



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 899187/2020	Nº SICONV 899187/2020	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APelido EMPREENDIMENTO PARQUE DO POVO	DESCRiÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO POVO
----------------------------	--------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24
1.	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE	381.529,29	% Período:	9,93%	20,38%	26,00%	43,69%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.923,65	% Período:	26,40%	44,67%	20,75%	8,18%								
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, BRITA E AREI	66.736,90	% Período:	7,87%	49,24%	42,88%									
1.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DA QUADRA DE ARE	25.263,00	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	1.855,72	% Período:		29,14%	70,86%									
1.5.	ESTRUTURA DE VEDAÇÃO E REVESTIMEN	34.020,50	% Período:		93,75%	5,56%	0,69%								
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	69.907,35	% Período:			47,77%	52,23%								
1.7.	PINTURA	86.869,51	% Período:			17,93%	82,07%								
1.8.	SINALIZAÇÃO DA PISTA DE CICLISMO	22.660,63	% Período:			55,58%	44,42%								
1.9.	UTENSÍLIOS ESPORTIVOS	8.955,15	% Período:				100,00%								
1.10.	MESAS E BANCOS DE CONCRETO	37.336,88	% Período:				100,00%								

Total: R\$ 381.529,29	Período:	%:	9,93%	20,38%	26,00%	43,69%										
		Repasso:	23.720,54	48.688,82	62.098,89	104.347,75										
Acumulado:	Período:	Contrapartida:	14.168,74	29.082,77	37.092,86	62.328,92										
		Outros:	-	-	-	-										
		Investimento:	37.889,28	77.771,59	99.191,75	166.676,67										
		%:	9,93%	30,32%	56,31%	100,00%										
		Repasso:	23.720,54	72.409,36	134.508,25	238.856,00										
		Contrapartida:	14.168,74	43.251,51	80.344,37	142.673,29										
Acumulado:	Período:	Outros:	-	-	-	-										
		Investimento:	37.889,28	115.660,87	214.852,62	381.529,29										

BANDEIRANTES/PR

Local

segunda-feira, 23 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: THAYANE FRANCYELLE CUNHA

CREA/CAU: 164589/D

ART/RRT: 1720232747583