PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ENDEREÇO: **Estrada Bandeirantes - Yara**
MUNICÍPIO: **Bandeirantes**
OBRA: **Construção de nova célula**
ÓRGÃO PROP.: **Prefeitura Municipal de Bandeirantes**

DATA: **30/04/2021**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **Construção de nova célula**
RESP. TÉCNICO: **Ricardo José Silva Rívolli**
BDI: **27,85%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 2.851,51	R$ 263,70	R$ 3.115,21	R$ 3.982,80	0,594%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 23.805,36	R$ 52.295,40	R$ 76.100,76	R$ 97.294,82	14,522%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 81.949,31	R$ 6.958,13	R$ 88.907,44	R$ 113.668,16	16,966%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 152.633,41	R$ 39.392,39	R$ 192.025,80	R$ 245.504,99	36,643%
5	SISTEMA DE DRENAGEM DE CHORUME	R$ 22.086,17	R$ 6.643,94	R$ 28.730,11	R$ 36.731,45	5,482%
6	SISTEMA DE DRENAGEM DE GÁS	R$ 99.703,83	R$ 257,20	R$ 99.961,03	R$ 127.800,18	19,075%
7	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	R$ 12.154,45	R$ 8.780,96	R$ 20.935,41	R$ 26.765,92	3,995%
8	MONITORAMENTO AMBIENTAL	R$ 12.686,21	R$ 1.581,08	R$ 14.267,29	R$ 18.240,73	2,723%
	TOTAL (R$) GERAL DA OBRA	**R$ 407.870,25**	**R$ 116.172,80**	**R$ 524.043,05**	**R$ 669.989,05**	**100,0%**
	PERCENTAGEM (%)	**77,83%**	**22,17%**	**100,00%**	**-**	**-**

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 150

Ricardo José Silva Rívolli
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo