PAM 2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - **SECID**

CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV

Município:	**BANDEIRANTES**	**SAM**	**87**	**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Fonte do RECURSO**		**Convênio**		**Prazo do Projeto**		**Repasse do Concedente**		**R$**	**220.000,00**	**56,96%**
Projeto :	**MEU CAMPINHO - QUADRA POLIESPORTIVA**	**LOTE nº**	**1**	**Data**	**08/07/2024**	**Dias**	**70**	**Data**	**26/09/2024**	**Sigla**	**PAM**	**nº**		**nº dias**	**180**	**Ok o nº de DIAS**	**Contrapartida do Proponente**	**R$**	**166.219,72**	**43,04%**

Quantidade: **649,33** **m2**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor Total 386.219,72 100,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	6	1	2	3	4	5	6															
	ok	180	30	30	30	30	30	30															
	Data Início		26/9/24	27/10/24	27/11/24	28/12/24	28/1/25	28/2/25															
	Data Fim		26/10/24	26/11/24	27/12/24	27/1/25	27/2/25	30/3/25															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	26,1	6,7	6,7	47,4	6,7	6,7													6	**21.138,31**	5,47
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	60,0	21,1		18,8															3	**10.708,88**	2,77
3	FUNDACOES	%	100,0																		1	**6.053,29**	1,57
4	ESTRUTURAS	%	100,0																		1	**22.685,96**	5,87
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%		100,0																	1	**70.182,80**	18,17
6	COBERTURA	%																					
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%																					
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%	15,6	84,4																	2	**31.449,67**	8,14
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%	100,0																		1	**868,04**	0,22
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			73,2			26,8													2	**60.103,46**	15,56
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%			5,5	42,3	33,6	18,6													4	**162.508,75**	42,08
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%						100,0													1	**520,56**	0,13
	TOTAIS																					**386.219,72**	**100,00**

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R$	ETAPAS (R$) 1	2	3	4	5	6													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	3.136,65	800,72	800,72	5.701,36	800,72	800,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12.040,89	3,12%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	2.369,88	604,98	604,98	4.307,63	604,98	604,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9.097,42	2,36%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	3.661,85	1.289,55	-	1.148,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6.100,03	1,58%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	2.766,69	974,31	-	867,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.608,85	1,19%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	3.448,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.448,10	0,89%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	2.605,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.605,19	0,67%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	12.922,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.922,47	3,35%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	9.763,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.763,49	2,53%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	39.977,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39.977,80	10,35%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	30.205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30.205,00	7,82%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$																					
6C		CONTRAPARTIDA	R$																					
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$																					
7C		CONTRAPARTIDA	R$																					
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	2.796,45	15.118,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17.914,49	4,64%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	2.112,84	11.422,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13.535,18	3,50%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	494,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	494,46	0,13%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	373,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	373,58	0,10%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	25.061,02	-	-	9.175,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34.236,37	8,86%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	18.934,71	-	-	6.932,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25.867,09	6,70%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	5.119,06	39.147,38	31.112,40	17.190,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	92.568,88	23,97%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	3.867,68	29.577,57	23.506,79	12.987,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	69.939,87	18,11%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	296,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	296,52	0,08%
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	224,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	224,04	0,06%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	26.459,97	57.186,10	30.980,80	45.997,37	31.913,12	27.462,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		220.000,00	56,96%
C		CONTRAPARTIDA	R$	19.991,68	43.206,63	23.407,36	34.753,05	24.111,77	20.749,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		166.219,72	43,04%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	46.451,65	100.392,73	54.388,16	80.750,42	56.024,89	48.211,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		386.219,72	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	12,03%	25,99%	14,08%	20,91%	14,51%	12,48%														386.219,72	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	12,03%	38,02%	52,10%	73,01%	87,52%	100,00%														**OK**	**OK**

Responsável Técnico - assinatura digital

GUILHERME AOYAMA:04720234976

Assinado de forma digital por GUILHERME AOYAMA:04720234976
Dados: 2024.07.08 10:50:13 -03'00'

GUILHERME AOYAMA - CREA PR 208115/D

Prefeito(a) - assinatura digital

JAELSON RAMALHO MATTA

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **03/07/2024 - qua**