
Cronograma Físico Financeiro

PRÓPRIO: PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA DATA: 18/08/17

MUNICÍPIO: BANDEIRANTES TIPO OBRA: MELHORIAS

EMPRESA: PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

BDI 25,92%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

02 QUADRA POLIESPORTIVA 81,06% 32.736,96 91,92% 2.877,66 8,08% 35.614,63 28.283,50 
03 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18,94% 8.319,51 100,00% 8.319,51 6.606,97 
04 0,00%
05 0,00%
06 0,00%
07 0,00%
08 0,00%
09 0,00%
10 0,00%
11 0,00%
12 0,00%
13 0,00%
14 0,00%
15 0,00%
16 0,00%
17 0,00%
18 0,00%
19 0,00%
20 0,00%

100,00% 32.736,96 74,51% 11.197,17 25,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 43.934,13 34.890,47
32.736,96 74,51% 11.197,17 25,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 43.934,13         
32.736,96 74,51% 43.934,13 100,00% 43.934,13 100,00% 43.934,13 100,00% 43.934,13 100,00% 43.934,13 100,00%
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