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AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE

BANDEIRANTES - ESTADO DO PARANÁ.

Edital n.° 02/2020

Ref.: Contrato n.° 331/2020

Proc. Administrativo n." 146/2020

JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES

AMBIENTAIS - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob n° 18.929.177/0001-32, com sede na rua Major Fabriciano do

Rêgo Barros, 1.527, Hauer, CEP 81630-260, Curitiba/PR, telefone (041)

4101-5366, endereço eletrônico jdfemDreendimentos@.qmail.com. por

seu representante legal abaixo assinado JOÃO DANIEL FERREIRA,

inscrito no CPF sob n.° 043.288.959-07, CREA/PR n.° 133.732-D, vem

respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar novo PEDIDO DE

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO do contrato acima

epigrafado, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:
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I- DOS FATOS

l.l. CONTRATO PÚBLICO n.° 331/2020/PMB-PR

A empresa contratada JDF Empreendimentos e

Soluções Ambientais - Eireli firmou contrato em 07 de dezembro de

2020, com esse r. Município contratante de Bandeirantes-Pr, sagrando-

se, vencedora do certame licitatório do Edital n.° 02/2020, derivando

assim, no contrato público n.° 331/2020/PMB-PR, que em sua Cláusula

V (primeira), tem por objeto a:

"CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO

DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL

SANTA TEREZINHA, COM RECURSOS

FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO ÂMBITO

DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N°

104768 DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, SOB

REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,

TIPO MENOR PREÇO, E CONSONÂNCIA COM OS

PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E

DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS DA

CONCORRÊNCIA N.° 02/20 - PMB, FORNECIDA

PELO CONTRA TANTE."

O valor global inicial determinado para a execução do

objeto contratado foi R$ 3.285.633,57, (três milhões duzentos e oitenta e

cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e cinqüenta e sete centavos),

conforme dispõe a Cláusula 2® (segunda), do referido contrato público.

QR-
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com prazo inicial de vigência de 480 (quatrocentos e oitenta), dias

corridos, após a assinatura do respectivo Termo.

Salienta-se, que em 01/07/2021, houve a assinatura do

1° (primeiro), Termo de Aditamento tendo em vista razões de interesse

público, ocasião em que o Município contratante reajustou o valor do

contrato por meio do aditivo no itemi, lote 1, acrescentando o montante

de R$ 569.536,69 (quinhentos e sessenta e nove mil, quinhentos e trinta

e seis reais, e sessenta e nove centavos).

O 2° (segundo). Termo de Aditamento restou assinado

em 20/12/2021, visando à prorrogação do prazo de execução para

31/12/2022 e prazo de vigência do contrato em apreço para 24/07/2023.

Esclarece-se, também, que em 15/06/2022, houve a

assinatura do 3° (terceiro). Termo de Aditamento com fundamento na

alínea d, inciso II, artigo 65 cumulado com o §1° do mesmo artigo, ambos

da Lei 8.666/93, visando assim, reajustar o valor do contrato no importe

de R$ 224.454,68 (duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos e

cinqüenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

I.ll - DA FALTA DE PAGAMENTO CONTRATUAL E DO ATRASO NO

CRONOGRAMA DA OBRA

É de conhecimento desse r. Município contratante que à

falta de repasse de verba proveniente do FNDE - Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação do Governo Federal durante a execução

do contrato em destaque, infelizmente causou prejuízo não só a essa

empresa contratada, mas, também, ao andamento da obra em questão

e, por conseqüência, aos cofres públicos e a população da cidade de

Bandeirantes-PR.



JÍlfL
JDF

Enpreea&iBeatu e Salo(Ms AnUeMatt

Não se pode olvidar que os recorrentes atrasos

ocorridos nos pagamentos dos serviços prestados por essa empresa

contratada, ao longo de todo ano de 2021 e também nos primeiros 06

(seis), meses deste ano, ante ao cenário econômico atual, inviabilizaram

que a referida obra fosse de fato concluída no prazo contratual inicial.

Cumpre aqui destacar, todo o empenho e esforço

administrativo empreendidos por parte do Sr. Prefeito Municipal, bem

como de todos os gestores municipais do contrato público em apreço,

junto ao mencionado órgão público federal (FNDE), para que assim

houvesse uma solução definitiva para a falta de pagamento dos serviços

prestados por esta empresa contratada.

Entretanto, os atrasos recorrentes nos pagamentos e

por extensão no andamento do cronograma da respectiva obra pública,

conforme acima noticiado, somatizados aos efeitos prolongados na

economia brasileira dos desdobramentos negativos da pandemia de

Covid-19, sobretudo, nos preços dos insumos da cadeia produtiva da

construção civil, fizeram com que houvesse um significativo aumento nos

custos contratuais anteriormente formados e, que no entendimento desta

empresa contratada ainda precisa ser corrigido conforme demonstra a

planilha de cálculo anexa.

Cabe ressaltar que o orçamento inicial apresentado por

esta empresa contratada, tinha por base a tabela Sinapi do mês de

março/2020, ainda que se considerem os reajustes concedidos no curso

do contrato em espécie, de outra parte, os preços dos insumos da

construção civil, aumentaram muito além da previsão inflacionária nos

últimos 18 (dezoito), meses, impactando diretamente no custo final da

obra contratada.
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l.lll - DA ALTA EXTRAORDINÁRIA DOS PREÇOS DOS INSUMOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL

É  notório, diante dos desdobramentos negativos

advindos da pandemia de Covid-19, ocorridos nos últimos 18 (dezoito),

meses, posteriormente assinatura do contrato público em epígrafe, que

os preços dos insumos industriais da cadeia produtiva da construção

civil, em especial, aço, cimento, alumínio, tintas, materiais elétricos e

hidráulicos sofreram aumentos impactantes muito acima de todas as

expectativas e previsões inflacionárias para o mencionado período.

Nesse sentindo, a Câmara Brasileira da Indústria da

Construção (CBIC), em matéria vinculada em 07/12/2021, no sítio

eletrônico - https://cbic.orq.br/aumento-no-custo-com-materiais-de-

construcao-continua/1 retratou que o INCC - índice Nacional de Custo da

Construção da Fundação Getúlio Vargas teria aumentado 0,67% em

novembro/2021, pontuando que no ano de 2021 o indicador acumularia

alta de 13,46%, o que correspondeu a maior elevação do referido índice

para o período desde o ano de 2003. (14,24%).

E não só, a FGV - Fundação Getúlio Vargas apontou

que no acumulado de janeiro a novembro de 2021, o custo com materiais

e equipamentos da construção civil teria aumentado 23,26%, o que

retratou a sua maior elevação para o período desde o ano de 1996,

quando se iniciou a divulgação da série desagregada pela FGV.

De modo que os insumos da construção civil que mais

sofreram aumento de preços de acordo com a FGV - Fundação Getúlio

Vargas e que exerceram maior influência positiva no acumulado do ano

de 2021 foram: vergalhões e arames de aço ao carbono (+48,75%),

tubos e conexões de ferro e aço (+41,60%), tubos e conexões de PVC
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(+26,05%), argamassa (+23,82%), massa de concreto (+18,77%) e

metais para instalações hidráulicas (+20,57%).

I.IV. DA ALTA HISTÓRICA NO REAJUSTE DO ÍNDICE DO INCC NO
ANO DE 2021

Nesse passo, os reflexos de todo esse aumento de

preço extraordinário foi que houve um reajuste completamente fora da

curva no ano de 2021 em relação o INCC (índice nacional de custo da

construção), sendo que no mês de julho, o referido índice estava

acumulado dos últimos 12 meses no patamar recorde, na casa dos 17%,

(dezessete), por cento, tendo uma variação de quase 10% no ano,

fechando 2021 com o índice em 14% (quatorze), por cento.

Atualmente o INCC até o mês de maio/2022, está

acumulado em 14% (quatorze), por cento, o que indica ainda que o

referido índice continua elevado, acima de sua média histórica.

Diante desse cenário econômico negativo de

excepcionalidade nos aumentos dos preços na cadeia produtiva dos

insumos da construção civil decorrentes de fatos imprevisíveis, ou

previsíveis, mas, de prejuízo incalculável, gerados pela pandemia de

Covid-19, por certo, também majoraram de forma extraordinária os

custos operacionais desta empresa contratada no que concerne ao

contrato público ora reverenciado neste presente requerimento.

il - DA NECESSIDADE DO REEQUILÍBRÍO ECONÔMICO
FINANCEIRO

Entende-se, por equação econômico-financeira a

relação existente entre o conjunto de encargos impostos ao particular e

sua devida remuneração do serviço contratado e executado, devendo,

pois, ser estabelecida quando da apresentação da proposta na licitação,

mantendo-se assim, equilibrada, durante toda execução do contrato
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como pressupõe o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federai, bem

como o artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei n.° 8.666/93.

Ocorre que, durante a execução do objeto contratual em

testilha, os preços dos insumos da construção como acima detalhado,

sofreram de fato, aumentos de preços muito acima da inflação nesse

período, trazendo como conseqüência imediata, o rompimento da

equação econômico-financeira na relação contratual.

Ainda que se considerem os reajuste contratuais já

disponibilizados por esse r. Município contratante há, portanto, como

demostra a planilha anexa, uma diferença na ordem de R$ 222.952,19,

(duzentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e

dezenove centavos), de acréscimo extraordinário de custos

orçamentários em decorrência dos fatos ora apontados neste presente

requerimento, valores esses que não devem ser suportados por esta

empresa contratada, devendo a álea (risco), extraordinária e

extracontratual ser tolerados pela Administração Pública.

III - DA POSSIBILIDADE DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO
FINANCEIRO

A par dessa realidade contratual, o artigo 65, inciso II,

alínea "d" da Lei n.° 8.666/93, prevê a manutenção do equilíbrio

econômico-financeiro inicial do contrato na hipótese de sobrevirem fatos

imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis,

configurando assim álea econômica extraordinária e extracontratual.

Sendo assim, a empresa contratada apresenta anexo

ao pedido de reequilíbrio econômico financeiro, planilha de cálculo e

demais documentos requerendo assim o pagamento de R$ 222.952,19,

(duzentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e
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"A lei não visa suprir a imprevidência do particular ou

sua impe rida em calcular o comportamento da curva

inflacionária, por exemplo. Apenas o resguarda de

situações extraordinárias, fora do risco norma! da

economia de seus negócios." (Curso de Licitações e

Contratos Administrativos, 2007. Pàg. 610).

Portanto, as alterações econômicas negativas

decorrentes da pós-pandemia de Covid-19, somatizados ao atraso no

cronograma da obra pública em epígrafe, pelos motivos acima expostos

impactaram de forma imprevisível nos custos orçamentários d contrato

público n.° 331/2020/PMB-PR.

V- DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destarte, a empresa contratada consigna que os fatos

ora declinados neste presente requerimento são de conhecimento

notório, uma vez que os impactos gerados pelos efeitos da pandemia de

Covid-19 nos preços dos insumos da construção civil, conforme acima

explanado ao longo do ano de 2021, e mais, os atrasos no cronograma

da obra em questão, diga-se, se passagem, sem culpa desta requerente

trouxeram um prejuízo indevido à empresa contratada que não poderá

ser revertido sem que haja um ajuste financeiro capaz de equilibrar a

relação contratual.

Em suma é lícito e extremamente necessário à revisão

do contrato acima epigrafado, visando de forma justa, restabelecer o

equilíbrio econômico-financeiro entre as partes contratantes quando da

elaboração e apresentação da proposta inicial orçada para Edital n.°

02/2020/PMB-PR, posteriormente transformado em contrato público sob

n.° 331/2020.
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dezenove centavos), como forma de reequilibrar a relação contratual em

voga.

Dessa forma, constatado a ocorrência do desequilíbrio

contratual na equação econômico-financeira originalmente estabelecida,

é imperioso a revisão dos preços inicialmente pactuados, como forma de

sujeição aos princípios básicos do Estado de Direito e de que a

remuneração deva ser moldada aos encargos efetivamente suportados

pela empresa contratada.

IV - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

É cediço que a preservação do equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos administrativos está delineada pelo ordenamento

jurídico brasileiro, tendo por lastro o artigo 37, inciso XXI da Constituição

Federal, que impõe a manutenção das condições econômicas da

proposta oferecida em processo de licitação ao longo de toda a execução

do contrato administrativo.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação,

as obras, serviços, compras e alienações serão

contratados mediante processo de licitação pública que

assegure igualdade de condições a todos os

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam

ÜõpC
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obrigações de pagamento, mantidas as condições

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente

permitirá as exigências de qualificação técnica e

econômica indispensáveis á garantia do cumprimento

das obrigações. Grifei.

[■••]

Denota-se, assim, que a preservação do equilíbrio

econômico-financeiro dos contratos administrativos, pelo texto

constitucional retrata a relevância que lhe é dada pelo ordenamento

brasileiro, especialmente pela nossa Carta Magna.

No mesmo sentido, a legislação infraconstitucional,
também disciplina o tema, através da Lei n.° 8.666/93 estabelecendo a

imutabilidade das "cláusulas econômicas" do contrato administrativo (art.

58, §1°), prevendo, ainda, a possibilidade de alteração do contrato para

restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os

encargos do Contratado e a retribuição da Administração para a justa

remuneração, conforme preceitua a artigo 65, inciso II, alínea "d" in

verbis:

"Art. 65". Os contratos regidos por esta Lei poderão ser

alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes

casos:

[...]

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram

inicialmente entre os encargos do contratado e a

retribuição da administração para a Justa remuneração

da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a
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manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial

do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos

imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução

do aiustado. ou. ainda, em caso de forca maior, caso

fortuito ou fato do príncipe, configurando álea

econômica extraordinária e extracontratuai". Grifei.

[...]

Em consonância, o excelso Supremo Tribunal Federal,

em decisão da lavra do Ministro Relator Dr. Roberto Barroso, no {RE

902910 - RJ - Rio de Janeiro - Agravo Regimentai, V Turma, juigado

em 06/11/2018), acentuou que:

"[...] Conforme já reconhecido peio Plenário do Supremo

Tribunal Federal, norma constitucional do equilíbrio

econômico-financeiro do contrato administrativo,

derivada do princípio da segurança iurídica. busca

conferir estabilidade ao ajuste, garantindo à contratada

viabilidade para a execução dos serviços nos moldes

que motivaram a celebração. [...] (RE 571.969/DF Rei®.

Cármem Lúcia)". Grifei.

É de bom alvitre salientar que o estabelecimento do

critério de reajustes de preços quanto ao citado contrato público, não

constitui discricionariedade conferida ao gestor, mas, sim, verdadeira

imposição, ante o disposto nos artigos 40 inciso XI, da Lei n.° 8.666/93.

Ali. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de

ordem em série anual, o nome da repartição

interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de
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execução e o tipo da licitação, a menção de que será

regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento

da documentação e proposta, bem como para início da

abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o

seguinte:

[■■■]

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação

efetiva do custo de produção, admitida a adoção de

índices específicos ou setoriais, desde a data prevista

para apresentação da proposta, ou do orçamento a que

essa proposta se referir, até a data do adimplemento de

cada parcela;

[...]

Por conseguinte, a situação ora amoldada neste

requerimento, não se trata de mero aumento de custos, mas, sim de

ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, mas, de prejuízo

incalculável, em decorrência dos efeitos da pandemia do Covid-19, que

sem dúvida, impactaram de forma extraordinária e excessiva os preços
dos insumos da construção civil ao longo do ano 2021 e 2022, situação

negativa essa agravada pela demora no repasse de verba pública por

parte do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do

Governo Federal.

De acordo com o artigo 40, inciso IV, da Lei n.°

8.666/93, o Edital contemplará os critérios de reajustes, ao passo que o
artigo 55, inciso III, do mesmo diploma legal determina como cláusula
necessária em todos os contratos, a data base e periodicidade do
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reajustamento de preços, relembrando que o reajuste de preços também

encontra respaldo no artigo 03 da Lei n.° 10.192/2001.

Vale relembrar que a idéia de equilíbrio econômico,

significa que os contratos administrativos com os encargos do

Contratado, devem eqüivaler ao que é pago pela Administração Pública,

por isso se fala na existência de uma equação econômico-financeira,

sendo um direito, conforme já salientado previsto nos termos do artigo

37, inciso XXI da Constituição Federal.

Em harmonia com esse entendimento, o doutrinador

Joel de Menezes Niebuhr, ao analisar a revisão dos contratos

administrativos assim se manifesta:

"A revisão é o instrumento para manter o equilibrio

econômico-financeiro do contrato em face da variação

de custos decorrente, em linhas gerias, de ventos

imprevisíveis, ou de conseqüências imprevisíveis (...). A

administração pública não reúne forças para compelir

terceiros a operarem em prejuízo ou sem lucro. Então

deve-se proceder à revisão do contrato se as condições

da época da proposta são alteradas (...) (in licitação

pública e contrato administrativo, 2° ed. Pg. 895)".

A respeito do mesmo tema o ilustre doutrinador Marçal

Justen Filho, preleciona que:

"A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro dos

contratos administrativos destina-se a beneficiar a

própria Administração. Se os particulares tivessem de

arcar com as conseqüências de odos os eventos
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danosos possíveis, teriam de formular proposta mais

onerosa. (...), Em vez de arcar sempre com o custo de

eventos meramente potenciais, a Administração apenas

responderá por eles se e quando efetivamente

ocorrerem." (Obra Comentários à Lei de Licitações e

Contratos Administrativos, 9°. Ed. São Paulo: Dialética,

2002, pp. 499-450).

De maneira, que havendo aumento nos encargos

contratuais sem a correspondente compensação econômica, nasce para

o contratado, o direito de pleitear a recomposição do equilíbrio

econômico-financeiro, impondo assim o dever a Administração Pública

de ampliar a remuneração devida, proporcionalmente à majoração

extraordinária dos encargos sofridos.

Sendo certo, que uma vez constatado os motivos

ensejadores a alteração do contrato, e por se encontrar no campo da

vinculação e não um ato de discricionariedade, sem sombra de dúvida, a

Administração Pública deve sinalizar a repactuação do contrato

defasado.

Desta feita, ocorrendo à incidência de fatos previsíveis

ou imprevisíveis, mas, de prejuízo incalculável para qualquer das partes,

contratante ou contratado, a revisão da equação encargo/remuneração é

inafastável, sob o ponto de visa da ordem jurídica vigente.

Nesse aspecto, quanto à imprevisibilidade como

condição para a concessão do pedido de reequilíbrio econômico-

financeiro, cabe citar a manifestação sobre o presente assunto do

doutrinador Dr. Lucas Rocha Furtado, Procurador Geral do Tribunal de

Contas a União, que assim diz:
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VI - DO PEDIDO

Assim sendo, ante o exposto, a empresa JDF

Empreendimentos e Soluções Ambientais - Eireli, por seu representante

legal, requer a esse r. Município de Bandeirantes-PR contratante o

quanto segue:

a) A revisão do contrato público sob n.° 331/2020, com

base nos argumentos e provas documentais anexas ao presente

requerimento para que seja implementado o reequilíbrio econômico-

financeiro, conforme pressupõe o artigo 37, inciso XXI, da Constituição

Federal, bem como o artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei n.° 8.666/93,

visando assim restabelecer o equilíbrio contratual entre as partes

contratantes:

b) o pagamento do valor de R$ 222.952,19, (duzentos e

vinte e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e dezenove centavos),

a título de reequilíbrio econômico financeiro, visando assim, readequar os

custos dos itens editalícios ora indicados neste requerimento e orçados

inicialmente no Edital n.° 002/2020, posteriormente transformado em

contrato público sob n.° 331/2020, ante a formação de novos custos

extraordinários gerados pelos efeitos da pandemia de Covid-19,

conforme demonstra a planilha de cálculo anexa.

Nestes termos, pede deferimento.

Curitiba-PR/Bandeirantes-PR, 27 de junho de 2.022.
JOÃO DANIEL Assinado de forma digital por

JOÃO DANIEL

FERREIRA:0432889 FERREIRA;04328895907
^  Dados: 2022.06.27 13:15:37

->yu/ -03'00'

JDF Empreendimentos e Soluções Ambientais - Eireli
CNPJ sob n° 18.929.177/0001-32

Representante legal: João Daniel Ferreira
CPF sob n.° 043.288.959-07
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Conforme divulgado nesta terça-feira (07A2) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o índice

Nacional de Custo da Cor>struçâo (INCC) aumentou 0.67% ern novernbro. No ano, o

indicador acumula alta de 13,A6%. o gue corresponde a maior elevação do indicador para o

período, desde 2003

Nos últimos 1? meses a alta foi de fJe julho do ano passado até novembro deste

ano, o referido custo da construção já aumentou

O custo com materiais e eguipamentos. apesar da menor variação ©m relação a outubro,

continuou apresentando alta: 1.03%.

Neste mês. as maiores influências positivas foram registradas p>etos seguintes insumos:

Argamassa (+2,2A%). massa de concreto (+ l,70%) e metais para instalações hidráulicas

{•1,82%).

No ac^imulado de janeiro a novemhro de 2021. o custo com materiais e eguipamentos

aumentou 23.26%, o t^ue correspondeu a sua maior elevação para o período desde 1896.

inicioda divulgação da sério desagregada peta FGV.

Os insumos que exerceram a maior influência positiva no acumulado do ano foram:

vergathões e arames de aço ao carbono |+A8.7S%). elevador |+25.S1%). tubos e conexões de

ferro e aço (+41.60%). tubos e conexõ€>s de FA/C (*26.05%). argamassa 1+23.82%). massa d©

concreto (+18.*77%) c metais para instalações hidráulicas 1-^20.57%).

"É importante destacar que. de julho/2020 até novernbro/2021 o custo com materiais e

equipamentos já cresceu ■42.25%'. menciona a economista da Câmara Brasileira da

Indústria da Construção (CBIC). leda Vasconcelos.

'A Construção Civil tem reati<:ado esforços para continuar o seu processo produtivo,

gerando renda e emprego para o País. O resultado do Produto interno Bruto (PIB) relativo

ao 3° trimestre de 2021. que demonstrou crescimento do 3,9% do sotor em relação ao 2"

trimestre, evidencia isso. Entretanto, ele continua sendo impedido de avançar ainda mais

em suas atividades com o incremento expressivo em seus custos. Alem disso, aumentos

na proporção que estão acontecendo contribuem para elevar as incertezas, o que pode

desestlmular novos lançamentos com reflexo direto no desenvolvímenlo do País", reforça.
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O informativo incogra o "Projeto Banco de Dados da CBIC" da Câmara Brasileira da

Indüstria da Construção (CBIC), em correaiizaçao com o Serviço Nacior>al de

Aprendizagem Industrial (Sena! Nacional).

COMPARTIUHE! O O ©O©
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INCC-M: índice Nacional de Custo da

Construção sobe 0,30% em dezembro de 2021
Com este resultado, o índice acumula alta de 14,03% no ano, ante 8,66% em 2020

m

Ouvir INCC-M' índice Nacional de Custo da Construção i
NOTÍCIAS

RELACIONADAS
1^^22225 0 23 Dezembro 2021 COMPARTILIIi: D Gania
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iPC-S: Inflecôo sobe 0.9iíó no

segundei quâdrissemana de juniio de

2022

!*■{■!:!■!: ra D I5/06.-2022
iGP-lC vario 0.7d^ em junho de 2022

o índice Nacional de Custo da Construção - M (INCC- M) variou 0,30% em dezemtJio, percentual
Inferiui ao nouiatlo no mês anierioi, quaiulo o índice leqlslrou laxa de 0.71% Com esle lesuUdtlo, o
(ndice acumula alta de 14.03% no ano, ante 8,66% em 2020. A taxa cto (ndice relativo a Materiais,
equipamentos e Serviços passou de l.IiSí cm novembro para 0,49?. em dezembro. O (ndice referente à
Mâo de Obra variou 0.10% em dezembro, contra 0.28%. em novembro.

Materiais, equipamentos e Serviços

No grupo Materiais. Equipamentos e Serviços, a taxa correspondente a Materiais e Equipamentos variou
0.48% em dezembro, apôs subir 1.23% no mês anterior. Três dos quatro subgrupos componentes
apteseiuaram decréscimo em suas taxas de vanacao. destacando-se maleriais para eslrulura. cuja taxa
passou de 0.73% para -0,45%.

A variaçâr) relativa a Serviços passou de 0.49% em novembro para 0,57% em rJozembro Neste grupo,
vale destacar o avanço da taxa do item refeição pronta no local de trabaltio, que passou de 0,49% para
1.97%

Mao de obra

A taxa de vartacao teforente ao índice da Mao do Obia variou 0.10% em dezemlxo, .-inte 0,28% em
novembro.

Capitais

Seis capitais apresentaram decréscimo em suas taxas de variação; Salvador. Brasília. Belo Horizonte.
Recite. Rio de .laneiro e sao Paulo Em contrapartida, apenas Porto Alegre apresentou aciésclmo em
sua taxa de vanaçao

O estudo completo esta disponível no site.

Ixig-TCÍTTS Q io,;o6.202?

P«pel Uo CFO Od'j otgafMiatOos «
tema de vvebinor

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

aai S 27/05,-ZOZZ
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Desafios e oportunidades do
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Desenvoivirnenro oe carreira
internacional do sucesso 6 toma

de evento online
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tNCC-M' índice Nacional de
Custos da Construção sobe

em junho de 2022
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o índice Nacional de custo da Construção - M (INCC-M) subiu 1,49% em maio, oercentual superior
ao apurado no mès anterior, quando o índice registrou taxa de 0.87%. Com este resultado, o índice
acumula alta de 4,27% no ano e 11,20% em 12 meses. Em maio de 2021, o índice subira 1.80% no mês e
acumulava alta de 14,62% em 12 meses. A taxa do índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços
passou de 1.24% em abril para i,SS% em maio. O índice referente ã Mâo de Obra subiu 1.43% em maio,
após variar 0,46%, em abril.

Materiais, Equipamentos e serviços

No grupo Materiais, Equipamentos e serviços, a taxa correspondente a Materiais e Equipamentos subiu
1,67% em maio. apôs vanar 1.35% no mês anterior. Trés dos quatio subgrupos componentes
apresentaram acréscimo em suas taxas de variação, destacando-se materiais para estrutura, cuja taxa
passou de 1,96% para 2,39%. A variação relativa a Serviços passou de 0.73% em abnl 0.92% em maio.
Neste grupo, vale destacar o avanço da taxa do item aluguel de máquinas e equipamentos, que passou
de 1,49% para 2.36%

RELACIONADAS,,»-^
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iPC S: Infiacâo sobe 0,9I?ó na
segunda quadrissemana de junho de
2022
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lGP-10 varia 0.749S em junho de 2022
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Papel do CFO nas organIzacOes ê
tema de webinar

M3o de obra

A taxa de variação referente ao índice da Mao de Obra subiu 1,43% em maio. após variai 0.46%, em
abril.

Capitais

Seis capitais apresentaram acréscimo em suas taxas de variaçao: Salvador. Brasília, Recife, Rio de
Janeiro, Porto Alegre e sao Paulo, Em contrapaitida. apenas Belo Horl2onte apresentou decréscimo em
sua taxa de vanacso.

O que é o INCC-M?

O índice Nacional de custo da construção (iNCC-M) ê um indicador econômico que capta a evolução
de custos de construções residenciais. Possibilita o acompanhamento da evolução dos preços de
materiais e custos de mao ds obra e serviços mais relevantes para a construção civil.

Quais os locais de abrangência?

Tem como abrangência geográfica sete capitais brasileiras Belo Horizonte. Brasflla. Porto Alegre,
Recife, Salvador. Rio de Janeiro e sao Paulo.

Como é calculado o INCC?

o iNCC-M é calculado com base na conjugação de um sistema de pesos a um sistema de preços
referentes a uma amostra de insumos tmercadorias, equipamentos, serviços e mâo-de-obra) com
representatlvldade na indústria da construção civil

Além de sua composição gerai, abrangendo todos os elementos da amostra, o iNCC-M desdobra-se em
dois grupos, identificados como índices de:

- Materiais, Equipamentos e Serviços

- Mao de obra

O índice nacional resulta da média aritmética ponderada das sete capitais. Sua pesquisa mensal de
preços é realizada entre os dias 21 do mês anterior ao de referência e o dia 20 do mês de referência,

Para o mercado, quais as vantagens de acompantiar o INCC?

o INCC, como indicado acima, acompanha a variaçao dos preços dos materiais e da mao de obra das
construções residenciais. Desse forma, é um bom indicativo da evolução dos custos de produção para
as construtoras, de custos com obras/reformas, bem como serve da Informação relevante para
inçKisíiias e varejo do setor, assim co.mo para tomada de decisões por parte dos demais agentes
econômicos.

Pera mais informações c estudo completo está disponível no site.
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SAtOTA TERE2ÍNHA

Preço base: Sinapi MARÇO/2020, SEINFRA 036.1

Planilha Orçamentária REMANESCENTE

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO

HORISTA: 114,85% / MENSALISTA: 85,45%

BDt: 21,50%

(tem Codlgo Fonte Descrição do item
Unidade

de Medida
Valor Unitário Valor com BDI Quantidade Valor Total %

i Serviços preuminares R$ 2.525,37 0,08%

1.1 74203/1 SINAPI Placa de obra em chapa zincada, instalada M2 RS 324,89 RS 394.74 6.4 RS 2.526,37

2 . Í40VIMENT0 DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES RS 7.772,80 0,24%

2.1
94313 SINAPI

ATERRO MANUAL DE VAIAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF 05/2016
M3 R$ 32,95 RS 40,05 61,83 RS 2.476,09

2.2
93358 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_D3/20Í6
fvl3 RS 63,20 RS 76,78 27.69 RS 2.126,13

23
94098 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR ÜUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE

INURfERÉNCIA. Af_06/2016
M2 RS 5.43 RS 6,60 143,2 RS 944.80

2.4 96995 SINAPI RcATíRRO MANUAL APILÜADÜ COM SOQUETE. AF. 10/2017 M3 RS 38,32 R$ 46,55 47.81 RS 2.225,78

3 ÍUNDACOES R$ 26.862,55 0,82%

3.1 CÕKíCRETO armado para FUNDAÇÕES

3.1.5 92917 SINAPI Armacao de aco CA 50 Ã^Smm. incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao Kg RS 8,37 RS 10,17 0,21 RS 2,13

3.1.7. 92921 SINAPI Armacao de oco CA 50 Ã'12.5m?'n, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao Kg RS 5,98 RS 7,27 239,77 RS 1.743,37

3.2 CSÍMCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES VIGAS BALDRAMES

3.2.1
36536 SINAPI

faôricaçao, montagem E OESMONTAGEM 0£ forma para viga baldrame, em madeira

SERRADA, E-25 MM,4 UTILIZAÇÕES. AF_06/201? M2 RS 46,66 RS 56,63 186,43 RS 10-571,00

_ -3

92777 SINAPI ARMAÇÃO ÜE PILAR OU VIGA DE UMA ESFRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTiUZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
Kg RS 9,02 RS 10,9€ 304 RS 3.332,64

3.2.4

92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO FÉRREA OU SOBRADO UT ILIZANDO AÇO CA-SO OE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Kg RS 7,73 RS 9,39 26,6 RS 249,82

3.2.5.

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE C0NCREn"0 ARMADO CM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

Kg R$6,34 RS 7,70 38,5 R$ 296,35

3.2.6

92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTIUZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg RS 11,79 RS 14,33 162,8 RS 2.332,74

3.2.7

92720 SINAPI

CONCRETAGfcM ÜE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO UE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM StÇAO MEDIA

DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M' - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF..U/2015
M3 RS 339.40 RS 412,37 10,34 RS 4.263,93

3.3 cé^CRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES BASE CAIXA DÂ AGUA

3.3,1
96S36 SINAPI

PA8R1CAÇA0, MONTAGEM E OESMONTAGEM DE fORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_Ü6/2017
M2 RS 46,66 RS 56,69 5,6 RS 317,45

3.3.2

92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR DU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DF 10,0 MM - MONTAGEM. AF_t2/20l5

Kg RS 7,73 RS 9,39 227,5 RS 2.136,62

3.3.4

92720 SINAPI

tONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA. COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SfcÇAQ MEDIA

DE PILARES MENOR OU iGUAL A 0.35 M' ■ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF 13/201S
M3 RS 339,40 RS412,37 3,92 RS 1.616.50

4 §UPERE$rR(/FÜRA R$ 162.214,28
4.1 CÕhJCRETO ARMADO VIGAS

4.1.1
92468 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METAUCO. PE-DIREITO SIMPLES,

EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 10 UTIUZAÇÕES. AFJ 2/2015 M2 RS 58,71 RS 71,33 585,99 R$41.798,70

4.1.3

92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2Q1S
Kg RS 9,02 RS 10,96 877.06 RS 9.614,89

4.1.^

92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CDNVÉNCIONAL D£ CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg RS 7,73 RS 9,39 447.82 RS 4.205,81

4.1.5.

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 12,5 MM ■ MONTAGEM. AF_12/2015
Kg R$6,34 RS 7,70 63,66 RS 490,02

4.1.7

92775 SINAPI ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg RS 11,79 RS 14,33 486,64 RS 6.972,99

4.1.8.

92720 SINAPI

CONCRETAGEM DE PiL/UtES. FCK = 25 MPA. COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COMSÊÇAO MEDIS^
DE PILARES MENOR OU IGUAL AO,25 M^ - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF 12/2015

M3 RS 339,40 RS 412,37 32,99 RS 13.604,16

4.2 cõImcreto armado lajes e pilares

4.2.1

92430 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA OE PILARES RETANGUURES E ESTRUTURAS SIMILARES

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0.25 M', Pt-OlRErTO SIMPLES, EM CHAPADE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTIUZAÇÔES. AF_12/2015
M2 RS 38,72 R$ 47,05 221,3 RS 10.411,82

4.2.2

92778 SINAPI ARMAÇÃO DF PILAR OU VIGA DF UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM • MONTAGEM. AF_12/2015
Kg RS 7,73 RS 9,39 408,95 RS 3.840,75

4.2.3.

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILW. OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-SO OE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/201S

Kg RS 6,34 RS 7,70 676 RS 5.203.45

4.2.4

92780 SINAPI ARMAÇÃO DL PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTiUZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Kg RS 5,73 RS 6,96 8,33 RS 57,95

4.2.5

92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTIUZANDO AÇO CA 60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_12/2015

Kg RS 11,79 RS 14,33 248,55 RS 3.561,43

4.2.6.

92720 SINAPI

CONCRETAGEM OE PILARES, FCK -- 2S MPA, COM USO DE 80M8A 6M EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MEDIA

DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0.25 • IjANÇAMEMTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF 12/2015
M3 RS 339,40 RS 412.37 13,87 RS 5.719,60

4.2.7

74202/1 SINAPI

LAJE PRE-MOLDAOA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E

CAP.C/CONC FCK^ZOMPA, 3CW, INTER-EiXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM

NEGATIVA

M2 RS 65,42 R$ 79,49 713.73 RS 56.732,62

5 ÍISIEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) R$ 72.802,60 2,22%

5.1 eÜmentos vazados
5.1.1 7393V/5 SINAPI COBMO OE CONCRETO {ELEMENTO VAZADO). 10X23X39CM ABERTURA COM VÍDRO, ASSENTADO CON M2 RS 182,83 RS 222.15 24,72 RS 5.491.49

5.2 ABENARIA de VEDACAO



5.2.1

87477 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURAbÔS NA VeRYXÍAL DÉ SVlStóSCM |ÉSP£s5UftA
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' SEM VAOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPW^O EM BFTONEIRA. AF_0G/20i4
M2 R$ 30,48 RS 37.04 950,52 RS 35.206,85

5.2.2

87503 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HOBÍlONTAL üE 9X19X19CM

ÍESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA ÜQUtDA MAIOR OU IGUAL A 6M' SEM VÃOS E ARSAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETQNEiRA. AF 06/2014
M2 RS S3,9ü RS 65,48 13,62 RS 891,89

5.2.3. 93202 SINAPI FIXAÇÃO {ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 03/2016 M RS 16,80 RS 20,41 236,84 RS 4.834,02
5.2,4 93183 SINAPI VERGA PRt MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 W RS 27,49 RS 33,40 153.55 RS 5.129,19
5.2.5 C4Q70 SEINFRA DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2c(n M2 R$ 368,88 RS 448.20 47,41 RS 21.249,16

6 isQUAORIAS R$ 649.38â,S3 19,76%

6.1 PÒftTAS DE MADEIRA

6.1.1

91314 SINAPI

Kii ut PUHiA üt MAütiRACAKA PÍNIURA, SfcMI-UCA (ItVt fJU WfcDIA}. PAüRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS; DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
QATINTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSIALAÇÃO. AF_12/2019 -
PMl

Unidade RS 614.40 RS 746.50 18 RS 13.437,05

6.1.2

91314 SINAPI

Kll Db PÜHIA 13b MADbírtÂ PARA PINIÜMA. SbMI-ÜCA (UVb ÜU MbDlÂ|. PADRAÜPOPULAR,

80X210CM. ESPESSURA DE 3.SCM, ITENS INaUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -

PM2

Unidade R$ 614,40 RS 746.50 7 RS 5.225,52

6.1.3

91314 SINAPI

KM Dt PORIA Dt MADtlKA PARA PINIURA, StMI-OCA (LtVt OU MEDIA), PADRAO POPULAR,

aOX210CM, ESPESSURA OE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM £ INSTAUÇÃO DO
BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO 00 FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
PM3

Unidade RS 614,40 RS 746.50 B RS 5.972,02

6.1.4
73910/8 CPU

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X1.6GX3.SCM, PM4, INCLUSO

ADUELA 2A, AU2AR 2A E DOBRADIÇAS
Unidade R$ 201,23 RS 244,50 16 RS 3.911.99

6.1.5
73910/8 CPU

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X1,60X3,SCM, PM5. INCLUSO

ADUELA 2A, AUZAR 2A E DOBRADIÇAS
Unidade RS 188,07 RS 228.51 6 RS 1.371.06

6.2 FÉÍiRAGENS E ACESSÓRIOS

6.2,1 CPUl CPU Pecas de apoio para PNE em aco inox nas portas PM3 e PM5 M RS 207,47 RS 252,08 6.4 RS 1.613,34
6.2.2 100705 SINAPI TARJLTA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA OE BANH tIRO. AF_12/2019 Unidade RS 45,81 R$ 55,67 22 RS 1.224,65

6.2.3
CPU2 CPU

Chapa metálico (alumínio) 0,8*0,5x Imm para as portas fornecimento e instalacao
M2 RS 124,89 RS 151,75 20,8 RS 3.156,38

6.3 p6ftTAS DE alumínio

^.1 91341 CPU
PORTA FM alumínio ÜE ABRIR 70X210 TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇAO, INCLUINDO FERRAGENS,

CONTORME PRCJFTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ar_!2/?0]3 PA 1 M2 RS 1.545,78 RS 1.878,16 7,35 RS 13.804,45

L
91341 CPU

PORTA EM alumínio DE ABRIR 80X210 TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇAO. INCLUINDO FERRAGENS,

CONFÜRMF PROJrrO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 PA 2 M2 RS 1.545,78 RS 1.878.16 3,36 RS 6.310,60

6.3.3
91341 CPU

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 120X210 TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇAO, FIXAÇAO COM

PARAFUSOS, CONFÜRMF PROJETO - FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO. Ar_12/2021 PA 2 M2 RS 1.545,78 RS 1.878.16 5,04 RS 9.465,91

6.4 jat^elas de alumínio

6.4.1
94559 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE 90X50 - JAl, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INaUSIVE

FERRAGENS
M2 RS 938.62 RS 1.140,44 4,05 RS 4.618,78

6.4.2
94559 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE 165X55 -JA2, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INaUSIVE

FERRAGENS
M2 R$ 938.62 RS 1.140,44 3,6 RS 4.105,58

6.4.3
94559 SINAPI

JANELA DE alumínio BASCULANTE 200X55 - JA3. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INaUSIVE

FERRAGENS
M2 RS 938,62 RS 1.140,44 7.7 RS 8.781,38

6.4.4
94559 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE 220X55 - JA4, CONFORME PROJaO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE

FERRAGENS
M2 RS 938,62 RS 1.140,44 7,7 RS 8.781,38

6.4.5
94559 SINAPI

JANLLA DL ALUMÍNIO BASCULANTE 140X100 - JA5, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS,

INCLUSIVE FERRAGENS
M2 RS 938,62 R$ 1.140,44 8,4 RS 9.579,69

6-4.6
94559 SINAPI

JANELA DL alumínio BASCULAPfTE 34SX100 JA6, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS,

INCLUSIVE FERRAGENS
M2 RS 938,62 RS 1.140,44 10,35 RS 11.803,55

6.4.7
94559 SINAPI

JANELA DE alumínio BASCULANTE 220X110 - JA7, CONFORME PRQJCrO DE ESQUADRIAS,

INCLUSIVE FERRAGENS
M2 R$ 938,62 RS 1.140,44 77 R$87.813,82

6.4.8

94562 SINAPI

JANELÂ bE ÀÇÒ ÕE CÔRREft COM 4 PÜLriAS ÔÒXIÒÜ -Jfi, PARA VIbRü, COM BATENTE, FERRAGtNS E
PIN ! UKA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE \1DR0S, ALIZAR E CON1RAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2019 - PADRONIZADA
M2 RS 945,25 R$ 1.143,50 1.8 RS 2.067,29

6.4.9
94562 SINAPI

Janela de Alumínio, com veneziana fixa llQX12Ucm, JA 9, conforme projeto de esquadrias,

inciüsive ferragens
M2 ft$ 1.307,41 RS 1.588,53 2,64 RS 4.193,71

6.4,10
94562 SINAPI

Janela de Alumínio, com veneziana fixa ZlDXlOOcm, JA 10, conforme projeto de esquadrias,

Inclusive ferragens
M2 RS 1.307.41 RS 1.588,53 2,1 RS 3.335,91

6.4.11
94562 SINAPI

Janela de Alumínio, com veneziana fixa 220X175cm, JA 11, conforme projeto de esquadrias,

inclusive ferragens
M2 RS 1.307,41 RS 1.588.53 204,12 RS 324.250,15

6.4,12 C343& SCINFRA Tela de nylon fio para proteção em esquadrias M2 RS 51.03 RS 62.01 4.2 RS 260,42

6.5 PÕhTOES METÁLICOS

6.5.1
74100/1 SINAPI

Portão de abrir PTl, 2,05yl,â0m, em gradÜ metálico belgo ou similar, conforme projeto de
esquadrias, inclusive ferragens

M2 R$ 327,56 RS 397,99 3,69 RS 1.468.57

74100/1 SINAPI
Portão de abrir PT2, l,80xl,9Sm. em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de

esquadrias, inclusive ferragens
M2 R$ 327,55 RS 397,99 3.51 RS 1.396,94

6.5.3
74100/1 SINAPI

Portão de abrir PT3,1,00xl,9Sm, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de
esquadrias, inclusive ferragens

M2 RS 327.56 RS 397,99 3,9 RS 1.552,15

6.5.4
74100/1 SINAPI

Portão de abrir PT4, l,20xl,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de

esquadrias, inclusive ferragens
M2 RS 327,56 RS 397,99 2,16 RS 8S9,6S

6.5.5
74100/1 SINAPI

Portão de correr PTS, 3xl,ã0m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de

escjuadrias, inclusive ferragens M2 R$327.56 RS 397,99 5.4 R$2.149,13

6.6 gKadil metauco

6.5.1 C4559 5EINFRA Gradí! prc fabricado,conforme projeto de arquitetura M2 RS 184.40 RS 224,06 129,1 RS 28.925.52

6.7 vBros

6.7.1
72113 SINAPI

VIDRO TEMPERADO INOJLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO 6 INSTAWCAO, INCLUSIVE MASSA

PARA VEDAÇAO
M2 R$ 150,61 RS 183,00 21,13 RS 3.866,76

6.7.2 84959 SINAPI VIDRO USO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSUR.A 6MM M2 RS 188.25 RS 228.72 308,37 R$ 70.531,30

6.7.3. S5005 SINAPI ESPELHO CRISTAL. ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS OE FIXACAO. SEM MOLDURA M2 RS 365,65 RS 444,27 S RS 3.554.18

7 âãrEMASOE COBERTURA R$ 486.931,12 14,82%

7.1

72111 SINAPI

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE ISM, FORNECIMENTO E

MONSTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADO OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS
SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE

ACABAMENTO.

M2 RS 93,29 RS 120.65 3082,97 RS 371.945.13

7.2 C4554 SEINFRA COBERTURA EM TELHA DE ALUMÍNIO TRAPE20IDAL e=7mm M2 RS 46,68 RS 56,72 358,88 RS 20.355,92

7.3 C4S54 SEINFRA COBERTURA EM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL e=7mm M2 RS 46,68 R$ 56.72 1,34 RS 76,01

7.4
94441 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE. TIPO ROMANA. COM MAIS DE 2 AGUAS, INauSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/3019 M2 RS 25,63 RS 31,14 2803,59 RS 87.296,70

7.5
94231 SINAPI

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019 M R$31,23 RS 37,95 82,6 RS 3.134.54

7.6
94221 SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM AHGAMÂSSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E

ARFIA) PARA TEl HADOS COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M RS 16,18 RS 19,66 209,72 RS 4.122,82

8 IMPERMEABIUZACAO RS 2.875,37 0,09%

8.1 74106/1 SINAPI impermeabilização com tinta fae.tuminosa em fundações, baidrames M2 RS 9.32 RS 11,32 253.97 RS 2.875,37

9
Revestimentos internos e externos RS 237.512,50 73%

9.1
87879 SINAPI

CHAPISCO APUCAOO LM ALVLNARIAS E LSTRUIURAS D£ CONCRtTO INTERNAS. COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BET0NEIRA400L AF 0Õ./2014 M2 RS 2,78 R$ 3,38 4453,17 RS 15.040,29

9.2
87882 SINAPI

CHAPISCO APUCADO NO TETO. COM ROLO PARA IIXI URA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BLTONEiRA 400L. AF_{)6/2014 M2 RS 3,06 RS 3,71 711,04 RS 2.640,84



9.3

875S1 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERMIICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM 6ETGNEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES ll^ERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE

COMÁREAE NlRLSMJIi I0M3, ESPESSURA DÊ 20MM, COM EXECUÇÃO PE TAUSCAS. AF Qê/2034

M2 RS 21,39 RS 25,99 3002,83 RS 78.035,03

^

9.4 tílJJ SEINPRA Reboco de parede, com orgamassa traço l'.2 (cal / areia), espessura 0,5 cm M2 RS12.9Ü RS 15,68 1636,R9 RS 2S.G5fl.79

9.5 C2121 StINKRA Reboco de teto, com argamassa traço t;2 (cal / areia fina), espessura Ô.S cm M2 RS 12,00 RS 15.68 1224,9 RS 19.200,71
9.6 CQ157 SÊINíRA ARGAMASSA DL CIMENTO £ AREiA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:3 M3 RS 548,23 RS 666,11 1,18 RS 786,01

9.7.

87275 SiNAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PEIIV, DIMENSÕES 30X40 CM APUCADAS EM AMBIENTES

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUINDO REJUNTE CONFORME PROIHO AF_{>6/2014

M2 RS 49,37 RS 59,99 990,77 RS 59.432,24

9.8.

87267 StNAPi

HLVESITMENIO CERÂMICO PARA PAREDES PEI IV, DIMENSÕES 10X10 CM COM PLACAS TIPO

LSMALTADA EXTRA APUCADAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUINDO REJUNTE

CONFORME PROJETO AF_06/2014

M2 RS 43,28 RS 52,59 14,07 RS 739,96

9.9
90828 SINAPI

RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA lOCM) GUARNIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Af_08/2015
M RS 53,03 RS 64.43 558.42 RS 35.978,62

10 Sistemas DE PISOS INTERNOS £ EICTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) fl$ 3Sã.915«24 11,689^

10.1 PÃViMENTACAO INTERNA

lO.l.i

87590 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 {CIMENTO £ AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L APUCADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 06/2014

M2 RS 30,76 RS 37,38 581,89 RS 21.748,83

10.1.2
98680 SINAPJ

PISO CIMENTADO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO USO ESPESSURA 3CM,

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA
M2 RS 30,57 RS 37,14 819,61 RS 30.440,77

10.1.3.
87251 SINAPI

RtV^riMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40

CM APIICADA EM AMBIFNTFS DF ÁREA MAIOR QUE 10 M2, Ar_06/2014 M2 RS 26,50 RS 32,20 178,45 RS 5.746,70

10.1.4.

87261 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 40X40 CM

APl IÇADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M', AF_06/?.014

M2 RS 26,50 RS 32,20 993.79 RS 32.003,45

10.1.5
C4623 5EINF8A

Piso podütatil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cuia vinil (fornecimento e

assentamento)
M2 RS 111,07 RS 134.95 131,94 RS 17.805,50

10.1.6 C4623 SEINFRA Piso (atil de aierta/díredonaí em placas pre moldadas 5MPa M2 RS 111,07 RS 134,95 5,58 RS 753,03

10.1.7
84191 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM. INCLUSO JUNTAS DE OIUTACAO

PUSTICAS
M2 RS 101,61 RS 123,46 1035,97 RS 127.902,38

10.1.8 a 284 SEINFRA Saieira em gronito cinza andorinha, L=15cm. E=2cm M RS 75,50 RS 91,73 30,9 RS 2.834,44

AüJ P^IMENTACAO EXTERNA
6514 SINAPI FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N.4 E-3CM M3 RS 75,92 R$92.25 16,38 RS 1.510,98

10.2.2

94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO

EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMAtXD. AF 07/2Q16
M2 RS 54,77 RS 66,55 546,04 RS 36.338,98

10.2.3
94953 SINAPI

RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO FCK > ISMPA, TRAÇO 1:3,4:3.S (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1}

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016
M2 RS 242,19 RS 294,26 63,05 RS 18.553,29

10.2.4
94265 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASEX

30 CM ALTURA. AF 06/2016
M RS 37,46 RS 33,36 241,96 RS 8.071,58

10.2.5.
92393 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAMMtNTQ EM PISO INTERTRAVAOO. COM BLOCO SEXTAVAOO DE 25 X 25 CM,

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 R$ 38,66 RS 46,97 1707,59 RS 80.205,32

11 'Antura RS 111-522,96 339%

11.1 C1208 SEINFRA Emassamentü de paredes Internas com massa PVA 02 demaos M2 RS 9.41 RS 11,43 1321,54 RS 15.110,36

11.2 C1208 SEINFRA Emassamento de lajes internas com massa PVA 02 demaos M2 RS 9.41 RS 11,43 1531.13 RS 17.506,79

11.3
B&4S9 SINAPI

APUC^CAa MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

AF_06/2014 M2 RS 10,68 RS 12,97 4060,78 RS 52.672,95

U.4
88486 SINAPI APUCAÇÂO MANUAL DC PINTURA COM TIN TA LATtX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 RS 9.44 RS 11.47 1531,13 RS 17.558,33

11.5
7406S/1 SINAPI

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELAOOR BRANCO
M2 RS 23,15 RS 28,13 55,84 RS 1.570,80

11.6 73924/2 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO, 2 DEMAOS SOBRE SUPERFÍCIE METAUCA M2 RS 24,49 RS 29,76 21,6 RS 642,76

11.7
74065/1 SINAPI

PIN rURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS. SOBRE FUNDO NIVELAOOR BRANCO
M2 RS 23,15 RS 28,13 229,68 RS 6.460,97

12 iííSTALACOES HJDRAUUCAS R$ 57.113,78 1,74%

12.1
89402 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO LM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ASUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M RS 6,54 RS 7,94 150 RS 1.191,64

12.2
89447 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO LM PRUMADA DE A6UA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2Q14 M RS 6,20 RS 7,53 135,3 RS 1.016,69

12.3
89448 SINAPI

TUBO. PVC. SOLDAt^L, DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGÜA • FORNEOMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M RS 8,86 RS 10,76 29 RS 312,06

12.4
8S449 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGÜA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF^12/2014 M RS 10,21 RS 12,41 98 RS 1.216.19

89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEOMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M RS 16,69 RS 20,28 80,35 RS 1.629,16

12.
89451 SINAPI

TUBO. PVC, SOLDAVEL, DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGÜA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2Q14 M R$27,44 RS 33,34 91.3 RS 3.043.64

12.7

89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA £ ROSCA PARA REGISTRO, PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4;

INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMTU. DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_12/2014
Unidade R$4,93 RS 5,99 63 RS 377,49

12.8.
S9596 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PMA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM X 1,1/2':

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Unidade RS 7.35 858,93 39 R$ 348.34

12.3
89362 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOIDAVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU0=ftAMAL DE AGUA^

FCJRNlCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 Unidade RS 6,63 RS 8,06 58 RS 467,28

12.10
89413 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL. DN 32MM, INSTAUDO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA -

FORNICIMLNTDEINSTALAÇÃO.AF 12/2014 Unidade RS 6.22 RS 7.56 7 RS 52,94

12.11
89497 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO

t INSTALAÇÃO. AF 12/2014 Unidade RS 7,74 R$ 9.40 8 RS 75,22

12.12
89501 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDAVEL. DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMEWTC

E INSTALAÇÃO AF 12/2014 Unidade RS 9.38 RS 11.40 23 R$262,21

12.13
89503 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDAVEL. DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ■ FORNECIMENTO

L INSIALAÇÃO, AF 12/2014 Unidade RS 22,45 RS 27.28 1 RS 27,28

12.14
89513 SINAPI

JOELHO 9U GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEOMENTO

t INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Unidade R$ 67,12 RS 81.55 4 RS 326,21

12.15
89400 SINAPI

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL. DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO L INSTAUÇÃO. AF_12/2014 Unidade RS 14,02 R$ 17,03 8 RS 136,26

12.16
B9624 SINAPI

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL. DN 40MM X 22MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA •

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Unidade RS 12,49 RS 15.18 3 RS 45,54

12.17
89624 SINAPI

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA •

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2ül4 Unidade R$ 12,49 RS 15,18 3 RS 45,54

12.18
89627 SINAPI

T£ DE REDUÇÃO, PVC, SOLOAVEU DN 50MM X 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNíCIMtNTO t INSTALAÇÃO. AF_12/2Ü14 Unidade RS 13.70 RS 16,65 5 RS 83,26

12.19
89630 SINAPI

TE DE REDUÇÃO. PVC, SOLDAVEL. DN 75MM X 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA •

FORNICIMENIOE INSTALAÇÃO. AF 12/2Ü14 Unidade RS 45.33 RS 55,08 1 RS 55.08

1220
89630 SINAPI

TE DE REDUÇÃO, PVC. SOLDAVEL, DN 75MM X SüMM, INSTALADO EM PRUMADA DE Á6UA-

FORNtCIMENTOE INSTALAÇÃO. AF 12/2014 Unidade RS 45.33 RS 55,08 9 RS 495.74

12,21
8939S SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL. DN 25MM, INSlAUDü EM RAMAL OU SUB-RAMAL OE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇAO. AF ..12/2014 Unidade RS 9,19 RS 11,16 32 RS 357,27

0.22
89623 SINAPI

TE. PVC, SOLDAVEL, DN 4QMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AüUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.

AF_12/2014 Unidade ftS 11,87 RS 14.42 1 RS 14.42

12,2i
SINAPI

TE. lA/C. SOLDAVEL. DN SOMM. INSTALADO EM PRUMADA OE AGUA - TORNECIMtNtO E INSTALAÇAO.

AF 13/2014
Unidade hS 14,43 R$17,S4 5 RS 87.69

12.24
89629 SINAPI

TÉ. PVC, SOLDAVEL. DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF,,12/2014 Unidade RS 51,92 RS 63,08 2 RS 126,17



12.25
89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. WTAO. ROSCAVEL, 3/4*, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADDS.

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁSÜA. AP 12/2014 Unidade R$ 60,3! RS 73.28 9

12.26

3AA97 SINAPI

REGISTRO DE GAWTA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 11/2: INSTALADO CM RÉSCRVAÇAÕ DE AGUA DE

EDifICAÇiO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DF FIBRAjAnBROCIMENTO -fORNEClMENTO E INSTALAÇAa
AF.l)6/3U16

Unidade R$ 88,12 RS 107.07 34 RS 3.640.31

12.27. VIERCAtX) MERCADO Calicu dagua melallca completa de 15.0001, Indüsive base conforme projeto Unidade R$21.888.03 R$ 26.594,39 1 RS 26.594,39
12.28, MERCADO.. MERCADO Caixa dagua enterrada de concretolB.OOOl, conforme projeto Unidade R$ 11.871,59 RS 14.424,22 1 RS 14.424,22

t3 íí»JSTALACO£S SANITARIAS E DRENAGEM PUJVIAt R$ X13.4â3.43 3,45%

13.1

89711 SINAPt TUBO PVC. SLRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. FORNECIDO t INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RWMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M R$14,17 RS 17,21 59,7 RS 1.027,59

13.2
89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M R$ 20,73 RS 25,19 84,23 RS 2.121,80

13.3
89713 SINAPI

TUBO PVC. SERIE NORMAL. tSGOTO PREDIAL. DN 75 MM. FORNECIDO L INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M RS 31,57 RS 38,35 74,62 RS 2.861,86

13.4
89714 SINAPI

TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, FORNEQDO E INSTALADO EM RAMAL OE

DESCARGA OU RAM.At DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M RS 40,75 RS 49,52 180.54 RS 8.939,80

13.5

89849 SINAPI TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SüBCOLETOR

AtREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M R$39,01 RS 47,40 132,56 R$6.282,85

13.6

90711 SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNEClMENTO £ ASSENTAMENTO.

AF_i)6/2Q15

M R$66.37 RS 80,64 117,97 R$ 9.513,48

13.7

90712 SINAPI

TUBO Ü£ PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM. JUNTA ELÁSTICA,
instalado em local com Nível alto de interferências - fornecimento c assentamento.

AF_06/2015

M RS 110,26 RS 133.96 30,21 RS 4.047,05

13.8

30713 SINAPI

TUBO de PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 0£ PAREDE MACIÇA, DN 300 MM. JUNTA. ELASTICA,

INSIAUDO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNEClMENTO E ASSEInTTAMENTO.

AF_06/201S
M RS 175,23 RS 212,91 47,88 RS 10.194,27

13.9

89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO
L INSTALADO EM RAMAL Ot DESCARGA OU RAMAL DL ESGOtQ SANITÁRIO. AF_12/2014

Unidade RS 5,46 RS 6,63 39 RS 258,63

i^.io

89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL OE ESGOTQ SANITÁRIO. AF_22/2014

Unidade RS 8,05 RS 9,78 14 RS 136,98

13.11

89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E
INSTAUDO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. ÂF_12/2014

Unidade RS 13.42 RS 16,30 2 RS 32,61

13.12

897Z4 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAJ., DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANÍTÂRIO. AF_12/2014
Unidade RS 7.01 RS 8,52 70 RS 596.16

13.13
89801 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMAOA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 Unidade RS 4.46 RS 5,42 46 RS 249,30

13.14

89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E

INSIAUDO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014
Unidade R$ 12,90 RS 15,68 4 RS 62,70

13.15

89744 SINAPI JOELHO 30 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN lOÜ MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Unidade RS 16,84 RS 20,46 15 RS 306,83

13.16

89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E

INSTAUOO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Unidade RS 8,75 RS 10,63 S RS 53,13

13.17

89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN SO K SO MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTAUDO FM RAMAL DF. DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Unidade RS 14,43 R$ 17,53 18 R$ 315,48

13.18

89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO Ê INSTAUDO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Unidade RS 23,23 RS 28,22 4 RS 112,88

13.19

89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 60 X 40 MM. JUNTA ELÁSTICA,

FORNIODO t INSTAUDO EM RAMAL Ot DESCARGA OU RAMAL DL ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014
Unidade RS 14,43 RS 17,53 2 RS 35,05

13.20

89795-1 SINAPI JUNÇÃO SIMPlfS, PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 X SO MM. JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTAUDO EM RAMAL OE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF._12/20U

Unidade RS 26,00 RS 31,59 19 RS 600,14

13.21

89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIF NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSnCA,
FORNECIDO E INSTAUOO EM RAMAL OE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Unidade RS 30,57 RS 37.14 11 R$ 408,55

89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTAUDO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/3014
Unidade RS 30,57 RS 37,14 S RS 185.70

13.23

89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA.
FORNECIDO E INSTAUDO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Unidade RS 30,57 RS 37,14 8 RS 297,12

13.24
89707 SINAPI

CAIXA SIKONADA. PVC, DN 100 X 100 X 6Ü MM. JUNTA ELASTICA, FORNLCIDA EINSTAUDA EM RAMAL

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 Unidade RS 23,94 RS 29,08 7 R$ 203,59

13.25
89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 18S X 75 MM. JUN1A ELASTICA, FORNtCIDA E INSTAUDA EM RAMAL

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 Unidade RS 53,95 RS 65,55 10 RS 655,51

13.26 72286 SINAPI Caixa dc areia 60x60cm Unidade RS 157,53 RS 191,53 5 RS 957.63

13.27 72289 SINAPI Caixa de areia SOxSOcm Unidade RS 350,64 RS 426,04 22 RS 9.372,86

13.28
89710 SINAPI

RALO SECü, PVC, DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL, fORNECIDO £ INSTAUDO EM RAMW.DE

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014
Unidade RS 8,87 RS 10,77 25 RS 269,30

13.29 C3738 SEINFRA Terminai de Ventiíacao Serie Normal SOmrrj Unidade RS 37,90 RS 46,05 3 RS 138,15

13.30 74104/1 SINAPI Caixa de Inspeção em alvenaria 60x60cm Unidade RS 137.73 R$ 167,35 22 RS 3.681,60

13.31 74198/2 SINAPI Sumidouro etn alvenaria Ãl,60m Unidade RS 1.502,67 RS 1.825,78 3 RS 5.477,33

13.32. C3832 SFINFRA Fossa scptica capacidade 7.5001 Unidade RS 2.986.83 RS 3.629,06 1 RS 3.629.06

13.33 C402S SEINFRA Canoleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de aíuminio M R$ 131,03 RS 159,20 254,2 RS 40.468,49

14 LOUCAS E METAIS RS 55.670^7 1.69%

14.1.
CPU3 CPU

Oucha Higiênica com registro e derivacao Iiy, codigo 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou
equivalente

Unidade R$ 125.25 RS 152.19 8 RS 1.217,49

U.2.
86888 SINAPI

V.ASQ SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNEClMENTO E INSTALAÇAO.

AF 01/2020
Unidade RS 378,07 RS 459,36 11 RS 5.053,01

14.3.
40729 SINAPI

VAIVUIADE DESCARGA METÁLICA. RASF 1 1/2 ACABAMENTO METÁLICO CROMADO-

FORNECIMENTOEINSTAUÇÃO.AF 01/2019 Unidade RS 192,67 RS 234,10 11 RS 2.575,07

14.4. 04635 SEINFRA BACIA. SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) Unidade R$ 845,91 RS 1.027,79 8 R$8.222,36

14.5. CPU4 CPU ASSENTO SANÍTÂRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E IN5TAUCA0. AF 01/2020 Unidade R$ 24.11 RS 29,30 11 RS 322,27

14.6
100858 SINAPI

MiaÓRtO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNEClMENTO E INSTAUÇÃO. AF 01/2020 Unidade RS 487,81 RS 592,70 6 RS 3.556,20

14.7.

86942 SINAPI
UVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO
SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC. VÁLVÜU E ENGATE FLEXÍVEL 3QCM EM PLÁSTICO E TORNEIRA

CROMAÜA DF MESA. PADRÃO POPUUft - FORNECIMENTO E INSTAI AÇÃO- AF 01/3020

Unidade RS 179,69 RS 218.32 2 RS 436,64

14.8.
86938 SINAPI

CUBA DE FMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 3S X 5QCM OU FQUIVALFNTF. INauSO VÂLVUU E

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CRQMADO - FORNEaMENTO E INSTALAÇÃO. AF_Ql/2020
Unidade RS 248,54 RS 301,98 22 RS 6.643,63

14.9.
86906 SINAPI

TORNEIRA CftOMADA DE MESA, 1/2TDU 3/4; PARA UVATÓRIO, PADRAO POPULAR • FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 Unidade RS 40,80 RS 49,57 26 RS 1.288,90

14.10. 95544 SINAPI PAPELEIRA OE PAREDE EM METAL CROMAOO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 Unidade RS 39,65 RS 48,17 3 RS 144,51



14.11.
100871 SINAPí

BARRA DE APOIO RETA. EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNEaMENTO

E INSTALAÇÃO. Af 01/2020 Unidade R$ 180,90 RS 219,79 18 RS 3.956,24
1

14.12 36209 SINAPI BARRA DE APOIO EM U, EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM. DIÂMETRO MÍNIMO 3CM Unidade R$ 281,46 RS 341,97 2 RS 683.95

14.13. 95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. Af 01/2020 Unidade RS 53.63 RS 65.16 16 RS 1.042,54
14.14 CPU5 CPU SASONtI tlRA DL PAREDE EM METAL CROMADO. INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020 Unidade RS 69,55 RS 84,50 20 RS 1.690,06

14.15.

86919 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXÍVEL EM PVC,

VÂIVUIA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, AF 01/2020
Unidade RS 700,79 RS 851,47 1 R$851,47

14.16.

86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MEOIA 40X34X17. INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Unidade R$ 297,21 RS 361.12 8 RS 2.888,93

14.17.
86915 SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2"0U 3/4;'PARA LAVATQRIO.BICA MÓVEL, PADRAO MÉDIO •

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_0i/2O2ü Unidade RS 68.40 RS 83,11 10 RS 831,12

14.18.
86936 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO

GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 50X40 Unidade RS 297,21 RS 361.12 5 RS 1.805,56

14.19 CPU6 CPU TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) Unidade RS 122,47 RS 148,81 2 RS 297,62

14.20
100S60 SINAPI

CHUVEIRO ELTTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.

AF_Ql/2020 Unidade RS 63,87 RS 77.60 9 RS 698,42

14.21.
86915 SINAPI

TORNEIRA CROMADA Dl MESA, l/2t)U i/A' PARA l AVATORIQ, PADRÃO MEDlO • FORNECIMENTO S

INSTALAÇÃO, AF_01/2020 Unidade RS 68,40 RS 83,11 6 RS 498,67

14.22. C4642 SEINFRA ASSENTO / BANCO • ARTICULÂVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE Unidade RS 510,32 RS 620,05 8 RS 4.960,36

14.23
86881 SINAPI

SlFÂO DO IIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1X 1.1/2*- RDANEOMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/202Q Unidade RS 112,35 RS 136,51 2 RS 273,02

14.24

86942 SINAPI
LAVATÚRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR. INaUSO
SlFÂO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR • FORNECIMENTO E IN.STALAÇÃO. AF 01/2020

Unidade RS 179,69 RS 218,32 2 R$436,64

14.25.
100864 SINAPI

BARRA DE APOIO CM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇAO. AF_01/2020 Unidade RS 474,81 RS 576,90 2 RS 1.153,80

14.26.
100875 SINAPI

BANCO ARTICULADO, LM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.

AF_{H/?020 Unidade RS 804,96 RS 978,04 2 RS 1.956,08

14.27.
MfftÇABO- MÊRCADO

Disponser em A8S de alta resistência para papel higiênico em rolo, cor branca, codigo:

301 ?5?68. Kimberly Clark ou equivalente.
Unidade RS ?4,53 RS 30,55 16 fi$ 1,448,82

14.28.
86914 SINAPI

TOhhtIRA CROMADA l/iVU -l/I^ARA TANOUF. PADRÃO MFOIÜ = fORNEClMFNTO 1 INifÁlA^ÃQ.
AF 01/2020 Unidade RS 31,90 RS 38.76 2 RS 77,51

^9. 89985 SINAPI
registro ÜE pressão bruto, lATAO. RüSCAVEL. 3/4". COM ACABAMENTO E CANUPLA CROMÃDOS,

FORNECIDO E INSTALADO LM RAMAL ÜE AGUA, AF ,12/2014 Unidade RS 60,31 RS 73,28 9 RS 659,54

mSTAUCAO OE 6AS COMBUSrtVÊt. R$1.456,77 0,04%

15.1

92688 SINAPI rubo DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MEüIA. CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/*").
INSTALADO CM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNCOMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015

M RS 23,74 RS 28,85 7 RS 201,94

15.2
93101 SINAPI

COTOVELO EM BRONZE/UTÁG. DN 22 MM X 3/4". 90 GRAUS. SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F,

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -FORNECIMENTO Z INSTALAÇÃa AF_01/2016 Unidade RS 24.93 RS 30,30 2 RS 60,59

1S.3
SINAPI

FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXÍVEL. COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TU8UUÇÃO,
SOWM X 30M 11= X C), (1= 0.2SMM

M RS 17,H9 ftS 11,66 1 RS 109.65

1S.4 11749 MERCADO VAlVUlA f-SPIRA 1/4"" NPT ÍÔQ" UnídBde RS 47,10 RS 57.23 6 RS 343,35

15.5 MfftCAOü^ MERCADO ÁPOIStRÔ irTAetO COM MANOMIT^O Unidade RS 66.17 RS 80,40 1 RS 80,40

15.6 U756 MERCADO ftEGISTRO 25 ESTAGIO COM MANOMETRO Unidade RS 74.16 RS 90,10 1 RS 90,10

15.7 11756 MERCADO REGISTRO DO REGULAR Unidade R$ 52,94 RS 64,33 4 R$257.31

15.8 85120 SINAPI MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2). D = 50MM - FORNECIMENTO E COLÜCACAO Unidade RS 113,60 RS 138,03 1 RS 138,03

15.9
375S8 SINAPI

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM PVC 316x158 PROiaiDO
FUMAR

Unidade RS 36,09 RS 43,85 2 RS 87,70

15,10
37558 SINAPI

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM PVC 316x158 PERIGO
INFUÍVIAVEL

Unidade RS 36,09 RS 43,85 2 RS 87,70

16 ■^ISTEMA DE PROTEÇÃO CONTKAINCENCIO R$ 19.497,83 0,59%

16.1 83635 SINAPI EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUIMICO 6K6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO Unidade RS 149,80 RS 182,01 13 RS 2.366,14

16.2
72947 SINAPI

SÍNAÜZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORHfcFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIUCA COM

MICROESFERAS DE VIDRO M2 RS 13,45 RS 16,34 13 RS 212,39

16.3 C4394 SEINFRA Luminária de emergencia de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora Unidade RS 247,89 RS 301.19 49 RS 14.758,13
16.4 MERCADO! MERCADO PiaoT de sínatizacao em pvc cod 13 (316x158) Saída de emergencia Unidade RS 37,85 R$ 45,98 31 RS 1.42S,46
16.5 MERCADOí MERCADO "Placa de sinalizacao em pvc cod 17 (316x158) Mensagem ""Saida""" Unidade RS 37,85 RS 45.98 3 RS 137,95
16.6 mercado: MERCADO Placa de sínalízacao em pvc cod 23 (300x300) Extintor de incêndio Unidade RS 37,85 RS 45,98 13 RS 597,77

17 1I^STAU«:oES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V R$ 208.816,68 6.36%

17,1 QXTADRQ DE DÍSTRIBUÍCAO

17.U
83463 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES

TERMOMAGNEIICOS MONOPOlARES, COM BARRAMLNTO TRIFASICO E NEUTRO • FORNEOMENTO E
INSTALAÇAO

Unidade RS 279,25 RS 339.23 4 RS 1.357,17

X7.1.J.
83463 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 10 UISJUN tüKfcS

TERMOMAGNETICOS MONOPOURES, COM BARRAMENTQ TRIFASICO E NEUTRO • FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO

Unidade RS 279,25 RS 339,29 1 RS 339,29

17.1.3

83453 SINAPI

QUADRO DÉ ÜISUIlBUItAO Ut ENERGIA EM CHAPA ÜE AC.Ü GALVANIZADO. PARA 12 UISJUNIUMfcS
TERMOMAGNETICOS MONOPOlARES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO • FORNECIMENTO E

INSTALAÇAO
Unidade RS 279,25 RS 339,29 2 RS 678,58

17.1.4
7413174 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 15 DISJUNTORES

TERMOMAGNETICOS MONOPOURES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E
INSTAUCAO

Unidade RS 358,72 RS 435.86 2 RS 871.71

17.1.5
7413174 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Dt EMOUIIH, EM CHAPA MtíAUCA, PARA 18 DISJUNTORES

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTAIACAO

Unidade RS 358,72 RS 435,86 1 R$435,86

17.1.5
74130/1 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOUR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V.
FORNECIMENTO E INSTAUCAO Unidade R$13,58 RS 16,51 19 RS 313,61

17.1.7
74130/1 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOUR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO F INSTAUCAO

Unidade RS 13,58 RS 16,51 31 R$511.68

17.1.8
74130/4 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOUR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A SOA 240V,
FORNECIMENTO F INSTALAÇAO

Unidade RS 88,51 RS 107,54 14 RS 1.505,55

17.1.9
74130/1 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOUR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A BOA 240V,
FORNECIMENTO F INSTAUCAO Unidade RS 13.53 RS 16,51 18 RS 297,30

17.1.10
74130/4 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOUR PADRAO NEMA {AMCRICANO) 10 A SOA 240V,
FORNECIMENTO F INSTAUCAO Unidade RS 88,51 RS 107,54 6 RS 645,24

17.1.11
74130/6 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A ISOA 240V,
FORNECIMENTO E INSTAUCAO Unidade RS 339,78 RS 412,84 1 RS 412,34

17.2 ESTRODUTOS E ACESSÓRIOS

17.2.1
91854 SINAPI

CIETRODÜTO flexívelCORRUGAOO. PVC, DN 25 MM (3/4"), PARACIRCUIIOSTERMINAIS. INSTAUDO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO. AF 12/2015 M RS 6,77 RS 8.22 126 RS 1.036,32

17.2.2
91856 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGAOO, PVC. DN 32 MM (1"|, PARA CIRCUIIOS TERMINAIS, INSTAUDO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO. Af 12/2015 M RS 8,56 RS 10,40 877,46 RS 9.126,99

17.2.3
91856-1 SINAPI

ElETROOU TO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEÃO, DN 40 MM (11/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS.
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO. AF 12/2015 M R$ 9,88 RS 12,01 342,4 RS 4.110,31

17.2.4
91871 SINAPI

ELEI RODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC. DN 25 MM (3/4"). PJUtA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTAUDO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO. AF 12/2015 M RS 9.06 RS 11,01 278.6 RS 3.066,69

17.2.5
93008 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC. DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTAUÇAO.
Af 12/2015 M RS 11,05 RS 13,43 260 RS 3.492,11

17.2.6
93010 SINAPI

ELEIRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL. PVC. DN 75 MM (2 1/2') FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.
AF 12/2015 M RS 22,21 R$ 26,99 98 RS 2.644,61

17.2.7 C1163 SEINFRA Perfilado metálico liso 25x25m com suporte e flxacao M RS 33.35 RS 40,52 26,7 RS 1.081,83



17.2.8 ai65 StINFRA Perfilado metálico liso 35*38mm com suporte e fixacao M R$37.87 RS 46,02 235,15 RS 10.820,69 ^
17.2.9 S3446 SINAPl CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA Unidade RS 145,76 R$ 177,10 20 RS 3.541,93

17,2.10 C062a SEINFRA Caixa de passagem 06 nÂ^ 2 20x20x12 cm em chapa mctalica Unidade RS 55,25 RS 67,13 16 RS 1.074,14

17.2.11
91940 SINAPl

CAIXA RETANGULAR 4* X 2" MEDIA (1.30 M DO PISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Unidade RS 11,14 RS 13,53 241.6 RS 3.269,37

17,2.12
91943 SINAPl

CAIXA RETANGULAR 4' X 4" MEDIA (1.30 M DO PISO). PVC. INSTALADA LM PAREDE • FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO, AF_12/201.S Unidade RS 14.27 RS 17,34 10.4 RS 180,29

17.2.13
92866 SINAPl

CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE ■ FORNECIMEN10 E INSIALAÇAO,

AF_12/2015 Unidade RS 6,14 RS 7,46 2 RS 14,92

17.2.14
9286.5 SINAPl

CAIXA OCTQGQNAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE FORNECIMEN 101IN5TALAÇA0.

AF_12/2015 Unidade RS 7,18 RS 8.72 88,55 RS 772.02

17.2.15 91937 SINAPl CAIXA QCT060NAL 3' X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO. M 12/2015 Unidade RS 8.29 RS 10,08 22 RS 221,68

17.2.16
9580S SINAPl

CONDULETÊ DE PVC. TIPO B. PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"). APARENTE -

FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_11/201S M R$ 18,13 RS 22,03 163 R$ 3.590,28

17.2.17 9335S SINAPl ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 RS 63,20 RS 76,78 47 RS 3.608,82
17.3 C^OS E FIOS (CONDUTORES)

17.3.1
91926 SINAPl

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2,5 MM% ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTAIAÇÂO. Ar_12/2015 M RS 2,38 RS 2,89 5077 RS 14.697,63

17.3.2
91928 SINAPl

CABO DE COBRE FLEXtVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO. Ar_12/2015 M RS 3.73 RS 4,53 411 RS 1.863,13

17.3.3
91930 SINAPl

CABO DE COBRE FlEXIVEL ISOLADO, 6 MM', ANTl^CNAMA 450/750 V, PARA ÜRCUITOS TERMINAIS ■

rORNCCIMENTO F INSTALAÇÃO, AF_12/2015 M RS 5,09 RS 6,18 782 RS 4.834,80

17,3.4
91933 SINAPl

CAGO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM', ANTi^ilAMA 4S0A50 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

rORNrCIMFNTO E INSTAIAÇÂO. Ar_l3/2015 M RS 8,27 RS 10.04 326 RS 3.273,87

17.3.5
92989 SINAPl

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM'. ANTI-CHAMA 4S0/7S0 V. PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO. Ar_l2/20I5 M RS 36,24 RS 44,03 285 RS 12.548,57

17.3.6 CQ&60 SEINFRA Cabo TELEFÔNICO CCESOZ M RS 5,80 RS 7,05 5,54 RS 39,04

17,3.7 CQ543 SEINFRA Cabo LOGICO 4 PARES. cAtcgorla 5 UTP (100 MBPS) M RS 9,27 R$11,27 1870,85 RS 21.076,23

17.3.8 C0544 SEINFRA CASO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 (OHMS) - M M RS 8,85 RS 10,75 288,9 RS 3.105,51
17.4 ilSminacao e tomadas

17.4.1
92000 SINAPl

TOM ADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULO). 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_i2/2015 Unidade RS 22,29 RS 27,09 187 RS 5.065,23

17-4.2
92001 SINAPl

TDM.ADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO). 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2ai5 Unidade RS 24,27 RS 29,49 9 RS 265,39

17.4.3
92008 SINAPl

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR [2 MüDULOS), 2P*T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO 1 INSTALAÇÃO, AF 12/201-5 Unidade R$ 35,79 RS 43,48 44 RS 1.913,13

92008 SINAPl Tomada dupla para oí^o Unídãde RS 35,79 RS 43,48 3 RS 130,44

,.5 92023 SINAPl INTERRUPTOR SIMPLES (t MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E Unidade RS 37,25 RS 45.26 19 RS 860,02

17.4.6
91961 SINAPl

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÚDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PUCA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Unidade RS 43,19 RS 52,48 6 RS 314,88

17.4.7
91969 SINAPl

INTERRUPTOR PARALELO |3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Unidade RS 60,39 RS 73,37 2 RS 146,74

17.4.8
91969 SINAPl

INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE £ PLACA - FORNECIMENTO E

INSTAUÇÃO. AF_i2/2015 Unidade RS 60,39 RS 73,37 31 RS 2.274,54

17.4.9
91975 SINAPl

INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PUCA - FORNEOMENTO E

INSTAUÇÃO. AF_12/201S Unidade RS 62,23 RS 75,62 3 RS 226,85

17.4.10
92023 SINAPl

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2Pi-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

PUCA ■ FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO, AF_12/2015 Unidade RS 37,25 RS 45.26 2 RS 90,53

17.4.11 C4371 SEINFRA ARANDEU BLINDADA Unidade RS 189,78 RS 230,59 82 R$ 18.908,02
17.4,12 MERCADOf MERCADO Conector de TV tipo F Unidade RS 1,88 RS 2,29 15 RS 34,34

17.4.13 73953/6 SINAPl JLummarias 2x32W completa Unidade RS 72,15 RS 87,67 166 RS 14.552,79
17.4.14 74041/1 SINAPl Luminária tipo Drops para 1 lampada flourescente 60W Unidade R$51,97 RS 63,15 8 RS 505,20

17.4.15 00862 SEINFRA Luminária tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercúrio 250W Unidade RS 1.802,37 RS 2.189,91 4 RS 8.759,55

17.4.16 C437M SEINFRA Arandela de sobrepor Unidade RS 195,52 RS 237,56 22 RS 5.226,43

17.4.17 Q045 SEINFRA
Projetor de alumínio com lampada de vapor metálico de 150W fornecimento e instalacao

Unidade R$ 314,96 RS 382,68 4 RS 1.530,73

17,4.18 737B3/1 SINAPl Poste de concreto Unidade RS 512,30 RS 622,46 40 RS 24.898,31

17.4.19 72337 SINAPl tomada modular RJ 45 categoria 6 Unidade RS 19.85 R$24,11 110 RS 2.652.46

18 Sistema de proteção cofítra descargas atmosféricas (spda) Rí 66.83S,14 2,03%

18.1 96989 SINAPl CAFTOR TIPO FRANKUN PARA SPDA FORNEOMENTO t INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M RS 80,13 RS 97,36 3 RS 292,09

18.2 430S4 SINAPl Vergaihao CA 25 # 10 mm M RS 8,12 RS 9.86 40 RS 394,52

18.3 73782/2 SINAPl Conector mini ba.' em bronze estanhsdo Tel 583 Unidade RS 33,38 R$ 40,56 40 RS 1.622,51

18.4
CPU7 CPU

Caixa de equalizacao de poter^cias 200x200mm em aco com barramento Expessura 6 mm
Unidade RS 201.48 RS 244,80 1 RS 244,80

18.5.
680fô SINAPl

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 X 3.0M PARA SPDA • FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO. AF_12/2017 Unidade RS 42,63 RS 51,79 12 RS 621,54

72929 SINAPl
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM', NAO EN FERRADA. COM ISOUDOR - FORNECIMENTO E

INSTAUÇÃO, AF_12/2017 fvl RS 40,81 RS 49,58 920 R$45.617,57

18..
72930 SINAPl

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM'. NAO ENTERRADA. COf^ ISOLAOOR - FORNECIMENTO E

INSTAUÇÃO. AF_12/2017 M RS 49,17 RS 59.74 179,49 RS 10.722,56

13.8
83370 SINAPl

"Caixa de inspeção, PVC de 12"", com tampa de aco galvanlzado.conforme detalhe no

projeto"
Unidade RS 149.54 RS 181,70 39 RS 7.086,18

18.9 72263 SINAPl "Conector de bronze para haste de 5/8"" e cabo de 50 mmÂ'" Unidade RS 18.83 RS 22.88 10,2 R$ 233,3?

19 Serviços coMPUMENTARES R$ 110368,03 3,36%

19.1 C0864 SEINFRA Conjunto de mastro para tres bandeiras e pedestal Unidade R$2.138.10 RS 2.597,83 2 RS 5.195,66

19.2
C4Ü65 SEINFRA

BANCADA EM GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4. C/

REJUNTAMENTO
M2 RS 290,35 RS 352,78 72,35 RS 25.523,57

19.3
C4065 SEINFRA

PRATELEIRA EM GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA. ARGAMASSA DE OMENTO E AREIA 1:4, C/

REJUNTAMEITTO
M2 RS 290.35 RS 352,78 21,52 RS 7.591,81

19.4 C1S69 SEINFRA Peitoríl em granito cinza, largura-17,00cm espessura variavei e pingadeíra M RS 55,37 RS 87,28 257,75 R$17.341,26

19.5
C1960 SEINFRA

Portas para armario de cozinha em mdf com revestimento em formica conforme projeto
M2 RS 160,43 RS 194,99 18,28 RS 3.554,48

19.6 0910 SEINFRA Prateleira de madeira M2 RS 119,82 RS 145,59 16,47 RS 2.397,85

19.7 C0361 SEINFRA Bancos cm concreto pre moldado M2 RS 195,54 RS 237,59 41,92 RS 9.959,66

19.8.
C452Q SEINFRA

Brise fixo com ligações de alumínio e laminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor
terra cota.

M2 RS 560,15 RS 680,59 57 RS 38.793,75

20 Serviços FINAIS R$ 5.060,21 0,15%

20.1 99814 SINAPl LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALIA PRESSÃO. AF (M/2Ü13 M2 RS 1,42 RS 1,73 2928,38 RS 5.060,21

24 ISeRESTRUTTJRA QUADRA R$ 13.402,58 0,41%

24.5

92526 SINAPl MONTAGEM E OESMONTAGEM DE FÔRMA DE UUE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M', PÉ-
DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASfíFICWSA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 RS 17,25 RS 20,96 44,58 RS 934,41

24.9
68333 SINAPl

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO. ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DlUTACAO

EM MADEIRA
M2 RS 41.91 RS 50,92 244,86 RS 12.468,17



fereMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO f EXTHftNO (PAREDES) QUADPtA. —" Rái45.163,48 1,37%

25.1

87477 5INAPI

ALVENARIA DE VEDAtAO Dfc BLOCOS CERÂMICOS f UR/42ÜS NA VER1ICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' SEM VÃOS E ARGAMASSA DE

AS5LN IAMENT0C0M PREPARO EM BLTONEIRA.Af 06/2014
M2 R$ 50,48 RS 37,04 331,76 R$ 12.288,25

2S.2
73937/1 SINAPI

Cobogü do concreto (elemento vazado CBl] {10x40x40cm) assentado com argamassa traço
1:4 (cimento, areia)

M2 R$ 107,97 RS 131,18 140,7 R$ 18.457,21

25.3

87503 SINAPi

ALVENARIA DE VEÜAÇAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA H0Ri2ÔNTAL DÉ Ô)^l$Xl9CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÃREA l ÍQUlDA MAIOR OU IGUAL A 6M' SEM VÃOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONElRA. AF_06/2014

M2 RS 53,90 RS 65,48 109,04 RS 7.140,38

25.4
74202/2 SINAPI

LAJE PRL-MOLOAOA P/PISO E=l3CM, C/UU0TA5 E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM. INTER-EIXO 38CM,

C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
M2 RS 71.80 R$87,24 83,42 RS 7.277,65

26 Sistemas de cobertura quadra RS 337,273,90 10,27%

26.1 C4554 SEÍNF8A Cobertura em telha de alumínio trapeboidal e=7mm M2 RS 45,31 RS 55,05 995,55 RS 54.803,83

26.2 C0993 SEINFRA CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=O.Smm M RS 46,60 RS 56,62 37,64 RS 2.131,17

26.3 C4S54 SEINFRA Telha metalfca trapezoidal perfurada M2 R$ 45,31 RS 55,05 296,02 RS 16.295,55

26.4 C4S54 SEINFRA Cobertura em telha translúcida trapezoidal M2 RS 45.31 RS 55,05 28,56 RS 1.572,19

26.5
94231 SINAPI

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INaUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF Ü7/2Ü19
M R$31,23 RS 37,95 75,28 RS 2.856,76

26.6. 73970/2 SINAPI Fornecimento e montagem de estrutura metalica conf. Projeto espec. Kg R$ 9,46 RS 11,49 22594.8 R$ 259.614,40

27 íMpermeabiuzacao quadra RS 3-798,81 042%

27.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO D£ SUPÊRFÍOE COM EMULSÃO ASFÂLTICA, 2 DEMÃOSAF_ü6/2018 M2 RS 22.76 RS 27,65 137,4 RS 3.798,81

28 Revestimentos intern£K e externos quadra RS 27,330,20 0,85%

28.1
87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E E5TRUT URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BaONEIRA400L AF_06/2034 M2 RS 2,78 RS 3,38 670,52 RS 2.264,64

28.2

8753S SINAPI
EM80Ç0, PARA KtCESiMENTQ Of CERÂMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONElRA 4001. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES, PARA AMBIENTE

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM. COM EXF,CUÇÂO DE TAUSCAS. AF_t)e/2014

M2 RS 18,48 RS 22,45 670,52 RS 15.054,94

28.3 C2121 SEINFRA Reboco de parede, com argamassa traço 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm M2 RS 12.90 RS 15,68 670,52 RS 10.510,62

28 I^INTURA QUADRA RS 38.076,90 1,16%

29.1
8S489 SINAPI

APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRlLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

AF_üG/2014 M2 RS 10,68 RS 12.97 670,52 RS 8.697,41

29.2 79460 SINAPI APLICACAÜ DF TINTA A BASE DE EPOXl SOFLRE PISO 2 DEMAOS M2 RS 40,80 RS 49,57 592,65 RS 29.379,50

rfiSTALACOES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V QUADRA rM0:934,57 0,33%

30.1

83463 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E

INSTAIACAO

Unidade RS 279.25 RS 339.29 1 RS 339,29

30.2
74130/4 SINAPI

DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PAÜRAO NEMA (AMERICANO) 10 A SOA 240V,

FORNECIMENTO E IN5TALACA0
Unidade RS 88,51 RS 107,54 2 RS 215,08

30.3
74.130/1 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,

FORNECIMENTO E INSTAIACAO
Unidade RS 13,58 RS 16,51 3 RS 49,52

30.4
91856 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC. DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM PAREDE - fORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20L5 M RS 8,56 RS 10,40 80 RS 832,13

30.5 91864 SINAPI ElETRODUTO RÍGIDO R05CÁVEL, PVC. DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FO M RS 10,38 RS 12,61 144 RS 1.816,14

30.6
9S805 SINAPI

CONDULCTE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"). APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 Unidade RS 18,13 RS 22,03 34 RS 748,89

30.7
91926 SINAPI

CABO DL COBRE FLtXIVEL ISOLADO, 2.5 MM', ANTl CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
M RS 2,38 RS 2,89 230 RS 665,84

30.8
91930 SINAPI

CABO DL COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM'. ANT( CHAMA 450/750 V, PARA aftCUITOS TERMINAIS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 M RS 5.09 RS 6,18 30 R$185,48

30.9 74082/1 SINAPI LuminaríD pendente com lampada de vapor metálico de 250W Unidade RS 198,16 RS 240.77 24 RS 5.778.58

30.10
91996 SINAPI

TOMADA MEDIA OE EMBUTIR (1 MODULO), 2PfT 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA •

FORNtCiMLNI Of. INSTALAÇÃO. AF 12/2ÜX5 Unidade R$ 24,99 RS 30.36 10 RS 303,63

31 Sistema OE PROTEÇÃO COfíTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)QUAD(W _ 0,39%

31.1.
68069 SINAPI

HASTE DF ATERRAMENTO 5/S X 3.0M PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTAIAÇÃO. AF_I2/2017 Unidade R$ 42,63 RS 51,79 3 RS 155,38

31.2
72930 SINAPI

CQRDOALHA DE COBRE NU 50 MM', NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

INSTAI AÇÃO. AF 12/2017 M RS 49,17 RS 59,74 61 RS 3.644,08

31.3
72929 SINAPI

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM', NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2017 M RS 40,81 RS 49,58 158 RS 7.834,32

31.4
B3370 SINAPI

"Caixa de inspeção, PVC de 12"". com tampa de aco galvanizado,conforme detalhe no

projeto"
Unidade RS 149,54 RS 181,70 6 RS 1.090,18

31.5
72263 SINAPI

TERMINAL OU CONEaOR DE PRESSÃO - PARA CABO SQMM - FORNECIMENTO E ÍNST.
Unidade R$ 18,83 RS 22,88 3 R$ 68,64

32 SERVIÇOS COMPIEMENTARES QUADRA RS 11.878,63 0,36%

32.1 C1347 SEINFRA Estrutura metalica c/ tabelas de basquete Cj RS 1.980.77 RS 2.406,67 1 RS 2.406,67

C134<) SEINFRA Estrutura metalica de traves de futsal Cj RS 814.85 RS 990,06 1 RS 990,06

3. C13i>l SEINFRA Estrutura metalica p/ rede de voley Ci RS 328,20 RS 398,77 1 RS 398,77

32.4 C4559-1 SEINFRA Gradil pre fabricado M2 RS 252,28 RS 306,53 26,37 RS 8.083.13

33 Serviços FINAIS QUADRA _ RS 1.844,93 0,06%

33.1 99814-1 SINAPI LIMPEZA DF SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019 M2 RS 1.54 RS 1.87 986 RS 1.844,93

TOTAL RS 3.285.633,57 100,00%

TOTAL 5/ BDI RS 2.928.061,17

RESUMO GERAL BDl RS 629.591,71

TOTAL C/ BDl RS 3.285.633,57

Curitiba, 23 de Junho de 2022

JOÃO DANIEL
p<M JOM} DANIEL

FERRE IRA:04328 FCHtóinA;oii?PB9A9o7
fiQl^Qn? Dído»: ÍO3J.0W70«yU/ í3;"i3:Jú.<í3'(K)'
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prefeitura municipal de bandeirantes

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Memorando n° 43212022

limo.

Secretário Municipal de Administração

Assunto: PARECER TÉCNICO REFERENTE A REEQUILIBRÍO FINANCEIRO '

Solicitante JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS ■ "
Contrato 331/2020-PMB

Concorrência 02/2020

Prezado Senhor,

Conforme requerido à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, foi realizado

análise e parecer técnico referente à solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro por parte

da contratada. Dessa forma, encaminhamos parecer técnico e planilha atualizada, totalizando o
acréscimo de R$ 97.664,66 (noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e

sessenta e seis centavos ao valor do saldo do contrato conforme tabela abaixo:

1 VALOR TOTAL ATUAL (remanescente) R$ 3.146.028,97

2 VALOR TOTAL REEQUILIBRADO R$ 3.243.693,63

3 VALOR DO REEQUILÍBRIO R$ 97.664,66

4 ACRÉSCIMO 3,104379%

Caso seja autorizado pelo gestor municipal, os autos deverão ser encaminhados para o

departamento de contabilidade afim de obter dotação orçamentária e caso necessário,

encâtninhado ao lêgislaüvü para auíorização de complêmentação da mesma, assim como

remetido à assessoria jurídica para expedição de parecer.

Em anexo encontra-se:

Parecer Técnico;
Planilhía otiiali-zoHo-
I  tC<illlllC4 C4l<^Utl4»C4V,4C4,

Solicitação da contratada.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para transmitir-lhe nosso protesto de alta

estima e distinta consideração.

Bandeirantes - PR, 08 de Agosto de 2022.

OSWALDO AFONSO Mj^tNS ROCKENBACH
Secretário de Obras.eÒ^sèqyolvimento Urbano

Ep^nheiro Clvjl
Potória n° 13.463/^

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-maii: obras@bandeirantes.pr.gov.br
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PREFEITURA MÜNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PARECER TÉCNICO

OBRA:

EMPRESA:

Contrato:

Concorrência:

Construção da Escola Santa Terezinha.
JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS
331/2020-PMB

02/2020

Após analisar o pedido de reequilíbrio econômico financeiro recebido pela
empresa JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS
CNPJ n° 18.929.177/0001-32, na qual contém a justificativa da solicitação, porém com
valores divergentes da nossa análise.

O pedido correspondente ao reequilíbrio econômico financeiro pleiteado pela
empresa é de R$ 222.952,19 que vem demonstrado objetivamente a partir da planilha
de reequilíbrio, todavia para análise do pedido a comprovação da variação no preço de
insumos não foi amparada em indicações subjetivas do contratado, como as notas
fiscais, mas foi em verificação objetiva de variação de preços, conforme estabelece a
Câmara Brasileira da Industria da Construção Civil.

Pesquisas de mercado, consolidadas em relatórios técnicos produzidos por
entidade com capacidade técnica e credibilidade institucional são meios hábeis a
demonstrar as variações objetivas no preço de insumos. No âmbito federal, o SINAPI (e
o SICRO, conforme o caso) são sistemas referenciais para a formação do orçamento
público, podendo se prestar também, a depender de sua atualidade e nível de
detalhamento, a referenciar a variação no preço de insumos do setor de construção
(vide Decreto 7.983/2013).

Desta forma, a planilha de reequilíbrio econômico financeiro segue ao seguinte
lógica;

1. Para efeito de base de cálculo do reequilíbrio econômico financeiro foi
utilizado a planilha atual Qá atualizado anteriormente), com o quantitativo
remanescente (saldo).

2. Os itens da planilha encontrados na Tabela SINAPI referência 04/2022
(desonerada) e SEINFRA 027.1 tiveram seus valores atualizados,
acrescentado o BDI e suprimido o desconto aplicado pela empresa na
concorrência do certame (12,285%) e multiplicados pelos respectivos
quantitativos, atualizando os custos.

3. Os itens que possuem base SINAPI, porém têm variação conforme
detalhe de projeto tiveram seus custos atualizados pelo INCC;

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Te!.; (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mall: secretarladeobras@bandelrantes.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Alguns Itens náo foram encontrados nas respectivas tabelas referencias,
visto que a database da planilha enviada para licitação é de
l\/IARÇO/2020 e SEINFRA 026.1. Nestes itens foi aplicado o INCC
(índice Nacional dos Custos da Construção) correspondente a
atualização de valores de 12/2021 (database do mês subsequente ao
último reajuste até 06/2022, mês correspondente à solicitação do pedido
de reequilíbrio econômico financeiro, sendo os valores dos índices
utilizados no calculo: Dezembro-2021 = 0,35%; Janeiro-2022 = 0,71%;
Fevereiro-2022 = 0,38%; Março-2022 = 0,86%; Abril-2022 = 0,95%;
Maio-2022 = 2,28%, logo o percentual do índice INCC se dá em
5,6460%.

Resumo:

1 VALOR TOTAL ATUAL R$3.146.028,97

2 VALOR TOTAL REEQUILIBRADO R$ 3.243.693,63

3 VALOR DO REEQUILÍBRIO R$ 97.664,66
4 ACRÉSCIMO 3,104379%

A luz do exposto acima, feita a análise e as considerações finais, a Secretaria

de Obras e Desenvolvimento Urbano expõe para vosso conhecimento o parecer

referente à análise do pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro, requerido pela

contratada (protocolo n° 3225/2022). Em face da apresentação desta análise, cabe ao

gestor público o mérito administrativo de acolher ou não a possibilidade do pagamento

do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato supracitado.

OSWALDO AFO>ÍSb MARTINS
ROCkENBÁ<^

Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano

Engenheiro Civil
Portaria n" 13.463/2022

Bandeirantes, 08 de Agosto de 2022.

mo ̂JOISIAZZINI
) e Urbanista

?AU N» A116537-2

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postai 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
GNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: secretariacleobras@bandeirantes.pr.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 18.929.177/0001-32

Certidão n°: 25695511/2022

Expedição: 11/08/2022, às 08:27:53
Validade: 07/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

^  Certifica-se que JDF EMPREENDIMENTOS E SOLÜCOES AMBIENTAIS - EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 18.929.177/0001-32,

NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

Duvidas e sugestões; cudtiítisi , i us .br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

CNPJ: 18.929.177/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAÜ) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FIs. n° Rubrica

Bandeirantes, 11 de Agosto de 2022.

limo. Sr.

RAFAEL HENRIQUE ENEAS MARINHO

Secretário da Administração

Encaminho-lhe para que direcione ao setor competente,
documentação necessária para formalizar processo para: REEQUILIBRIO FINANCEIRO

DE R$ 97.664,66 (NOVENTA E SETE MIL E SEISENTOS E SESENTA E QUATRO

REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS), SENDO ESTE ADITIVO REFERENTE AO

PROCESSO LICITATÓRIO: CONCCORRÊNCIA N.02/2020 - CONTRATO N.331/2020

-CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
DO município de bandeirantes - PR. Conforme memorando N. 432/2022.

Atenciosamente,

CLAUDECI AF^INÁRIO DA SILVA
DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS

Rua Frei Rafael Proner, 1.457 - Centro - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.43 3542-4525

CNPJ/MF 76.235.753/0001-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FIs. n° Rubrica

Bandeirantes, 11 de Agosto de 2022.

Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência a autorização
para instauração de procedimento para: REEQUILIBRIO FINANCEIRO DE R$ 97.664,66
(NOVENTA E SETE MIL E SEISENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA

E SEIS CENTAVOS), SENDO ESTE ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO

LICITATÓRIO: CONCCORRÉNCIA N.02/2020 - CONTRATO N.331/2020 -
CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - PR.

Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, reitero meus
protestos de estima consideração.

Atenciosamente^

- t • ■

lUE ENEAS MARINHO

'MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exmo. Sr.

JAELSON RAMALHO MATTA

Prefeito Municipal

Bandeirantes - Paraná

Rua Frei Rafael Proner, 1.457 - Centro - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.43 3542-4525
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FIs. n° Rubrica

Bandeirantes, 11 de Agosto de 2022.

Autorizo pleiteado, devendo, entretanto, o presente processo

preencher os trâmites exigidos por lei.

OBJETO: REEQUILIBRIO FINANCEIRO DE R$ 97.664,66

(NOVENTA E SETE MIL E SEISENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA
E SEIS CENTAVOS), SENDO ESTE ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO

LICITATÓRIO: CONCCORRÊNCIA N.02/2020 - CONTRATO N.331/2020 -
CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
DO município de bandeirantes - PR.

Encaminha-se a:

1. Departamento de Contabilidade para informação dos recursos orçamentários
correspondentes;

2. Comissão Permanente de Licitação para providencias cabiveis ao caso;

3. Assessoria Jurídica para parecer quanto ao edital, no caso de licitação

convencional;

4. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para seqüência do

processo.

JAEIJSON RAMALHO MATTA

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Frei Rafael Proner, 1.457 - Centro - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.43 3542-4525

CNPJ/MF 76.235.753/0001-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ

CONTABILIDADE

m

Oficio n° 40/2022
Bandeirantes, 12 de agosto de 2022.

Prezado Senhor:

Através do presente, venho informar que existe dotação orçamentária

no exercício de 2022, para o REEQUILIBRIO FINANCEIRO DE R$ 97.664,66 (NOVENTA E SETE MIL E

SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), SENDO ESTE

ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO: CONCORRÊNCIA N.02/2020-CONTRATO
N.331/2020 -CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
DO município de BANDEIRANTES-PR. Conforme memorando N. 432/2022.

Salientamos que o Município tem que ter o equilíbrio financeiro igualando-se

suas despesas com suas receitas, dessa forma esclarecemos que durante o presente exercício, poderemos

ter uma arrecadação que disponibilizará recursos para o Aditivo.

Mas, no entanto, alertamos que a execução do contiuto só deverá ser realizada após a verificação do saldo

orçamentário e a real disponibilidade financeira, ou seja, só será feito o empenho após a devida

verificação.

Assim, sugerimos que seja indicada a disponibilidade financeira pela Secretaria de Fazenda, pois seguindo

essa metodologia, o Município de Bandeirantes estará observando as premissas da Lei de

Responsabilidade Fiscal deixando-o numa Gestão Pública de Qualidade.

Diante das conseqüências e penalidades que poderão ser aplicadas aos administradores, somos pela

cautela de manter as despesas denúo dos limites previsíveis, qualquer outra posição a ser tomada pelo

Executivo, será de sua inteira responsabilidade.

Por fim o parecer é favorável à realização do Aditivo, por estar em consonância com os princípios básicos

que norteiam a administração pública, porém a Secretaria interessada deverá alocar os recursos

orçamentários suficientes para a referida despesa durante a execução do contrato.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para apresentar os protestos de
elevada estima e distinta consideração.

UuTj urzK y
íciani Carolina Milani Delia Mura

Contadora

Ao Sr. Secretário da Administração
Rafael Henrique Eneas Marinho
Prefeitura Municipal de Bandeirantes.

R. Frei Rafael Proner, 1457 - Cx.Postal 281- CEP 86.360-000 Tel.:(43) 3542-4525 -C.N.P.J./M.F. 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRAr^HPES^^
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ESTADO DO PARANÁ —

PROTOCOLO NUMERO 146/2020-PMB

Ref.: Concorrência - 02/2020-PMB

Bandeirantes-PR, 29 de Agosto de 2022.

Prefeitura Município de Bandeirantes-PR

Prezado Senhor

Vimos através da presente, solicitar a esta consultoria que emita posicionamento quanto à

possibilidade de firmar TERMO ADITIVO ao contrato n° 331/2020, celebrado entre esta

Municipalidade e a empresa: JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI,

firmado através do processo de Concorrência acima mencionado, que tem por objeto a

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA

CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,

COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N" 104768 DO

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, nos termos da documentação anexa.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhes nossos protestos de elevada estima

e distinta consideração.

Atenciosamente,

Fabiana de Soji^ia Meira Oliveira
Assistente Técnico Administrativo - Divisão de Licitação

A Assessoria Jurídica do Município de Bandeirantes-PR
Rua Frei Rafael Proner n° 1457 - Centro

CEP: 86.360-000 - BANDEIRANTES - PR

Caixa Postal 281

R Frei Rafael Proner 1457 C\. Postal 281 CEP 86360Ü00 Te!.: 43 3542-4525 -
E-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br

CNPJ 76.235.753/0001-48 "



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANA ylOAH

(MINUTA)
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N."331/2020 - PMB

CONCORRÊNCIA N " 02/2020 - PMB
QUARTO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA
ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA JDF EMPRENDIMENTOS E
SOL UÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner n° 1457 - Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo

Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Jaelson Ramalho Matta, residente e
domiciliado na Rua: Vereador José Santana, Vila Macedo, n° 514 - CEP 86.360-000, nesta cidade de Bandeirantes,

Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade n° 3.348.934-0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança
Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n° 486.661579-68, ora

denominado CONTRATANTE e a empresa JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI
estabelecido na Rua Major Fabriciano do Rego Barros, n° 1527, CEP: 81630-260, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, inscrito no CNPJ sob n° 18.929.177/0001 -32, neste ato representada por seu Proprietário o Senhor João Daniel
Ferreira, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF n° 043.288.959-07 e da cédula de identidade RG n° 77630260
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Em atenção ao contido no memorando n.°432/2022 com Parecer Técnico e Planilha de Reajuste, de 08 de

Agosto de 2022 da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano, este anexo ao processo, e com

fundamento na alínea d, inciso II. ariiso 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide aditar para REAJUSTAR o
valor do contrato por meio do aditivo, acrescentando o montante de R$97.664,66 (noventa e sete mil seiscentos e
sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA
^  O contido na cláusula que trata do VALOR CONTRATUAL será alterada, acrescentando-se ao o valor do

.iditivo.

Bandeirantes PR, 29 de agosto de 2022.

MliNICIPIO Ot BANDEIMAíViíiS

JAELSON RAMALHO MATTA

CONTRATANll/

JDF EMí xí M>l>1ENTOS F: SOLUÇÕES
vMBÍCNTAiS EIRELI

Jí síANIEI. FERREIRA

CONTRAIADA

TESTEMUNHAS:

Joyce Ferreira ParpkicÜi
CPF: 065.535.889-70

Marcos dc Moraes

CPF: 590505607-97

Rua Frei Rafael Proner. !457-Cx. Postal 28I-CEP 86.360-000-Tel: 3542-4525
E-mail licilacaovtbandcifantes.gov.pr.br-CNPJ 76.235.753/0001 -48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANA

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO N." 331/2020-PMB

CONCORRÊNCIA N." 02/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANA

CONTRATADA: JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM
RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO
ÂMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N" 104768 DO MUNICÍPIO DE
BANDEIRANTES-PR.

OBJETIVO:

CLÃUSULA PRIMEIRA
Em atenção ao contido no memorando n.°432/2022 com Parecer Técnico e Planilha de Reajuste, de 08 de

Agosto de 2022 da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano, este anexo ao processo, e com

fundamento na alínea d, inciso II. artiso 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide aditar para REAJUSTAR o
valor do contrato por meio do aditivo, acrescentando o montante de R$97.664,66 (noventa e sete mil seiscentos e
sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA
O contido na cláusula que trata do VALOR CONTRATUAL será alterada, acrescentando-se ao o valor do

aditivo.

Bandeirantes PR, 29 de agosto de 2022.

município ím: eandi-.irantes

JAELSON RAMALHO MAllA

CONTRATANTE

JDE EMPRENDIMENTOS E SOLlT'OES

AMBIENTAIS EIRELI

JOÃO DANIEL FERREIRA

CONTRATADA

Rua Frei Rafael Proner, 1457-Cx. Postal 281-CEP 86.360-000-Tel: 3542-4525
E-mail liciiatfao-<ibaiidcirantcs.ttov.pr.hr-('.'NIPJ 76,235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANA " AOtó
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PARECER JURÍDICO N°. 20212022.
REFERÊNCIA: Froc. Administrativo n°. 146/2021, Concorrência n°. 02/2020.
INTERESSADO: Prefeito Municipal.
ASSUNTO: REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO.

I - RELATÓRIO.

O presente expediente veio a mim, por intermédio da Comissão de
Licitação, analisando os documentos, verifica-se que o Contratado, prestador de serviços,

'Pretende realizar um reequilíbrio econômico-financeiio do valor em razão de altas
extraordinárias dos preços dos insumos da construção civü e do índice INCC no ano de 2021,
para realizar a obra.

Para fundamentar seu pedido o Requerente junta matérias
jornalísticas relatando o aumento dos materiais da construção civil, planilha pormenorizada com
os aumentos. Juntamente com o requerimento e documentos do Contratado, foi apresentado
Parecer Técnico da Secretaria de Obras do Município de Bandeirantes observando as variações
no preço dos insumos, igualmente com planillia pormenorizada.

Foi apresentado encaminhamento à Assessoria jurídica para se
marrifestar quanto a possibilidade de realização do reequilíbrio econômico-financeiro, assim
como análise de minuta de aditivo do contrato.

Este é o breve relatório passamos às fimdamentações jurídicas.

/
Rua Frei Rafael Proner 1457 - centro- CEP 86.360-000 - Tel.: (43) 542-4525 - E-mail Iioitacao@bandeirantes.pr.gov.br - CNPJ/MF 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

II - OBJETO DE ANÁLISE.

Cumpre aclarar que a análise neste parecer se restringe a verificação
dos requisitos formais restrita aos pontos jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos
técnicos, econômicos e/ou discricionários.

Destaca-se, ainda, que a Assessoria Jurídica não detém nenhum poder
decisório, competência, esta, que pertence apenas ao Gestor Municipal, adquüida por meio do
voto popuJar.

III - FUNDAMENTAÇÃO.

III.I - DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

Antes de adentrar o mérito do pedido, se faz necessário algumas
explanações sobre o dever da Administração Pública e seus Gestores/ApHcadores. Desta forma,
estabelece o artigo 37, caput da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mimicípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:

Diferentemente do particular, o princípio da Legalidade é restritivo
em relação ao Ente Público, ou seja, enquanto o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não
veda, a Administração Pública apenas pode exercer e conceder aquilo que a lei autoriza.

Seguindo esse raciocínio Henrique Savonitti Miranda, compara as
atividades de um gestor privado (Princípio da Autonomia da vontade) as de um gestor público
de forma esclarecedora:

"O administrador privado conduz sen empreendimento com domimis, agindo com os
poderes inerentes à propriedade em toda a sua extensão. Assim, tudo o que não é proibido,
é permitido ao gestor privado. Diga-se, ainda, que o administrador privado pode inclusive
conduzir ruinosamente seu empreendimento sem que muito possa ser feito por
terceiros(...) O gestor público não age como "dono", que pode fazer o que lhe pareça mais
cômodo. Diz-se, então, que ao Administrador Público só é dado fazer aquilo que a
lei autorize, de forma prévia e expressa. Daí decorre o importante axioma da
indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos.".

Desta fonna, o Administrador Público deve observar o princípio da
legalidade, sob pena de ser responsabilizado por improbidade admiiústiatíva. Na doutrina de
MeireUes (2016, p. 93), os autores prelecionam que o administrador público está "sujeito aos

Rua Frei Rafael Proner 1457 - centro- CEP 86.360-000 -Td.; <43) 542-4525 - E-mail licitacao/ríbandeirantes.pr.gov.br - CNPJflv4F 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode afastar ou desviar, sob pena de praticar
ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal".

Os poderes conferidos à Administração Pública devem ser utilizados
em benefício da coletividade, pois o bem comum é a finalidade que toda ação administrativa
deve objetivar. Conforme entendimento do autor supracitado (MEIRELLES, 2016), as leis
adminisbutivas "são de ordem pública e seus preceitos não podem ser descumpridos", principalmente
por acordo ou vontade de seus aplicadores e destinatários, uma vez que "contêm verdadeiros
poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos".

O que se extrai deste entendimento é que o Gestor Municipal deve
observar estritamente o que leciona a Lei e seus critérios objetivos.

IILII - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO.

Dentre os princípios que regem o sistema brasileiro de licitação, ocupa
lugar de destaque o princípio do equüíbrio econômico-financeiro do contrato, o qual, em síntese,
prima pela manutenção da relação entre os encargos do particular e a contrapartida da
administração pública.

Não obstante, há disposição constitucional que consagra o princípio
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme transcreve-se:

Art. 37 (...);
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que

^  assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas ̂  condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.

A legislação ordinária traz positivado o entendimento na lei 8.666/93:

Art 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse
público, respeitados os direitos do contratado;
[...]
§ 2° Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato
deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

Rua Frei Ralàel Proner 1457 - centro- CEP 86.360-000 - Tel.; (43) 542-4525 - E-mail licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - CNPJ/MF 76.235.753/0001-48
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[...]
II - por acordo das partes:
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da administração para ajusta remuneração da obra, serviço ou
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis
porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou hnpeditivos da execução
do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, casofortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Celso Antônio Bandeira de Mello, acerca do tema, assim se posiciona;

"Equilíbrio econômico-financeiro (ou equação econômico-financeiro) é a relação de
igualdade formada, de um lado, pelas obrigações assumidas pelo contratante no momento
do ajuste e, de outro lado, pela compensação econômica que lhe correspondera. A equação
econômico-financeira é intangível. Vezes a basto têm os autores encarecido este aspecto."
(Curso de Direito Administrativo, 8" ed. Pág. 393).

Marçal Tusten Filho acerca do tema, escreve:

"A tutela ao equilíbrio econômico financeiro dos contratos administrativos destina-se a
beneficiar precipuamente a própria administração. Se os particulares tivessem de arcar
com as conseqüências de todos os eventos danosos possíveis, teriam de formular propostas
mais onerosas. A administração arcaria com os custos correspondentes a eventos
meramente possíveis - mesmo quando inocorressem, o particular seria remunerado por
seus efeitos meramente potenciais. E muito mais vantajoso convidar os interessados a
formular a menor proposta possível: aquela que poderá ser executada se não se verificar
qualquer evento prejudicial ou oneroso posterior. Concomitantemente, assegura-se ao
particular que, se vier a ocorrer um infortúnio o acréscimo de encargos será arcado pela
administração. Em vez de arcar sempre com o custo de eventos meramente potenciais, a
administração apenas responderá por eles se e quando efetivamente ocorrerem." (in
Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, são Paulo: dialética, 2005, p.
542)

A respeito do equilíbrio econômico financeiro, Hely Lopes Meireles
precomza:

"não se pode deixar de reconhecer a necessidade do equilíbrio financeiro e da reciprocidade
e equivalência nos direitos e obrigações das partes, devendo-se compensar a supremacia da
Administração com as vantagens econômicas estabelecidas no contrato em favor do
particular contratado" (Licitação e Contrato Administrativo, ed. RT, 4" ed., São Paulo,
1979, p. 202)

O equilíbrio, portanto, só é possível com o aumento do valor
imprevisível do preço do objeto contratado, ou seja, lun aumento inesperado nos encargos que,
independe da vontade das partes, afetando a justa remimeração pactuada. /

Rua Frei Rafael Proner 1457 - centro- CEP 86.360-000 - Tel.: (43) 542-4525 - E-raail licitaoao@ban<leirantes.pr.gov.br - CNPJMF 76,235,753/0001-48 ̂
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Neste sentido, conforme o acórdão que colacionamos na íntegra, o
Tribunal de Contas do Estado do Paraná entende:

ACÓRDÃO N° 1426/10 - Tribxmal Pleno
PROCESSO N 478600/09
ORIGEM: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
INTERESSADO: ELIO LINO RUSCH

ASSUNTO: CONSULTA

RELATOR: CONSELHEIRO HEDJZ GEORG HERWIG

Consulta. Assembléia Legislativa do Estado do Paraná. Celebração de aditivo
^  para recomposição do equüíbrio econômico-fínanceiro do contrato. Necessidade

de demonstração e comprovação do desequilíbrio causado por circunstâncias
supervenientes e imprevisíveis. Possibilidade. Inteligência do artigo 65, da Lei
Federal n°. 8.666/93 e artigo 112 da Lei Estadual n° 15.608/07.

O Requerente apresenta como justificativa o aumento dos valores da
matéria prima e mão de obra da construção civil, além de taxas oficiais utilizado para quantificar
a proposta.

A legislação é clara ao afirmar a possibilidade de reequUíbrio
econômico e financeiro por motivos supervenientes à assinatura do contrato ou imprevisíveis,
devendo o Requerente, ao meu ver, demonstrar por meio da causalidade o impacto gerado na
rede de produção do insumo e de seus aumentos que pudesse caracterizar a
superveniência/ imprevisibilidade exigida em lei, fazendo inclusive, provas disso.

^  Logo, cabe à Requerente demonstrar docmnentalmente a ocorrência
vcO fato superveniente e imprevisível à assinatrua que acarretou o desequilíbrio contratual,
cabendo ao Gestor, detentor do mérito administrativo, acatar ou não as justificativas trazidas.

Quanto à quantificação do pedido, há uma evidente divergência entre
o pretendido pela Requerente (R$ 222.952,19) e o cálculo da Secretaria de Obras (R$ 97.664,66),
carecendo expertise deste parecerista sobre isso, devendo no entanto, ser expressamente abordado
na decisão administrativa.

Desta forma, entendo ser possível o reequilíbrio econômico-fmanceiro,
desde que haja a comprovação do fato superveniente e imprevisível à assinatura do contrato,
cabendo ao Gestor a análise de mérito da justificativa trazida e documentos trazidos.

III.IV - DA MINUTA DE ADITIVO CONTRATUAL.

Em ciunprimento do artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, .
passamos a análise da minuta do termo aditivo do contrato:

Rua Fuá RaJael Pmner 1457 - cenmv CEP 86.36ÍMXK) - Tel.; (43) 542-4525 - E-mail lkitacatva)band<áiantes.pr.gov.br - CNPJ/MF 76.235.753/0001 -48—
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Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio
para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

(-);
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos,
acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas
por assessoria jurídica da Administração.

passível de correção.
Verificado a referida minuta, observamos que não há qualquer vicio

IV - CONCLUSÃO.

Ante todo o exposto, cabe ao Gestor Público, mediante o mérito
administrativo, acolher ou não justificativa trazida tendo como norte de análise a
imprevisibilidade do aumento e a sua superveniéncia em relação à data de assinatura do
contrato, seguindo os parâmetros apresentados acima, juntamente com o parecer da secretaria
de obras.

Novamente, a referida análise é estritamente legal, baseada
exclusivamente na legislação e doutrina, não incorrendo em sopesamento do mérito
administrativo ou suas conseqüências, destaca-se que a referida análise, como dito no item n
deste parecer, cabe ao Gestor Público, detentor da outorga popular, adquirida por meio do voto,
^^lão ao Assessor Jmídico, cujo o dever é demonstrar a interpretação legal.

É o parecer, salvo melhor juí^fí' Ressalta-se que o presente Parecer
Jurídico foi elaborado tão somente sob o ângulo jurídico^xpressando a opinião de seu signatário
e, oportunidade administrativa, escoimando ainda, j^alquer responsabilidade de seu signatário
conforme o art. 2°, §3° da Lei n°. 8.906/94 ̂ ^^ntendimento do STJ no RHC: 39644 RJ
2013/0238250-5.

Bandeirantes, 06/^ setembro de 2022.

Leorm Lourenço Carrasco

OAB/PR n°. 47.683.

Rua Frei Rafiiel PRmcr 1457 - coairo- C"EP »f>,36(M)00 - Td.; (43) 542-4525 -E-niail licitacat*®haiMÍeHaiites.iw.gov,hr - CÍÍPJ/MF 76.235.75.3A)00I^8
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Ref.: CONCORRÊNCIA N.° 02/2020-PMB

Prefeitura Municipal de Bandeirantes-PR - Divisão de Licitação

Prezado Senhor Prefeito

Vimos através da presente, solicitar que V. Ex.^ emita posicionamento quanto à possibilidade de

firmar aditivo, nos termos da minuta anexa, com a empresa; JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES
AMBIENTAIS EIRELI referente ao processo cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE
DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DO PLANO
DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N" 104768 DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. Resta
pois, ao Administrador, no uso de suas atribuições, deliberar pelo aceite ou não da celebração do termo

aditivo.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhes nossos protestos de elevada estima e

distinta consideração.

Atenciosamente,

Fabiana de Sq,qza Meira Oliveira
Assistente Técnico Administrativo - Divisão de Licitação

) Defiro o pedido de aditivo

(  ) Indefiro o pedido de aditivo

Bandeirantes, 09 de setembro de 2022.

Jaelmn Ramalho Matta

Prefeito Municipal

Rua Frei Rafael Proncr, U.ST-Cx. Postai 281-CEP 86.360-000-Tel: 3542-4525
E-mail: liciiaoaoffbaiideiianies.nr.gov.pr bi - CNP.I 76.235.753/0001-48



13/09/2022 10:29 Roundcube Webmail :: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/PR | 4° TERMO ADITIVO - CONTRATO N.°331/2020 - CONCORR.

Assunto MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/PR | 4° TERMO ^ f A
ADITIVO - CONTRATO N.°331/2020 - tòÜndCiJOa «W
CONCORRÊNCIA N.°02/2020

De <licitacao@bandeirantes.pr.gov.br>

Para JDF Empreendimentos
<jdfempreendimentos@gmail.com>

Data 13-09-2022 10:25 ""CZSÜ-/
Prioridade Mais alta

• 4° TERMO ADITIVO - CP 02-2020 - CT 331-2020 - JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES.pdf(~64
KB)

• MEM. 432-2022 SEC. DE OBRAS COM PARECER TÉNICO E PLANILHA DE CÁLCULO - CONC. 02-
2020.pdf(~15 MB)

Prezado(s),

Encaminho em anexo arquivo do 4° Termo Aditivo e Extrato do Termo Aditivo, do CONTRATO N.°331/2020,
referente a Concorrência 02/2020, entre o Município de Bandeirantes/PR e JDF EMPRENDIMENTOS E

^ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI.

Encaminho também, memorando n.°432/2022 da Secretaria de Obras com parecer técnico e planilha, para vosso
conhecimento.

O termo aditivo e extrato devem retornar devidamente assinados pelo responsável legal. Caso possua assinatura
com Certificado Digital, está deverá estar presente em todas as páginas, assim retornando via correio à Prefeitura
Municipal Bandeirantes - Rua Frei Rafael Proner n° 1457 - Centro - CEP 86.360-000 Bandeirantes-PR, pessoalmente
ou PREFERENCIALMENTE por e-mail.

Peço por gentileza que sejam conferidos os dados da empresa e/ou pessoa antes das assinaturas, uma vez que o
mesmo é responsável pelas informações constantes, e caso seja constatado algum erro ou equivoco, por favor entre
em contato, para que possa ser realizado a alteração e enviado novamente.

Caso necessitem de uma cópia, está poderá ser obtida através do portal da transparência do município, ou por e-
mail, em formato digitalizado, sendo que neste caso o contratado deverá requerer.

Fico à disposição para eventuais dúvidas e quaisquer esclarecimentos.

> Favor atestar recebimento do presente e-mail.

Atenciosamente,

Fabiana Meira

Divisão de Licitação
Prefeitura Municipal de Bandeirantes-PR

https://www.bandeirantes.pr.gov.br/webmail/?_task=mail&_safe=0&_uid=9353&_mbox=Sent&_action=print&_extwin=1
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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO N." 331/2020 - PMB
CONCORRÊNCIA N." 02/2020 - PMB

QUARTO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA
ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA JDF EMPRENDIMENTOS E
SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner n° 1457 - Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo
Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções. Senhor Jaelson Ramalho Matta, residente e

domiciliado na Rua: Vereador José Santana, Vila Macedo, n° 514 - CEP 86.360-000, nesta cidade de Bandeirantes,

Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade n° 3.348.934-0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança

Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n° 486.661579-68, ora

denominado CONTRATANTE e a empresa JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI
estabelecido na Rua Major Fabriciano do Rego Barros, n° 1527, CEP: 81630-260, na cidade de Curitiba, Estado do

Paraná, inscrito no CNPJ sob n° 18.929.177/0001-32, neste ato representada por seu Proprietário o Senhor João Daniel

Ferreira, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF n° 043.288.959-07 e da cédula de identidade RG n° 77630260

expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA,

celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Em atenção ao contido no memorando n.°432/2022 com Parecer Técnico e Planilha de Reajuste, de 08 de
Agosto de 2022 da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano, este anexo ao processo, e com

fundamento na alínea d, inciso 11, artiso 65 da Lei 8.666/93. o CONTRATANTE decide aditar para REAJUSTAR o
valor do contrato por meio do aditivo, acrescentando o montante de R$97.664,66 (noventa e sete mil seiscentos e
sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

CLAUSULA SEGUNDA

O contido na cláusula que trata do VALOR CONTRATUAL será alterada, acrescentando-se ao o valor do

aditivo.

Bandeirantes PR, 13 de setembro de 2022.

JOÃO DANIEL Assinado deforma
digital por JOÃO DANiEL

FERREIRA:043 FERREIRA;04328895907
Dados; 2022.09.13

28895907 13:08:34-0300'

JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES
AMBIENTAIS EJRELI

JOÃO DANIEL EI
contraVada

MUNIOIPIO DE BANDEIRANTES

JAELSON RAMALHO MATTA

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Joyce Ferreira Parpinelli

CPF: Ofô.535.889-70

Rua Frei Rafael Proner, 1457-Cx. Postal 281-CEP 86.360-000-Tel: 35424525

E-mail liciiacao@bandcirantc5.gov.pr.br-CNPJ 76.235.753/0001-48
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EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO N." 331/2020-PMB

CONCORRÊNCIA N.° 02/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM
RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO
ÂMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N" 104768 DO MUNICÍPIO DE
BANDEIRANTES-PR.

OBJETIVO:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Em atenção ao contido no memorando n.°432/2022 com Parecer Técnico e Planilha de Reajuste, de 08 de
Agosto de 2022 da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano, este anexo ao processo, e com

fundamento na alínea d. inciso II. artiso 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide aditar para REAJUSTAR o
valor do contrato por meio do aditivo, acrescentando o montante de R$97.664,66 (noventa e sete mil seiscentos e
sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA
O contido na cláusula que trata do VALOR CONTRATUAL será alterada, acrescentando-se ao o valor do

aditivo.

Bandeirantes PR, 13 de setembro de 2022.

JOÃO DANIEL Assinado de forma digital
por JOÃO DANIEL

FERREiRA:0432 FERREIRA:04328895907
Dados: 2022.09.13

8895907
(2aa_a

13:08:45-0300'

MUNIGIPIO DE BANDEIRANTES JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇOES
JAEIiSON RAMALHO MATTA AMBIENTAIS EIRELI

CONTRATANTE JOÃO DANIEL FERREIRA
CONTRATADA

Rua Frei Rafael Proner, I457-Cx. Postal ZSl-CEP 86.360-000-Td: 3542^525

E-mail liciiacaofBbandeirantes-gov.pr.br-CNPJ 76.235.753/(XX)l-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N." 331/2020-PMB

CONCORRÊNCIA N.° 02/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM
RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO
ÂMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N° 104768 DO MUNICÍPIO DE
BANDEIRANTES-PR.

OBJETIVO:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Pm atenção ao contido no memorando n.°432/2022 com Parecer Técnico e Planilha de Reajuste, de 08 de

Agosto de 2022 da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano, este anexo ao processo, e com
fundamento na alínea d. inciso II. artieo 65 da Lei 8.666/93. o CONTRATANTE decide aditar para REAJUSTAR o
valor do contrato por meio do aditivo, acrescentando o montante de R$97.664,66 (noventa e sete mil seiscentos e
sessenta c quatro reais e sessenta e seis centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA
O contido na cláusula que trata do VALOR CONTRATUAL será alterada, acrescentando-se ao o valor do

aditivo.

Bandeirantes PR, 13 de setembro de 2022.

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES

JAELSON RAMALHO MATTA

CONTRATANTE

JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES
AMBIENTAIS EIRELI

JOÃO DANIEL FERREIRA
CONTRATADA

Rua Frei Rafael Proncr, 1457.Cx. Postal 281.CEP 86.360.000-TcI: 3542.4525
B^iaU licilacaoObandeirantes.gQv.iir.br-rKIPr 76.235.753/0001-48
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Governo Miinídpal de
SiSProtocolo - Sistema de Protocolo Municipal

Protocolo:

6113/2022 i
Tipo:

ADITAMENTO CONTRATO 331/20

jBÜkProtocolado em:

28/10/2022-15:08:23

Informantes do Requerente:

Nome: JDF EMPREEND. E SOLUÇÕES AMBIENTAIS;
CPF/CNPJ: 18.929.177/0001-32;
Contato: (43) 9989-1569;

6113:28.10.2022. Sistema Protocolo Municipal
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JDF Empreendimentos
e Soluções Ambientais

Curitiba, 28 de outubro de 2022.

Prefeitura Municipal de Bandeirantes - PR

Contrato N° 0331/2020

Concorrência N° 02/2020-PMB

Arq. Renato Mazzini

Prezado Senhor,

A JDF EMPREEND. E SOLUÇÕES AMBIENTAIS, com sede à Rua Major Fabriciano

do Rego Barros, n° 1527 - Hauer - Curitiba - Pr, inscrita no CNPJ n° 18.929.177/000132,

vem através do presente solicitar aditamento de prazo ao contrato 331/20.

1. Prazo: Solicita-se também, nesta mesma carta, a prorrogação de mais 365 dias para

a conclusão total da obra.

Estas solicitações seguem embasada na justificativa do pedido de aditamento de prazo, que

é:

• Atraso de pagamentos;

Disposta sempre a manter o bom desenvolvimento e a qualidade nas suas obras, a JDF

Empreendimentos e Soluções Ambientais solicita este aditivo de prazo na obra da Escola

Santa Terezinha.

Sendo o que tínhamos a apresentar, atenciosamente.

JOÃO DANIEL Assinado de forma digitai por JOAO
DANIEL FERREIRA:04328895907

FERREIRA:04328895907 oados;2022.10.28 i4:25:2o-o3'oo'

JDF EMPR. E SOLUÇOES AMBIENTAIS - EIRELI
CNPJ: 18.929.177/0001-32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Arquitetura e Urbanismo

Memorando n° 561/2022

Bandeirantes - PR, 06 de Novembro de 2022.

Assunto; SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA.

OBJETO: ESCOLA SANTA TEREZINHA

CONTRATO: 331 / 2020

CONCORRÊNCIA: 002 / 2020

Prezado Secretário

Venho através deste, solicitar que sejam tomadas as devidas providências quanto

à prorrogação de prazo de execução e vigência contratual em 365 dias, contados a

partir da data que se encerra o prazo de cada um, sob a justificativa, apresentada em

anexo. Logo, diante da referida solicitação, encaminho-lhe e reitero o pedido de adição

de prazo, em caráter de urgência, da referida obra supracitada.

Em anexo encontra-se:

•  Justificativa técnica da fiscalização;

•  Solicitação da contratada (protocolo 6113/2022).

Sem mais, reiteramos nosso protesto de estima e consideração.

RÊm TpAJ>mAZZINI
Âf^jamoe Urbanista
Fiscel do Contrato

Imo. Sr.

OSWALDO AFONSO MARTINS ROCKENBACH

Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano

Nesta.

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mall: arqulteto@bandelrantes.pr.gov.br
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« prefeitura municipal de bandeirantes

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETO:

CONTRATO:

CONCORRÊNCIA:

Arquitetura e Urbanismo

ESCOLA SANTA TEREZINHA

331 / 2020

002 / 2020

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

A execução da referida obra encontra-se totalmente em atraso devido não haver

transferência de recursos por parte do FNDE desde Agosto de 2021, fato que levou a empresa

contratada a reduzir drasticamente a execução pela falta de pagamentos por parte da contratante.

Pagamento este, que no processo normal, deveria realizado após a fiscalização inserir a medição

no sistema SIMEC, esta ser analisada e aceita pelo técnico federal e posteriormente autorizado

pelo mesmo o desembolso e em seguida a transferência. Porém, mesmo ocorrendo de forma

natural as etapas no sistema, não houveram transferências dos recursos, o que levou o

executivo a procurar o FNDE para que pudesse obter autorização para realizar o pagamento das

medições já aferidas, com recursos próprios, afim de evitar rompimento do contrato, visto que

seria danoso ao município, pois teria que iniciar novo processo licitatório e acarretaria mais

retardamento na entrega do objeto. O trâmite processual se dá de maneira muito vagarosa,

levando aproximadamente de 2 a 3 meses para conseguir a autorização para efetuar o pagamento

e isso se tornou cada vez mais inviável, pois a contratada não consegue executar de forma

produtiva, além de que fica solicitando reembolso devido multas e juros devido atraso nos

pagamentos das medições. Todos esses fatos acarretaram a lentidão do processo executivo da

obra, retardando exorbitantemente a conclusão da mesma, gerando prejuízos para a

administração e também para a população, visto que a sociedade é a parte que mais necessita do

objeto concluído, pois os estudantes ainda continuam realocados em outras edificações escolares

para que não interrompam suas atividades escolares e não sejam prejudicados.

Sendo assim, os fatos apresentados neste documento relatam a real necessidade da

administração deferir o aditamento do prazo de execução e também da vigência em 365 dias,

contados a partir do término de cada um, para que a obra possa ser realizada de forma produtiva,

concluída e entregue para o usufruto da população.

Bandeirantes - PR, 06 de Novembro de 2022.

Urbanista
Fislal do Contraio

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel,: (43) 3542^525 Fax; (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: arquiteto@bandeirantes.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Arquitetura e Urbanismo

Memorando n° 562/2022

Bandeirantes - PR, 06 de Novembro de 2022.

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA.

OBJETO: ESCOLA SANTA TEREZINHA

CONTRATO: 331 / 2020

CONCORRÊNCIA: 002 / 2020

Prezado Secretário

Venho através deste, solicitar que sejam tomadas as devidas providências quanto

à prorrogação de prazo de execução e vigência contratual em 365 dias, contados a

partir da data que se encerra o prazo de cada um, sob a justificativa, apresentada em

anexo. Logo, diante da referida solicitação, encaminho-lhe e reitero o pedido de adição

de prazo, em caráter de urgência, da referida obra supracitada.

Em anexo encontra-se:

•  Justificativa técnica da fiscalização;

•  Solicitação da contratada (protocolo 6113/2022).

Sem mais, reiteramos nosso protesto de estima e consideração.

Oswaído Afopstíl^rtins Rockenbach
Secretário dedEíhras e Desenvolvimento Urbano

limo. Sr.

RAFAEL HENRIQUE ENEAS MARINHO

M.D. Secretário da Administração

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-maii: arquiteto@bandeirantes.pr.gov.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasii
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI
CNPJ: 18.929.177/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judiciai que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:49:00 do dia 13/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/04/2023.

Código de controle da certidão: 93F2.E90A.8227.1AD0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 18.929.177/0001-32

^  Certidão n°: 41070434/2022
Expedição: 22/11/2022, às 09:29:28

Validade: 21/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 18.929.177/0001-32,

NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FIs. n° Rubrica

Bandeirantes, 21 de Novembro de 2022.

limo. Sr.

RAFAEL HENRIQUE ENEAS MARINHO

Secretário da Administração

Encaminho-lhe para que direcione ao setor competente,
documentação necessária para formalizar processo para: ADITIVO DE PRAZO EM 365
(trezentos e sessenta e cinco dias) DIAS PARA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, SENDO
ESTE ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: CONCCORRÊNCIA

N.02/2020 - CONTRATO N.331/2020 - CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA
ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - PR.

Atenciosamente,

CLAUDECÍ

DIRETOR

líMRIO DA SILVA

ISÃO DE COMPRAS

Rua Frei Rafael Proner, 1.457 - Centro - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.43 3542-4525
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FIs. n° Rubrica

Bandeirantes, 24 de Novembro de 2022.

Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência a autorização

para instauração de procedimento para: : ADITIVO DE PRAZO EM 365 (trezentos e
sessenta e cinco dias) DIAS PARA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, SENDO ESTE ADITIVO
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: CONCCORRÉNCIA N.02/2020 -
CONTRATO N.331/2020 - CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA
MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - PR.

Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, reitero meus

protestos de estima consideração.

Atenciosame

)E ENEAS MARINHO

JNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exmo. Sr.

JAELSON RAMALHO MATTA

Prefeito Municipal

Bandeirantes - Paraná

Rua Frei Rafael Proner, 1.457 - Centro - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.43 3542-4525

CNPJ/MF 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEII^NTJ^

ESTADO DO PARANÁ ,

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
F/s. n° Rubrica

Bandeirantes, 21 de Novembro de 2022.

Autorizo pleiteado, devendo, entretanto, o presente processo

preencher os trâmites exigidos por lei.

OBJETO:: ADITIVO DE PRAZO EM 365 (trezentos e sessenta e

cinco dias) DIAS PARA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, SENDO ESTE ADITIVO
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: CONCCORRÉNCIA N.02/2020 -
CONTRATO N.331/2020 - CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA
MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - PR.

Encaminha-se a:

1. Departamento de Contabilidade para informação dos recursos orçamentários
correspondentes;

2. Comissão Permanente de Licitação para providencias cabíveis ao caso;
3. Assessoria Jurídica para parecer quanto ao edital, no caso de licitação

convencional;

4. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para seqüência do

processo.

JAEIi^ON RAMALHO MATTA

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Frei Rafael Proner, 1.457 - Centro - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.43 3542-4525

CNPJ/MF 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

/IO50ESTADO DO PARANA

(MINUTA)

QUINTO TERMO ADITIVO A O CONTRA TO N." 331/2020 - PMB
CONCORRÊNCIA N." 02/2020 - PMB

TERMO ADITIVO PARA CONTR.4TAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA
ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE BANDEIR.4NTES-PR E A EMPRESA JDF EMPRENDIMENTOS E
SOL UÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

C) MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES. Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner n'- 1457 - Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo

Prefeito Municipal, cm pleno c.xercício de seu mandato e funções. Senhor Jaelson Ramallio Matta, residente e
domiciliado na Rua; Vereador José Santana, Vila Macedo, n° 514 - CEP 86.360-000, nesta cidade de Bandeirantes,

^•^stado do Paraná, portador da Cédula de Identidade n" 3.348.934-0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança
Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n" 486.661579-68, ora

denominado CONTRATANTE e a empresa JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI
estabelecido na Rua Major Fabriciano do Rego Barros, n° 1527, CEP: 81630-260, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, inscrito no CNP.1 sob n" 18.929.177/0001 -32*. neste ato representada por seu Proprietário o Senhor João Daniel
Ferreira, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF n° 043.288.959-07 e da cédula de identidade RG n° 77630260
expedida pela Seerelaria de Segurança Pública"do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente J ermo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Em atenção solicitação da contratada, e ao contido no memorando n.°561/2022 e n.°562/2022 com

^Justificativa Técnica da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano, este anexo ao processo,
e com fundamento inciso V e VI do do caput do artigo 57 da Lei 8.666/93. O CONTRATANTE decide aditar o

prazo de execução e vigência contratual em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir da data final dos termos

vigentes.

CLÁUSULA SEGUNDA
O contido na cláusula que trata do prazo do contrato será alterada, acrescentando-se ao prazo atual o prazo do

aditivo o valor do aditivo. Desta forma o final do prazo de execução se dará em 13/12/2023 e o final do prazo de

vigência será em 23/07/2024.

Í'R. 06 oe ei' /-.M (N 2922,

V  s WTFS

•  t \|.-Ã Tf A

JDF EMPRENDÍMEN'V(>S E SOU^ÕES
ÁMBIENIAJS

JOÃO DANIEL FERREIRA
CONTRATADA

Marcíis de Misraes

CPF;590:5t.)5f4!7-<> /

Rua I rei Rafael Proner. 1457-Cx. Postal 281-CEP 86.360-000-Tel: 3542-4.S25
Fi-mail lieiMeaoitbamlei™^ 76.235.753/0001-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANA
mo

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO N." 331/2020-PMB

CONCORRÊNCIA N.° 02/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA; JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA.
construção do remanescente da escola municipal santa terezinha, com

íECURSOS financeiros do fundo nacional de desenvolvimento da EDUCAÇÃO NO
ÂMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N" 104768 DO MUNICÍPIO DE
BANDEIRANTES-PR.

OBJETIVO:

CLÃUSLILA PRIMEIRA

Lin atenção solicitação da contratada, e ao contido no memorando n.°561/2022 e n.°562/2022 com

Jiistitlcativa Técnica da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano, este anexo ao processo,
e com fundamento inciso V e VI do do cupiil do artigo 57 da Lei 8.666/93. O CONTRATANTE decide aditar o
orazo cie execução e vigência contratual em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir da data fmal dos termos

vigentes.

CLAUSULA SEGUNDA

O contido na cláusula que trata do prazo do contrato será alterada, acrescentando-se ao prazo atual o prazo do

aditivo o valor do aditivo. Desta forma o final do prazo de execução se dará em 13/12/2023 e o final do prazo de

vigência será em 23/07/2024.

■IDE LAlPkLNDlAIEíSIOS K SOÍ.UrOiN
AMBILN I AIS ElKLÍ.I

.i( ?.U> DANIEL FERRTík.v

EiON tratada

Rua frei Rafael Proner. I4í7-Cx. Postal 281-CEP 86.360-000-rei: 3542-4523
H-maiI liej.uieaüií ba.m^^^^ 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA

ESTADO DO PARANÁ

PROTOCOLO NUMERO 146/2020-PMB

Ref.: Concorrência - ()2/2020-PMB

Bandeirantes-PR, 06 de Dezembro de 2022.

Prefeitura Município de Bandeirantes-PR

Prezado Senhor

Vimos através da presente, solicitar a esta consultoria que emita posicionamento quanto à

possibilidade de firmar TERMO ADITIVO ao contrato n° 331/2020, celebrado entre esta

Municipalidade e a empresa; JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI.

firmado através do processo de Concorrência acima mencionado, que tem por objeto a

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA

CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,

COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N" 104768 DO

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, nos termos da documentação anexa.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhes nossos protestos de elevada estima

e distinta consideração.

Atenciosamente,

Fabiana de SouzjfMeira Oliveira
Assistente Técnico Administrativo - Divisão de Licitação

À Assessoria Jurídica do Município de Bandeirantes-PR
Rua Frei Rafael Proner n" 1457 - Centro

CEP: 86.360-000 - BANDEIRANTES - PR

Caixa Postal 281

R I-rei Rafael Proner 1457 Cx. Poslal 281 CEP 86360000 Tel.: 43 3542-4525 -
H-niail; licitacao®bandeiranles.pr.íiov.br

CNPJ 76.235,753/0001-48 "
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

PARECER jurídico N°. 259/2022.
REFERÊNCIA; Froc. Admmistrativo n°. 146/2020. Concorrência n°. 02/2020.
INTERESSADO: Prefeito Municipal.
ASSUNTO: ADITAMENTO DO PRAZO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.

I - RELATÓRIO.

O presente expediente veio a mim, por intermédio da Comissão de
Licitação, analisando os documentos, verifica-se que a Administração Pública pretende realizar
xun aditamento no contrato de prestação de serviço de constiiição de escola municipal,
registrada na Concorrência n". 02/2020.

Foi apresentado encaminhamento à Assessoria Jimídica para se
manifestar quanto a possibilidade de aditamento do referido contrato pelo prazo de 365 dias de
execução e vigência.

Os documentos apresentados foram: o encaminhamento à Assessoria
Jurídica; sohcitação da Empresa contratada; certidões; parecer técnico da Secretaria de Obras;
sohcitação do Diretor de Compras e Secretário de Administração; despacho autorizando o pleito
pelo Prefeito; Minuta do Termo de Prorrogação do Conhato.

Este é o breve relatório passamos às fundamentações jurídicas.

II - OBJETO DE ANÁLISE.

Cumpre aclarar que a análise neste parecer se restringe a verificação
dos requisitos formais restrita aos pontos jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos
técnicos, econômicos e/ou discricionários.

Rua Frei Rafael Proner 1457 - centro- CEP 86.360-000 - Tel.; (43) 542-4525 - E-mail licitacao@bandeiiantes.pr.gov.br - CNPJ/MF 76.235.753A)001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

Destaca-se, ainda, que a Assessoria Jurídica não detém nenhum poder
decisório, competência, esta, que pertence apenas ao Gestor Municipal, adquirida por meio do
voto popular.

III - FUNDAMENTAÇÃO.

^II.I - DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

Antes de adentrar o mérito do pedido, se faz necessário algmnas
explanações sobre o dever da Administração Pública e seus Gestores/Aplicadores. Desta forma,
estabelece o artigo 37, caput da Constituição Federal:

^  Art. 37. A administração pública direta e indiieta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:

Diferentemente do particular, o princípio da Legalidade é restritivo
em relação ao Ente Público, ou seja, enquanto o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não
veda, a Administração Pública apenas pode exercer e conceder aquilo que a lei autoriza.

^  Seguindo esse raciocínio Henrique Savorütti Miranda, compai-a as
.atividades de um gestor privado (Princípio da Autonomia da vontade) as de um gestor público
de forma esclarecedora:

"O administrador privado conduz seu empreendimento com dominus, agindo com os
poderes inerentes à propriedade em toda a sua extensão. Assim, tudo o que não é proibido,

^  é permitido ao gestor privado. Diga-se, ainda, que o administrador privado pode inclusive
conduzir ruinosamente seu empreendimento sem que muito possa ser feito por
terceiros(...) O gestor público não age como "dono", que pode fazer o que lhe pareça mais
cômodo. Diz-se, então, que ao Administrador Público só é dado fazer aquilo que a
lei autorize, de forma prévia e expressa. Daí decorre o importante axioma da
indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos.".

Desta forma, o Administrador Público deve observar o princípio da
legalidade, sob pena de ser responsabilizado por improbidade administrativa. Na doutrina de
Meirelles (2016, p. 93), os autores prelecionam que o administrador público está "sujeito aos
mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode afastar ou desviar, sob pena de praticar
ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal".

Os poderes conferidos à Administração Pública devem ser utilizados
em benefício da coletividade, pois o bem comum é a finalidade que toda ação administrativa
deve objetivar. Conforme entendimento do autor supracitado (MEIRELLES, 2016), as leis
administrativas "são de ordem pública e seus preceitos não podem ser descumpridos", principalmente

Rua FreiRatael Proner 1457 - centro- CEP 86.360-000 - Tel.. (43) 542-4525 -E-mail licitacao@bandeiiantes.pr.gov.br - CNPJ/MF 76.235.753/0001-48
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por acordo ou vontade de seus aplicadores e destinatários, uma vez que "contêm verdadeiros
poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos".

O que se extrai deste entendimento é que o Gestor Municipal deve
observar estritamente o que leciona a Lei e seus critérios objetivos.

^11.11 - DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.

Pois bem, inicialmente temos que a Administração, em casos de
concorrência pública, sendo ela licitação ou chamamento, deve se ater ao Princípio da Vinculação
do Edital, devendo ser observado de forma vigorosa.

A Lei 8.666/93 em seu dispositivo legal estabelece:

Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
^  qo qual se acha estritamente vinculada.

Com base na fundamentação legal acima o STJ assim se prommciou
sobre o princípio da vinculação do edital:

^  "È ENTENDIMENTO CORRENTIO NA DOUTRINA, COMO NA
JURISPRUDÊNCIA, QUE O EDITAL, NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,
CONSTITUI LEI ENTRE AS PARTES E É INSTRUMENTO DE VALIDADE
DOS ATOS PRATICADOS NO CURSO DA LICITAÇÃO. AO DESCUMPRIR
NORMAS EDITALÍCIAS, A ADMINISTRAÇÃO FRUSTRA A PRÓPRIA
RAZÃO DE SER DA LICITAÇÃO E VIOLA OS PRINCÍPIOS QUE
DIRECIONAM A ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, TAIS COMO: O DA

LEGALIDADE, DA MORALIDADE E DA ISONOMIA." (SIJ, MS n° 5.597/DF,
S., Rei. Min. Demócrito Reinaldo, DJU 01.06.1998).

Desta forma, o edital/contrato estipula as regras para que o particular
participe do certame, seja por meio de licitação, contratação direta, ou, credenciamento por meio
de chamamento púbHco.

Então, se o edital/ contrato no procedimento convocatório constitui lei
entre as partes, este deve ser respeitado como foi concebido, e nenhuma mudança pode ser
promovida, sob pena de ferir os princípios constitucionais da isonomia, impessoahdade,
morahdade e legahdade.

Rua Frei Rafael PronCT 1457 - centro-CEP 86.36(1-000 -Tel.; (43) 542-4525 -E-mail lioitacac»'ííbandfiiiantes.pr.gov.br - CNPJ/MF 76.235.753/0001-^
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No presente caso foi estabelecido por edital de licitação e por contrato
a possibilidade de prorrogação do pacto.

A legislação federal (Lei 8666/93) apresenta a possibilidade de
prorrogação do prazo do contrato administrativo desde que respeitado os critérios objetivos:

•v

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano
Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e
desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;

^  II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
III - (Vetado).
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a
duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência
do contrato.

V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos
poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da
administração.

^  § Io Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega
admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a
manutenção de seu equilíbrio econôrnico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
II - supeweniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que

^  altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse da Administração;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por esta Lei';
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais
aplicáveis aos responsáveis.
§ 2° Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar p contrato.
§ 3° E vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.
§ 4° Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da
autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser
prorrogado por até doze meses.

Rua Frei Rafeel Proner 1457 - centro-CEP 86.360-000 -Tel.: (43) 542-4525 -E-mail licitacao@bandeirantes.pr.gov.br-CNPJ/MF 76.235.753/0001-4!
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Conforme demonstrado, a Administi'ação Pública previu a
possibilidade de renovação do contrato, na Clausula Quarta do contrato administrativo,
cabendo ao Gestor acatar a justificativa trazida pela empresa contratada, ou não.

III.III - DA MINUTA DE ADITIVO CONTRATUAL.

^  Em cumprimento do artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666/93,
passamos a análise da minuta do termo aditivo do contrato:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio
para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

(•••);
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos,
acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas
por assessoria jurídica da Administração.

Não há nenhmna ressalva a ser feita na minuta apresentada.

IV - CONCLUSÃO.

^  Ante todo o exposto, cabe ao Gestor Público, mediante o mérito
administrativo, acolher ou não a possibilidade de prorrogação de vigência do contrato,
levando-se em conta as análises acima descritas.

Novamente, a referida análise é estritamente legal, baseada
^Exclusivamente na legislação e doutrina, não incorrendo em sopesamento do mérito

administrativo ou suas conseqüências, destaca-se que a referida análise, como dito no item n
deste parecer, cabe ao Gestor PúbHco, detentor da outorga popular, adquirida por meio do voto,
e não ao Assessor Jurídico, cujo o dever é demonstrar a interpretação legal.

É o parecer, salvo melhor juízo. R^alta-se que o presente Parecer
Jiuídico foi elaborado tão somente sob o ângido jurídicossí^essando a opinião de seu signatário
e, oportunidade administrativa, escoimando ainda, gmmquer responsabUidade de seu signatário
conforme o art. 2", §3° da Lei n". 8.906/94 ̂ e^i^^rftendünento do S1J no RHC: 39644 RJ
2013/0238250-5.

Bandeúantes, l^d^ezembro de 2022.

Leonel Lourenço Carrasco
OAB/PR n". 47.683.

Rua Frei Rafael Proner 1457 -centro- CEP 86.360-000 - TeL: (43) 542-4525 - E-mail licitacao@bandeirantes.pr,gov.br- CNPJ/MF 76,235.753/0001-48
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Ref.: CONCORRÊNCIA N." 02/2020-PMB

Prefeitura Municipal de Bandeirantes-PR - Divisão de Licitação

Prezado Senhor Prefeito

Vimos atrav és da presente, solicitar que V. Ex." emita posicionamento quanto à possibilidade de

tlrmar aditivo, nos lermos da minuta anexa, com a empresa: JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES
AMBIENTAIS EIRELI referente ao processo cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE
DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DO PLANO
DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N" 104768 DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR Resta
pois. ao Administrador, no uso de suas atribuições, deliberar pelo aceite ou não da celebração do termo

aditivo.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhes nossos protestos de elevada estima e

distinta consideração.

AtFnciosamente.

Fabiana de Souz^^Meira Oliveira
.Assistente Técnico Administrativo - Divisão de Licitação

(>4) De tiro o pedido de aditivo

(  ) Indetlro o pedido de aditivo

Bandeirantes. 12 de dezembro de 2022.

Jael^n Ramãlho Matta
Prefeito Municipal

Kli;i l-rci Ralael Proner. 1457-Cx. Po.sial 281-CEP 86.3bC)-000-Tel: 3542-4.S2Í
l.-mail: íiciuiciau/ hiindi.'iiamcs,iir.i;()v,prhr - CNP.I 76.235.753/0001-48
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Prioridade Mais alta

•  5° TERMO ADITIVO - PRAZOS - CP 02-2020 - CT 331-2020 - JDF EMPRENDIMENTOS E

SOLUÇÕES.pdf(~65 KB)

Encaminho em anexo arquivo do 5° Termo Aditivo e Extrato do Termo Aditivo, do CONTRATO N.°331/2020,

referente a Concorrência 02/2020, entre o Município de Bandeirantes/PR e JDF EMPRENDIMENTOS E
SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELl.

,^0 termo aditivo e extrato devem retornar devidamente assinados pelo responsável legal. Caso possua assinatura
com Certificado Digital, está deverá estar presente em todas as páginas, assim retornando via correio à Prefeitura
Municipal Bandeirantes - Rua Frei Rafael Proner n° 1457 - Centro - CEP 86.360-000 Bandeirantes-PR, pessoalmente
ou PREFERENCIALMENTE por e-maií.

Peço por gentileza que sejam conferidos os dados da empresa e/ou pessoa antes das assinaturas, uma vez que o
mesmo é responsável pelas informações constantes, e caso seja constatado algum erro ou equivoco, por favor entre
em contato, para que possa ser realizado a alteração e enviado novamente.

Caso necessitem de uma cópia, está poderá ser obtida através do portal da transparência do município, ou por e-
mail, em formato digitalizado, sendo que neste caso o contratado deverá requerer.

,^Fico à disposição para eventuais dúvidas e quaisquer esclarecimentos.

Favor atestar recebimento do presente e-mail.

Atenciosamente,

Fabiana Meira

Divisão de Licitação

Prefeitura Municipal de Bandeirantes-PR

hltps.7/www.bandeirantes.pr.gov.br/webmail/?_task=mall&_safe=0&_uiçl=9782&_mbox=Sent&_action=print&_extwin=1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N."331/2020 - PMB
CONCORRÊNCIA N." 02/2020 - PMB

TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA
ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA JDF EMPRENDIMENTOS E
SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito ptíblico
interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner n° 1457 - Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo
Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções. Senhor Jaelson Ramalho Matta, residente e

domiciliado na Rua: Vereador José Santana, Vila Macedo, n° 514 - CEP 86.360-000, nesta cidade de Bandeirantes,

Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade n" 3.348.934-0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança

Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n° 486.661579-68, ora

denominado CONTRATANTE e a empresa JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI
estabelecido na Rua Major Fabriciano do Rego Barros, n° 1527, CEP: 81630-260, na cidade de Curitiba, Estado do

Paraná, inscrito no CNPJ sob n° 18.929.177/0001-32, neste ato representada por seu Proprietáiio o Senhor João Daniel

Ferreira, portador do Cadastro de Pessoa Físiea CPF n" 043.288.959-07 e da cédula de identidade RG n° 77630260
expedida pela Secretaiia de Segurança Púbhca do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA,

celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Em atenção solicitação da contratada, e ao contido no memorando n.°561/2022 e n.°562/2022 com Justificativa

Técnica da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano, este anexo ao processo, e com
fundamento inciso V e VT do §1°. do cayut do artigo 57 da Lei 8.666/93. O CONTRATANTE decide aditar o prazo

de execução e vigência contratual em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir da data final dos termos

vigentes.

CLÁUSULA SEGUNDA
O contido na cláusula que trata do prazo do contrato será alterada, acrescentando-se ao prazo atuai o prazo do

aditivo o valor do aditivo. Desta forma o final do prazo de execução se dará em 13/12/2023 e o final do prazo de

vigência será em 23/07/2024.

Bandeirantes PR, 12 de dezembro de 2022.

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES

JAEL^N RAMALHO MATTA
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Joyce Ferreira Patpinelli

CPF: 065.535.889-70

JOÃO DANIEL Assinado de forma digital
por JOÃO DANIEL

FERREIRA:04328 FERREIRA:04328895907
Dados: 2022.12.13 10:34:51

895907 -03W

JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES
AMBIENTAIS EH^LI

JOÃO DANIEL FERREIRA
CONTRAT/

oraes

5607-97

Rua Fiei Rafaet IVmet. 1457-Cx. Postal 28I-CEP 86.3604)00-Tel: 3542^525

E-mail lici£acatr@bandciraDtes.£ov.Dr.br-CNPJ 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO N." 331/2020-PMB

CONCORRÊNCIA N.° 02/2020-PMB

CONTRATANTE; MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM
RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO
ÂMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N" 104768 DO MUNICÍPIO DE
BANDEIRANTES-PR.

OBJETIVO:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Em atenção solicitação da contratada, e ao contido no memorando n.°561/2022 e n.°562/2022 com Justificativa

Técnica da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano, este anexo ao processo, e com

fundamento inciso V e VI do §1°. do caput do artigo 57 da Lei 8.666/93. O CONTRATANTE decide aditar o prazo

de cxecucão e vigência contratual em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir da data final dos termos

vigentes.

CLÁUSULA SEGUNDA
O contido na cláusula que trata do prazo do contrato será alterada, acrescentando-se ao prazo atual o prazo do

aditivo o valor do aditivo. Desta forma o final do prazo de execução se dará em 13/12/2023 e o final do prazo de

vigência será em 23/07/2024.

Bandeirantes PR, 12 de dezembro de 2022.

município de BANDEIRANTES

JAEÍUSON RAMALHO MATTA
CONTRATANTE

JOÃO DANIEL Assinado de forma digitai
porJOAODANIEL

FERREIRA:0432 FERREIRA;0432889S907
Dados: 2022.12.13

8895907 10:35:10-0300'

JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES
AMBIENTAIS EIRELI

JOÃO DANIEL FERREIRA
CONTRATADA

4

Rua Frei Rafael Proner, 1457-Cx. Postal 281-CEP 86.360-000-Tel: 3542^525

E-mail licitacaoObandeiranles.gov.pr.br-CNPJ 76.235.753/0001-48



Prefeitura Municipal de Bandeirantes

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Edição
Ano 2022

Página 3 de 22

wvi#s?«.ííartdeír.-Ioiv: Terça-feira, 13 de Dezembro de 2022

Prefeitura Municipal De Bandeirantes

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO N." 331/2020-PMB

CONCORRÊNCIA N." 02/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANA

CONTRATADA; JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAdS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM
RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO
ÂMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N° 104768 DO MUNICÍPIO DE
BANDEIRANTES-PR.

OBJETIVO;

CLÁUSULA PRIMEIRA
Em atenção solicitação da contratada, e ao contido no memorando n.°561/2022 e n."562/2022 com Justificativa

Técnica da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbtmo, este anexo ao processo, c com
fundamento inciso V e VI do j?l°. do caput do artigo 57 da Lei 8.666/93. O CONTRATANTE decide aditar o prazo

de execução e vigência contratual em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir da data final dos termos
vigentes.

CLÁUSULA SEGUNDA
O contido na cláusula que trata do prazo do contrato será alterada, acrescentando-se ao prazo atual o prazo do

aditivo o valor do aditivo. Desta forma o final do prazo de execução se dará em 13/12/2023 e o final do prazo de

vigência será cm 23/07/2024.

Bandeirantes PR, 12 de dezembro de 2022.

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES

JAELSON RAMALHO MATTA

CONTRATANTE

JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES
AMBIENTAIS EIRELI

JOÃO DANIEL FERREIRA
CONTRATADA

Rua Frei Rafael Proner. 1457-Cx. Postal 281-CEP 86.360-000-Tel; 3542.4525

E-mail ãsáilta,iaitbMttleir4lll.i.;i..iiOv.rr.br-C.STJ 76.235.753/(X)01.48

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP n°
2.20Ü-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
wív.' ... indeifsntss.pr.güv.ür/aiaMo-oficiai-eletronico
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE APOSTILAMENTO

PUBLICAÇÃO

REAJUSTE AO ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO

CONCORRÊNCIA 02-2020
CONTRATO N°331-2020

JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES



ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Comprovante Bandeirantes

Parâmetros: Numero_processo: 000000461/2023

Página: 1 / 1

Data: 26/01/2023

Número do 000000461/2023

Assunto: Requerimentos Diversos

Requerente; JDF EMPREENDIIVIENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS -

Local de protocolização; 002006000 - Protocolo

Observação: A/OLIGITAÇAO í

CPF/CNPJ do requerente: 18929177000132

Data de protocolização: 26/01/2023

REAJUSTE DEVIDO DESDE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME A CLAUSULA SÉTIMA, PARAGRAFO 4°, O PRAZO
DE 12 MESES DA DATA DA APRESENTAÇÃO

Protocolo: 6d4b9cb0-abce-4956-9421-c26937485dc6 Usuário: adrianammunhoz Versão: 2 de 06/12/2022 15:28:17



JDF Empreendimentos
e Sotwsôes Awfai^tois

Curitiba, 19 de janeiro de 2023.

Prefeitura Municipal de Bandeirantes - PR

Contrato N° 0331/2020

Concorrência N° 02/2020-PMB

Prezado Senhor,

A JDF EMPREEND. E SOLUÇÕES AMBIENTAIS, com sede à Rua Major

Fabriciano do Rego Barros, n° 1527 - Hauer - Curitiba - Pr, inscrita no CNPJ n°

18.929.177/000132, vem através do presente solicitar o reajuste devido desde novembro de

2022 conforme cláusula sétima, parágrafo quarto, onde especifica-se que o reajustamento dos

preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação

da proposta, a qual foi apresentada em novembro 2020.

Sendo o que tínhamos a apresentar para o momento, e certos de sua

compreensão e apreço.

JOÃO DANIEL Asslnadodeforma digitai por JOAO
PANIELFERREIRA:04328895907

FERREIRA:04328895907 bádos:2023.0i.i909:S0:si -o3'oo'

JDF EMPR. E SOLUÇOES AMBIENTAIS
CNPJ: 18.929.177/0001-32
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prefeitura municipal de bandeirantes

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Memorando n° 056/2023

limo.

Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano

Bandeirantes -PR, 02 de Janeiro de 2023.

ASSUNTO;

OBJETO:

SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE ECONÔMICO CONTRATUAL.

ESCOLA SANTA TEREZiNHA

EMPRESA: J.D.F. EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS, CNPJ 18.929.177/0001-32

CONCORRÊNCIA. 02 / 2020

CONTRATO PMB: 331/ 2020

Conforme requerido à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, foi realizado análise do

pleito de reajuste econômico-financeiro do contrato ne 331/2020, firmado entre a Prefeitura Municipal

de Bandeirantes e a empresa J.D.F. EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS, cujo objeto é a

construção do remanescente da Escola Santa Terezinha, nos termos estabelecidos na licitação realizada

da Concorrência n° 02/2020.

Posto isso, encaminhamos parecer técnico, planilha, tabela do índice INCC DI/FGV e solicitação

da contratada para que possa dar continuidade no processo interno e caso autorizado pelo gestor

municipal, encaminhar para o departamento pertinente para homologação do devido empenho.

Valor contratado (Saldo)

Valor reajustado

Valor do reajuste

R$ 2.528.071,46

RS 2.540.365,47

R$ 12.294,01

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e

distinta consideração.

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.; (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: arquiteto@bandeirantes.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PLANILHA REEQUILIBRADA 1, REAJUSTADA 1, REEQUILIBRADA II, E REAJUSTADA II

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA

Ptaniha Orçamenta REMANESCENTE

«CARãOS SOCIAIS DESONERADO

BOI: Zi.im

índice iHCCentr« 0»-

2022 è U/BI22 1,004863

OV02/20Z3

Item Codlso Ponte O^aiçao do itetn
UnMade

de Medida
VALOR UNIT. QUANT. Valor Total

VALOR UNU.

ATUAUZAOOPÕS

REAJUSTE

<VJANT. Valor Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 0,00 RS 0,00

LI 74209/1 SNAIH Pteca de obra em chapa zlmada. instalada M2 o,uu RS 0,00 OÃKJ UÃXI R$0,00

Z MOVIMENTO DE TERRASPARAFUNDAC0E5 R$ 0,00 RS 0,00

2.1

94319 SINAPt ATERRO MANUAl OE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÍO
MECANIZADA AF 05/7016

M3 0,Ü0 RS 0.00 0,00 0,00 RS 0,00

2.2

933Sa SINAPI ESCAVACAO manual DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU ISUAL A 1.30 M.

AF 03/2016
M3 0,00 RS 0,00 0,00 0,00 R$0,00

2.3

94098 SNAPI PREPARO DE FUNDO OE VAIA COM lARQURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAI. COM

NÍVELALTCDE INTERFERÍNOA AP 0^16
M2 0,00 R$0,00 0.00 0,00 RS 0,00

2.4 9699S SNAPI REATERROMANUALAPILOADOCOMSCQUETE.AF 10/2017 M3 0,00 RS 0,00 0,00 0,00 RS 0.00

0,00 0,00

3 FUNDAÇÕES RS 6.304,59 RS 6.336,25

ix CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES

3.L1 74156/5 SNAPI Estaca a trado (broca) d»20 cm com concreto Fck^lS Mpa (sem armacao) M 0,00 RS 0.00 0,00 0,00 RS 0.00

3.1.2 SS241 SNAPI Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) preparo mecânico M7 0,00 RS o.no 0,00 0,00 RS 0,00

3.L3 S651 SNAPI Forma de madeira em tabuas para Aindacoes. com reaproveitamento M2 0,00 RS 0.00 0,00 0,00 RS 0.00

3.L4.

92916 SNAPI

ARMAÇAO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENaONM. OE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU S08RA00 UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 6,3
MM-MONTAGEM. Af 12/2015

Kg 0,00 R$0,00 0,00 0,00 RS 0,00

92917 SNAPI
Armacao de aco CA 50 Ã 8mm, incluso Ibrftedmento, corte, dobra e colocacao

Kg 0,00 RS 0.00 OÂKI 0,00 RSO.X

5..
92919 SNAPI

Armacao do aco CA 50 A IQmm, rnduso Fornecimento, corte, dobra e colocacao
Kg 0,00 RS 0.00 0,00 0,00 R$0,00

3J.7.
92921 SNAPI

Armacao de aco CA 50 Ã 125mm, incluso fomeclmento, corte, dobra e colocacao
Kg 0.00 RS 0.00 0,00 OÃW RS 0,00

3,L8
92922 SNjVI

AriiucjQ clú acú CASOilStiim, incluso fornecimârito, cvrte. dobra o colocacao
Kg 0,00 RSOÂia 0,00 0,00 RS 0,00

3.U
92915 SNAPI

Annacao de aco CA 60 A S,Omm, Incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao
Kg 0,00 R$0.00 0,00 0,00 RS 0,00

3.L10
92720 SNAPI

Concreto para Fundacao fck-25MPa, incluindo preparo, larKamento,

adensamento
M3 0,00 RS 0,00 0,00 0,00 R$D,00

3.2 t^NCRETO AMMADO PARA FUNDAÇÕES WSAS BAIDRAMB

3.2.Í

9GS36 SNAPI FABRICAÇAO. montagem E OESMONTAGEM de fôrma PARA viga BAIDRAME, EM
MADEIRA SERRADA E°25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017

M2 OÃW RS 0,00 0;,00 0,00 RS 0,00

3.2.3

92777 SINAPI ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGAOE UMA ESTRUTURA CONVENOONALOE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 8.0

MM-MONTAGEM. AF 12/20IS

Kg 0,00 RS 0.00 0,00 0,00 R$0,00

3.2.4

32778 SNAPI ARMAÇÃO OF P1I AH OU VIGA OP UMA FSTRUTIJRA rONVFNnONAI DF CnNrRFTn
ARMADO EM UMA EDIRCAÇÃO TÉRREA OU SOBR/iDO UTÍUZANDO AÇO CA-50 DE 10,0

MM-MONTAGEM.AF 12/7015

Kg 0,00 RS 0.00 0,00 0,00 RS 0,00

3J.5-

92779 SNAPi ARMAÇÃO OE PllAR OU V.GA OE UMA ESTRUTURA COTVENGONAl DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO LTTIUZANOO AÇO CA-SO DE 12.S
MM-MONTAaM.AF 12/3015

Kg 0,00 R$0,00 0.0Q 0,00 R$0,00

3.2.6

92775 SNAPI AHMAÇÃÜUL FiLARUu ViGAUi:UMAti>iKUIUKALUNVi;KUC»ALUÉ<.UNU(EiU

MMAOOEM UMAEDIFiCAÇÃOTÉRREAOU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM-MQNTASM. AF 12/2015

Kg 0,00 RS 0.00 0,00 0,00 RS 0,00

3.2.7

92720 SNAPI

CONCRETAGEM OE PILARES, FCK < 2S MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR CKJ ÍCUAL A0.25 M' - LAHÇAMENTa ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF 12/2015

M3 0,00 RS 0,00 0,00 0,00 R$0.00

33 tSNCRETO ARMWO PMA FUNDAÇÕES B^SE CAKA pA.'AâUA

3.

96536 SNAPI FABRICAÇÃO, MONTASM t OESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SRRADA,E>:2S MM, 4 UTTUZACÕES.AF 06/2017

M2 RS 79,90 5.60 RS 447,43 80,29 5,60 fl$ 449,61

3.3.2

92778 SNAPI
ARMAÇÃO OE PtlAR OU VIGAOE UMA ESTRUTURA CONVENOONAl DE CONCRETa

ARMMTOEM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTÍUZANDO AÇO CA-SO DE 10,0
MM-MONTAGEM.AF 12/2015

Kg RS 17,37 227,50 RS 3.950,78 17.45 227,50 R$3.969,99

3.3.3

92775 SNAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENOONAL DE CONCRETO
AMMAUU t M UMA tlllHLAÇÂU 1 tKHtA UU SUbHAUU U lILUANUU AÇU LA-bU Ut 5^1
MM • MONTAGEM. AF 12/2015

Kg Ü.OÚ RS 0,00 0,00 0,úü R$0,00

33.4

92720 SNAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK - 25 MPA, COM USO OE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM
SEÇÃO MÉOIA OE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M- - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF 12/2C15

M3 RS 486,32 3,92 RS 1-906,38 488,69 3,92 RS 1.915,65

3.3.S
98230 SNAPI

ESTACA BROCA DE CONCRETO. DIÂMETRO DE S>CM. PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M. ESCAV
M 0,00 RS 0,00 0,00 0,00 RS 0.00

4 SUPERESTRUrURA RS 4.173,19 R$4.193,49

43 tÜNCRnO ARMADO VISAS

4.L1

92468 SNAPI MONTAGEM E OESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, E5CORAMENTO METÂUCO, PÉ-

DIREITO SIMPLES. EM CHAPA OE MADEIRA PLASHFICADA, 10 UTTUZAÇÕES. AF 12/2015

M2 RS 78>» 0,00 RS 0,00 73,92 0,00 RS 0,00

4-lJ.

92776 SN/W
ARMAÇÃO OE PllAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENOONAl OE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3
MM-MONTAGEM.AF LZ/2G15

Kg 0,00 R$o,oa 0,00 OfíQ RS 0,00

4JJ

92777 SNAPI
ARMAÇÃO OE PILAROU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENOONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU S06A)U2O UTILIZANDO AÇO CA-SO OE 8.0

MM-MLaijrASIM.AF 12/2015

Kg 0.00 R$0,00 0,00 OJOQ R$0,00

4L4

92778 SNAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENOONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EOIHCAÇÃOTÉRREA OU SOBRADO UTÍUZANDO AÇO CA-S) OE 10.0
MM-MONTAGFM. AF 12/Xn5

Kg fó 17,37 49,99 RS 868,13 17.45 49J9 R$872,35

4.L5.

92779 SNAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENOONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO IHIUZANDO AÇO CA-SO DE 12.5
MM-MONTAGFM AF 17/7(115

Kg RS 145S 31.16 RS 454,43 14,65 31,16 R$456,64

4.L6

92780 SNAPI
ARMAÇÃO Df PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENOONAL OE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 16.0
MM-MONTAGEM.AF 12/2015

Kg 0,00 RS 0,00 0,00 aoo RS O/X)

4X7

92775 SNAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENOONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTÍUZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM-MONTAGEM. AF 13/2015

Kg RS 22,10 123.65 RS 2.733,08 22,21 123,65 RS 2.746,37



4.L8.

92720 SINAPt
CONCRCTAGEM DE PILARES, FCX «25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIPICAÇAOCOM
SEÇiSO MÉDIA 0£ PILARES MENOR OU IGUAL A0,2S M' -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF 12/2015

M3 o.op RS 0,00 0.00

Cf
040 RS 0,00

4-2 miNCRETO ARMADO LAJES E PILARES

4.2.1

92430 SINAPI
SIMILARES COT.1 ÁREA MÉDIA DAS SEÇÒÉS MENOR OU IGUAL A 0,25 M». PÉ DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 10 UTLLZAÇÕES.

M3 R$ 55,85 <101 R$0,S6 5642 o/n RS 046

4.2.2

92778 SINAP)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VISA DE UMA ESTRUTURA CONVENOONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICACAO TÉRREA OU SOBRADO l/riUZANDO AÇO CA-SO DE 10.0
MM-MÚNTAGEM. AF ll/lúlS

Kg 0,00 R$0,00 0,00 040 RS 0,00

4.23.

92779 SNAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VOA DE UMA ESTRUTURA CONVENOONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA (JU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CAíO DE 123
MM ' MONTAGEM. AF 12/2015

Kg 0,00 RS 0.00 OJOO OfiO RS 0.00

4.2.4

92780 SINAPt

ARMAÇÃO OC PILAR OU Vl&\ OC UMA ESTRUTURA CON VTNCONAl DE CONCRnCJ
ARMADO EMUMAEDlftCAÇÃOTÉRREAOUSCBRADOUTILlZANDOAÇOCA-SO DE 16.0
MM-MONTAGEM. AF 12/»15

Kg RS 13,79 8,33 RS 114,89 13,86 843 RS 115,4S

4.23

9277S SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOeRAPOlíTILIZANDOAÇOCA^lDE 5,0
MM-MONTAGEM. AF 12/2015

Kg 0,00 RS 0.00 0410 0.00 RS 0.00

4.2.6.

92720 SINAPI

CONCRETAOEM DE PILARES, FCX «25 MPA COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM

SEÇÃO MÉDIA OE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M' - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF 12/2015

M3 0,00 nSo.oo 0,00 0,00 RS 0,00

4.2.7

74202/1 SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA P/K7RRO, SOBRECARGA 100KG/M2. VÃOS ATE 3,50M/E^8CM,

C/LAIOTAS E CAP.C/CONC FO(«20MPA 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO

(REAPR.SX) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 RS 94,36 0.02 RS2,U 94,82 0,02 R$2,12

5 [SISTEMA DE VEOACAO VOmcAL INTERNO E EXTERNO (PAREDESl RS 36.472,17 R$ 36.649,53
5.1 EÜMENTOS VAZADOS

5.1.1

73937/5 SINAPI COeOGO DE CC7NCRETO (ELEMENTO VA2ADO}, 1QX29X39CM ABERTURA COM VIDRO,

ASSENTADO TOM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (OMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)

IÜ12 RS 263,71 24,72 RS 6318.80 264,99 24.72 R$6.55040

5.2 aíVênariaoevedacao

5.2.1

87477 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE
9XiraSCM (ESPESSURA 9CM) OE PAREDES COM ÁREA lÍQUIOA MAIOR OU IGUAL A6M'
SEM VÃOS E ARGAMASSA OE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

AF 06/2014

M2 333,37 RS 0,00 0.00 333.32 RS 0,00

87503 SINAPI

Alvenaria oe vedaçao de blocos cerâmicos furados na horizontal de
9X19X19CM {ESPÉSSURA9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A avl'

SEM VÃOS E ARGAMASSA OE ASSENTAMENTO COM PREPAROEM BETONEIRA.

AF 06/2014

M2 RS 77,20 0,00 RS 0.00 7748 0,00 RS 0,00

5-
93202 SINAPI

FIKAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA OE VEOAÇAO COM TUOLO MACIÇa

AF 03/2016
M 90,40 RS 0,00 0,00 90,40 RS 0,00

5.2.4
93183 SINAPI

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016
M RS 66,13 67,63 RS 4.472,38 66,45 67,63 RS 4.494.13

533 C1070 SEINFRA DIVISÓRIA DE CRANirO CINZA E-2crn M2 RS 537.46 47.41 RS 2S.480.99 540,07 47.41 RS 25.604.90

6 rboUAQRtAS RS 183.944,04 R$ 184.838,56

6.1 pSrTASOE MADEIRA

6.1.1

91314 SINAPI

KIT OE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO

POPULAR. SOIQIOCM, ESPESSURA DE 33CM. ITENS INaUSOS; D06RA0ÍÇA&.

MONTAGEM £ INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM. EXECUÇÃO DO FURO-
FCRNEOV-ENTOE INSTALAÇÃO. AF 12/2019-PMl

Unidade RS 811,91 18,00 RS 14.614,40 815,86 18,00 RS 14.685.47

fi l?

91314 SINAP)

KIT DE PORTA Or MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVF OU MÉDIA), PADRÃO

POPULAR, eOXZlOCM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

MONTAGEM £ INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-
FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 -PM2

Unidade RS 811,91 7,00 RS 5.683.38 815,86 7/30 RS 5.711,01

6J3

91314 SINAPI

Krr DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉOIAI PADRÃO

POPULAR, eOXZlOCM. ESPESSURA OE 3.5CM, ITENS INCLUSOS; DOBRADIÇAS.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FCSNIOMENTOE INSTALAÇÃO. AF 12/2019-PM3

Unidade RS 811,91 8,00 RS 6.49S49 815,86 8,00 RS 642647

6.1.4

73910/8 CPU PORTA DE MADEIRA COMPENSADA USA PARA PINTURA, 0,60K1,60X33CM, PM4.

INaUSO ADUELA 2A, AUZAR 2A £ DOBRADIÇAS
Unidade RS 290.24 16.00 RS 4.643,82 291.65 16.00 RS 4.666,40

6.13

73910/8 CPU
PORTA DF MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA. 0,80Xl,6aX33CM. PM5.

INauSO ADUELA 2A. ALÇAR2A f DOBRADIÇAS

Llnidade RS 27146 6,00 RS 1.627.5S 2724B 640 RS 1.635,46

63 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

6.20. CfHJl P«c*s apoio para PNE am aco inou nat portas PM3 a PMS M kS 29944 6,40 RS L91S,1S 300,/U 6,40 RS 1424.47

6.12 100705 SINAPI TARJETATIPOUVRE/OCUPÃDOPARAPORTAOEBANHEIRO.AF 12/2019 Unidade RS 74,92 22.00 RS 1.64846 7549 2100 RS 1.65648

6.23
CPU2 CPU

Chapa menitlca (aluminio) 0.8*03x Imm para as portas fornecimento e

instalacao
M2 RS 180,14 2040 RS 3.746,85 181,01 2040 RS 3.765,07

6.3 PCÜftTAS DF alumínio

6.3.1

91341 CPü PORTA EM ALUMINIO 0£ ABRIR 70X210 TIPO VENUDANA COM GUAHNIÇÂO. INCLUINDO

FERRAGENS. CONFORME PROJETO - FCmNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AS- 12/2019 PA 1

M2 RS 2429,51 7,35 RS 16.386.90 224045 745 RS 16.46649

6.

91341 CPU PORTA EM ALUMÍNIO OE ADRIR 80X210 TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, INCLUINDO

FERRAGENS. CONFORME PROJETO • FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 PA2

M2 RS 2429.51 3,36 RS 7.491,15 2240,35 3,36 RS 7.52748

6-3.3

91341 CPU

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 120X210TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS, CONFORME PROJETO -rORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. Ar_12/2021
PA 7

M2 RS 2.229,51 5,04 RS 11.236,73 2240,35 5,04 8511.29047

6.4 TÜNFIAS DE ALUMÍNIO

6.4.1
94S59 SINAPI

JANELA OE alumínio BASCULANTE 90X50 -JAl, CONFORME PROJETOOE ESQUAORIAS

, INCLUSIVE FERRAGENS
M2 RS L353,79 0,00 R$0,00 1360,37 0.00 RS 0,00

6.4v2
94559 SINAPI

JANEU DE alumínio BASCULANTE 165X55-JA2. CONFORME PROJETO DE

ESOUADRIAS.INQUSIVE FERRAGENS
M2 RS 1.353,79 1,78 RS 2.409.74 1360,37 3,78 RS 2.421,46

6.43

94559 SINAPI
JANELA OE alumínio BASCULANTE 200X55-JA3. CONFORME PROJETO DE

ESQUADRIAS, INauSIVE FERRAGENS
M2 Itó 1.353,79 0,00 RS 0,00 1360,37 0,00 R$0,00

6.4.4
94559 SINAPI

JANELAOE ALUMÍNIO BASCULANTE 220X55-JA4, CONFORME PROJETO DE

ESQUADRIAS. INauSIVE FERRAGENS
M2 RS 1J53.79 0,00 RS 0,0D 1360.37 0,00 R$0,00

6.43
94559 SINAPI JANELAOE ALUMÍNIO BASCULANTE liaXlOO-JAS. CONFORME PROJETOOE

ESQUaPRiAS. INCLUSIVE FERRAGENS
M2 RS 1353,79 1.40 RS 1.895,30 1360,37 1,40 RS 1.9CM42

6.43

94559 SINAPI
JANELAOE ALUMÍNIO BASCULANTE 34SXiaO-JA6, CONFORME PflCUFTOOE

ESQUADRIAS,INCLUSIVE FERRAGENS
M2 0,00 RS 0.00 0,00 0.00 RS 0,00

6.4.7
94559 SINAPI

JANELAOEM.UMINIO BASCULANTE22CX110-IA7. CONFORMEPROIETODE

ESQUADRIAS. INauaVE FERRAGENS
M2 RS 1353,79 0,00 RS 0,00 1360,37 0.00 hSo,oo

6.4.8

94562 SINAPI
JANELAOE AÇODE CORRER COM 4 FOLHAS 90X100-J6. PARA VIDRO, COM BATENTE,

FERRAGENS E PINTURA AJ<<nCORROSIVA. EXaUSVE VIDROS. AUZAR £ aDNTRAMARCa

FCRNCOMENTOE INSTAUCÃO AF 12/2019-PADRONIZADA

M2 kS 1363,35 0,00 RS 0,00 1369,98 040 R$0,00

6.4.9

94562 SINAPI Janela de Alumínio, com veneaana fixa LlGX120cm,JA 9, conforme projeto de

csouadrlas, inclusive fcrraecns
M2 RS 13S.70 0,00 RS 0,00 189447 0.00 RS 0,00

6.4.10

94562 SINAPI Janela de Alumínio, com vcncdana fixa ZlDXlOOcin, ÍA10, confoime projeto de

csquodrias, inclusive fctraRcns
M2 RS IJWS.TO 7,11 RS 13.407,32 1894.87 7,11 RS 13.47252

6.4.11

94562 SINAPI Janela de Aluminio, com veneziana Rxa 220X17Scm, JA LL, confoime projeto de

esQuadrIas, IrKlusIve fcrraeens
M2 RS 13S.70 0.0) RS 0,00 1894,87 0,00 RS 0,00

6.4.12 CJ436 SCINFRA Tela de nvlon fio para prolecSo mn esQuadrías M2 RS 76.82 440 RS 322.63 77,19 440 RS 324 20

63 patrOESMETÍlICOS

63.1
74100/1 SINAPI

Portão de abrir PTl, 2,QSxl,60m, cm gradil metálico ticigo ou similar, conforme

proieto de esquadrias. Inclusive ferraftens
M2 RS 472,44 3,69 RS 1.743.30 474,74 3,69 RSL751,78

633
74100/1 SINAPI

Pui (uu de abril PT2, l,8QxL,âSiii, un «{raiiil inulalÍLO bditu ou suiulat, UKiFuiirM:

projeto de esquadiias, inclusive ferroRens
M2 RS 472,44 3,51 R$ L658.27 474,74 341 RS 1.666,33

63.3

74100/1 SINAPI
Portão de abrir PT3. l,D0xl.9Sm, cm eradil metálico beigo ou similar, conforme

projeto de esquaddas, inclusive ferragens
M2 RS 472.44 3,90 RS 1.B42.S2 474^74 3,90 RS 1.851,48

63.4

74100/1 »NAP1 Portão de abrir PT4, l.ZOxI.SEXn, em gradll metálico belgo ou sJmílaf, conforme

projeto de esquadrlas, inclusive ferragens
M2 RS 472,44 2.16 RS 1.020,47 474.74 2,16 RS 1.025,43



6.SS

74100/1 SINAPI
Portão do correr PT5,3x1,80m, em Bradil metálico belgo ou similar, conforme

protelo de esguadrias, inclusive ferraficm
M2 RS 472,44 5.40 RS 2351,18 474,74 RS 156338

6.6 ^IIMETAUCO

6.6.1 C4S69 SfINFflA âradll pre tibricado.conforme projeto de arquitetura M2 RS 265,97 129,10 RS 34,336,72 267,26 129,10 RS 34.503.70

6.7 VSbos

6.7.1

72118 SNAPI VIDRO TEMPERAOOINCOUH, ESPESRJRA 6MW. FCRNECIMENTOE INSTAIACAO,

INaUSVE MASSA PARA VEBACAO

M2 RS 294,37 21,13 RS 6.220,07 295,80 21,13 RS 6.250,32

6.7.2
MS59 SINAPI VIDRO USO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM M2 RS 253.62 145.21 RS 36.827,98 254.85 145,21 RS 37.007,07

6.7.3. SZOCTj SI74A8( ESPctitO CRISTAL, ESPcSSUitAAMM. CüM PARAFUSO» OE FlXACAO, SEM MOtliURA M2 ftS 527.33 8.00 RS 4319.08 523,95 8,00 RS 4.339,59

7 ÍSBTEMAS DE CODERTURA R5 382.492,32 RS 384.352,38

7.1

72111 SINAPI

ESmtmiRA MFTAIICA FM TTSOUflAS OU TREIIÇAS, VÀO llWtE DE 35M,
FORNECIMENTO E MONSTAGEM, NÀO SENiW CONaOERAOO OS FECHAMENTOS

METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS FM ALVENARIA E CONCRETO. AS

TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTD.

M2 RS 143,21 1976,18 RS 283.017,83 143,91 1976,18 RS 284.394,15

7.2 C4554 SCINTRA C0BERTURAEMTELHADEALUMINIOTRAPE201DAI e=7mm M2 RS 64,66 358,88 R$23.276.54 65,17 358,68 RS 23.389.74

7.3 C45S4 SQNFRA COBERTURA EM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL e=7mm M2 RS 6436 134 RS 86,91 »,17 134 RS 87.33

7.4

99441 SINAPI TELHAMENTO COM TFLHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS OE 2

ÁGUAS,INaUSOTRANSPORTEVERTICALAF 07/2019
M2 RS 39,63 1720,84 RS 68.188,81 39,82 1720.84 RS 68320,41

7.5
94231 9NAPI

RUFO EM CHAPA DE AÇO GA.VANIZADO NÚMERO 24, C0B1I DE 25 CM, INaUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

M RS 58,78 82,60 RS 4.855,09 59,06 82,60 RS 4.878,70

7.6

94221 SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EM80ÇA0A COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(OMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM AT^ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL Af 07/2019

M RS 24,20 12^73 RS 3.067.14 2432 126,73 RS 3.082,05

0,00 0,00

B IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 0,00 RS 0.00
6.1 74106/1 SINAPI Impermeabllíucaa com tfnta beturairiosa em funtlatoes, baidrames M2 0,00 RSO.OQ 0,00 0,00 RS 0.00

9 [revestimentos internos E EXTERNOS R$ 128.688.47 RS 129.314.29

9.1

SINAPI

CHAPISCOAPUCADOEM ALWNARIASEESTflUTURASDE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER OE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CXM PREPARO EM 8ET0NE1RA 400L.

AF 06/2014

M2 RS 3,86 3221,74 RS 12.44138 3,88 3221,74 RS 12.502,18

9.2

B7882 SINAPI

CHAP1SC0 APLICADO NO TETO. COM ROLO PARA TEmiRA ACRÍLICA. ARGAMASSA
TRAÇO 1.4 E EMULSÂO POUMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM aCTONEIRA 400L.

AF ÜI9/ ÍU14

M2 RS 5,84 0,00 RS 0,00 5,87 0,00 R$0,00

9.1

87S3I SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA4001. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COfA AfiEA ENTRE 5M2 £ 10F.12. ESPESSURA DE 2DMM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.AF 06/2014

M2 RS 3039 113^ RS 3435330 3034 1136,98 RS 34.721.53

9.4
nut SEINFRA

Reboco de parede, com aip^amassa traço 1:2 (cal / areia), espessura 03 cm
M2 RS 2635 867,42 RS 23.032/42 26,68 867,42 RS 23444.43

93
Q121 SEINFRA

Reboco de teto, com arRamassa traço 1:2 (cal /areia Tina), espessura 03 on
M2 RS 26,55 534,65 RS 14.196,45 2638 534,e RS 14265.49

9.6 1X157 SINFHA ARGAMASSA D£ CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:3 M3 RS 743,02 1.1S RS 876,77 74634 3,18 R$ 881.03

9.7.

87275 SNAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PEIIV. DIMENSÕES 90X40 CM APUCADAS EM

AMBIENTES ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INaUINOO REJUNTE CONFORME PflOIETO

AF 06/ZCld

M2 RS 7131 0,00 RS 0,00 713S 0,00 RS 0,00

9.8.

87267 SNAPi
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PEI IV, DIMENSÕES 10X10 CM COM PLACAS

TIPO ESMALTADA EXTRA APLICADAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. INaUINDO

REJUNTE CONFORME PHOJETOAr 06/2014

M2 RS 62/43 14.07 RS 878,39 62.73 14.07 RS 882,66

9.9 90828 SNAPI RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA lOCM) GÚAftNICÁO - FORNEOMENTO £ M RS 76.48 558,42 RS 42.709.27 76,85 SS8,42 RS 42.916.97

10 [sistemas DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAOJ R8 356.746,56 RS 358.481,41
10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

10.1.1

87690 SNiU>I

COr^TnAPISO EM ARGAMASS; TRAÇO i>t (ÜMENTO E AREIA), PREPARO M^ANICO

COM BETONEIRA4001, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE lAJE, NÂO ADERIDO.

ESPESSURA 5CM. AF 06/2014
M2 0.00 RS 0,00 0,00 0,00 RS 0,00

10.1J

9K90 SNrtP) PISO OMENTADO 13 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMEfftO USO ESPESSURA

3CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA

M2 RS 42,66 0.00 RS 0.00 42,87 0,00 P30,oo

10.1.3.

87251 SNAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA OE

Dimensões 40X40 cm apucaoa em ambientes de ârea maior que to mz.

AF 06/2014

M2 RS 44,91 20,00 RS 898,29 45,13 20,00 RS 902,65

10.L4.

87261 SNAPI revestimentocerâmicoparapisocomplacastipoporcelanatodedimens^
40X4OCMAPUCAOAEMAMBIENTESDEÂflEAMENORQUE5M'.AF 06/2014

M2 RS 155,89 0.00 RS 0,00 156.64 0,00 RS 0,00

10.13

C4623 SEINFRA F%o podolalll interno em borracha 30x30cm, assentamento cam cola vinil

(fometimento e assentamento]

M2 RS 223,06 131,94 RS 29.430,57 224,14 131.94 RS 29373,69

10J.6 C4623 SEINFKA Piso tatilde alerta/diredanal em placas pre moldodasSMPa M2 RS 223,06 S38 RS 1.244,68 224,14 538 RS 1.250.73

iOJ.7
84191 SNAPI

PISO EM 6RANILITE, MARMOHITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS

DE DILATACAO fTASHCAS
M2 RS 14636 103537 RS 151.829,56 147,27 1035,97 RS 152567,91

10.L8 C2284 SEINFRA Solelra em sranlto cinza artdorínha, LslScm, Es2cm M RS 9434 30,90 R$2.921.34 95,00 30,90 RS 2.93555

IL PAVIMCNTACAO EXTERNA

10.2.1 m4 SNAPI FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N.4 E=3CM M3 RS 10930 16,38 R$ 1.793,65 110,03 1638 RS 150257

10.2.2

S4992 SNAPI

EXECUÇÃO OE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO OE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO

IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CCNVENDONAl, ESPESSURA 6CM. ARMADO.

A= CJ7/2C16

M2 RS 100,62 546,04 RS 54.943,84 101,11 546,04 RS 55.211,03

10.2.3

94963 SNAPI RAMPA 0£ ACESO EM CONCFfTO KK = ISMPA. TRAÇO 1:3,4:33 (OMENTO/AREIA

MÉDIA/BRITAI) -PREPAROMECÂNICOCOM BETONEÍRA400L AF 07/2016

M2 RS 3S3,62 63,05 RS 2229538 355,34 63,05 RS 22.404,00

107.4

94265 SNAPI GUIA (MEIO-FiOlOlNCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO CCXM EXTRUSORA

ISOiaBASEXaOCMALTURA-AF 06/2016
M RS 39.15 241.96 RS 9.471,66 39,34 241,96 RS 9517,72

10.2.5.

92393 SNAPI EXECUÇÃO OE PAVIMENTO EM PISO INTEHTRAVAOO, COM BlOTO SEXTAVADO OE 25 X

25 CM, ESPESSURA 5 CM. AT Í2/201S
M2 RS 47,97 170739 R$ 81.917.40 4831 170739 RS 82515.76

11 [rwtura RS 122.158,71 RS 122.752.77

11.1 C120B SEINFRA Emassamento de paredes Internas com massa PVA 02 demoos M2 RS 14,21 820.36 RS 11.658,84 14,28 830,36 RS 11715,54

11.2 U4l» MINFRA Emassamento de lajes Internas com massa PVA 02 demsos M2 RS 1431 126135 RS 17.930,39 14,28 jU6t,6S RS 18.017.39

11.3
88489 SNAPI APUCAÇÂO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRIlJCAEM PAREDES, DUAS

DEMÂOS. AF 06/2014
M2 RS 14,88 4060,78 RS 60.438,52 14,96 4060.78 RS 60,732,43

11.4

89486 SNAPI APUCAÇÂO MANUAL DC PINTURA COM TiNTA jtTCX PVA CM TCTO. DUAS OCMÂOl
AF 06/2014

M2 R5 3436 1591.13 RS 21.833,66 1433 1531.13 R5 21.939,83

113

74065/1 SNAPI PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS OEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR

BRANCO

M2 RS 3339 5534 RS 1.864,65 3336 55,84 RS 1.873.72

11.6 73924/2 SNAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO, 2 DEMTtOS SOBRE SUPERFIüE METAUCA M2 RS 3532 21.60 RS 763,00 3530 21,60 RS 766.71

11.7

7406S/1 SNAPI PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA. DUAS DEMAOS, SCBRE FUNDO NIVELADOR M2 RS 3339 22938 RS 7.669,65 3336 229.68 RS 7.706,95

12 ÍN5TAUCOE5 HIORAUUCAS RS 52.758,78 RS 53.015.35

12.1

89402 SNAPI TUBO, PVC, SOLOÂVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OE ÂCUA -
FORNCOMENTOe INSTALAÇÃO. AF 12/2014

M RS 1033 0,00 RS 0.00 1038 0,00 R$0,00

1Z2

89447 SNAPI TUBO, PVC, SOLOÂVEL. DN 32MM, INSTALADO EM PRUMAOA OE ÁGUA.
FORNEaMENTOE INSTALAÇÃO. AF 12/2014

M RS 12,50 0.00 RS 0,00 1236 0,00 R$0,00

U.3

B9448 SNAPI TUBO, PVC, SOLOÂVEL, ON 40MM, INSTALADO EM PRUMAOA OE ÁGUA -
FORNEOMENTOE INSTALAÇÃO. AF 12/2014

M RS 1738 0,00 RS 0.00 18,07 0,00 R$0,00

12-4

89449 SNAPI TUBO, PVC. SOLOÂVEU ON S3MM, INSTALADO EM PRUMAOA OE tóUA -
FORNEOMENTOE INSTAlAÇÂa AF_12/2014

M RS 20,66 O.OO nSo.oo 20,76 0,00 RS 0,00



j-n".. /I059

21
125

894S0 SNAPÍ TUBO. PVC. SOLDAVEL, DN «OMM, INSTALADO EM PRUMJNTA OE ASUA -
FORNEOMENTOCINSTALAÇAo. AF 12/2014

M RS 34.17 0,W RS 0,00 34,33 0,00*'^'***^ CK.. R$0.00

12.6

894S1 SNAPI TUBO, PVC. SOLDAVEL, ON 75MM, INSTALADO EM PRUMAOA OE ASUA •

FORNEaMENTOElNSTALAÇAO-AP 12/2014
M RS 5642 0,00 RS 0.00 S640 0,00 RSO.OO

12.7

89383 9NAPI

AOAPTAOOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLOAVEL, ON 2»AM X

3/4. INSTALADO EM RAMALOU SUB-RAMAL OE AGUA - FORNEOMENTO £ INSTALACAO.
AF 12/2014

Unidade RS 7,14 0,00 RS 0,00 7,17 0,00 RS 0,00

12.8.

S9S96 SNAPI AOAPTAOOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC, SO-OAVEl. ON 50MM X

1.1/2. INSTALADO EM FUMADA DE AgUA • FORNEGMENTO E INSTALAÇAO. AF 12/2014
Unidade RS 12,41 0.00 RS 0,00 12.47 040 R$0.00

12.9

893S2 SINAPf iOEUlO 90 GRAUS, PVC. SCIOAVEU ON 2SMM. INSTALADO EM RAMAL OU SU6RAMAL
DEASUA-FORNEOMENTOEINSTALAÇAO.AF 12/2014

Unidade RS 94i 0.00 RS 0,00 945 0,00 RS 0,00

12.10

S9413 SJNATI JOCLI IO X GRAUS, PVC. SOIOAVCL. ON 3:MM. INSTALADO CM RAMAL OC OISTRIOUIÇÃO
DEAGUA-FORNEaMENTO£INSTALAÇAO.AF 12/2014

Unidade RS 9,55 0.00 RS 0.00 349 0,00 RS D.CO

1711

89497 9NAPt IOElH09a GRAUS, PVC SOIOAVEL, DN ACMM. INSTALADO EM PRUM/U)A OE AGUA ■

FORNEOMENTOE INSTALAÇÃO. AF 12/2014
Unidade RS 13,06 0.00 RS 0,00 13,12 0,00 RSO.OO

12.12

89Sm SINAPI JOELHO 90 GRAUS. PVC SOLOAVEl, DN SOMM, INSTALAOOEM PRUMAOA DE ÁGUA.
FCANEOMENTOE INSTALAÇÃO. IV 12/2014

Unidade RS 15,66 0,00 RS 0.00 15,74 0,00 RSO.OO

12.13

89505 SNAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDAVEU DN SOMM. INSTALADO EM PRUMAOA DE ACUA -
FORNEaMENTOElNSTAlAÇAO.AF 12/2014

Unidade 0,00 RS 0,00 0.00 040 RS 0,00

12.14

B9513 SNAPI JCKLHO 90 GRAUS. PVC. SOIOAVEU DN 75MM. INSTALADO EM PRUMAOA OE AGUA-

FCRNEOMENTO E INSTALAÇAa AF_12/2014

Unidade RS 134.40 0,00 R$0.00 135,05 0,00 R$0,Q0

12.15

S9US SNAPI Tt DE REOUÇAO, PVC. SOLOAVSL. DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL D£ AGUA • FORNEOMCNTO E INSTALACAO. AF 12/2014

Unidade RS 21,88 0.00 HSO.DO 21,98 0,00 RSO.OO

U.16

89624 SNAPI tE OE REOUÇAo, PVC. SOLDAVEu ON 40MM X 32MM. INSTALADO EM PRUMAOA DE

AGUA - FORNEGMENTO E INSTALAÇAO. AF 12/2014
Unidade RS 21.91 0.00 RSO.00 22,02 0,00 RSO.OO

U.17
89624 SNAPI tE OE REOUÇAO, PVC. SOLOAVEl, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMAOA DE

AGUA-FORNEGMENTOEINSTALAÇAO.AF 12/2014
Unidade RS 21,91 0.00 RS 0,00 22,02 0,00 RSO.OO

12.18
89627 SNAPI

Tt DE REOUÇAO. PVC. SOloAVEt DN SOMM X 25MM. INSTALADO EM PRUMAOA OE
AGUA-FORNEOMENTOEINSTALACAO.AF 12/2014

Unidade RS 23,25 0,00 RS 0,00 2347 0,00 RSO.OO

12.19
89630 SNAPI

TE DE REOUÇAo, PVC. SCROAVEl, DN 75MM X SOMM. INSTALADO EM PRUMAOA DE

A«JA FORNEaMENTOEINíTALAÇAO.Af a/2014
Unidade 0.00 RS 000 0,00 0,00 RSO.OO

12.20
89630 SNAPI

TE DE REOUÇAo. PVC SOLDAVEL, ON 75MM X SOMM, INSTALADO EM PRUMAOA DE
AGUA - FORNEGMENTO E INSTALAÇAO. Ar.12/2014

Unidade RS 85,92 0,00 R$000 K44 0,00 RSO.OO

89^ SNAPI
TE. PVC. SOlDAvEI. DN 2SMVI. INSTALADO EM RAMAL OU SUB4tAMAL DE AGUA •

rORNEGMENTOE INSTALAÇAO. AF 12/2314
Unidade RS 13,01 0,00 RS OCO 13,08 0,00 RSO.OO

12_22
89623 SNAPI TE. PVC SaoAVEL. DN40MM. INSTALADO EM PRUMAOA DE AguA - FOHNEGMENTOE

INSTALAÇAO. AF 12/2014
Unidade 0.00 RS 0.00 0.00 0,00 RSO.OO

12.23
«9625 SNAPI

TE. PVC. SOLOAVEL. DN SOMM. INSTALADO EM PRUMAOA DE AgUA - FORNEGMENTO l
INSTALACAO.AF 12/2014

Unidade RS 24,78 0,00 R50,00 24,90 0,00 RSO.OO

12.24
8S629 SNAPI

TE. PVC SOLDAvEL. DN 7SMM. INSTALADO EM PRUMAOA DE ÁGUA - FORNEGMENTO E

INSTALAÇAO. AF 12/2014
Unidade RS 99,77 0,00 RS 040 10046 0,00 RS 040

12.25

89S8S SNAPI REGISTROOE PRESSÃO BRUTO. LATÃO. ROSCAVEl. 3/4', COM ACABAMENTO C CANOPIA
CROMADOS.FOfiNEaDOEIKSTALAOOEMRAMALDEACUA.AF U/2014

Unidade RS 82,46 0,00 RSOOO 8247 0,00 RS 0,00

12.26

94497 SNAPI

AGUA de edificação que POSSJA RESERVATÓRIO OE nSRA/nSROOMEKTO
FORNEGMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016

Unidade RS 119,61 34,00 RS 4.066,65 U0,i9 34,00 RS 4.086,43

12.27. MtRCAOOl MERCADO Cabia dsRua metalIca comoleta de 15.0001, Inclusive bate conforme proicto Unidade RS 31469,51 t.m RS 3146941 31723.03 1.00 RS 31.723.03

12.28. mercado: MERCADO Caixa di£iia enterrada de concretolS.OOOI, conforme projeto Unidade RS 17.122,62 1,00 RS 17.122.62 17205,88 XOO RS 17.205,88

13 INSTALAÇÕES SANTTARIAS E DRENAGEM PillVIAl R$ 134.875.93 R$ 135.531,83

U.l

89711 SNAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM, FORNEOOG C INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

M 0.00 RS 0,00 0,00 040 RS 0.00

13.2

«9717 SNAPI TUBO FMl. séRiE NORMAL cSOÚTü PREDIAL DN SCl MM. FORNEÜÜO E INSTALADO EM

RAMAL DE OESCMGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÃRIO. AP 12/2014

M 0,00 RS 0.00 0,00 0,00 RSO.OO

133

33713 SNAPI TUBO PVC SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 7S MM. FORNFGOO £ INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA CU RAMAL OE ESGOTO SANITÁRIO./U" 12/2D14

M 0,00 RS 0,00 0.00 0,00 RS 04a

13.4

89714 SNAPI TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNEODO E INSTALADO£M

RAMALDfOESCAHGAOU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014

M RS 60,77 40Á10 RS 2.430,77 61,06 40.00 RS 2.44249

U5

89849 SNAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 150 MM. FOHNtGDO E INSTALADO EM

SUBCOLETCRAÉREOOEESGOTOSAHíTARfO.Af 12/2014
M RS 66,91 13246 RS 84694S 6744 13246 RS 8.912,68

13.6

«7U SNAPi

TUBO DE PVC PARA REDE CaETORA OE ESGOTO DE PAREDE MAGÇA, ON SX) MM,

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVCL ALTO DE iNTERFCRfNOAS-

FORNEOMENTOE ASSENTAMENTO. AF 06/201S

M RS 130,73 U7.97 RS 15.421.64 13146 U7,97 RS 15.496,64

13.,

90712 SNAPI

TUBO OE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE P/LREDE MAGÇA. ON 2SC MM,

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADOEM LOCAL COM NÍVEL AlTO DE INTERFERCNGAS -

FORNEOMeNTOe ASSENTAMENTO. A"! 06/2015

M RS 219,97 3041 RS 6.645,17 221,04 30,21 RS 6.677,49

U.8

90713 SNAPI

TUBO OE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAGÇA ON 300 MM.

JUNTA EiASTICA, IN5TJLADOEM LOCAL COM NÍVEL ALTO OE INTERFERENOAS-

FORNEGMENTO E ASSENTAMENTO. AF 06/2015

M RS 35247 47,88 RS 16471,48 354,08 47,88 RS 16.95343

U.9

89726 SNAPI

J0ELH045 CSAUS. PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DM 40 MM. JUNTA

SULDÁVEL. FORNEODO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANTTÁRIO.AF 12/2014

Unidade 0,00 RSO.OO 0,00 0,00 RSO.OO

13.10

89732 SNAPI

JOELHO 45 GRAUS. PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA
FORNEODO EINSIALM70 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO.

AF 12/2014

Unidade 0,00 RS 0.00 0,00 0,00 RSO.OO

1301

89739 SNAPI

JOELHO 45 GRAUS. PVC, ̂ lE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM. JUNTA ELÁSTICA
FORNEODO E INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF 12/2014

Unidade 0.00 RSO.OO 0,00 040 RSO.OO

13.12

»734 SN/W

lOELHO 90 GRAUS, PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL ON 40 MM. JUNTA

SOLOÀVEl. FORNEODO E INSIALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL OE ESGOTO

SANfrÁRIO. AF 12/2014

Unidade 0,00 RSO.OO 0,00 0,00 RStÁOO

13.13

89301 SNAPI

JOELHO 90 GRAUS. PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL ON 50 MM. JUNTA ELÁSnCA.

FCRNEODO E INSTALADO EM PRUMAOA OE ESGOTO SANITARIO OU VENTlLAÇÃa
AF 12/a}14

Unidade 0,00 RSO.OO 0,00 040 R$0,00

13.14

89737 SNAPI

JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM. JUNTA ELÁSTICA,

FÚKNEOOOEIKtàTALAOOEMRAMALOE OESCiUGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF 12/2014

Unidade 0,00 R$0.00 0,00 0,00 RSO.úO

1305

89744 SNAPI

JOELHO 90 GRAUS. PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNEODO £ INSTAUOO EM RAMAL DF DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

EANíTÁRIO. Af U'2014

Unidade 0,00 RSO.OO 0,00 0,00 Rsaoo

13.16

69783 SNAPI

JUNÇAO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN40 MM, JUNTASOLOÁVEL
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF 12/2014

Unidade 000 RSO.OO 0,00 0,00 R$0,00

13.17

S978& SNAPI

JUNÇAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 5UX 5U MM, JUNIA

ELÁSTICA. EORNEaOC E INSTALADO EM RAI4AL OE DESCAACA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO, AF 12/2014
Unidade 0,00 RSO.OO 0,00 040 RSO.OO

1308

89795 SNAPI

JUNÇAO SIMPLES. PVC. SERIE NORM/L. ESGOTO PREDIAL DN 75 X 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA. FORNEODO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO Af 12/2314
Unidade 000 rSo.oo 0,00 0,00 RS 0,00

13.19

ma SNAPI

JUNÇÃO 9MPLES. PVC SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN » X 40 MM, JUNTA

ELÁSTICA. FORNEODO E INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU JtAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO AF 12/2014

Unidade oco RS 0,00 0,00 0,00 RS 0,00

1300

89795.1 SNAPI

lUNCÁUSIMPUS. NvAtMAL. cSGUi ü PHtUiAL UN /b X Sü MM. JUNiA

ELÁSTICA. FORNEODO £ INSTAIAOO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF 12/2014

Unidade 0,00 hSoaxi 0.00 040 R$0.00

1301

89797 SNlW

JUNÇAO SiMPlls. PVC. SERiS NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 X 50 MM. JUNTA
ElÁSnCA. FORNEODOE INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. Ar.12/2014
Unidade n,nn RSO.OO 0.00 o.fn RSO.OO



U.22

89797 SNAP1

lUNÇAOSMPlES. PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL ON lOOX 75 MM. JUNTA

ELÁSTICA, FORNEODO E INSIAIAOO EM RAMAL OC DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO.Af 12/2014
Unidade 0,00 RS 0,00 0,00 cpI

13.23

89797 SINAP1

JUNÇÃO SMPLES. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN ICC X IDO MM, JUNTA

ELÁSnCA. FORNEODO E INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU RAMAL OE ESGOTO

SANITÁRIO, AF 12/2014
Unidade 0,00 R50,00 0,00 0,00 RS 0,00

ii^4

89707 S(NAPI

CAIXA SFONADA. PVC. DN 100 X100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNEOOA E

INSTALADA EM RAMAL OE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOrOSANITÁRIO.

AF_tiy2Lll4

Unidade aoo RS 0,00 0,00 050 RSO.OO

13.25

89708 SINAPI

CAIXA SFONADA PVC. DN 130 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, J^NEODA b

INSTALADA EM RAMALOE DESCARGA OU EM RAAMLOE ESGOTO SANITÁRia

AF 12/2014
Unidade 0,00 RS 0.00 0,00 0,00 1^0.00

13.76 72286 SIN4PI Caixa de areia 60x60crn Unidade RS 227,36 5,00 RS 1136,78 228,46 5,00 RS 1.142,31

13.27 72289 SfNAPl Caixa i3e areia SOxSOcm Unldacie RS 505.74 22,00 RS 11.126,28 508,20 22>00 RS 11.18058

13.2â

B9710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEl, FORNEODO E INSTALADO EM

KAJMALDEÜESCAR(3A(XIEMRAMALDE£SGÚTOSANaÁRiaAF .12/2014

Unidade RS 11,75 25,00 RS 293,K3 11,81 25,00 RS 295,26

13.29 C3738 SINFRA Terminai de Ventilaceo Serie Normal 50mm Unidade RS 63,31 3,00 RS 189.94 63,62 3,00 R$190.86

13.30 74104/1 SINAPI Caixa de inspeção em alvenaria 6Qx60cm Unidade RS 198,65 32,00 RS 4.370,34 199,62 22,00 RS 4.39159
13.31 74198/2 SINAPI Sumidouro em alvenaria A l,60m Unidade RS 2.167,33 3,00 RS 6502.00 2177,87 3,00 RS 6533.62

13.32. ce32 SEtNFRA Fossa sepilca capacidade 75001 Unidade RS 4.941,22 1.00 R>4.(il41,;2 4965,25 1,00 RS 4.965.25

U.33 C4026 SEiNFRA Canaleca de concreto 20cmx 20cm com tampa com Rrelltade alumínio M RS 220,60 254,20 RS 56.076,94 221,6/ 25450 RS 56.349.64

14 louCASE METAIS R$ 69.667,20 RS 70.006,00

14.1.

CPU3 CPU Ducha Higiênica com registro e derivacao tzy. codigo 1984.C37. ACT.Cfl, OECA. ou

equivalente
Unidade RS 180,66 8.00 RS 1.445,25 18154 8,00 RS 1.452,28

14,2.

SINAPi VASü SANI1ÁHIUSFUNAJU CUM CAIXA AUJKLAUA LOUÇA UHANCA - HJHNtUMbNIU C

INSTALAÇXO.AF 01/2020
Unidade HS b/2/>b 11,00 RS 6.298,07 5/5,34 U,UU RS 6328,70

14.9

40729 SNAPí VÁLVULA OE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 *, ACABAMENTO METÁLICO CROMAOO-

FORNEaMENTOSINSTALAÇAO.Af 01/2019
Unidade HS 323,74 U,00 RS 3561,17 325,32 11,00 RS 3578,49

14.4.
C4635 SSNFRA BAOA SANITÁRIA PARA 0«>EllUtf4TES C/ASSENTO (ABERTURA FRONTAL} Unidade RS 1.229,75 800 RS 9.638,01 1235,73 8.00 RS 9.885,86

145.
CPU4 CPU ASSENTO SANITÁRIO CONVENaONAL ■ FORNEOMENTOE INSTALACAO. AF 01/2020 Uníciade RS 40,93 11,00 RS 450,26 41,13 11,00 RS 452,45

14.6

1C08SS SIMAPI MICTÓRIOSFONADOLOUÇABRANCA PAORAOMêOIO FORNEOMENTOEINSTALAÇAO.
AF 01/2020

Unidade R$ 738,45 6,00 RS 4.430,72 742,04 6,00 RS 4.45256

14.7.

86942 SfNAPl

LAVATORiO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PAORAO

POPULAR, iNQUSOSFÁO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁiVULA £ ENGATE FLEXÍVEL 30CM

EM PlÁSTiCC E TORNEIRA CRCMADA OE MESA. PAORÁO POPULAR - fORNEOMENTOE
INSTALAÇÃO. AF 01/2020

Unidade RS 262,25 2,00 RS 624,61 263,53 2,00 RS 527,06

86938 9NAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU ECEUIVALENTE, INaUSO

VÁLVULA E SIFÁO TIPO GARRAFA EM METAL CROMAOO • FORNEQMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 01/2020

Unidade RS 410,86 22,00 RS 9.03853 412,86 22,00 RS 9.082,89

14.9.
86906 SINAPI

TORNEIRA CnOMADA DE MESA. 1/2 OU 3/4. PARALAVATÓRIQ PAORÂO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af 01/2020
Unidade RS 57,14 26,00 RS 1.485,52 57,41 26,00 RS 1-492,74

14.10, 9&S44 SINAPI AF 01/2020 Unldaik RS 68,85 3.00 8520656 69,19 3.00 HS 20756

14.11.

100871 SINAPI BARRA OE APOIO RETA. CM ALUMÍNIO. COMPRIMCNTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE •

FDRNEaMENTOEINSTALACÃO.AF 01/2020
Unidade RS 290,63 18,00 RS 5.231,33 292,04 18,00 RS 5556,77

14.12
36209 SINAPI

ÜAKKAUb AKUlUbM U, EM AÇU INUX PULIUU tUJ X HUUM, UIAMblKU MINIMU
Unidade RS 405,95 2,00 RS 811,90 407,92 2,00 HS 815,84

14.13. 9SS43 SINAPI AF 01/2020 Unidade RS 90,39 16,00 RS 1.446.2S 90,83 16,00 RS 1.453,31

14.14 C7U5 CPU SASONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMAOO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020 Unidade RS 67,39 20,00 RS 1.347.79 67,72 20,00 RS 1.35454

14.15.

86919 SINAPI
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 401 OU EQUIVALENTE. INCLUSO SIFÃC
FLEXÍVEL EM PVC, V.UVULA IV.£TÁL:CA £ TORNEIRA DE -METAL CROMAOO PADRÃO

M£OIO-FORNEaMENTOEINSrALAÇÃO.AF 01/2020

Unidade RS 1.051,86 1,00 RS 1.051.86 1056,97 1,00 RS 1.056.97

1416.

86936 SNAPI

CUBA OE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVa MÉDIA 40X34X17, INQUSO VÁLVULA TIPO
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -FORNEQMENTOE

INSTAI AÇÃO. AF fH/Jtr>0
Unidatie RS 489.52 8,00 RS 3.916,19 491,90 8.00 RS 3.93553

14.17.

8S91S 9NAPI TORNEIRA CROMADA OE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO.BiCA MÓVEL. PADRÃO

MÉDIO-FORNEaMENTOElNSTALAÇÃO-AF 01/2020
Unidade RS 95,92 10,00 RS 959.21 9659 10,00 RS 963.88

14.18.

SNAPt
CUBA OE EMBUTIR Oc ACÜ IIiíCiXiÜÁVEL McOtA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA £

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 01/2020 SJXAO

Unidade RS 489,S2 5,00 RS 2.447,62 491,90 5,00 RS 245952

14.19 CTU6 CPU TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) UnItlacJe RS 176,65 2,00 RS 353,29 17751 2,00 RS 355,01

14.20

jcoseo SNAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNEOMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 01/2020
Unidade RS 94.81 9,00 RS 853,25 95,27 9,00 RS 857,40

14.21.
86915 SMAP

TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÁO MEOlO -

FORNEOMENTO £ INSTALAÇÃO. Af 01/2020 Unidade RS 95,92 6,00 RS 575,53 9659 6,00 RS 57853

14.22. C4642 sue«A ASSENTO / BA7JC0 • ARTICUIÁVEI PARA BANHO OE DEFIOENTE Unidade hS /31,22 SiUü RS 5.849.77 /34,/8 6,00 RS 5.878.22

14.23

86881 SNAPI SIFÃO 00 TIPO GARRAFA EM METAL CROMAOO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 01/2020

Unidade RS 213,11 2,00 RS 426,21 214,14 250 RS 42858

14.24

86942 SNAPI

ÍAVATÓfiiO LC7JÇA BRANCA SUSPENSO, 295 X 39CM OU EOLUVAIENTE. PADRÃO
POPULAR, INaUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA OE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNEaMEKTQ E

INSTALAÇÃO. AF 01/2C2C

Unidade RS 262,25 2,00 RS 52451 26353 250 RS 527,06

14.25.

1C0S64 SNAPI
PARRA DF APmO FM *1 ■, FM ATO 'NOX POI (00 Rfl X RO CM, FIXADA NA PAHFDF -
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 01/2020

Unidade RS 743,90 2,00 RS 1.4S7,8Ú 747.52 3,00 RS 1.495,03

100875 SNAPI
BANCO ARTICULADO. EM ACOINOX, PARA PCO, FIXADO NA PAREDE • FORNEaMENTO E
INSTALAÇÃO.AF 01/2020 Unidade RS 1J64,69 2,00 RS 2.529,38 1270,84 3,00 RS 2541,68

14..
MttiUkUUi MtKUUX7

DispenFer em ABS de alta resÍFiencia para papel higiênico em roto. cor branca,
codigo: 30175768, Kímberly Clark ou equivalente.

UníiJsde RS 107.49 16,00 RS 1-719,85 108,01 16,UÚ RS 1.72852

14.28.
8^14 SNAPI

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TJUVQUE, PADRÃO MÉDIO - FOHNEOMENIO E
INSTALAÇÃO.AF 01/2020 Unidade RS 57,14 2,00 RS 114,27 57,41 2,00 RS 11453

14.29.
tH»K) SNAPI

RfWSTRODf PHFASÃnHRlirO.IATÃO, ROSCAVFI, 1/4*, COM ATABAMFNtn F CANOPIA
CROMADOS. FORNEODO E INSTALADO EM RAMAL OE ÁGUA. AF Unldacie KS 82,46 9,0ü RS 742,18 82,87 9,00 R$ 745,79

15 INSTAUCAO OE GAS COMBUSTÍVEL RS 1.765,23 RS 1.773,81

15.1

92888 SNAPI
TUBO OE AÇO GALVANIZADO CCM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEAOA.
DN 2013/4'), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNEOMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2015

M RS 44,47 7,00 RS3tl.29 44,69 7.00 RS 312,81

15.2
33101 SNAPI

COTOVELO EM BRONZE/LATAO, ON 22 MM X 3/4-, 90 GRAUS, SEM ANEL OE SOU>^
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNEOF^ENTO E INSTALAÇÃO.
AF 01/2016

Uiiidude RS 31.97 2,00 RS 63,95 32,13 2.00 RS 6456

155

39634 SNAPI FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FlEXiWt, COR PRETA, PARA PROTEÇAO
TUBUIACAO, SOMM X 30M 11X a. E= 0.2SMM

M RS 18,59 7,00 RS 130,16 18,68 7,00 RS 130,79

15.4 11749 MERCADO VALVULA ESFERA 3/4" NPT300" Unidade RS 67,93 6,00 RS 407,59 6858 6,00 RS 40957
135 MERCAD04 MERCADO REGiSTRO 18 ESTAGIO COM MANOMETRO Unidade RS 95,44 1,00 RS 95,44 95,90 1,00 RS».90
15.6 11756 MERCADO REGISTRO 28 ESTAGIO COM MANOMETRO Unidade RS 106,96 1,00 RS 106.96 107,48 1,00 RS 107.48
15.7 11756 MERCADO REGISTRO DO REGUIAR Unidade RS 76,36 4,00 RS 305,45 76.73 4,00 RS 306.94
15.8 85120 SNAPI MANOMETROO A 200 PSl (0 A14 KGF/CM2}. D s SOMM - FCfiNEOMENTO E COLOCACAO Unidade RS 136,18 1,00 RS 136,18 136,84 1.00 R$13654

15.9
37558 SNAPI PLACA OE SINAUZAÇÁO DÉ SEGURANÇA CONTRA INCEN010 EM PVC 316x158

PROIBIDO FUMAR
Unidade RS 52,06 2,00 RS 104,11 5251 2,00 R$104,61

15.10
S7558 SNAPI

PLACA DE SINAUZAÇÃO D£ SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM PVC 316x156
PERIGO INFLAMAVEL

Unidade RS 52.05 2,00 RS 104,11 52,31 2,00 RS 104,61

16 liSTEMA DE PROTCCAO CONTRA INCfNCIO RS 20.744,41 RS 20.845.29
16.1 83635 SNAPI ÉXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6XG • FORNEaMENTOE INSTALACAO Unidade RS 214,58 13.00 RS 2.78955 215,62 13,00 RS 2.803.12

16.2
7»t7 SNAPI S1NALI2ACA0 HORIZONTAL COM TINTA RCTRORREFIETIVA A ElASE OE RESINA ACRÍLICA

COM MICROES^ERAS OE VIDRO
M2 RS 18.15 13,00 RS 2^59 1853 13,00 RS 237,04

lb.3 (14394 SEINFRA Lumrnana da emergeucia de 11 Ledi autonomia mínima de 1 hora Unidade RS 3093 49.00 RS 15.153.49 310,76 49.00 RS 15.227,18
16.4 MERCADOS MERCADO Placa de sinalizacao em pve ced 13 (316x158) Salda de emencertcia Unidade RS 6456 31,00 RS 1.692,12 54,85 31,00 RS 1.70055
16,5 MERCAD06 MERCADO "Placa de sinaliracao em pvc cod 17 (316x158) Mensagem "Saída"* Unidade RS 54,58 3,00 RS 163,75 54,85 3,00 RS 164,55
16.6 MERCAD07 MERCADO Placa de sinalizacao em psrc cod 23 (300x300) Extintor de incêndio Unidade RS 54,56 13,00 RS 709,60 54,85 13,00 RS 713,05

17 [INSTALAÇÕES ELÉTRICAS £TU£FONÍCJ\S 220V RS 240.336,42 RS 241.505,12
175 OÜADRO DE OISTRIRUICAO

17.1.1

83463 SNAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OE ENERGIA EM CHAPA OE ACO GiM.VANI2.AD0. PARA 6
DISJUNTORES TERMOMAGNEt IKS MONOPOLARES. COM BAftRAMENTOTRIFASICO E

NEUTRO - FORNEOMENTO E INSTALACAO

Unidatie RS 402,76 4fl0 RS 1.611.06 404,72 450 RS 1518,89



17i2

85463 9N4PI

QUADRO OE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 10

OISUNTORESTERMOMACNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTOTRIFASCOE

NEUTRO-FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unidade RS 402,76 1.00 RS 402,76 404,72 1,00 404,72

17.1.3

83463 SIKWl
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. PARA 12

OISUNTORES TERMOMAGNET1CDS MONOPOLARES. COM BARRAMENTOTRIFASCO E

NEUTRO - FORNEOMENTO E INSTALACAO

Unlilade RS 526,05 2,00 RS 1.052,11 528,61 2,00 RS 1.05733

17J.4

T4131/4 SNAPI

QUADRO OE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA OE EMBUTIR. EM CHAPA METAÜCA. PARA 15

DISUNTORESTERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARBAMENTOTRIFASCOE

NEUTRO, FORNEOMENTO E INSTALACAO

Unidade RS 51739 2,00 RS 1.034,79 519,91 2.00 RS 1.03932

17-1-5

74131/4 SINAPt
QUADRO OE DISTRIBUICAODE ENERGIA OE EMBUTIR, EM CHAPA METAllCA, PARA 18

OISUNTORESTERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASCO £

NEUTRO, FORNEOMENTO E INSTALACAO

Unidade RS 717,47 1,00 RS 717,47 720.» 1,00 RS 720,95

17J-fi

74130/1 SNAPI DISUNTOR TERMOMAGNETCO MONOPOIAR PADHAO NEMA (AMERICANO) 10 A30A

2«OV,FORNECiMENTOE INSTALACAO

Unidade RS 18,83 1930 RS 357,76 18.92 19,00 RS 359,49

17.1.7

74130/1 SINAPI DISUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOIAR PAORAO NEMA (AMERICANO) 10 A SOA

340V, FORNEOMENTO E INSTALACAO

Unidade RS 18,83 3130 RS 583,71 18,92 31,00 RS 58634

17.1-S
74130/4 SINAPI OiSUWTOR TERMONíAGNETICO TRITOLAR PAORAO NEMA (AMERICANO) 10 A S0A 240V.

FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unidarle RS 109,64 14,00 R$ 133438 110,17 14,00 RS 1342.44

17.1.9
74iai/l SINAPI

DISUNTOR TERMOMA6NET1CO MONOPOIAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A SOA

240V. FORNEOMENTO E INSTALACAO
Unidade RS 1833 18,00 RS 338,93 18,92 18,00 RS 34037

17X10
74130/4 SINMn OISUNTCRTERMOMAGNETICO TRIPOLAR PAORAO NEMA (AMERICANO) 10 A SOA 240V,

FORNEOMENTO E INSTALACAO
Um'dade RS 109,64 6,00 RS 657,85 U0,17 630 RS 661,05

17.1.11
7Í130/6 SINAPI

DISJUNTOR TERM0MA6NETIC0 TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A150A

240V. FOnNEOMENTOEINSTALACAO
Unidade RS 503,84 1.00 RS 503,84 506,29 1,00 RS 506,29

17.2 EtETRODUTOS E ACBS0W05

17X1

91&S4 StNA^ ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4-), PARA aRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE • FORNEOMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/3015
IV( 0.00 R$0,00 0,00 0,00 RS 0,00

17.2.2

91SS6 SNAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CCWRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA ORCUITOSTERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FCWNECIMENTO E INSTALAÇAO. Af_l2/2015
M RS 11,98 51,86 RS 62U4 12,04 51,86 RS 62436

17.2J

91B5&1 SINAPI EirmOOUTO flexível COBRJGAOO, PEAD, DN 40MM (1 3/4*J. PARA ORCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNEOMENTO EINSTAIAÇAO, AF 12/2015

M RS 14,01 342,40 RS 4.796.33 14,08 342,40 R$4.819,66

17,2.4

91871 SINAPI ELETROOUTO RÍSDO ROSCÁVEL, PVC DN 23 MM [3/4"), PARA ORCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNEOMENTO £ INSTALAÇAO. AF 12/2015

M RS 12,72 278,60 RS 3545,10 12,79 278,60 R$3362.34

93G08 SINAPI ELFTRCnUTO RÍGIDO flCSCAVEl. PVC. DN 50 MM (1 1/2") - FORNEOMENTO E

INSTALAÇAO. AF 12/2015

M RS 16,54 260,00 R$4.300,02 16,62 260,00 RS 4320,93

1.
93010 SINAPI

ELETROOUTO RÍGIDO ROSCAVEL. PVC. DN 75 MM (2 i/2") • FORNEOMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2013 M RS 33,95 98,00 RS 3.327,35 34,12 98,00 RS 3.34333

17X7
aies SEINFHA

Perfilado metálico liso 2S*25m com suporte e fixacao M RS 48,06 25,70 RS 1.28301 48,29 26.70 1.28935

17.2.8
C1165 SE1HFRA

Perfilado metálico liso 35jii8mm com suporte e linacao M RS 54,52 235,15 RS 12.82036 54,79 235,15 12.882.91

17.2.9
83446 SNAPI

CAIXA OE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA Unidade RS 189,28 20,00 RS 3.785,66 190,20 20,00 RS 3,804,07

17.2.10
C0628 SEINFRA Caixa de passagem OG nAs 2 20x20x12 cm em chapa metalica Unidade RS 87,81 12,00 RS 1.053,76 8834 12,00 RS 1.05839

17.2.11

91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4' X 2' MEDIA (1.30M DO PISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE •

FORNEOMENTOEINSTAlAÇiO.Af 12/2015
Unidade RS 15,69 31,60 RS 495,71 15,76 31.60 R$498,12

17,2.12
91943 SNAPI CAIXA RETANGULAR 4" X4" MÉDIA (UO M DO PISO), PVC. INSTALADA EM PAREDE-

FOHNEaMENTOEIPiSTAlAÇSo.AF 12/2015
Unidade RS 20,77 5,40 RS 112,17 20,87 5,40 RS 112.71

17.2.13

92866 SNAPI CAIXA ̂ XTAVAOA 3' X 3*. METAUCA. INSTALADA EM LAJE • FCRNEOMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2013
Unidade RS 9,04 2,00 RS 18.09 9,09 2,00 RS 18,17

17,2.14
92B65 SNAPI CAIXA OnOGONAL 4" X4", METAqCA. INSTALADA EM LAJE - FORNEOMENTO E

INSTAUÇAO-AF 12/2015
Unidade RS 11,56 4635 RS 538.18 11,62 •1635 ÍQS4030

17.2.1S
91937 SNAPI

CAIXA OCTOGONAL 3' X3", PVC INSTALADA EM LAJE • FORNEQJMENTOE INSTALAÇÃO. A
Unldatie RS 12,e 22.00 RS 276,36 12,71 22,00 RS 279,71

17.2.16

9580S SNAPI CONOULETE DE PVC TIPO B, PARA ELETROOUTO OE PVCSCtoAVELDN 25 MM (3/4").
APARENTE • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016

M RS 28,06 163,00 RS 4374,42 28,20 163,00 RS 4.596,67

17X17 93358 SNAPI AF 03/2016 M3 RS 83.11 47,00 RS 3.906.28 8332 47,00 RS 3.92538

17J C^OS E nos laMDt/TOltES)

173.1

91926 SNAPI CABO OE COBRE FLEX/VEL ISOLADO, 2.5 MM», ANTICHAMA«0/7S0 V, PARA aRCUITOS
TEHMINAIS-FORNEOMENTOCINSrAlAÇÃO.AF 12/2015

M RS 4,07 5077,00 RS 20,641,41 4,09 5077,00 RS 20.741,79

17.53

91928 SNAPI CABO OE COBRE FLEXÍVEL ISOWDO, 4 MM', ANT1-OIAMA450/750 V, PARAaRCUITQS

TERMINíVS rOfINEaMENTO E INSTALACAO. AF 12/2Q1S

M RS 637 411.00 RS 2.701,19 6.60 411,00 RS 2.71432

1733
91930 SNAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOUOO, GMM», ANTl-OIAMA450/750 V, PARA ORCUITOS

TERMINAIS -FORNEOMENTO EINSTALAÇAO.AF 12/2015
M RS 8.99 781.00 RS 7.033,97 9,04 782.00 RS 7.068,18

17,3.4
91932 SNAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM». AHTI-CHAMA4S0/75O V, PARA ORCUfrOS
TFRMINAIX-PnRNFriMFNTnr INSTAI ACAD. AF 17/2015 M RS 14,79 326,00 RS 4.820,73 14,86 326,00 RS 4.844,18

17XW

929S9 SNAPI CABO DE COBRE FiEXfVEl ISOLADO, 70 MM», ANTKílAMA 450/750 V, PARA

OlSTRIBüIÇAO-FCWNEaMENTOEINSTALAÇAaAF 12/2015

M RS 71,11 285,00 R$ 20.265.57 71,45 285,00 RS 20364,12

05560 SEINFRA CahoTnEFONICO CCE502 M RS 10,79 5,M RS 59,80 10,85 5,54 RS 60,09

17,5, 00543 SEINFRA Cabo LOGfCO 4 PARES, cAtegoria 5 LTTR (100 M8PS) M RS 1333 187035 RS 25.309,33 1339 1870,85 RS 25.432.41

17.33 C0S44 SCINFRA CABO LÓGICOArfOEO COAXIAL 50 (OHMS) - M M RS 12,96 288,90 RS 3.745,47 13,03 288,90 RS 3.763,68

17,4 tãlMINACAO E TOMADAS

17.4.1
92000 SNAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (L MODULO), 2P*T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNEaMENTOElNSTALAÇÃO.AF 12/2015 Unidade RS 29,95 187.00 nS 5.600,06 30,09 187,00 RS 5.62739

17.4.2
SNAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), ZP-^T 20 AINCUJINDO SUPORTE E PLACA -
FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015

Unidade RS 32,66 9,00 RS 293,92 32,82 9,00 RS2».34

174.3
92C08 SNAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULOS), ZPt-T 10 AINOUINDO SUPORTE E KACA -

FORNEOMENTO l INSTALAÇÃO, AF 12/2015
Unidade RS 48,08 44,00 RS 2.11534 4831 44,00 RS 2.125,83

17.4.4 92008 SNAPI Tomada duiria para piso Unidade RS 43.08 3.00 Rãl4404 4831 3.00 - -- RS 144.94

17.43
92023 SNAPI

INTERRUPTOR SIMPLES <1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P4T10 A INCUJIND
Unidade RS 49,96 19,00 RS 949,30 5031 19,00 RS 953,92

174-S

91961 SNAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/25CÍV, INCLUINDO SUPOTTE E PLACA-
FORNEClMeNTO£INSrALAÇAa,AF 12/2015

Unidade RS 57,97 6.00 RS 347,85 5836 6,00 RS 34934

17.4.7
91969 SNAPI

INTERRUPTOR PARALELO (3 MOOULOS], 10A/250V, INCLUINDO SUPCaOE E FNACA-

rORNEaMENTOE INSTALAÇÃO. AF 12/2015
Unidade RS 8t06 2.00 RS 162.12 81,46 2,00 RS 162,91

17.43
91969 SNAPI

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INaUlNOO SUPORTE E PLACA •
FOflNEaMENT0EINSTALACA0.Af 12/2015

Unidade RS 81,06 31,00 RS 2512,91 81,46 31,00 RS 2.525,13

174.9
91975 SNAPI FOBNEaMENrOElNSTALAÇÃaAf 12/2015 Unidade RS 83,e 3,00 RS 250,96 84.06 330 RS 252,18

174.10

92023 SNAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MC^ULO) COM 1 TOMADA OE EMBUHR 2P*T 10 A
INCLUINDO SUPORTE E PLACA • FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO Af 12/2015

Unidade RS 49,96 2,00 RS 99,93 5031 2,Ú0 R$ 100,41

17.4.11 C4371 SEINFRA ARANOELA BLINDADA Unidade RS 2.52,01 82,00 RS 20.664.96 253.24 82,00 » 20.765.45

174.12 MERCA0O8 MERCADO Conector de TV tipo F Unidade RS 2,72 15.00 RS 40.76 2,73 IS.OO RS 4036

17.4.13 73953/6 SNAPI Luminárias 2x32W comoleta Unidade RS 104,07 166.00 RS 17.275.23 104.57 166,00 RS 17.35934

174.14 74(K1/1 SNAPI Luminária lipo Drops para 1 tampada Oourescente 6(}W Unidade RS 74,96 8,00 RS 599.71 75.33 8,00 RS 60233

17.4.15 CC8S2 SEINFRA Luminária tipo pétala, com 1 pétala para llampada vapor de mwcurio2S0W Unidade RS 2599,59 4.00 ití 10.398,35 2612.23 4,00 RS 10.446.92

174.16 C4371-1 SEINFRA Arandela de sobrepor Unidade RS 252,01 22.00 RS 5344,26 253,24 22.00 RS 537132

17,4.17 C2S45 SSNFRA
Projetor de alumínio com lampada de vapor metálico de 150W romccimento e

ínstalacao
Unidade RS 4S039 4,00 RS 1.802,38 452,79 4,00 RS 1311,14

17.4.18 737F3/1 SNAPI Poste de concreto Unidade RS 738,90 40,00 R$29.556,13 74230 40,00 RS 29.699.86

17.4.19 72337 SNAPI Tomada modular RJ 4S caleRorla 6 Unidade RS 28,62 110.00 R$ 3.148,67 28,76 110,00 RS 3.163.98

1» StSTEMA OE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDAl RS 78.754.96 RS 79.137.9S

18-1 9083 SNAPI CAPTOA TIPO FRANKUN PARA SPDA • FORNEOMENTO C INSTALAÇÃO. AF 12/2017 M RS 97,20 3.00 RS 29131 97,68 330 RS 293.03

18.2 43054 SNAPI Verttalhao CA 2S 410 mm M RS 11,71 40,00 RS 468,32 11,77 40.00 RS 470.60

18.3 73782/2 SNAPI Conector mini bar cm bronze estanhado Tel 583 Unidade RS 48,15 40,00 RS 1926.04 4839 40,00 RS 1.93S.41

18.4

CPU7 Caixa de equalàacao de potências 200x200mm em aco com barramento

Expessura6mm

Unidade RS 290,60 1,00 RS 290,60 292,01 1,00 RS 292,01

ry
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18.5.

6»G9 SNAPi HASFE OE ATERRAMENTO 5/S X 3/lM PARASPOA • F(»N£CIMENTQ E INSTALAÇXO.

AF 12/2017

Unfdaide RS 53,91 12,00 RS 64631 54,17 12,00 RS 650,06

18.6
7293»

COROOALNA OE COBRE NU 35 MM'. NAO ET^RRADA. COM tSOLAOOR -

FORNECIMENTO EINSTALAÇto.AF 12/2017 M ftS 57,71 92aOO R$ 53.034,07 57,99 920,00 RS 53.35236

18.7
73693 aNApi

COflOOALHA OE COBRE NU 50 MM'. NÃO ENTERRADA. COM SOIAOOR -

FORNEOMENTOE INSTALAÇÃO. AF 12/2017
M RS 74,37 179.49 RS 13.34836 74,73 179,49 RS 13.413,48

18.8

EB7C
"Caixa de inspeção, PVC de 12~", com tampo dc aco g9lvanUado,conronne

detalhe no projeto"
Unidade RS 215,63 39,00 RS 8.411,82 216,74 39,00 RS 8.452,73

18.9 72263 SINAPt 'Conector de bronze para haste de 5/8"" e cabo de 50 mmÂ'" Unidade RS 27,16 10,20 RS 277.02 27,29 10,20 85 27837

19 [SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 95.509,39 RS 95.973,85
19.1 CD86« SEINFRA Coniunto de mastro para tres bandeiras e pedestal Unidade RS 4.471.69 2,00 RS 8.943.37 4493,43 2.00 RS 8.986.86

19.2
C4065 SEINFRA

8/^CAOA £M GRANITO POUDO E^^Zcm, CINZA, ARGAMA5SA OE CIMENTO E

AflÜA 1:4, C/ REiUNT/«ViENTO
M? RS 366,52 21,62 RS 7.924.21 368,30 21,62 RS 7,962,74

19.3

C40e StINFRA PRATELEIRA EM GRANITO POLIDO E^Zcm, ONZA, ARGAMASSA OE QMENTO E

ARÜA 1:4, C/ HEJUNTAMEHTO

M2 RS 366,52 21,52 RS 7.88735 368,30 2132 RS 7.925,91

19A ass SEINFRA Peítoril em granito cinza, Ian{urasl7,00cm espessura variavel e pingadeira M RS 102,18 88^ RS 9.049,19 102,68 8836 RS 9X93,20

19.5
C196D SEINFRA

Partas para armario de cozinha em mdí com revastímento em formica conforme

projeto
M2 R$ 231.47 18,28 RS 4.23130 232,60 18,28 RS 4.251,88

19.6 a9io SEINFRA Prateleira de madeira M2 RS 169,09 16,47 RS 2.784,93 169,91 16,47 RS 2-798,47
19.7 C036i XINFRA Bancos em concreto pre moldado M2 RS 206,Ce 41.92 RS 8.637,78 207,06 41,92 RS 8.G79.79

19.8.

C4529 SEINFRA Bríse ftxo com ligações de alumínio e laminasfixas de alumínio de 3,65rnm de

largura, cor terra cota.
M2 R$ 807.91 57,00 RS 46.<»1,0S 811,84 57,00 RS 46.274,99

ZO [serviços finais RS 5.513,91 RS 5.540,72
20.1 93S14 SJNAPI UMPEZAOESJPERFfQECOMJATODEALTAF^ESSÃO.AF 04^719 M2 RS 1,88 292^8 RS 5513.91 1,89 2928,38 RS 5340.72

0,00 0,00

21 [SERVIÇOS PRBIMINARES OUADRA RS 0,00 RS 0.00
21.1 74077/3 SINAPI locacao de construção de edlRcacao com gabarito de madeira M2 0,00 RS 0,00 0,00 0,00 RS 0.00

21.2 C2290 SEINFRA Sondagem do terreno (um furo com 7mde profundidade a cada ZOOmA') M 0,00 RS 0.00 0,00 0,00 RSO.OO

0,00 0,00

22 [movimento os TURAS par* FUNDAÇÕES QUADRA RS 0,00 RS 0,00

22.1

SSS3S SINARI Aterro aplloado em camadas de 0,20 m com material aigilo arenoso (entre

baldrames)
M3 0,00 RS 0,00 0,00 0,00 RS 0,00

22.2 93358 SlNARI Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha ate hsl^O m M3 0,00 RS 0.00 0,00 0,00 RS 0.00

22.3 94098 SINAPI Regularização e compactacao do fundo de valas M2 0.00 RS 0.00 0,00 0,00 RS 0.00

22.4 73964/6 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra M3 0.00 RS 0.00 0.fX) 0,00 RSO.OO

0,00 0,00

2. FUNDAÇÕES OUAORA RS 0.00 RSO.OO
23..1 CDNatCTO ARMADO PARA FUNDAÇÕES

23.1.1 74156/3 SINAPI Estaca a trado (broca) dsZOcmcom concreto fcImlS Mpa (sem armacao) M 0,00 RS 0.00 0,00 0,00 RSO.OO

23.1.2 95241 SINAPI Lastro de concreto magro <««5,0 cm) preparo mecânico M2 0,00 RS 0.00 0,00 0,00 RSO.OO

23.1J S6S1 SINAPI Forma da madeira comum para Fundações reaproveítamento 5X M2 o.oo RS 0.00 0,00 0,00 RSO.OO

23.1.4 92917 SINlUil Armacao de aco CA 50 A S.Omm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao M2 0,00 RS 0.00 0,00 0,00 RSO.OO

23.13 92921 SINAPI ArmacaodeacoCASOA 12,5mm. incluso {bmedmento, corte, dobra e colocacao Kg 0,00 RSO.OO 0,00 0,00 RS 0.00

23.1.6 92315 SINAPI Armacao de aco CA 60 A S.Omm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao Kg 0,00 RS 0.00 0,00 0,00 RS 0.00

23.1.7

92720 SINAPI
Concreto para Fundacao Fcli«2SMPa, frKlulndo preparo, lançamento,

adensamento
M3 0,00 RS 0,00 0,00 0,00 RS 0,00

23.1.8.

32725 SINAPI
Concreto para Fundacao feli«20MPa, incluindo preparo, lançamento,

adensamemo.
M3 0,00 RS 0,00 0,00 0,00 RSO.OO

23.2 CÜNCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES VIGM BAIDRAMES

23.21 5651 SINAPI forma de madeira comum para Fundcoes reaproveítamento 5X M2 0,00 RSO.OO 0,00 0,00 RSO.OO

23.2J 92917 SINAPI Armacao de aco CA 50 A S.Omm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao Kg 0,00 RSO.OO 0,00 0,00 RSO.OO

2323 92921 SINAPI Armacao de aco CA 50 A 12.Smm, incluso fen>ecimento, corte, dotxa e colocacao Kg 0,00 RSO.OO 0,00 0,00 RSO.OO

23.2.4 92915 SINAPI Armacao de aco CA 60 AS.Orrtm, Vtduso fornecimento, corte, do^ e colocacao Kg 0,(XI RSO.OO 0,00 0,00 RS 0.00

23.25

9272D SINAPI
Concreto para Fundacao fck=2SMPa. írKiuindo preparo, lançamento,

adensamento
M3 0.00 RS 0,00 0,00 0,00 RSO,OD

0.00 0.00

24 luPFRESTRUTURA OUAORA RS 16.206,86 RS 16.285,68

24.1

92430 SINAPI Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa dc madeira

compensada plastificada com reaproveítamento
M2 0,00 R$0,00 0,00 0,00 RS 0,00

24.2 97321 SIN«>I Armacao de aco CA 50 A 123rtHn, incluso fornecimento corte, dobra c colocacao Kr 0,00 RS 0,00 0,00 0,00 RS 0.00

24.3 92915 SINAPI Armacao de aco CA 60 A S.Omm, incluso fomecirttenlo, corte, dobra e colocacao Kg 0.00 RSO.OO 0,00 0.00 RSO.OO

24.4
92720 SINAPI

Concreto para Fundacao rck=25MPa, incluindo preparo, lançamento,

arfensamcnto
M3 0,00 R$0.00 0,00 0,00 RS 0,00

243

92526 SINIU>I QUE 20 M', Pi-DIREITO SIMPUS. EM OtAPA DE MADEIRA COMPEttSAUA PLASTIFICADA
lOimUZAÇÔES.AF 12/2015

M2 RS 23,77 44,58 RS 1.(69,68 23,89 4438 RS 1.06434

24.6 6514 SINAPI Lastro de brita compactada, espessura Sem M3 0,00 RSO.OO 0,00 0,00 RSO.OO

24,7

68053 SINAPI
Fornecimento e instaUcao de lona plestica em laje de piso da quadra, espessura

ISOmleras
M2 0,00 RSO.OO 0,00 0,00 RSO.OO

24.8 85662 SINAPI Armacao em tela de aco Q 92, aco CA 60,4,2mm, malha ISXlScm M2 0.00 RSO.OO 0,00 0,00 RSO.OO

24.9
SS333 SINAPI

PiSO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CW, INCLUSO JUNTAS

DE OILATACAC EM MADEIRA
M2 RS 61.86 244,86 RS 15.147,18 62,16 24436 RS 15.220,84

—

2.* [sistema OE VEOACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) QUADRA RS 55.089,30 RS 55.357,20

25.1

87477 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE

9XI9X33C7/ (ESPESSURA 9CM} DE PAREDES COM ÃREA liOUlOA MAIOR OU IGUAL A 6M'
XM VÃOS E ARGAMASSA DE AXEKTAMENTO COM PREPARO EM 8ET0NEIRA.

AF 06/2014

M2 RS 48,60 331,76 RS 16.U2,26 4833 331,76 RS 16.200,67

25.2
73937/1 SINAPI

Cobogo de concreto (elemento vazado C81} (10x40x40cni) assentado com

argamassa Iraco 1:4 (cimento, areia)
M2 RS 155,72 i4o,ro RS 21.910,07 156,48 140,70 RS 22.016,62

25.3

87503 SINAPI
9X19X19CM (ESPESSJRA 9CM) OE PAREDES COM ÃREA LlOUlDA MAIOR OU IGUAL A 6M'
XM VAOSE ARGAMASSA DE ASXNTAMENTO COM PREPARO (M BETONEIRA

AF 06/2014

M2 RS 77,20 109,04 RS 8.417,86 7738 mo4 RS 8.45830

25.4
74202/2 SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA P/PlSO E=:3CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=2(»4PA. 4CM, INTER-

EIXO 3BCM. C/ESCORAMENTO |REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
M2 RS 103,56 83,42 RS 3639,10 l04»Ct7 63/42 RS 8.681,11

26 SISTEMAS DE COBERTURA QUADRA R$401.112,53 RS 403.063,14

26.1 04554 XINFRA COBERTURA EM TUHA DL ALUMÍNIO TRAPLZOIDAl e=7mm M2 RS 64,86 9«35 RS 6437033 65,17 9»3S RS 64.88433

26.2 CC933 XINFRA CUMEEIRA OE ALUMÍNIO F-0.8mm M RS 66,55 37,64 RS 2.504,94 66,87 3734 RS 2317.12

263 C4554 SEINFRA Telhe mctallca LrapszoldBl perfurada M2 RS 64.86 796,02 RS 19.19932 65,17 296,02 RS 19.29238

26.4 04554 XINFRA Cobertura em telha translúcida Irapezoidal M2 RS 64,86 28,56 RS 1.852,37 65,17 28.56 RS L861.38

26.5
94231 SINAPI

RUFO EM CHAPA Dc AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. CORTE OE 25 CM. INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019
M RS 63,82 75,28 RS 4.804.03 64,13 75,28 RS 4327,39

26.6. 73970/2 SINAPI Fornecimento e montagem lie estrutura metallca conf. Projeto espec. Kg RS 13.64 2S94.80 RS 308.181.46 13,71 2259430 RS 309.680,14

27 IMPERMEARILIZAC^O QUADRA RS 5.258,31 RS 5.283,88
27.1 98S57 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍGE COM EMULSAO ASFÃLTTCA, 2 OEMÃOS/LF 06/2018 M2 RS 38,27 137,40 RS 5.258,31 38,46 13730 RS 5.283,88

28 REVESTIMENTOS INTERFtOS E EX^NOS OUAORA R$ 38.816,97 RS 39.005,73

28.1

87879 SINAPI
CHAPISCO APUCADO EM ALVENAfllAS E ESTRUTURAS CONCRETO INTERNAS, COM

COLHFR Oc PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPAROEM BETONEIRA40CI.

AF 06/3D14

M2 RS 3,86 67032 RS 2389.41 3,88 670,52 RS 2.602.00

28J

87535 SINAPI

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APUCADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÃREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA OE 20MM, COM

EXeCUÇÃOOETAUSCAS.AF 06/2014

M2 RS 27,48 67032 RS 18.423,38 27,61 67032 RS 18312,98

283 C2121 SEINFRA Reboco de parede, com argamassa traço 1;2 (cal / areia), espessura 0,5 cm M2 RS Í6.SS 67032 RS 17.804,18 26,68 BMM RS 17.890,76

29 PINTURA OUADRA RS 46.445,54 RS 46.671,40

29.1

8848» SINAPI APLICAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LÃTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS-AF 06/2014

M2 RS 16,20 670,52 AS 10.664,25 1638 670,52 RS 10.917,08

29.2 79460 SINAPI APUCACAO DE TTNTA A BASE OE EPCOQ SOBRE PISO 2 DEMAC6 M2 RS 60.04 592,66 RS 35381.29 6033 592,S RS 35.75432

30 INSTAI A(T1F5 FiPTRirAS F TFIFFONICAS 270V OIJADAA R$ 6.137,15 RS 6.166.99



30J

83«63 SNA9I QUADRO OE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM OlAPA DE ACO GALVANIZADO. PARA 6

DISaiNTORES TERMOMAGNETICOS UONOPOIARES. CSM SAXXAMENTOTRIFASCDE

NEUTRO • FORNEOMENTO E INSTAUCAO

Unidade R$ 402.76 1.00 R$402,76 404,72 RS 404.72

30.2

74190/4 SMAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPCIAR PAORAG NEMA (AMERICANO) 10 A SOA 240V.

FORNECIMENTOE iNSTAtACAO

Unidade RS 93.59 2.00 RS 187.19 94,05 2.00 R$ 188.10

303

74J30/1 SNAPl

DISJUNTOR TERMOMAGNETKOMONOPOIAR PAORAO NEMA {AMERICANO! 10 A 304

240y. FORNEOMENTO E INSTAIACAO

Unidade RS 19.59 3.00 RS 58,78 19,69 330 RS 59.07

30.4

91BS6 SINAPI

eiETROOUTO FlEjtfVEl CORfiüGAOO. PVC, DN 32 MM (l"). PARA ORCUITCS TERMINAIS.

INSTALADO EM PAREDE - FORNEOMENTO E INSTAIAÇÁO. AF_I2/20S5

M RS 11.98 80.00 85958,49 12,04 80,00 RS 963,15

91864 SINAPI

ElfTRTOUTO RfaOOROSCÃVEl. PVt ON 32 MM |l"J. PARA ORCUITCS ItRMINAIS. INST

M RS 13.35 144.00 RS 1922,16 13,41 144,00 RS 1.93131

303 ̂  ^

30.6

93805 SNAPt

CONOULETE DE PVC, TVO B. PARA EíiTROOUTO OE PVC SOíDAVELON 25 MMfS/AI.
JU>ARENTE-FORNECIMENTOEIMSTALACAO.AF 11/3016

Unidade RS 28.63 34,W RS 973.34 28,77 34,00 RS 978.07

30.7
91926 SJNAH

CABO DE COBRE FLEXÍVEL tSOlADO. 2.5 MM'. ANT|<HAMA450/7SOV, PARAORCUITOS

TERMINAIS - FORNEOhSNTO EINSTALAÇAO. AF_12/201S M RS 4,47 230,00 RS 1.028.89 430 230,00 RS 1.033.89

30.8

91990 SNAPI CABO DE COBRE arXÍVTL ISCIADO, 6 MM'. ANTVCHAMA 45Q/7S0 V. PAAA CHICUITCS

TERMINAIS-FORNEOMQfrOEINSTALACAO.AF 12/2015

M RS 10.03 30,00 RS 300.79 10,08 30,00 RS3Q7.2S

30.9 74CB2/1 SNAPI LumInAria peml«me com lampadj (t« vapor metálico de 250W Unidade RS 24,00 R$0.00 0,00 24.00 R$0.00

3030
91996 9NAPI ,

TOMADA MÍDIA OE EMSUTIR (1 MOCULO). 2P4T lOA, INauiNOO SUPORTE E PLACA-

FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201S
Unidade RS 30.47 10,00 RS 304,75 30.62 10.00 RS 306,23

31 ÍSISTEMA OE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS iSPDAl QUADRA Râ 15.966,18 RS 16.043,83

31-1.
6800 SNAPI 1

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 X 3,0M PARA 5P0A - FORNEOMEKTOE llftilTALA^.
Af_12/2017 Unidade RS 74,18 3.00 RS 222,53 7434 3.00 R$22331

31.2
72930 SNAPI

CORDCUUilA OE CCSRE NU 50 MM', NAO ENTERRADA COM ISOLADOR •

FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF ,12/2017
M R$ 78,02 61,00 RS 4.758,93 7839 61.00 RS 4.782,08

3L3
72929 SNAfH

COROÜALKAQE COBRE NU 35 MmCnAO £N TERRADA COM ISÚIAOOR-
rORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. Ar_l2/2017

M RS 60,82 158,00 R$ 9.609,11 63,U 158,00 RS9.65S.84

3L4
83370 SNAPI

"Caixa de inspeção, PVC de 12"'. com tampa de aco falvanizado.eonforme

detalhe no projeto"
Unidade RS 215,69 6,00 RS 1294.13 216.74 6,00 RS 1.300,42

31.5
72263 SNAPI

TERMINAL OU CONECTOR OE PRESSAO - PARA CABO 50MM - FORNECIMENTO E

INST.
Unidade RS 27,16 3,00 RS 81,48 27,29 3,00 RS 81,87

32
i
SERVIÇOS COMPIEMDVTARES OUADKA RS 20.169,35 RS 20.267,43

32.1 Cl347 SEINPRA 1 Estrutura metalic* e/ tabeiastie basquete c» RS 3.815,72 1,00 RS 3.815,72 38344B 1.00 R5 3.S34J8

32.2 C1349 SEINFRA 1 Estrutura metalica de traves de Futsal Ci RS 4.205,34 1,00 RS 4.205,34 4225.79 l.<» RS 4.225.79

32.3 C13S1 SEINFRA Estrutura mclalica p/ rede de votey Q RS 2.553,01 1,00 RS 2353,01 2565,43 1,00 RS 2365,43

32.4 C4S59-1 SEINFRA Gradil pre Fabricado M2 RS 363.87 26,37 RS 9395J7 365,64 26,37 RS 9.641.33

33 SERVIÇOS HNAB QUADRA 1 RS 1.962,99 RS 1.972,53

33.1 99814-1 SNAPI LIMPEZA OESUPERFÍOE COM LATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019 M2 RS 1,99 986,00 RS 136239 2,00 986,00 RS 1.97233

11  1

1
TOTAL

REMANESCENTE
RS 2.528.071,46

OSWALDO A NS ROCKBNBACH

Sec/BUrto tfe Ot>ra volvimento UitMO

Portajfa /I® 7 J5

rquhet

16537-2
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prefeitura municipal de bandeirantes
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE ECONOMICO-FINANCEIRO.

OBJETO: ESCOLA SANTA TEREZINHA

EMPRESA: J.D.F. EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS, CNPJ 18.929.177/0001-32

CONCORRÊNCIA. 02 / 2020

'CONTRATO PMB: 331/2020

PARECER TÉCNICO

o reajuste deve ser entendido como uma atualização monetária, é um instrumento utilizado para que se
mantenha o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, atualizando os valores por perdas inflacionarias ocorridas
no período. O reajuste é devido o contrato quando este ultrapassa 12 (doze) meses de sua vigência e deve ser
concedido utilizando índice INCC, conforme destacado no contrato.

Conforme contrato, cláusula sétima, parágrafo quarto, onde especifica-se que o reajustamento dos preços
será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta, a atualização
da planilha orçamentária se dará a partir da aplicação do INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos serviços,
sendo aplicado a partir das fórmulas a seguir:

SR= S X (112/10)
^  R= SR - S

Sendo:

112= índice INCC DI/FGV do 12^ mês após a proposta.
10= índice INCC DI/FGV do mês da proposta.
S= Saldo do contrato após medição referente ao 12^ mês da proposta.
SR= Saldo reajustado.
R= Valor do reajuste.

Desta forma, tem-se a seguinte resolução:

•  Mês da proposta = novembro 2021
•  Mês após 12 meses do contrato = novembro 2022

Contudo, no mês de Setembro de 2022, foi homologado o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO II,
sobre o contrato, onde houve atualização dos custos da planilha orçamentária, devidamente justificada.

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322 CNPJ/MF
76.235.753/0001-48 - E-mail: arquiteto@bandeirantes.pr.gov.br



prefeitura municipal de bandeirantes

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Dessa forma, o índice inicial (10), se dará a partir do mês 09/2022 (Setembro), com 1.045,616 (ÍNCC
DI/FGV) devido a atualização orçamentária (reequilíbrio) já existente a partir desse mês e o índice final
(112) será em 11/2022 (novembro), com 1.050,701 (INCC DI/FGV), conforme tabela em anexo. Dessa
forma, aplicando a formula, chega-se ao seguinte resultado;

Variação do índice INCC DI/FGV entre setembro-2022 e novembro-2022:

- Percentual 0,4863%

- Fator de multiplicação 1,004863

SR= 5 X (112/10)

SR = S X (1.050,701 /1.045,616)
SR = R$ 2.528.071,46 x (1,004863)

SR = RS 2.540.365.47

R= SR - S

R= R$ 2.540.365,47 - RS 2.528.071,46

R= RS 12.294.01

Quadro Resumo Financeiro:

1 VALOR CONTRATADO (SALDO) R$ 2.528.071,46

2 VALOR REAJUSTADO R$ 2.540.365,47

3 VALOR REAJUSTE R$ 12.294,01

A luz do exposto acima, a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano expõe para o vosso conhecimento,

o parecer, salvo melhor Juízo. Ressalta-se que o parecer foi elaborado tão somente sob o ângulo técnico, conforme

contrato, expressando a opinião de seu signatário, ficando a decisão de aprovação do reajuste econômlco-

financeiro por conta do gestor municipal.

Bandeirantes, 02 de Fevereiro de 2023;

Aràuiteto t cí nista

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322 CNPJ/MF
76.235.753/0001-48 - E-mail: arquiteto@bandeirantes.pr.gov.br



prefeitura municipal de bandeirantes

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ANEXO

INCC-D! (FGV)

^Planilha com a série histórica nofintli da página Arqurvos para Download

No mês No ano 12 meses

Mês índice t%) m m

janeii'o/2023 969,184 0,71 0.71 13.65

Fevereirc/2022 972,904 ü,3S 1.10 11.97

Mar-ço/2022 981.244 0.85 1,97 n.47

Abnl/2022 990.543 Ü,95 2,93 11,52

Ivlaio7'2022 1.013,164 2.2S 5,28 11,59

Junho/2022 1.034,824 2.14 7.53 11,57

JulhCí/2022 1:043.760 0,86 8,46 n.59

Ago5t':"'2022 1.044,679 0.09 S,56 11.17

Setembfc-''2Ü22 1.045,61 6 0.09 8,66 10,70

Ourijbro/2CC2 1.046,896 0,12 8,79 9,90

Ncvembrc--/2Ü22 1.050,701 0.36 9.18 9,56

Dezembrc-'2022 1.051,632 0,09 9,28 9.28

Fróxtma divulgação conforme calendáno da FGV; 07/02/2023

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax; (43) 3542-3322 GNPJ/MF
76.235.753/0001-48 - E-mail: arquiteto@bandeirantes.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Memorando n° 057/2023

limo.

Secretário de Administração

Bandeirantes -PR, 02 de Janeiro de 2023.

ASSUNTO:

OBJETO:

SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE ECONÔMICO CONTRATUAL.

ESCOLA SANTA TEREZINHA

EMPRESA: J.D.F. EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS, CNPJ 18.929.177/0001-32

CONCORRÊNCIA. 02 / 2020

CONTRATO PMB: 331/ 2020

Conforme requerido à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, foi realizado análise do

pleito de reajuste econômico-financeiro do contrato n9 331/2020, firmado entre a Prefeitura Municipal

de Bandeirantes e a empresa J.D.F. EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS, cujo objeto é a

construção do remanescente da Escola Santa Terezinha, nos termos estabelecidos na licitação realizada

da Concorrência n° 02/2020.

Posto isso, encaminhamos parecer técnico e pianilha juntamente com a tabela do índice INCC

DI/FGV, para que possa dar continuidade no processo interno e caso autorizado pelo gestor municipal,

encaminhar para o departamento pertinente para homologação do devido empenho.

Valor contratado (Saldo)

Valor reajustado

Valor do reajuste

R$ 2.528.071,46

R$ 2.540.365,47

R$ 12.294,01

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e

distinta consideração.

OSWALDO AFOrmiMl^NS ROCKENBACH
Secretário ded0t5ras e^s^volvimento Urbano

Engenheiro^Êiíik; Porta\ia 13.463/2022

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: arquiteto@bandeirantes.pr.gov.br
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25/01/2023 15:00 Consulta Regularidade do Empregador

A06i

V  í rnpnmir

Inscrição:
Razão

Social:

Endereço:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

18.929.177/0001-32

JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI

R MAJOR FABRICIANO DO REGO BARROS 1527 ANDAR 3 CONJ 30 /
HAUER / CURITIBA / PR / 81630-260

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/01/2023 a 13/02/2023

Certificação Número: 2023011502315998870204

Informação obtida em 25/01/2023 15:00:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI

CNPJ: 18.929.177/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172,"de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:49:00 do dia 13/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/04/2023.

Código de controle da certidão: 93F2.E90A.8227.1AD0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

.V,r_; fi'] .'íi- ?k.' ;
fs. fíiov fsi :
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Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1°, da Medida Provisória n° 2.200-2,

de 24 de agosto de 2001 eda Lei n® 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação nâo faz parte dos documentos do processo,

possuindo assim uma numeração independente.

Documento autenticado digitalmente conforme MP n" 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor,

referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos docurnentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 13/10/202216:50:36 por NICALE DE LUCCA PIEROSAN.

Documento autenticado digitalmente em 13/10/202216:50:36 por NICALE DE LUCCA PIEROSAN.

Esta cópia / impressão foi realizada por JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI em 13/10/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

httDs://cav.receita.fazenda.aov.br/eCAC/Dublico/loQÍn.asDX

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP13.1022.17479.0VO0

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores

da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

D2A998ADE240C72AAAE9B43B921855329430E00128068F631A6F337398BE75F8

l*4giLm triscfiilá pelo Sistema apçrj;i--. para eontioíe Je vahduçào c autcnúcaçàu do documcnti) do prnecsáo n"
i  I iVÚ/i.4u6?26''2u22- 1 1 . for ser página de conlixdc. posstri uma ivumeraçàr.» iralependeme da nutríentçào constante no processo



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 18.929.177/0001-32

Certidão n°: 5494829/2023

Expedição: 07/02/2023, às 12:03:24

Validade: 06/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (MATRIZ

E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 18.929.177/0001-32, NÃO

CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FIs. n° Rubrica

Bandeirantes, 07 de Fevereiro de 2023.

limo. Sr.

RAFAEL HENRIQUE ENEAS MARINHO

Secretário da Administração

Encaminho-lhe para que direcione ao setor competente,
documentação necessária para formalizar processo para: REAJUSTE DE R$ 12.294,01
(DOZE MIL E DUZENTOS REAIS E UM CENTAVOS), SENDO ESTE ADITIVO
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: CONCCORRÊNCIA N.02/2020 -
CONTRATO N.331/2020 -CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA
MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - PR.

Conforme memorando N. 057/2023.

Atenciosamente,

CLAUDECI

DIRETOR DA

INARIO DA SILVA

ISÂO DE COMPRAS

Rua Frei Rafael Proner, 1.457 - Centro - Gx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.43 3542-4525
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FIs. n° Rubrica

Bandeirantes, 07 de Fevereiro de 2023.

Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência a autorização
para instauração de procedimento para: REAJUSTE DE R$ 12.294,01 (DOZE MIL E
DUZENTOS REAIS E UM CENTAVOS), SENDO ESTE ADITIVO REFERENTE AO

PROCESSO LICITATÓRIO: CONCCORRÊNCIA N.02/2020 - CONTRATO N.331/2020
-CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
DO município de bandeirantes - PR.

Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, reitero meus

protestos de estima consideração.

Atenciosamente,

ÍJRIQUE ENEAS MARINHO

SEC^EfARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exmo. Sr.

JAELSON RAMALHO MATTA

Prefeito Municipal

Bandeirantes - Paraná

Rua Frei Rafael Proner, 1.457 - Centro - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.43 3542-4525
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRAOTES

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FIs. n° Rubrica

Bandeirantes, 07 de Fevereiro de 2023.

Autorizo pleiteado, devendo, entretanto, o presente processo
preencher os trâmites exigidos por lei.

OBJETO: REAJUSTE DE R$ 12.294,01 (DOZE MIL E
DUZENTOS REAIS E UM CENTAVOS), SENDO ESTE ADITIVO REFERENTE AO

PROCESSO LICITATÓRIO: CONCCORRÊNCIA N.02/2020 - CONTRATO N.331/2020

-CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - PR.

Encaminha-se a:

1. Departamento de Contabilidade para informação dos recursos orçamentários
correspondentes;

2. Comissão Permanente de Licitação para providencias cabíveis ao caso;

3. Assessoria Jurídica para parecer quanto ao edital, no caso de licitação
convencional;

4. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para seqüência do
processo.

JAEL^ON RAMALHO MATTA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Frei Rafael Proner, 1.457 - Centro - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.43 3542-4525
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ

CONTABILIDADE

Oficio n° 16/2023
Bandeirantes, 14 de fevereiro de 2023.

Prezado Senhor:

Ati-avés do presente, venlio informar que existe dotação orçamentária

no exercício de 2023, para REAJUSTE DE R$ 12.294,01, ADITIVO, ORIUNDOS DO PROCESSO

LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA N° 0^2020 E CONTRATO N" 331/2020, COM OBJETO:
CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA SANTA TEREZINHA DO MUNICÍIPIO DE
BANDEIRANTES - PR.

Salientamos que o Município tem que ter o equilíbrio financeiro igualando-se

suas despesas com suas receitas, dessa forma esclarecemos que durante o presente exercício, poderemos
ter uma arrecadação que disponibilizará recursos para o Aditivo.

Mas, no entanto, alertamos que a execução do contrato só deverá ser realizada após a verificação do saldo

orçamentário e a real disponibilidade financeira, ou seja, só será feito o empenho após a devida

verificação.

Assim, sugerimos que seja indicada a disponibilidade financeira pela Secretaria de Fazenda, pois seguindo

essa metodologia, o Município de Bandeirantes estará observando as premissas da Lei de

Responsabilidade Fiscal deixando-o numa Gestão Pública de Qualidade.

Diante das conseqüências e penalidades que poderão ser aplicadas aos administradores, somos pela

cautela de manter as despesas dentro dos limites previsíveis, qualquer outra posição a ser tomada pelo

Executivo, será de sua inteira responsabilidade.

Por fim o parecer é favorável à realização do Aditivo, por estar em consonância com os princípios básicos

que norteiam a administração pública, porém a Secretaria interessada deverá alocar os recursos

orçamentários suficientes para a referida despesa durante a execução do contrato.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para apresentar os protestos de

elevada estima e distinta consideração.

Jaciaí^Carolina Milani Delia Mura
Contadora

Ao Sr. Secretário da Administração

Rafael Henrique Eneas Marinho
Prefeitura Municipal de Bandeirantes.

R. Frei Rafael Proner, 1457 - Cx.Postal 281- CEP 86.360-000 Tel.:(43) 3542-4525 -C.N.P.J./M.F. 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

.meESTADO DO PARANA

(MINUTA)

SEXTO TERMO ADITIVO A O CONTRA TO N " 331/2020 - PMB

CONCORRÊNCIA N" 02/2020 - PMB
TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA
ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA JDF EMPREENDIMENTOS E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoajurídica de direito público
interno, com sede na Rua Frei Rafael Froner n° 1457 - Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo
Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções. Senhor Jaelson Ramalho Matta, residente e
domiciliado na Rua: Vereador José Santana, Vila Macedo, n° 514 - CEP 86.360-000, nesta cidade de Bandeirantes,

Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade n° 3.348.934-0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança
'í^ública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n° 486.661579-68, ora

denominado CONTRATANTE e a empresa JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
estabelecido na Rua Major Fabriciano do Rego Barros, n° 1527, CEP: 81630-260, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, inscrito no CNPJ sob n° 18.929.177/0001-32, neste ato representada por seu Proprietário o Senhor João Daniel
Ferreira, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF n° 043.288.959-07 e da cédula de identidade RG n° 77630260
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Em atenção ao contido no memorando n.°56/2023 com Parecer Técnico e Planilha de Reajuste, e memorando
n.°57/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano, este anexo ao processo, e com
fundamento na alínea d, inciso II, artieo 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide aditar para REAJUSTAR o
valor do contrato por meio do aditivo, acrescentando o montante de RS12.294,01 (doze mil, duzentos e noventa e
quatro reais e um centavo).

CLÁUSULA SEGUNDA
O contido na cláusula que trata do VALOR CONTRATUAL será alterada, acrescentando-se ao o valor do

^^ditivo.

Bandeirantes PR, xx de março de 2023.

município de BANDErRANTES

JAELSON RAMALHO MA'!:"rA

CONTRAlANTi:

JDF EMPREENDIMENTOS E SC

AMBIENTAIS LTDA

JOÃO DANIEL FERREIRA
CONTRATADA

OS E SOLUCOES

TESTEMUNHAS:

Jí^ycc Ferreira. Parpiiíelli
CPF; (165.535,889-70

Marcos cIc Moraes

CIVF: 590505607-9?

Rua Frei Rafael Proner, 1457-Cx. Postal 281-CEP 86.360-000-Tel: 3542-4525
E-niail lieilacuo-ilbandeiiantes.gov.or.br-CNPJ 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANA

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO N." 331/2020-PMB

CONCORRÊNCIA N." 02/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANA

CONTRATADA: JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM
RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO
ÂMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N° 104768 DO MUNICÍPIO DE

'^ANDEIRANTES-PR.

OBJETIVO:

CLÃUSULA PRIMEIRA

Em atenção ao contido no memorando n.°56/2023 com Parecer Técnico e Planilha de Reajuste, e memorando
n.°57/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano, este anexo ao processo, e com
fundamento na alínea d. inciso 11. artiso 65 da Lei 8.666/93. o CONTRATANTE decide aditar para REAJUSTAR o

valor do contrato por meio do aditivo, acrescentando o montante de R$12.294,01 (doze mil, duzentos e noventa e
quatro reais e um centavo).

CLÃUSULA SEGUNDA
O contido na cláusula que trata do VALOR CONTRATUAL será alterada, acrescentando-se ao o valor do

aditivo.

Rfindcíranies PR, xx do marco de 2023.

MUNICÍPIO DE bandeirantes

JAELSON MAM ALHO MATTA

CONTRATANTE

Jttl- I.MPREENDtMl NTOS E SOLUCOES

AMBIi A I AIS LTDA

lOÃO DANIEL FERREIRA
CONTRATADA

Rua Frei Rafael Proner, 1457-Cx. Postal 281-CEP 86.360-000-Tel: 3542.4525
E-mail lieitacacri:bandeirantes.gov.pr,br-CNP.I 76,235.753/0001.48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA^
ESTADO DO PARANÁ . km

PROTOCOLO NUMERO 146/2020-PMB

Ref.: Concorrência - 02/2020-PMB

Bandeirantes-PR, 14 de Março de 2023.

Prefeitura Município de Bandeirantes-PR

Prezado Senhor

Vimos através da presente, solicitar a esta consultoria que emita posicionamento quanto à

possibilidade de firmar TERMO ADITIVO ao contrato n" 331/2020, celebrado entre esta

Municipalidade e a empresa: JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA,

firmado através do processo de Concorrência acima mencionado, que tem por objeto a

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA

CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,

COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N" 104768 DO

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, nos termos da documentação anexa.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhes nossos protestos de elevada estima

e distinta consideração.

Atenciosamente,

Fabiana de Sonz^^eira Oliveira
Assistente Técnico Administrativo - Departamento de Licitação

À Assessoria Jurídica do Município de Bandeirantes-PR
Rua Frei Rafael Proner n° 1457 - Centro

CEP: 86.360-000 - BANDEIRANTES - PR

Caixa Postal 281

R Frei Rafael Proner 1457 Cx. Postal 281 CEP 86360000 Tel.: 43 3542-4525 -

E-mail: licitacao@bandeirantes.pr.aov.br
CNPJ 76.235.753/0001-48 "
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PARECER JURÍDICO NÁ 35/2023.
REFERÊNCIA: Proc. Administrativo n°. 146/2020. Concorrência n°. 02/2020.
INTERESSADO: Comissão de Licitação e Prefeito Municipal.
ASSUNTO: REAJUSTE DO CONTRATO.

I - RELATÓRIO.

O presente expediente veio a mim, por intermédio da Comissão de
Licitação, analisando os dociunentos, verifica-se que o contratado solicitou reajuste do contrato,
estabelecido na clausula sétima, parágrafo quarto do pacto rubricado.

Especiticamente o contrato em epigrafe, trata-se de prestação de
serviços para construção do remanescente da Escola Santa Terezinha.

Foi apresentado encaminhamento à Assessoria jurídica para se
manifestar quanto a possibilidade de aditamento do contrato.

Este é o breve relatório passamos às fundamentações jmídicas.

II - OBJETO DE ANALISE.

Cumpre aclarar que a análise neste parecer se restringe a verificação
dos requisitos formais restrita aos pontos jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos
técnicos, econômicos e/ou discricionários.

Destaca-se, ainda, que a Assessoria Jurídica não detém nenhum poder
decisório, competência, esta, que pertence apenas ao Gestor Municipal, adquirida por meio do
voto popular.

Rua Frei Ratael Proner 1457 - centro- CEP 86.350-000 - Tel.: (43) 542-4525 - E-mail licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - CNPJ/MF 76.235.753/0001
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III - FUNDAMENTAÇÃO.

IILI - DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

Antes de adentrar o mérito do pedido, se faz necessário algumas
explanações sobre o dever da Administração Pública e seus Gestores/ ApÜcadores. Desta forma,
estabelece o artigo 37, capiit da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública dneta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:

Diferentemente do particular, o princípio da Legalidade é restritivo
em relação ao Ente Público, ou seja, enquanto o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não
veda, a Administração Pública apenas pode exercer e conceder aquilo que a lei autoriza.

Seguindo esse raciocínio Hemrque Savonitti Miranda, compara as
atividades de um gestor privado (Princípio da Autonomia da vontade) as de um gestor público
de forma esclarecedora:

"O administrador privado conduz seu empreendimento com dominus, agindo com os
poderes inerentes à propriedade em toda a sua extensão. Assim, tudo o que não é proibido,
é permitido ao gestor privado. Diga-se, ainda, que o administrador privado pode inclusive
conduzir ndnosamente seu empreendimento sem que muito possa ser feito por
terceiros(...) O gestor público não age como "dono", que pode fazer o que lhe pareça mais
cômodo. Diz-se, então, que ao Administrador Público só é dado fazer aquilo que a

^  lei autorize, de forma prévia e expressa. Daí decorre o importante axioma da
indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos.".

Desta forma, o Administrador Público deve observar o princípio da
legalidade, sob pena de ser responsabilizado por improbidade administi'ativa. Na doutrina de
MeireUes (2016, p. 93), os autores prelecionam que o administrador público está "sujeito aos
mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode afastar ou desviar, sob pena de praticar
ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal".

Os poderes conferidos à Administi'ação Pública devem ser utilizados
em benefício da coletividade, pois o bem comum é a finalidade que toda ação administrativa
deve objetivar. Conforme entendimento do autor supracitado (MEIRELLES, 2016), as leis
administrativas "são de ordem pública e seus preceitos não podem ser descumpridos", principalmente
por acordo ou vontade de seus apHcadores e destinatários, uma vez que "contêm verdadeiros
poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos".

O que se extrai deste entendimento é que o Gestor Municipal deve
observar estritamente o que leciona a Lei e seus critérios objetivos.

Rua Frei Ratael Proner 1457 - centro- CEP 86,360-000 - Tel.: (43) 542-4525 - E-raail Hcitacaiii iitoridleiiantes.pr.gov.br - CNP.T/MF 76.235.753/0001 -48
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IILII - DO REAJUSTE ECONÔMICO DAS PRESTAÇÕES.

Cumpre destacar que, ao contiúrio do que foi apresentado na Minuta
do Termo o presente expediente não se trata de reequilíbrio econômico-financeúo, mas sim de
reajuste de preço previsto no contrato administrativo.

CLÁUSULA SÉTÍMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

(•••);
Parágrafo Quarto - O reajustamente dos preços será concedido quando
transcorrer q prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta

^  mediante a aplicação do índice INCC DI/TGV, sobre q saldo remanescente dos
serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:
SR = S (112 / 10)
R = SR - S

112 = índice INCC-Dl/FGV do 12'^ mês após proposta.
10 = índice INCC-Dl/FGV do mês da proposta.
S = saldo de contrato após medição referente ao 12° mês da proposta.
SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

Desta forma, entendo que não se trata de um reequülbrio econômico-
financeiro, nem tão pouco, seria necessário a formalização por meio de um termo aditivo, com
base estritamente na interpretação legal. Estabelece o §8" do artigo 65 da Lei 8.666/93:

§ 8^ - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
^  previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações

financeúas decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

entendimento:

O Mestre Marçal Justen Filho, também coaduna com esse

O § 8° reconheceu, corretamente, a inocorrência de alteração contratual quando aplicado o
reajuste de preços ou outras compensações financeiras por inflação. A mera atualização
monetária importa recuperação do valor real da moeda, deteriorado em virtude da
inflação. A correção monetária mantém a identidade da moeda e não acarreta qualquer
elevação dos encargos da Administração.

Desta forma, entendo ser a correção dos valores, não enquadrando-se
no caso de reequilíbrio econômico-financeiro, cabendo a aplicação do parágrafo 8" do artigo 65
da Lei 8.666/93, dispensando a celebração de aditamento do contrato. e/

Rua Frei Ralâel IVoner 1457 - centro- CEP 86.360-000 - Tel.: (43) 542-4525 - E-raail IkitacmsóltaiideiraBtes.iw.gov.br-- CNPJ/MF 76.235.753/0001-48^'^
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IILIII - DA MINUTA DE ADITIVO CONTRATUAL.

Em cumprimento do artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666/93,
passamos a análise da minuta do termo aditivo do conti'ato:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio
para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

(•••);
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos,
acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas
por assessoria jurídica da Administração.

Conforme já demonstrado no tópico anterior, a aplicação do parágrafo
8° do artigo 65 da lei 8.666/93, dispensa a realização de qualquer formalização de aditivo
contratual nos casos de correção monetária das parcelas a serem adimplidas, não se tratando de
lun reequilíbrio econômico-financeiro.

IV - CONCLUSÃO.

Ante todo o exposto, entendo ser possível a atualização do valor das
prestações, de acordo com a clausula sétima, parágrafo quarto, dispensando a celebração de
aditamento do contrato.

Novamente, a referida análise é estritamente legal, baseada
exclusivamente na legislação e doutrina, não incorrendo em sopesamento do mérito
administrativo ou suas conseqüências, destaca-se que a referida análise, como dito no item n
deste parecer, cabe ao Gestor Público, detentor da outorga popular, adquirida por meio do voto,
e não ao Assessor Jurídico, cujo o dever é demonstrar a interpretação legal.

É o parecer, salvo melhor juí^ec Ressalta-se que o presente Parecer
Jiuldico foi elaborado tão somente sob o ângulo jmídipdexpressando a opinião de seu signatário
e, oportunidade administrativa, escoimando ainda^^íalquer responsabilidade de seu signatário
conforme o art. 2", §3° da Lei n°. 8.906/94^í^entendimento do STJ no RHC: 39644 RJ
2013/0238250-5.

Bandeirantes, l^e março de 2023.

MOrenço Carrasco

OAB/PR n°. 47.683.

Rua Frei Ralàel Proner 1457 - centro-CEP 86.360-000 - Tel.: (43) 542-4525 -E-mail l«cjtocasrSíamxJíá!raintes.pr.gov.br - CNPJ/MF 76.235.753/0001-48
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(.|uit;klu(si L' aiiiciuicaí.la(s) cm cartório, dc conformidade com o demonsirativo de dados referentes ao
i (i 1S i\'SS. c\clusi\.a para a{s) obra(s);
OUS: dcNcnlo ser a|)reseutado.s os comprovantes de rccolliiiiiento de INSS e l<XITS devidos em
todo> os meses de e\eeuvão do contraio, contados entre a data de assinatura do contrato e o
])rimeiro pauaincnlo e entre iim pajiuinento e outro, e não apenas o comprovante do último
recuíhinienio realizado:

Cl prova dc incMsicncia dc dchiios iitadimplidos perante a Ju.sii(;a do Trabalho - Certidão Negativa de
Dcbiios Trabalhistas CNiyj (Lei n" 12.440/2021);
d) cópia da Tolha dc pagamento dos empregados de cada obra.
Cl a liberagâo da primeira parcela llcti condicionada à apresentação:
i . Da ART pela CON TRA TADA:

_  2. Da i|iiilaçào juiiiu ao INSS, através dc matrícula e CND:
.> Da ipiiiaçãii juiit«i .u» |-{i 1 S CLT. atraw.s do CRS:
T) A liberação da ultima paicela lica condicionada á apresentação:

Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído:
Do Termo dc Reeebimenio Provisório:

De coinprovanlc. nos ca.sus previstos, dc ligaçõe.s definitivas dc água e energia elétrica. .A.s despesas
reTerenies ao consumo de água c energia, durante a execução do objeto, são de inteira
rc.spt.nsabilidavie da C'(i\ ! K.\ I AD.A:

g) No mês em que ocorrer entrega dc produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não serem
tncdivios e pagos os sers iços realizado.s. e seitt prejuízo das penalidades previstas ne.ste Editai, deverão
ser entregues os seguintes dociimenlus:

( )i iginal(is) ou copiais] autcnticacla(.s) da(.s) Noia(s) Fiscal{is) de aquisição dos referidos materiais:
ILinigniló .Segundo - O laturamento deverá ser eTeiuado em nome do unscnr no du Lwurdtante) - CNIM n''

Parágrafo Terceiro - t asu ,i liberação do pagamento não ocorra em ate 30 (trinta) dias apos a
apre>.etiiaçào correta da fatura, meorrcrá o CON TR.A I ANTE em juros de mora. no montante de 2"'(! ao
mês do s.ilor da 1'aiiira.

4-âf-ágralo. Q«arld - O rcajusiamento dos preços será concedido quando iran.scon-er o prazo de 12
ido/ci meses da data da apre.sentação da proposta mediante a aplicação do índice INCC Dl/FUV. .sobre
o saldo remanescente dos .serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir ;
■SR S( 1 I2 Kl )
R  .SR S
112 mdice [\C( -1)1 TCj\' do 12" mês após proposta.
Il) iiHÍiee INt t -Dl TtiN do mês da projiosla.
.S saldo de contrato após medição relereme ao 12" mês da proposta.
SR saidi> rcaiusiadi>
R  v alor do reajuste

CT..\l Sl i.A OU A\ A - DA (.ARA.N TIA DF. KXFCUÇ.ÃO F GARANTIA ADICIONAL

P-arágniló Primeiro - Para a -assinatura c nublieacão da Ordem dc .Serviço üuc servirá dc <»aranti
:'i fiel ob.scrvâiicia das ohriaaeõcs contratuais. ;i^ contratada deverá apresentar os sctiuin^c
tlociiiiiento.s:

a) .-Ovará dc ("on.struçãu c.xpcdido pciu
11) Garantia dc execução c garantia adicional Hé liou

/Oclu Contra/aiUc;

'St fl-Rs. fanuH» ..•tii.Mt Ucit.tcno íj Imtnl lity.
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(MINUTA)

TERMO DE APOSTILAMENTO

CONTRA TO N." 331/2020 - PMB

CONCORRÊNCIA N." 02/2020 - PMB

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM RECURSOS
FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DO
PLANO DE AÇÕES ARTLCULADAS - PAR N" 104768 DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede na Rua Frei Rafael Proner n° 1457-Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro

Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal,
^*em pleno exercício de seu mandato e funções. Senhor Jaelson Ramalho Matta, residente e domiciliado na Rua:

Vereador José Santana, Vila Macedo, n° 514 - CEP 86.360-000, nesta cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná,

portador da Cédula de Identidade n° 3.348.934-0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná
e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n° 486.661579-68, ora denominado

CONTRATANTE e a empresa JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA estabelecido

na Rua Major Fabriciano do Rego Barros, n° 1527, CEP: 81630-260, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrito
no CNPJ sob n° 18.929.177/0001-32, neste ato representada por seu Proprietário o Senhor João Daniel Ferreira,

portador do Cadastro de Pessoa Física CPF n° 043.288.959-07 e da cédula de identidade RG n° 77630260 expedida
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, celebram o

presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Em atenção ao contido no memorando n.°56/2023 com Parecer Técnico e Planilha de Reajuste, e memorando

n.°57/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano, este anexo ao processo, constitui
objeto do presente Termo de Apostilamento o reajuste do valor contratual, com fundamento na Cláusula Sétima -
Parágrafo Quarto do Contrato e §8° do artigo 65 da Lei 8666/93, a variação do índice INCC DI/FGV aplicada ao saldo
remanescente dos serviços, acrescentando o montante de RS12.294,01 (doze mil, duzentos e noventa e quatro reais e

/^im centavo).

CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Contrato n.°331/2020, seus aditivos e apostilamento.

Üaiulcirantch TK. vx de niareií de 2023.

OSWALUG AFONSO MARTINS ROCKFNBAÍ/H

Set'i'e!árií> <fe Obritó Desesn olvimenh» lATraíUi

JOÃO DANIEL f-ERRF{RA
C-ONíTRATADA

Rua [Aei Rafael Proner, 1457-C,\. Po.stal 28!-CEP 86.36O-00Ü-Tcl: 3542-4525
E-mail llciiacao-<<baiideifaiites.gov.pr.br-C.'NI'J 76.235.753/0001-48
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Ref.: CONCORRÊNCIA N.° 02/2020-PMB

Prefeitura Municipal de Bandeirantes-PR - Departamento de Licitação

Prezado Senhor Prefeito

Vimos através da presente, solicitar que V. Ex.® emita posicionamento quanto à possibilidade de

firmar Termo de Apostilamento, nos termos da minuta anexa, ao contrato n° 331/2020, celebrado entre

esta Municipalidade e a empresa: JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LIDA,
referente ao processo cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA
MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÕES
ARTICULADAS - PAR N" 104768 DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. Cabe ressaltar

observação quanto a fundamentação na minuta, feita pela Assessoria Jurídica exposta no parecer, esta que

foi acatada. Resta pois, ao Administrador, no uso de suas atribuições, deliberar pelo aceite ou não da

celebração do termo de apostilamento.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para reiterar-lbes nossos protestos de elevada estima e

distinta consideração.

Atenciosamente,

Fabiana de Souzl
Assistente Técnico Administrat/^

leira Oliveira

Departamento de Licitação

( yi) Defiro o pedido de apostilamento
(  ) Indefiro o pedido de apostilamento

Bandeirantes, 21 de março de 2023.

Jaels^ 1 Ramalho Matta
Pr^eito Municipal

Rua Frei Rafael Proner. 1457-Cx. Postal 281-CEP 86.360-000-Tel: 3542-4525
E-mail: liciiaeaofi haiidciiaiues.m.üov.pr.br - CNP.I 76.235.753/0001 -48
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TERMO DE APOSTILAMENTO

CONTRA TO N." 331/2020 - PMB

CONCORRÊNCIA N." 02/2020 - PMB

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM RECURSOS
FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DO
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N" 104768 DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede na Rua Frei Rafael Proner n° 1457 - Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro

Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Muníeipal,
em pleno exereício de seu mandato e funções, Senhor Jaelson Ramalho Matta, residente e domieiliado na Rua;

Vereador José Santana, Vila Macedo, n" 514 - CEP 86.360-000, nesta cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná,

portador da Cédula de Identidade n° 3.348.934-0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná
e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fa/enda sob o n° 486.661579-68, ora denominado

CONTRATANTE e a empresa JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA estabeleeido

na Rua Major Fabrieiano do Rego Barros, n° 1527, CEP: 81630-260, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrito
no CNPJ sob n° 18.929.177/0001-32, neste ato representada por seu Proprietário o Senhor João Daniel Ferreira,
portador do Cadastro de Pessoa Física CPF n° 043.288.959-07 e da cédula de identidade RG n° 77630260 expedida
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, celebram o
presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Em atenção ao contido no memorando n.°56/2023 com Parecer Técnico e Planilha de Reajuste, e memorando

n.°57/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano, este anexo ao processo, constitui
objeto do presente Termo de Apostilamento o reajuste do valor contratual, com fundamento na Cláusula Sétima -
Parágrafo Quarto do Contrato e §8° do artigo 65 da Lei 8666/93, a variação do índice INCC Dl/FGV aplicada ao saldo
remanescente dos serviços, acrescentando o montante de R$12.294,01 (doze mil, duzentos e noventa e quatro reais e
^um centavo).

CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Contrato n.''331/2020, seus aditivos e apostilamento.

Bandeirantes PR, 22 de março de 2023.

OSWALDO AFONSO

Secretário de Obras e Dèi

TINS ROCKENBACH

volvimento Urbano

Rua Frei Rafael Proner, 1457-Cx. Postal 281-CEP 86.360-000-Td; 3542-I5ÍS
E-mail licitacao@bandeirantes.gov.pr.br-CNPJ 76,235-75.5ÍMí®B-^
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE APOSTILAMK\TO

CONTRA TO N." 33112020 - PMB
CONCORRÊNCIA N.' 02/2020 - PMB

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAR.4.
CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM RECURSOS
FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DO
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N" 104768 DO MUNICÍPIO DE BANDEIR.ANTES-PR.

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede na Rua Frei Rafael Proner n° 1457 - CenU o na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal,
cm pleno exercício de seu mandato e funções. Senhor Jaelson Ramalho Matta, residente e domiciliado na Rua:
Vereador Jo.sé Santana, Vila Macedo, n° 514 - CEP 86.360-000, nesta cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná,
portador da Cédula de Identidade n° 3.348,934-0, e.xpedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública tio Paraná
e inscrito no C.adastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n" 486.661579-68, ora denomiitado
CONTRATANTE e a empresa JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA estabelecido
na Rua Major Fabriciano do Rego Barros, n" 1527, CEP: 81630-260, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrito
no CNPJ sob n" 18,929,177/0001-32, neste ato representada por seu Proprietário o Senhor João Daniel Ferreira,
portador do Cadastro de Pessoa Física CPF n° 043.288.959-07 e da cédula de identidade RG n" 77630260 expedida
pela Secretaria de Segurança Pública tio Estado do Paraná, doravante denominada CONTRAT.ADA, celebram o
presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Em atenção ao contido no memorando n."56/2023 com Parecer Técnico e Planilha de Reajuste, e memorando

n."57/2023 da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano, este anexo ao proces.so, con.stitui
objeto do presente Termo de Apostilamento o reajuste do valor contratual, com fundamento na Cláusula Sétima —
Parágrafo Quarto do Contrato e §8" do artigo 65 da Lei 8666/93, a varittção do índice INCC Dl/FGV aplicada ao saldo
remanescente dos serviços, acrescentando o montante de R$12,294,0I (doze mil, duzentos e noventa e quatro reais e
um centavo).

CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas todas as demais disposiçõe.s do Contrato n.°331/2ü2ü, seu,s aditivos e apostilamento.

Bandeirantes PR, 22 de março de 2023.

OSWALDO AFONSO M.ARTINS ROCKE.NBACH
Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano

Rua Frei Rafacll>rmler. I457-C:.s. Pastai 2S1-CEPS6,3604X)0-Tel: 3542-4525
E-mail licitnca.HfTihanctcirnnrcs,gnv.pr,hr-C"NP.! 76.235.753/0001-48
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