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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
899187/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24
1. REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO POVO 381.529,29 % Período: 9,93% 20,38% 26,00% 43,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  27.923,65 % Período: 26,40% 44,67% 20,75% 8,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 30,00% 10,00% 10,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, BRITA E AREIA  66.736,90 % Período: 7,87% 49,24% 42,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 25,00% 5,00%

1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO DA QUADRA DE AREIA 25.263,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.4. ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO  1.855,72 % Período: 0,00% 29,14% 70,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 25,00% 60,00% 5,00%

1.5. ESTRUTURA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS 34.020,50 % Período: 0,00% 93,75% 5,56% 0,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  69.907,35 % Período: 0,00% 0,00% 47,77% 52,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 50,00% 20,00%

1.7. PINTURA  86.869,51 % Período: 0,00% 0,00% 17,93% 82,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

1.8. SINALIZAÇÃO DA PISTA DE CICLISMO  22.660,63 % Período: 0,00% 0,00% 55,58% 44,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.9. UTENSÍLIOS ESPORTIVOS  8.955,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. MESAS E BANCOS DE CONCRETO  37.336,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

%: 9,93% 20,38% 26,00% 43,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 23.720,54 48.688,82 62.098,89 104.347,75 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 14.168,74 29.082,77 37.092,86 62.328,92 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 37.889,28 77.771,59 99.191,75 166.676,67 - - - - - - - - 

%: 9,93% 30,32% 56,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 23.720,54 72.409,36 134.508,25 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 14.168,74 43.251,51 80.344,37 142.673,29 142.673,29 142.673,29 142.673,29 142.673,29 142.673,29 142.673,29 142.673,29 142.673,29 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 37.889,28 115.660,87 214.852,62 381.529,29 381.529,29 381.529,29 381.529,29 381.529,29 381.529,29 381.529,29 381.529,29 381.529,29 

Local Responsável Técnico
Nome: THAYANE FRANCYELLE CUNHA 
CREA/CAU: 164589/D

Data ART/RRT: 1720232747583
segunda-feira, 23 de janeiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO POVO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PARQUE DO POVO

BANDEIRANTES/PR

899187/2020

Total:    R$ 381.529,29

Item Descrição
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