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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
FILTROF

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 17 18
F 2 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
F 3 SUPRAESTRUTURA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
F 4 PAREDES E PAINÉIS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
F 5 ESQUADRIAS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
F 6 COBERTURA E PROTEÇÕES 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
F 7 REVESTIMENTOS INTERNOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
F 8 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 9 REVESTIMENTOS EXTERNOS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 10 FORROS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F 11 PINTURAS INTERNAS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 12 PINTURAS EXTERNAS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
F 13 PINTURA ESQUADRIAS 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
F 14 PINTURA TABEIRA 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
F 15 PISO CERÂMICO 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
F 16 CIMENTADOS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
F 17 RODAPÉS E PEITORIS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
F 18 ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
F 19 ELETRODUTOS - ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F 20 HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNDIO 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
F 21 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAL 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
F 22 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
F 23 COMPLEMENTAÇÕES 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

24 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
25 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12FF

F Cronograma
F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F
F
F Cronograma
F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F
F
F BANDEIRANTES PR
F Local Responsável Técnico Responsável Técnico
F Nome: WAGNER TOMA Nome: WAGNER TOMA
F CREA/CAU: PR 50681/D CREA/CAU: PR 50681/D
F Data ART/RRT: 1720254254229 ART/RRT: 1720254254229

5.547.352,98 6.162.761,42 
5,96% 11,92% 17,88% 23,84% 29,80% 35,77% 41,73% 47,69% 53,65% 59,61% 65,57% 71,53%

4.540.606,86 4.875.686,59 5.004.455,66 5.325.154,29 5.448.903,86 989.170,01 1.787.453,08 2.657.866,65 3.323.161,72 4.237.654,79 

98.449,12 615.408,44
13,79% 24,93% 37,06% 46,34% 59,10% 63,32% 67,99% 69,79% 74,26% 75,99% 77,36% 85,94%

302.952,07 335.079,73 128.769,07 320.698,63 123.749,57989.170,01 798.283,07 870.413,57 665.295,07 914.493,07

Mês 11 Mês 12
13,79% 11,13% 12,14% 9,28% 12,75% 4,22% 4,67% 1,80% 4,47% 1,73% 1,37% 8,58%

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
974635/2025 974635/2025 SUB_50 50 CASAS SOCIAIS DO PROGRAMA MCMV

85,94%

17,88% 23,84% 29,80%
6.162.761,42 2.657.866,65 

71,53%35,77% 41,73% 47,69% 53,65% 59,61%

Mês 12
4,47% 1,73%1,80%

98.449,12
1,37%Parcela 13,79% 11,13%

989.170,01 798.283,07
12,14% 9,28%

914.493,07 302.952,07
12,75% 4,22%

870.413,57 665.295,07

Mês 02 Mês 03 Mês 07 Mês 08
8,58%

615.408,44123.749,57335.079,73 128.769,07 320.698,63

Mês 09 Mês 10
4,67%

segunda-feira, 28 de julho de 2025

5.004.455,66 5.325.154,29 5.448.903,86 
13,79% 24,93% 37,06% 46,34%

989.170,01 1.787.453,08 3.323.161,72 4.237.654,79 4.540.606,86 4.875.686,59 
59,10% 63,32%

5,96% 11,92%

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18

65,57%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
MUNICIPIO DE BANDEIRANTES 974635/2025 974635/2025 SUB_50 50 CASAS SOCIAIS DO PROGRAMA MCMV

Acumulado 74,26%
5.547.352,98 

75,99% 77,36%67,99% 69,79%

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Mês 11Mês 04 Mês 05

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 06Mês 01

Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

Parcela 0,73% 3,36% 5,20% 1,47% 2,86% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,73% 3,36% 5,20% 1,47% 2,86% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
52.124,07 240.628,71 372.826,38 105.618,38 204.741,22 32.170,28 - - - - - - 52.124,07 240.628,71 372.826,38 105.618,38 204.741,22 32.170,28 - - - - - -

Acumulado 86,67% 90,02% 95,22% 96,70% 99,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,67% 90,02% 95,22% 96,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
6.214.885,49 6.455.514,20 6.828.340,58 6.933.958,96 7.138.700,18 7.170.870,46 7.170.870,46 7.170.870,46 7.170.870,46 7.170.870,46 7.170.870,46 7.170.870,46 6.214.885,49 6.455.514,20 6.828.340,58 6.933.958,96 

100,00% 100,00% 100,00% 77,49% 83,45% 87,43% 91,40%

99,55% 100,00%

97,85% 100,00%77,49% 83,45% 87,43% 91,40% 97,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
7.138.700,18 7.170.870,46 7.170.870,46 7.170.870,46 7.170.870,46 7.170.870,46 7.170.870,46 7.170.870,46 
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