



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PRÓPRIO: Reforma da Escola Municipal Pr
MUNICÍPIO: Bandeirantes
EMPRESA:

DATA: 14/05/21
TIPO OBRA: Reforma
PROTOCOLO:

PRazo EXECUÇÃO 180 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	26,0100%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,81%	22.635,46	80,00%	5.658,86	20,00%									28.294,32	22.454,03
02	ESTRUTURAS E VEDAÇÕES	4,49%	6.771,02	15,00%	18.056,04	40,00%	11.285,03	25,00%	4.514,01	10,00%	4.514,01	10,00%			45.140,11	35.822,64
03	COBERTURA	1,65%			7.476,05	45,00%	9.137,39	55,00%							16.613,44	13.184,22
04	ESQUADRIAS	40,93%					82.340,00	20,00%	102.925,01	25,00%	226.435,01	55,00%			411.700,02	326.720,12
05	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4,97%	9.999,76	20,00%	29.999,29	60,00%					7.499,82	15,00%	2.499,94	5,00%	49.998,81	39.678,45
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,92%	11.907,48	20,00%	17.861,21	30,00%	23.814,95	40,00%					5.953,74	10,00%	59.537,38	47.248,14
07	REVESTIMENTOS	24,82%			24.959,84	10,00%	49.919,67	20,00%	74.879,51	30,00%	74.879,51	30,00%	24.959,84	10,00%	249.598,37	198.078,22
08	OUTROS	4,06%			8.168,28	20,00%					8.168,28	20,00%	24.504,83	60,00%	40.841,38	32.411,22
09	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	0,35%											3.534,79	100,00%	3.534,79	2.805,17
10	PINTURA	10,00%							20.113,36	20,00%	15.085,02	15,00%	65.368,42	65,00%	100.566,80	79.808,59
11		0,00%														
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	51.313,71	5,10%	112.179,57	11,15%	176.497,05	17,55%	202.431,89	20,13%	336.581,65	33,46%	126.821,56	12,61%	1.005.825,42	798.210,80
VALOR PROPOSTO		R\$ 1.005.825,42														
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		0,000000%	51.313,71	5,10%	112.179,57	11,15%	176.497,05	17,55%	202.431,89	20,13%	336.581,65	33,46%	126.821,56	12,61%	1.005.825,42	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			51.313,71	5,10%	163493,28	16,25%	339.990,33	33,80%	542.422,22	53,93%	879.003,87	87,39%	1.005.825,43	100,00%		

DR