



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PRÓPRIO: Quadra Poliesportiva Projeto M
MUNICÍPIO: Bandeirantes
EMPRESA: Prefeitura Municipal de Bandeir

DATA: 05/07/21
TIPO OBRA: RECUPERAÇÃO
PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	28,8199%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,23%	5.709,14	100,00%											VALOR	VALOR
02	ESTRUTURA E VEDAÇÕES	53,70%	10.884,05	15,00%	50.792,26	70,00%	10.884,05	15,00%							S/ BDI	PLANILHA
03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,95%	2.020,11	10,00%	8.080,45	40,00%	10.100,57	50,00%							5.709,14	4.431,88
04	PINTURAS	22,82%			4.625,18	15,00%	26.209,35	85,00%							72.560,37	56.327,00
05	OUTROS	4,30%					5.805,27	100,00%							20.201,13	15.681,69
06		0,00%													30.834,53	23.936,16
07		0,00%													5.805,27	4.506,50
08		0,00%														
09		0,00%														
10		0,00%														
11		0,00%														
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	18.613,31	13,78%	63.497,89	47,00%	52.999,24	39,23%								
VALOR PROPOSTO		R\$ 135.110,44	18.613,31	13,78%	63.497,89	47,00%	52.999,24	39,23%		0,00%		0,00%		0,00%	135.110,44	104.883,23
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		-0,000004%														
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			18.613,31	13,78%	82.111,20	60,77%	135.110,44	100,00%	135.110,44	100,00%	135.110,44	100,00%	135.110,44	100,00%	135.110,44	

Ricardo J. S. Rivolli
Ricardo J. S. Rivolli
Engenheiro Civil
CREA/PR 158606/D
CPF 089.117.789-23