

MENU

**CAIXA**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES	Apelido Empreendimento ROTATÓRIA	Descrição do Lote 0
--------------------------------	------------------	----------------	---	-------------------------------------	------------------------

FILTRO  
2

	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Falta distribuir:					09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
F	1.	INTERVENÇÃO VIÁRIA	228.168,53	% Período:	26,35%	33,03%	40,62%									
F	Linha calculada															
F	1.1.	ROTATÓRIA	60.122,34	% Período:	100,00%											
F	Linha calculada															
F	1.2.	CENTRO	75.374,19	% Período:		100,00%										
F	Linha calculada															
F	1.3.	JARDIM YARA, HUMBERTO TEIXEIRA I e II	92.672,00	% Período:			100,00%									
F	Linha calculada															
F	2.		-	% Período:												
F	Linha vazia															
F	3.		-	% Período:												
F	Linha vazia															
F	4.		-	% Período:												
F	Linha vazia															
F	5.		-	% Período:												
F	Linha vazia															
F	6.		-	% Período:												
F	Linha vazia															
F	7.		-	% Período:												
F	Linha vazia															
F	8.		-	% Período:												
F	Linha vazia															
F	9.		-	% Período:												
F	Linha vazia															
F	10.		-	% Período:												
F	Linha vazia															
F	Linha vazia			% Período:												
Total: R\$ 228.168,53					%:	26,35%	33,03%	40,62%								
					Repasso:	60.122,34	75.374,19	92.672,00								
					Contrapartida:	-	-	-								
					Outros:	-	-	-								
					Investimento:	60.122,34	75.374,19	92.672,00								
					%:	26,35%	59,38%	100,00%								
					Repasso:	60.122,34	135.496,53	228.168,53								
					Contrapartida:	-	-	-								
					Outros:	-	-	-								
					Investimento:	60.122,34	135.496,53	228.168,53								

BANDEIRANTES / PR

Local

sexta-feira, 4 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Renato A. Chagas Mazzini

CREA/CAU: A 146537-2

ART/RRT: