



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Memorando nº 587/2022

Bandeirantes, 24 de Novembro de 2022.

De: Secretaria de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano

Para: Secretaria de Administração

Assunto: Solicitação de Publicação de TRP e TRD em Diário Oficial

Segue a solicitação de publicação do Termo de Recebimento Provisório e do Termo de Recebimento Definitivo da Ordem de Serviço Parcial, referente à MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES XIV DE NOVEMBRO (CHINELÃO). Obra referente ao Contrato Vigente nº 083/2022 – PMB, da modalidade de licitação Concorrência Edital nº 01/2022 – PMB, contemplado pela empresa vencedora MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Seguindo em anexo o Termo de Recebimento Provisório e o Termo de Recebimento Definitivo assinado pela Comissão de Recebimento da Obra/Serviço acima citado.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

Ricardo J. S. Rívoli

RICARDO JOSE SILVA RÍVOLI
Diretor da Divisão de Serviços Urbanos
Engenheiro Civil – Portaria 12.994/2021

Ilmo. Sr.

RAFAEL HENRIQUE ENEAS MARINHO

Secretário Municipal de Administração

Nesta.


Encaminho ao Setor de compras
para providências

Bts 25/11/2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO




EXECUTOR: MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
MUNICÍPIO: BANDEIRANTES/PR
PROJETO: MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES XIV DE NOVEMBRO (CHINELÃO)
CONTRATO: N° 83/2022-PMB
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N°01/2022-PMB
VALOR CONTRATADO DO CONTRATO: R\$ 3.182.833,36
VALOR CONTRATADO DA ORDEM DE SERVIÇO PARCIAL: R\$ 746.131,59
OBJETO: GINÁSIO DE ESPORTES XIV DE NOVEMBRO (CHINELÃO)
DATA DE INÍCIO: 24/05/2022
PRAZO EXECUÇÃO EM CONTRATO: 365 dias
PRAZO EXECUÇÃO DA O.S. PARCIAL: 365 dias
VIGÊNCIA CONTRATO: 396 dias
DATA DE CONCLUSÃO DEFINITIVA: 31/10/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, DESIGNA OS PROFISSIONAIS A SEGUIR PARA INTEGRAREM A COMISSÃO DE RECEBIMENTO DA OBRA/SERVIÇOS ACIMA DESCRITA:

PRESIDENTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANO
MEMBRO: RICARDO JOSÉ SILVA RÍVOLI – FISCAL DA OBRA CREA-PR: 158.606/D
MEMBRO: RENATO A. CHAGAS MAZZINI – FISCAL DE CONTRATO CAU-BR: A116537-2
MEMBRO: RAFAEL HENRIQUE ENEAS MARINHO – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


Jaelson Ramalho Matta
PREFEITO MUNICIPAL


Eng. Adair Cabral Filho
CREA 13.501-D/PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

583
CPL

RECEBIMENTO DEFINITIVO: VERIFICANDO QUE O OBJETO CONTRATUAL SE ENCONTRA EM PERFEITAS CONDIÇÕES, A COMISSÃO DE RECEBIMENTO ACEITA A OBRA/SERVIÇO EM CARÁTER DEFINITIVO. AS PARTES INTERESSADAS POR SEUS REPRESENTANTES ABAIXO ASSINADOS, FIRMAM O PRESENTE EM QUATRO VIAS DE IGUAL TEOR, A FIM DE QUE PRODUZA OS DEVIDOS EFEITOS LEGAIS E NENHUM OUTRO FATO VIER A OCORRER NA OBRA.

EM 31 / 10 / 22

Oswaldo Aguiar Martins Rockenbach

ENGENHEIRO CIVIL
Secretário de Obras, Serviços e
Urbanismo
Portaria 12.463/2022

SECRETÁRIO DE OBRAS

Ricardo J.S. Rívoli
Ricardo José Silva Rívoli
Diretor da Divisão de Serviços Urbanos
Portaria Nº 12.994/2021

FISCAL DA OBRA

Rafael Henrique Eneas Marinho
Port.: 13.434/2021 - 20/06/2022
Secretário da Administração

REPRESENTANTE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Renato A. Chagas Mazzini
Arquiteto e Urbanista
CAL/BR Nº A-116537-2

FISCAL DE CONTRATO

EMPRESA CONTRATADA
Eng. Adair Cabral Filho
CREA 13.501-D/PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

584
S. nº
CPL

TRP – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA

ÓRGÃO SETORIAL / FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

MUNICÍPIO: BANDEIRANTES – PR

PROJETO: MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES XIV DE NOVEMBRO (CHINELÃO)

EMPRESA CONTRATADA: MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

O.S. DATA: 14/06/2022

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 735.133,95

INÍCIO DA OBRA: 24/05/2022

VALOR GLOBAL FINAL: R\$ 735.133,95

TÉRMINO DA OBRA: 12/08/2022

RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA:

FOI DETERMINADO UM RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, VISTO QUE A EXECUÇÃO FOI CONCLUÍDA DENTRO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DETERMINADO PELA CONTRATANTE. TENDO AINDA, PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO PARA DEVIDAS ENTREGAS DE DOCUMENTAÇÕES DE FINAL DE OBRA.

Nomes / Carimbos / Assinaturas:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CREA-PR 193.762/D

OSWALDO AFONSO MARTINS ROCKENBACH

PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Jaelson Ramalho

DIRETOR DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS – FISCAL DA OBRA
CREA-PR 158.606/D

Ricardo J.S. Rívoli

José Silva Rívoli
Diretor da Divisão de Serviços Urbanos
Portaria Nº 12.994/2021

Tendo em vista ao Parecer da Comissão acima, atestamos a finalização da execução da obra em epígrafe.

Bandeirantes, 16 de Agosto de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Memorando nº 596/2022

Bandeirantes – PR, 25 de Novembro de 2022

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO.**

OBRA

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS, COM BASE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI-PR, COM CRITÉRIO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO COM O MÍNIMO DE 5% (CINCO POR CENTO), CONFORME NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

CONCORRÊNCIA
CONTRATO PMB

001/2022
083/2022

Solicitamos a V. Sa. que sejam tomadas as devidas providências quanto ao processo de expedição da Ordem de Serviço Parcial Complementar, para o início dos serviços referente a obra de **MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA**, celebrada com a empresa MASTERDOMUS.

1

Esta O.S. Parcial Complementar terá a necessidade devido a alguns imprevistos encontrados em obra e devido a serviços indispensáveis para conclusão da mesma, como por exemplo: a existência de um forro de madeira mofoado e deteriorado por cima de um forro de PVC que passaria por manutenção, esquadrias que acabaram estragando com a chuva logo após a abertura do telhado e a necessidade de pintura do muro de divisa com o imóvel vizinho, que por motivos de desatenção não se encontrava em orçamento inicial.

Por tanto, esses serviços complementares deverão ser "aditados" para conclusão ideal da obra.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

Ilmo. Sr.
RAFAEL HENRIQUE ENEAS MARINHO
M.D. Secretário Municipal de Administração
Nesta.

OSWALDO AFONSO MARTINS ROCKENBACH
Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano
Engenheiro Civil

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: arquiteto@bandeirantes.pr.gov.br

Encaminho ao setor de
compras para providências


8/11/2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several horizontal strokes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



ORDEM DE SERVIÇO PARCIAL COMPLEMENTAR

Referente à execução da manutenção corretiva e preventiva predial, com fornecimento de peças, materiais, equipamentos e mão de obra, a serem executados, com base na planilha orçamentária do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - SINAPI-PR, com critério de maior percentual de desconto com o mínimo de 5% (cinco por cento), conforme necessidade das diversas secretarias do município de Bandeirantes-PR.

REFERÊNCIA

Processo Licitatório Concorrência – Edital nº 01/2022 - PMB;

Valor Estimado pelo Município de Bandeirantes-PR para a Manutenção Corretiva e Preventiva Predial do Centro Municipal de Educação Infantil Santa Rita de Cássia: R\$ 14.018,97 (quatorze mil, dezoito reais e noventa e sete centavos).

Refere-se a 0,4404% do valor integral do contrato de R\$3.182.833,36 (Três milhões, cento e oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos).

Contrato nº 83/2022-PMB;

Contratada: MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ: 04.663.309/0001-12

Prazo Contratual: 13 (treze) meses

Prazo Execução da OS Parcial Complementar: 30 dias

Fiscal da Obra: Ricardo J. S. Rívoli – CREA – 158.606/D-PR

2

QUANTITATIVO DE MANUTENÇÃO

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO CHEIO	VALOR UNITÁRIO BDI/DESCONTO	TOTAL
C2993	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI	m²	46,95	R\$ 5,65	R\$ 5,51	R\$ 258,47
102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,64	R\$ 14,54	R\$ 14,17	R\$ 462,42
010106	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE	m³	1,62	R\$ 28,79	R\$ 28,05	R\$ 45,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

	ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM					
96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	81,06	R\$ 80,30	R\$ 78,24	R\$ 6.342,27
96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	96,92	R\$ 13,66	R\$ 13,31	R\$ 1.289,99
97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	32,10	R\$ 1,59	R\$ 1,55	R\$ 49,73
100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	0,50	R\$ 1.125,12	R\$ 1.096,28	R\$ 548,14
102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	89,85	R\$ 14,54	R\$ 14,17	R\$ 1.272,93
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E	UN	3,00	R\$ 322,57	R\$ 314,30	R\$ 942,90

3

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

	INSTALAÇÃO. AF_12/2019					
91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 84,89	R\$ 82,71	R\$ 248,14
90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 300,78	R\$ 293,07	R\$ 586,14
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,98	R\$ 8,44	R\$ 8,22	R\$ 65,62
88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	46,73	R\$ 12,98	R\$ 12,65	R\$ 591,01
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	46,73	R\$ 3,19	R\$ 3,11	R\$ 145,25
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS	m²	29,32	R\$ 14,27	R\$ 13,90	R\$ 407,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

	DEMÃOS. AF_06/2014					
C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	17,41	R\$ 20,70	R\$ 20,17	R\$ 351,15
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	46,73	R\$ 1,82	R\$ 1,77	R\$ 82,87
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,50	R\$ 31,54	R\$ 30,73	R\$ 15,37
89517	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 89,25	R\$ 86,96	R\$ 86,96
97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	8,00	R\$ 18,39	R\$ 17,92	R\$ 143,35
97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	10,00	R\$ 2,63	R\$ 2,56	R\$ 25,63

5

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	48,00	R\$ 1,23	R\$ 1,20	R\$ 57,53
						R\$14.018,97

Pela presente Ordem de Serviço Parcial Complementar, autorizamos a Empresa. MASTERDOMUS, conforme contrato em referência, celebrado entre o Município de Bandeirantes-PR e esta empresa a iniciar os serviços complementares desta obra, com Prazo de Execução de 30 (trinta) dias, contados a partir do 10º dia da data de publicação desta Ordem de Serviço.

Bandeirantes-PR, 25 de Novembro de 2022

J. Ramalho
Jaelson Ramalho Matta
Prefeito Municipal

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ORDEM DE SERVIÇO PARCIAL COMPLEMENTAR

Referente à execução da manutenção corretiva e preventiva predial, com fornecimento de peças, materiais, equipamentos e mão de obra, a serem executados, com base na planilha orçamentária do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - SINAPI-PR, com critério de maior percentual de desconto com o mínimo de 5% (cinco por cento), conforme necessidade das diversas secretarias do município de Bandeirantes-PR.

REFERÊNCIA

Processo Licitatório Concorrência – Edital nº 01/2022 - PMB;

Valor Estimado pelo Município de Bandeirantes-PR para a Manutenção Corretiva e Preventiva Predial do Centro Municipal de Educação Infantil Santa Rita de Cássia: R\$ 14.018,97 (quatorze mil, dezoito reais e noventa e sete centavos);

Refere-se a 0,4404% do valor integral do contrato R\$ 3.182.833,36 (três Milhões cento e oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos)

Contrato nº 83/2022-PMB;

Contratada: MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ: 04.663.309/0001-12

Prazo Contratual: 13 (treze) meses

Prazo Execução: 30 dias

Fiscal da Obra: Ricardo J. S. Rívoli – CREA – 158.606/D-PR

Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos a Empresa. MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, conforme contrato em referência, celebrado entre o Município de Bandeirantes-PR e esta empresa a iniciar a obra, com Prazo de Execução de 30 (trinta) dias, contados a partir do 10º dia da data de publicação desta Ordem de Serviço.

Bandeirantes-PR, 25 de novembro de 2022


Jaelson Ramalho Matta
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de Bandeirantes

www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico



Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022

592
Edição nº 389
Ano 2022
Página 36 de 37

Prefeitura Municipal De Bandeirantes

Licitações e Contratos

TERMOS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
TRP – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA	
ÓRGÃO SETORIAL / FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
MUNICÍPIO: BANDEIRANTES – PR	
PROJETO: MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES XIV DE NOVEMBRO (CHINELÃO)	
EMPRESA CONTRATADA: MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	O.S. DATA: 14/05/2022
VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 735.133,95	INÍCIO DA OBRA: 24/05/2022
VALOR GLOBAL FINAL: R\$ 735.133,95	TÉRMINO DA OBRA: 12/08/2022
RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA:	
FOI DETERMINADO UM RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, VISTO QUE A EXECUÇÃO FOI CONCLUÍDA DENTRO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DETERMINADO PELA CONTRATANTE. TENDO AINDA, PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO PARA DEVIDAS ENTREGAS DE DOCUMENTAÇÕES DE FINAL DE OBRA.	
Nomes / Carimbos / Assinaturas:	
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CREA-PR 193.762/D	OSWALDO AFONSO MARTINS ROCKENBACH  Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos Detentor do Poder de Representação Inscrição: 13.493/2022
PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	Jaelson Ramalho  Jaelson Ramalho Prefeito Municipal
DIRETOR DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS – FISCAL DA OBRA CREA-PR 158.606/D	Ricardo José Rivolli  RICARDO Diretor da Divisão de Serviços Urbanos Portaria Nº 12.594/2021
Tendo em vista ao Parecer da Comissão acima, atestamos a finalização da execução da obra em epígrafe.	
Bandeirantes, 16 de Agosto de 2022	



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de Bandeirantes

593
Edição nº 389
Ano 2022
Página 34 de 37

www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022

Prefeitura Municipal De Bandeirantes

Licitações e Contratos

Ordem De Serviço



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ORDEN DE SERVIÇO PARCIAL COMPLEMENTAR

Referente à execução da manutenção corretiva e preventiva predial, com fornecimento de peças, materiais, equipamentos e mão de obra, a serem executados, com base na planilha orçamentária do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - SINAPI-PR, com critério de maior percentual de desconto com o mínimo de 5% (cinco por cento), conforme necessidade das diversas secretarias do município de Bandeirantes-PR.

REFERÊNCIA

Processo Licitatório Concorrência – Edital nº 01/2022 - PMB;

Valor Estimado pelo Município de Bandeirantes-PR para a Manutenção Corretiva e Preventiva Predial do Centro Municipal de Educação Infantil Santa Rita de Cássia: R\$ 14.018,97 (quatorze mil, dezoito reais e noventa e sete centavos);

Refere-se a 0,4404% do valor integral do contrato R\$ 3.182.833,36 (três Milhões cento e oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos)

Contrato nº 83/2022-PMB;

Contratada: MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ: 04.663.309/0001-12

Prazo Contratual: 13 (treze) meses

Prazo Execução: 30 dias

Fiscal da Obra: Ricardo J. S. Rívolfi – CREA – 158.606/D-PR

Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos a Empresa. MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, conforme contrato em referência, celebrado entre o Município de Bandeirantes-PR e esta empresa a iniciar a obra, com Prazo de Execução de 30 (trinta) dias, contados a partir do 10º dia da data de publicação desta Ordem de Serviço.

1

Bandeirantes-PR, 25 de novembro de 2022

Jaelson Ramalho Matta
Prefeito Municipal

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: arquiteto@bandeirantes.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de Bandeirantes

www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 02 de Dezembro de 2022

594
Edição nº 391
Ano 2022
Página 38 de 38

Prefeitura Municipal De Bandeirantes

Licitações e Contratos

TERMOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES – PR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

RECEBIMENTO DEFINITIVO: VERIFICANDO QUE O OBJETO CONTRATUAL SE ENCONTRA EM PERFEITAS CONDIÇÕES, A COMISSÃO DE RECEBIMENTO ACEITA A OBRA/SERVIÇO EM CARÁTER DEFINITIVO. AS PARTES INTERESSADAS POR SEUS REPRESENTANTES ABAIXO ASSINADOS, FIRMAM O PRESENTE EM QUATRO VIAS DE IGUAL TEOR, A FIM DE QUE PRODUZA OS DEVIDOS EFEITOS LEGAIS. NENHUM OUTRO FATO VIER A OCORRER NA OBRA.

EM 31 / 10 / 22

SECRETÁRIO DE OBRAS

Ricardo José Silva Rivolli
Ricardo José Silva Rivolli
Diretor da Divisão de Serviços Urbanos
Portaria Nº 12.994/2021

FISCAL DA OBRA

REPRESENTANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Renato A. Chagas Mazzini
Renato A. Chagas Mazzini
Arquiteto e Urbanista
CAU/BR Nº 4-116537-2

FISCAL DE CONTRATO

EMPRESA CONTRATADA
Enr. Adenilson Cavalcanti
CREA 13.501-D/PR