



Cliente: Prefeitura municipal de Bandeirantes - PR
Obra: Drenagem do Córrego Satiko
Município: Bandeirantes - PR
Comprimento: 25 metros

Data: 15/10/2025
Revisão: R00
BDI: 28,81%

Encargos sociais: 87,43%

Cronograma físico-financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 27.489,75	100,00% 27.489,75	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 6.310,89	50,00% 3.155,45	50,00% 3.155,45
3	ESTRUTURA	100,00% 184.062,05	60,00% 110.437,23	40,00% 73.624,82
Porcentagem			64,76%	35,24%
Custo			141.082,42	76.780,26
Porcentagem Acumulado			64,76%	100,0%
Custo Acumulado			141.082,42	217.862,69

Itajaí, 15 de outubro de 2025.

Eng° Tayná Caroline Schregele
CREA-SC 165937-8