

Formulário		DFIL.003	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	001
		Data:	
Assunto	Plano de Trabalho	Página	3/3

#### 6. Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, declaro para fins de prova Junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da Lei, que:

- Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Termo de Cooperação ora proposto, no valor de R\$ R\$ 447.449,47 (Quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos) na forma pecuniária.
- Declaro que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária.
- O Município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.
- Forma de execução pretendida: ( ) Administração direta    (x) Contratação    ( ) Mista

Bandeirantes, 10 de setembro de 2019.

  
Lino Martins  
Prefeito Municipal

Formulário		DFIL.003	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	001
		Data:	
Assunto	Plano de Trabalho	Página	4/4

#### 7. Aprovação pela Concedente (Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL)

**Aprovado**

Local: Curitiba

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Justificativa do Projeto. Relacionando custos e resultados, em valores monetários, inclusive para aquilatação custo/benefício do desembolso a ser realizada pela Administração em decorrência do Termo de Cooperação.

Formulário		DFIL.003
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 001 Data:
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/2

A recuperação da superfície do pavimento existente proporcionará a eliminação dos desgastes e deformações existentes, eliminação de buracos e selagem dos trincamentos existentes, a correção das depressões existentes, melhorando a impermeabilização do pavimento existente, garantindo aumento da vida útil, dando maior segurança aos usuários da via, ofertando conforto adequado aos veículos e, preservando o patrimônio público.

### 3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	UN	1	01	90
1	2	Pavimentação asfáltica	M²	70.640,71	120	270

### 4 – PLANO DE APLICAÇÃO


Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	0,00	R\$ 347.038,33
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 3.000.000,00	0,00

### 5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	600.000,00	69.407,67	0,00
150	600.000,00	69.407,67	0,00
180	600.000,00	69.407,67	0,00
210	270.000,00	31.233,45	0,00
240	330.000,00	38.174,22	0,00
270	600.000,00	69.407,65	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>347.038,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Total geral</b>		<b>3. 347.038,33</b>	





	TOTAL					6.222,82	70.640,71
	Rua Antonio Martins Pinhão	01 - 02	Estaca 01 S 23° 7' 10,54" W50° 22' 38,73"	Estaca 02 S 23° 7' 11,51" W50° 23' 0,80"		627,24	8.764,95
	Rua Prefeito Domingos Pereira	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6' 46,17" W50° 22' 2,95"	Estaca 02 S 23° 6' 44,36" W50° 21' 56,59"		189,83	1.879,88
	Rua Prefeito Moacyr Castanho	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6' 27,13" W50° 22' 14,74"	Estaca 02 S 23° 6' 30,26" W50° 22' 13,63"		107,16	1.409,52
		03 - 04	Estaca 03 S 23° 6' 39,76" W50° 22' 13,52"	Estaca 04 S 23° 6' 34,10" W50° 22' 12,28"		108,90	1.384,99
	Rua Prefeito Rafael Antonacchi	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6' 43,89" W50° 22' 3,81"	Estaca 02 S 23° 6' 42,10" W50° 21' 51,73"		176,67	2.138,78
	Rua Ricardo Bertolazzo	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6' 45,43" W50° 21' 59,52"	Estaca 02 S 23° 6' 48,12" W50° 21' 58,61"		91,05	882,63
	Rua São Paulo	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6' 25,74" W50° 22' 10,11"	Estaca 02 S 23° 6' 29,03" W50° 22' 9,05"		105,63	1.182,38
		03 - 04	Estaca 04 S 23° 6' 32,79" W50° 22' 7,71"			107,19	1.288,33
		05 - 06	Estaca 05 S 23° 6' 33,12" W50° 22' 7,52" Estaca 06 S 23° 7' 5,69" W50° 21' 3,81"			1.051,03	12.106,96
	Rua Vereador José F. Duarte	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6' 22,43" W50° 22' 30,82" Estaca 02 S 23° 6' 23,24" W50° 22' 33,61"			85,16	871,75

 1.893,72	Rua Maria Turim Moretti	01 - 02	Estaca 02 S 23° 6' 49,86" W 50° 22' 1,58" S 23° 6' 46,6" W 50° 22' 55,23"	207,72	
	Rua Maria de Lourdes Pereira	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6' 25,72" W 50° 22' 32,69" Estaca 02 S 23° 6' 24,88" W 50° 22' 29,91"	85,09	867,03
	Rua Juvenal Mesquita	05 - 06	Estaca 05 S 23° 6' 36,37" W 50° 22' 18,70" Estaca 06 S 23° 6' 48,84" W 50° 22' 14,41"	400,81	4.735,44
		03 - 04	Estaca 03 S 23° 6' 32,61" W 50° 22' 19,95" Estaca 04 S 23° 6' 35,92" W 50° 22' 18,79"	107,99	1.160,81
		01 - 02	Estaca 01 S 23° 6' 29,01" W 50° 22' 21,17" Estaca 02 S 23° 6' 32,24" W 50° 22' 22,10"	107,31	1.093,91
		03 - 04	Estaca 03 S 23° 6' 30,81" W 50° 22' 27,86" Estaca 04 S 23° 6' 31,65" W 50° 22' 30,78"	86,91	1.022,84
	Rua Prefeito José Mário Junqueira	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6' 29,84" W 50° 22' 24,72" Estaca 02 S 23° 6' 30,68" W 50° 22' 27,51"	83,96	938,35
		03 - 04	Estaca 03 S 23° 6' 31,60" W 50° 22' 16,76" Estaca 04 S 23° 6' 35,02" W 50° 22' 15,49"	108,52	1.162,63
	Rua Frei Rafael Pronner	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6' 28,15" W 50° 22' 17,95" Estaca 02 S 23° 6' 31,29" W 50° 22' 16,85"	107,38	1.173,22
			S 23° 6' 42,27" W 50° 22' 59,15"		

		Estaca 02		
		S 23° 6'19,86" W50° 22'31,14"		
	03 - 04	Estaca 03 S 23° 6'20,00" W50° 22'31,63" Estaca 04 S 23° 6'20,93" W50° 22'34,37"	84,14	985,32
Rua Arthur Conter	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6'15,54" W50° 22'29,64" Estaca 02 S 23° 6'16,33" W50° 22'32,39"	83,93	1.030,87
Rua Benjamin Caetano Zambon	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6'25,38" W50° 22'22,66" Estaca 02 S 23° 6'27,17" W50° 22'28,75"	279,31	3.077,45
	03 - 04	Estaca 03 S 23° 6'27,25" W50° 22'29,13" Estaca 04 S 23° 6'28,03" W50° 22'31,93"	87,07	1.005,19
Rua Dino Veiga	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6'22,71" W50° 22'27,12" Estaca 02 S 23° 6'23,55" W50° 22'29,98"	85,12	964,11
Rua Eurípedes Rodrigues	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6'26,47" W50° 22'25,60" Estaca 02 S 23° 6'33,24" W50° 22'23,28"	224,35	2.602,46
	03 - 04	Estaca 03 S 23° 6'33,62" W50° 22'23,15" Estaca 04 S 23° 6'36,94" W50° 22'21,99"	107,92	1.203,68
Rua Francisca Alves Morilha	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6'5,48" W50° 22'36,29" Estaca 02 S 23° 6'1,75" W50° 22'23,62"	367,08	4.392,00
Rua Francisco Alves Pereira	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6'4,70" W50° 22'38,11" Estaca 02	874,02	8.422,87





<b>Formulário</b>		<b>DFIL.003</b>
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 001
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE: BANDEIRANTES

### 1. DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES				CNPJ: 76.235.753/0001-48	
Endereço: RUA FREI RAFAEL PRONER, 1457, CENTRO					
Cidade: BANDEIRANTES	PR	CEP 86.360-000	DDD/Telefone: 43 3542-4525	EA - Esfera Administrativa: MUNICIPAL	
Nome do Responsável: LINO MARTINS				CPF: 107.504.529-00	
CI/Órgão Expedidor: 4.791.908-8 SSP/PR		Cargo: PREFEITO			
Endereço Residencial: RUA BENJAMIN CAETANO ZAMBON, 787, CENTRO				CEP: 86.360-000	
Município: BANDEIRANTES	UF: PR	DDD/Celular: 43 9 9176-4477			
E-mail: <a href="mailto:linomartins2012@hotmail.com">linomartins2012@hotmail.com</a> <a href="mailto:eliasstostes@gmail.com">eliasstostes@gmail.com</a>				DDD/Telefone: 43 3542-4525 43 9 9984-0510 Elias	

### 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de execução:	
<b>RECAPE ASFALTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNÍCIOPIO</b>	Início	Término
	Após publicação no DIOE	Após <u>09</u> Meses

#### Identificação do Objeto / Meta a ser alcançada

Execução de serviços de recuperação do pavimento asfáltico existente com reperfilamento em C.B.U.Q. – (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), precedido de serviços de limpeza total da área a ser trabalhada, tapa buracos, reperfilamento, pintura de ligação com emulsão asfáltica e recape em C.B.U.Q.

- Recape em C.B.U.Q. (Concreto betuminoso usinado a quente) a ser realizada em diversas ruas no perímetro urbano do Município
- Neste projeto foi considerado a execução do Reperfilamento com C.B.U.Q. (massa Fina) com espessura de 1,5cm, conforme consta no Cálculo do dimensionamento do pavimento.
- Após o reperfilamento haverá a execução de capa asfáltica com C.B.U.Q com espessura de 3,0cm, conforme consta na planilha de dimensionamento do pavimento.
- É necessário a execução da Pintura de Ligação RR-1C entre as duas camadas supracitadas:
- 

RUA	TRECHO	Coordenadas Geográficas	Comprimento trecho (m)	Área trecho (m²)
Rua Benedito Bernardes de Oliveira	01 – 02	Estaca 01 S 23º 6'19,11" W50º 22'28,39"	84,33	998,64