



1240

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**ESTADO DO PARANÁ**

9º TERMO ADITIVO  
SUPRESSÃO

CONTRATO N.º 331/2020

CONCORRÊNCIA N.º 02/2020

JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

1241



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Memorando nº 151/2024

Bandeirantes, 23 de maio de 2024.

**Assunto:** SUPRESSÃO DE METAFÍSICA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA

Venho através deste, solicitar que seja tomada as devidas providências quanto à supressão de metafísica do contrato nº 331/2020, Concorrência nº 02/2020, Construção do remanescente da Escola Santa Terezinha, da contratada J.D.F. Empreendimentos e Soluções Ambientais EIRELI.

A supressão de metafísica se faz necessário visto que alguns serviços não serão executados pelas devidas justificativas apresentadas no Relatório Técnico.

O valor total para esta supressão será de **R\$ 139.340,86** (cento e trinta e nove mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos), resultando em um decréscimo de 3,859852% do valor do contrato pactuado.

1

CONTRATO	- R\$ 3.285.633,57	-	100%
SUPRESSÃO	- R\$ 139.340,86	-	4,240912%

Dessa forma, encaminho em anexo o Relatório Técnico, Planilha de Supressão, Lista de Verificação assim como os documentos da contratada.

Sendo o que tínhamos para o momento, remeto votos de estima e apreço.

**RÔMULO RAMALHO FARIAS**  
Secretário de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano  
Eng. Civil CREA-PR 179716/D  
Portaria 14.387/2024

**RECEBIDO**  
27/05/24  
*Alexandra*  
ASSINATURA

**Fabiana de S.M. Oliveira**  
Dep. de Licitação  
Recebido 20/06/24

**Alexandra Bezerra Lopes**  
Diretora da Divisão de Compras  
Portaria: 13.952/2023

[Faint header text and illegible markings at the top of the page]

[Extremely faint and illegible body text, likely bleed-through from the reverse side of the document]

**RECIBIDO**  
 27 JUN 1968  
 OFICINA DE ASISTENCIA SOCIAL  
 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

**Oficina de A. M. Oliveira**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

### Arquitetura e Urbanismo

**OBJETO:** ESCOLA SANTA TEREZINHA  
**CONTRATO:** 331 / 2020  
**CONCORRÊNCIA:** 002 / 2020

#### SUPRESSÃO DE METAFÍSICA

#### JUSTIFICATIVA TÉCNICA

A supressão de alguns itens se faz necessário visto que não serão realizados determinados serviços. Abaixo encontram-se os itens com as devidas justificativas:

##### **Item 3.3.4**

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M<sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_12/2015

##### Justificativa

Por ser quantidade remanescente oriunda da fiscalização anterior, não será executado o serviço, pois a fundação encontra-se finalizada.

##### **Item 10.2.5**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF\_12/2015

##### Justificativa

Supressão parcial da área devido a necessidade de ser executado rampa de acessibilidade no local para acesso dos estudantes.

##### **Item 12.27**

CAIXA D'ÁGUA METÁLICA COMPLETA DE 15.000L

##### Justificativa

Supressão total do item, visto que o mesmo será executado pela prefeitura.

##### **Item 13.8**

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF\_06/2015



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5708 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED  
JULY 10 1968  
CHEMISTRY DEPARTMENT  
UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

5708 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5708 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5708 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5708 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5708 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1243



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

### Arquitetura e Urbanismo

#### Justificativa

Supressão total do item, visto que o mesmo será executado pela prefeitura.

#### **Item 13.27**

CAIXA DE AREIA 80X80CM

#### Justificativa

Supressão parcial, visto alteração no projeto devido declividade do terreno.

#### **Item 13.30**

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA 60X60CM

#### Justificativa

Supressão parcial, visto alteração no projeto devido declividade do terreno.

#### **Item 13.31**

SUMIDOURO EM ALVENARIA Ã 1,60M

#### Justificativa

Supressão total, devido o esgoto ser coletado pela rede municipal.

#### **Item 13.32**

FOSSA SEPTICA CAPACIDADE 7.500 L

#### Justificativa

Supressão total, devido o esgoto ser coletado pela rede municipal.

#### **Item 17.4.17**

PROJETOR DE ALUMINIO COM LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 150W FORNECIMENTO E INSTALACAO

#### Justificativa

Supressão total, visto que o mesmo será executado pela prefeitura.

#### **Item 19.5**

PORTAS PARA ARMARIO DE COZINHA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FORMICA CONFORME PROJETO

#### Justificativa

Supressão total, devido não haver projeto específico nem detalhamento de marcenaria disponibilizado pelo FNDE.

#### **Item 19.6**

PRATELEIRA DE MADEIRA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

### Arquitetura e Urbanismo

#### Justificativa

Supressão total, devido não haver projeto específico nem detalhamento de marcenaria disponibilizado pelo FNDE.

#### **Item 19.8**

BRISE FIXO COM LIGACOES DE ALUMINIO E LÂMINAS FIXAS DE ALUMINIO DE 2,65MM DE LARGURA, COR TERRA COTA.

#### Justificativa

Supressão total devido a execução inicial da obra, realizado pela fiscalização anterior, não ter realizado os arranques nos pilares necessários, para a fixação deste elemento.

#### **Item 24.9**

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA /CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA

#### Justificativa

Supressão total devido o quantitativo remanescente da fiscalização anterior. Não será executado o serviço, pois o mesmo encontra-se concluído.

#### **Item 27.1**

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF\_06/2018

#### Justificativa

Supressão total devido o quantitativo remanescente da fiscalização anterior. Não será executado o serviço, pois o mesmo encontra-se concluído.

À luz do exposto acima, justificado as devidas supressões, faz-se necessário o a glosa dos serviços supracitados, assim como a redução do valor contratual.

Este é o parecer.

Bandeirantes – PR, 30 de abril de 2024.

  
**RENATO A. C. MAZZINI**  
Arquiteto e Urbanista  
Fiscal do Contrato





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1245

OBJETO: ESCOLA SANTA TEREZINHA							SUPRESSÃO DE METAFÍSICA		
EMPRESA: J.D.F. EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI							CNPJ: 18.929.177/0001-32		
Item	Código	Fonte	Descrição do item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa zincada, instalada	M2	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
			<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES</b>						
2.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	94098	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
						0			
			<b>FUNDACOES</b>						
			<b>3.1</b>						
			<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES</b>						
3.1.1	74156/3	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armacao)	M	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) preparo mecanico	M2	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.3	5651	SINAPI	Forma de madeira em tabuas para fundacoes, com reaproveitamento	M2	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.4	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.5	92917	SINAPI	Armacao de aco CA 50 Å 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.6	92919	SINAPI	Armacao de aco CA 50 Å 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.7	92921	SINAPI	Armacao de aco CA 50 Å 12.5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.8	92922	SINAPI	Armacao de aco CA 50 Å 16mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.9	92915	SINAPI	Armacao de aco CA 60 Å 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.10	92720	SINAPI	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M3	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
			<b>3.2</b>						
			<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES VIGAS BALDRAMES</b>						
3.2.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.5	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.6	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.7	92720	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
			<b>3.3</b>						
			<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES BASE CAIXA D'ÁGUA</b>						
3.3.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0	5,6		R\$ 80,29	R\$ 0,00
3.3.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	0	227,5		R\$ 17,45	R\$ 0,00
3.3.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.4	92720	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0	3,92	3,92	R\$ 488,69	R\$ 1.915,65



3.3.5	98230	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>4</b>									
<b>SUPERESTRUTURA</b>									
<b>4.1</b>									
<b>CONCRETO ARMADO VIGAS</b>									
4.1.1	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	0	0		R\$ 78,92	R\$ 0,00
4.1.2	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	0	49,99		R\$ 17,45	R\$ 0,00
4.1.5	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	-7,10543E-15	31,16		R\$ 14,65	R\$ 0,00
4.1.6	92780	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.7	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	0	123,65		R\$ 22,21	R\$ 0,00
1.8.	92720	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	7,10543E-15	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>4.2</b>									
<b>CONCRETO ARMADO LAJES E PILARES</b>									
4.2.1	92430	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	2,84217E-14	0,01		R\$ 56,12	R\$ 0,00
4.2.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2.3	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2.4	92780	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	0	8,33		R\$ 13,86	R\$ 0,00
4.2.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2.6	92720	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	-1,77636E-15	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2.7	74202/1	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPa, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	0,0024	0,0224		R\$ 94,82	R\$ 0,00
<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>									
<b>5.1</b>									
<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>									
5.1.1	73937/5	SINAPI	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)	M2	0	24,72		R\$ 264,99	R\$ 0,00
<b>5.2</b>									
<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>									
5.2.1	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0	333,32		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2.2	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	-40,56	0		R\$ 77,58	R\$ 0,00
5.2.3	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	0	90,4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2.4	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,001836	67,63		R\$ 66,45	R\$ 0,00
3.2.3	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	-0,272687059	47,41		R\$ 540,07	R\$ 0,00



ESQUADRIAS								
<b>6.1</b>								
<b>PORTAS DE MADEIRA</b>								
6.1.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - PM1	Unidade	0	18	R\$ 815,86	R\$ 0,00
6.1.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - PM2	Unidade	0	7	R\$ 815,86	R\$ 0,00
6.1.3	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - PM3	Unidade	0	8	R\$ 815,86	R\$ 0,00
6.1.4	73910/8	CPU	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X1,60X3,5CM, PM4, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	Unidade	16	16	R\$ 291,65	R\$ 0,00
6.1.5	73910/8	CPU	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X1,60X3,5CM, PMS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	Unidade	6	6	R\$ 272,58	R\$ 0,00
<b>6.2</b>								
<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>								
6.2.1	CPU1	CPU	Pecas de apoio para PNE em aço inox nas portas PM3 e PM5	M	6,4	6,4	R\$ 300,70	R\$ 0,00
6.2.2	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	Unidade	22	22	R\$ 75,29	R\$ 0,00
6.2.3	CPU2	CPU	Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas fornecimento e instalação	M2	20,8	20,8	R\$ 181,01	R\$ 0,00
<b>6.3</b>								
<b>PORTAS DE ALUMÍNIO</b>								
6.3.1	91341	CPU	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 70X210 TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, INCLUINDO FERRAGENS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 PA 1	M2	0	7,35	R\$ 2.240,35	R\$ 0,00
6.3.2	91341	CPU	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 80X210 TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, INCLUINDO FERRAGENS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 PA 2	M2	0	3,36	R\$ 2.240,35	R\$ 0,00
6.3.3	91341	CPU	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 120X210 TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 PA 2	M2	0	5,04	R\$ 2.240,35	R\$ 0,00
<b>6.4</b>								
<b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>								
6.4.1	94559	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE 90X50 - JA1, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	0	0	R\$ 1.360,37	R\$ 0,00
6.4.2	94559	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE 165X55 - JA2, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	0	1,78	R\$ 1.360,37	R\$ 0,00
6.4.3	94559	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE 200X55 - JA3, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	0	0	R\$ 1.360,37	R\$ 0,00
6.4.4	94559	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE 220X55 - JA4, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	0	0	R\$ 1.360,37	R\$ 0,00
6.4.5	94559	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE 140X100 - JA5, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	0	1,4	R\$ 1.360,37	R\$ 0,00
6.4.6	94559	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE 345X100 - JA6, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.4.7	94559	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE 220X110 - JA7, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	0	0	R\$ 1.360,37	R\$ 0,00
6.4.8	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS 90X100 - J8, PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - PADRONIZADA	M2	0	0	R\$ 1.369,98	R\$ 0,00
6.4.9	94562	SINAPI	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA 9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	0	0	R\$ 1.894,87	R\$ 0,00
6.4.10	94562	SINAPI	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 210X100cm, JA 10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	0	7,11	R\$ 1.894,87	R\$ 0,00
6.4.11	94562	SINAPI	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 220X175cm, JA 11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	0	0	R\$ 1.894,87	R\$ 0,00
6.4.12	C3436	SEINFRA	Tela de nylon flo para proteção em esquadrias	M2	4,2	4,2	R\$ 77,19	R\$ 0,00
<b>6.5</b>								
<b>PORTÕES METÁLICOS</b>								
6.5.1	74100/1	SINAPI	Portão de abrir PT1, 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	3,69	3,69	R\$ 474,74	R\$ 0,00
6.5.2	74100/1	SINAPI	Portão de abrir PT2, 1,80x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	3,51	3,51	R\$ 474,74	R\$ 0,00
6.5.3	74100/1	SINAPI	Portão de abrir PT3, 1,00x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	3,9	3,9	R\$ 474,74	R\$ 0,00
6.5.4	74100/1	SINAPI	Portão de abrir PT4, 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	2,16	2,16	R\$ 474,74	R\$ 0,00
6.5.5	74100/1	SINAPI	Portão de correr PT5, 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	5,4	5,4	R\$ 474,74	R\$ 0,00



6.6			<b>GRADIL METALICO</b>						
6.6.1	C4559	SEINFRA	Gradil pre fabricado, conforme projeto de arquitetura	M2	129,1	129,1		R\$ 267,26	R\$ 0,00
6.7			<b>VIDROS</b>						
6.7.1	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	0	21,13		R\$ 295,80	R\$ 0,00
6.7.2	84959	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	-66,6	145,21		R\$ 254,85	R\$ 0,00
6.7.3.	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	0	8		R\$ 529,95	R\$ 0,00
			<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>						
7.1	72111	SINAPI	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONSTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADO OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	M2	0	1976,18		R\$ 143,91	R\$ 0,00
7.2	C4554	SEINFRA	COBERTURA EM TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL e=7mm	M2	0	358,88		R\$ 65,17	R\$ 0,00
7.3	C4554	SEINFRA	COBERTURA EM TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL e=7mm	M2	0	1,34		R\$ 65,17	R\$ 0,00
7.4	94441	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	0	1720,84		R\$ 39,82	R\$ 0,00
7.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	82,6	82,6		R\$ 59,06	R\$ 0,00
7.6	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,84217E-14	126,73		R\$ 24,32	R\$ 0,00
						0			
			<b>IMPERMEABILIZACAO</b>						
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilizacão com tinta betuminosa em fundações, baldrame	M2	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
			<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>						
9.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	0	3221,74		R\$ 3,88	R\$ 0,00
9.2	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	-1,13687E-13	0		R\$ 5,87	R\$ 0,00
9.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUSALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	-555,4	1136,98		R\$ 30,54	R\$ 0,00
9.4	C2121	SEINFRA	Reboco de parede, com argamassa traco 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	M2	2,27374E-13	867,42		R\$ 26,68	R\$ 0,00
9.5	C2121	SEINFRA	Reboco de teto, com argamassa traco 1:2 (cal / areia fina), espessura 0,5 cm	M2	-247,86	534,65		R\$ 26,68	R\$ 0,00
9.6	C0157	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:3	M3	0	1,38		R\$ 746,64	R\$ 0,00
9.7	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PEI IV, DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUINDO REJUNTE CONFORME PROJETO AF_06/2014	M2	-990,77	0		R\$ 71,55	R\$ 0,00
9.8	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PEI IV, DIMENSÕES 10X10 CM COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA APLICADAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUINDO REJUNTE CONFORME PROJETO AF_06/2014	M2	0	14,07		R\$ 62,73	R\$ 0,00
9.9	90828	SINAPI	RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA 10CM) GUARNIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	M	50	558,42		R\$ 76,85	R\$ 0,00
			<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO)</b>						
10.1			<b>PAVIMENTACAO INTERNA</b>						
10.1.1	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.2	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	0	0		R\$ 42,87	R\$ 0,00
10.1.3.	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	0	20		R\$ 45,13	R\$ 0,00
10.1.4.	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	0	0		R\$ 156,64	R\$ 0,00
10.1.5	C4623	SEINFRA	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	M2	131,94	131,94		R\$ 224,14	R\$ 0,00
10.1.6	C4623	SEINFRA	Piso tático de alerta/direcional em placas pre moldadas 5MPa	M2	5,58	5,58		R\$ 224,14	R\$ 0,00
10.1.7	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	0	1035,97		R\$ 147,27	R\$ 0,00



10.1.8	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	M	0	30,9		R\$ 95,00	R\$ 0,00
<b>PAVIMENTACAO EXTERNA</b>									
10.2.1	6514	SINAPI	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N.4 E=3CM	M3	0	16,38		R\$ 110,03	R\$ 0,00
10.2.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	0	546,04		R\$ 101,11	R\$ 0,00
10.2.3	94963	SINAPI	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M2	0	63,05		R\$ 355,34	R\$ 0,00
10.2.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	241,96	241,96		R\$ 39,34	R\$ 0,00
10.2.5	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	-170,56	1707,59	224,36	R\$ 48,21	R\$ 10.815,46
<b>PINTURA</b>									
11.1	C1208	SEINFRA	Emassamento de paredes Internas com massa PVA 02 demaos	M2	0	820,36		R\$ 14,28	R\$ 0,00
11.2	C1208	SEINFRA	Emassamento de lajes Internas com massa PVA 02 demaos	M2	0	1261,65		R\$ 14,28	R\$ 0,00
11.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	206,78	4060,78		R\$ 14,96	R\$ 0,00
11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	40	1531,13		R\$ 14,33	R\$ 0,00
11.5	74065/1	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	55,84	55,84		R\$ 33,56	R\$ 0,00
11.6	73924/2	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, 2 DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	21,6	21,6		R\$ 35,50	R\$ 0,00
11.7	74065/1	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	229,68	229,68		R\$ 33,56	R\$ 0,00
<b>INSTALACOES HIDRAULICAS</b>									
12.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0	0		R\$ 10,58	R\$ 0,00
12.2	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0	0		R\$ 12,56	R\$ 0,00
12.3	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0	0		R\$ 18,07	R\$ 0,00
12.4	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0	0		R\$ 20,76	R\$ 0,00
12.5	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0	0		R\$ 34,33	R\$ 0,00
12.6	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0	0		R\$ 56,80	R\$ 0,00
12.7	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 7,17	R\$ 0,00
12.8	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 12,47	R\$ 0,00
12.9	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 9,35	R\$ 0,00
12.10	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 9,59	R\$ 0,00
12.11	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 13,12	R\$ 0,00
12.12	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 15,74	R\$ 0,00
12.13	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.14	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 135,05	R\$ 0,00
12.15	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 21,98	R\$ 0,00
12.16	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 22,02	R\$ 0,00
12.17	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 22,02	R\$ 0,00
12.18	89630	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 23,37	R\$ 0,00
12.19	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.20	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 86,34	R\$ 0,00
12.21	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 13,08	R\$ 0,00



12.23	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 24,90	R\$ 0,00
12.24	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 100,26	R\$ 0,00
12.25	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 82,87	R\$ 0,00
12.26	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Unidade	0	34		R\$ 120,19	R\$ 0,00
12.27.	MERCADO1	MERCADO	Caixa dagua metalica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto	Unidade	0	1	1,00	R\$ 31.723,03	R\$ 31.723,03
12.28.	MERCADO2	MERCADO	Caixa dagua enterrada de concreto15.000l, conforme projeto	Unidade	0	1		R\$ 17.205,88	R\$ 0,00
<b>INSTALACOES SANITARIAS E DRENAGEM PLUVIAL</b>									
13.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	7,10543E-15	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0	0		R\$ 61,06	R\$ 0,00
13.5	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0	132,56		R\$ 67,24	R\$ 0,00
13.6	90711	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	0	117,97		R\$ 131,36	R\$ 0,00
13.7	90712	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	0	30,21		R\$ 221,04	R\$ 0,00
13.8	90713	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	7,10543E-15	47,88	17,88	R\$ 354,08	R\$ 6.331,02
13.9	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.10	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.11	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.12	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.13	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.14	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.15	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.16	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.17	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.18	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.19	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.20	89795-1	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.21	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.22	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00



13.23	89707	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.24	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.25	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unidade	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.26	72286	SINAPI	Caixa de areia 60x60cm	Unidade	0	5		R\$ 228,46	R\$ 0,00
13.27	72289	SINAPI	Caixa de areia 80x80cm	Unidade	0	22	2,00	R\$ 508,20	R\$ 1.016,40
13.28	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unidade	0	25		R\$ 11,81	R\$ 0,00
13.29	C3738	SEINFRA	Terminal de Ventilacao Serie Normal 50mm	Unidade	3	3		R\$ 63,62	R\$ 0,00
13.30	74104/1	SINAPI	Caixa de inspecao em alvenaria 60x60cm	Unidade	0	22	2,00	R\$ 199,62	R\$ 399,24
13.31	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria Á 1,60m	Unidade	0	3	3,00	R\$ 2.177,87	R\$ 6.533,62
13.32	C2832	SEINFRA	Fossa septica capacidade 7.500 l	Unidade	0	1	1,00	R\$ 4.965,25	R\$ 4.965,25
13.33	C4026	SEINFRA	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de aluminio	M	0	254,2		R\$ 221,67	R\$ 0,00
<b>LOUCAS E METAIS</b>									
14.1.	CPU3	CPU	Ducha Higienica com registro e derivacao lzy, codigo 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	Unidade	8	8		R\$ 181,54	R\$ 0,00
14.2.	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unidade	0	11		R\$ 575,34	R\$ 0,00
4.3.	40729	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	Unidade	0	11		R\$ 325,32	R\$ 0,00
14.5.	CPU4	CPU	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	Unidade	0	11		R\$ 41,13	R\$ 0,00
14.6	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unidade	0	6		R\$ 742,04	R\$ 0,00
14.7.	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unidade	0	2		R\$ 263,53	R\$ 0,00
14.8.	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unidade	0	22		R\$ 412,86	R\$ 0,00
14.9.	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unidade	0	26		R\$ 57,41	R\$ 0,00
14.10.	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Unidade	0	3		R\$ 69,19	R\$ 0,00
14.11.	100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	Unidade	0	18		R\$ 292,04	R\$ 0,00
14.12	36209	SINAPI	BARRA DE APOIO EM U, EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	Unidade	2	2		R\$ 407,92	R\$ 0,00
14.13.	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Unidade	0	16		R\$ 90,83	R\$ 0,00
14.14	CPU5	CPU	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Unidade	0	20		R\$ 67,72	R\$ 0,00
14.15.	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUMNA, 40L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unidade	0	1		R\$ 1.056,97	R\$ 0,00
14.16.	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA 40X34X17, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unidade	0	8		R\$ 491,90	R\$ 0,00
14.17.	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, BICA MOVEL, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unidade	2	10		R\$ 96,39	R\$ 0,00
14.18.	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 50X40	Unidade	0	5		R\$ 491,90	R\$ 0,00
14.19	CPU6	CPU	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	Unidade	0	2		R\$ 177,51	R\$ 0,00
14.20	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unidade	0	9		R\$ 95,27	R\$ 0,00
14.21.	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unidade	0	6		R\$ 96,39	R\$ 0,00
14.22.	C1642	SEINFRA	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	Unidade	8	8		R\$ 734,78	R\$ 0,00
14.23	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unidade	0	2		R\$ 214,14	R\$ 0,00
14.24	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unidade	0	2		R\$ 263,53	R\$ 0,00
14.25.	100864	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	Unidade	2	2		R\$ 747,52	R\$ 0,00
14.26.	100870	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unidade	2	2		R\$ 1.270,04	R\$ 0,00
14.27.	MERCADO3	MERCADO	Dispenser em ABS de alta resistencia para papel higienico em rolo, cor branca, codigo: 30175768, Kimberly Clark ou equivalente.	Unidade	16	16		R\$ 108,01	R\$ 0,00



14.28.	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unidade	2	2		R\$ 57,41	R\$ 0,00
14.29.	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	Unidade	0	9		R\$ 82,87	R\$ 0,00
<b>INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL</b>						0			
15.1	92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7	7		R\$ 44,69	R\$ 0,00
15.2	93101	SINAPI	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	Unidade	2	2		R\$ 32,13	R\$ 0,00
15.3	39634	SINAPI	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO, 50MM X 30M (L X C), E= 0,25MM	M	7	7		R\$ 18,68	R\$ 0,00
15.4	11749	MERCADO	VALVULA ESFERA 3/4" NPT 300"	Unidade	6	6		R\$ 68,26	R\$ 0,00
15.5	MERCADO4	MERCADO	REGISTRO 1º ESTAGIO COM MANOMETRO	Unidade	1	1		R\$ 95,90	R\$ 0,00
15.6	11756	MERCADO	REGISTRO 2º ESTAGIO COM MANOMETRO	Unidade	1	1		R\$ 107,48	R\$ 0,00
15.7	11756	MERCADO	REGISTRO DO REGULAR	Unidade	4	4		R\$ 76,73	R\$ 0,00
15.8	85120	SINAPI	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	Unidade	1	1		R\$ 136,84	R\$ 0,00
15.9	37558	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO EM PVC 316x158 PROIBIDO FUMAR	Unidade	2	2		R\$ 52,31	R\$ 0,00
15.10	37558	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO EM PVC 316x158 PERIGO INFLAMAVEL	Unidade	2	2		R\$ 52,31	R\$ 0,00
<b>SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENCIO</b>									
6.1	83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	13	13		R\$ 215,62	R\$ 0,00
16.2	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	13	13		R\$ 18,23	R\$ 0,00
16.3	C4394	SEINFRA	Luminaria de emergencia de 31 Leds autonomia minima de 1 hora	Unidade	0	49		R\$ 310,76	R\$ 0,00
16.4	MERCADOS	MERCADO	Placa de sinalizacao em pvc cod 13 (316x158) Saída de emergencia	Unidade	31	31		R\$ 54,85	R\$ 0,00
16.5	MERCADO6	MERCADO	"Placa de sinalizacao em pvc cod 17 (316x158) Mensagem ""Saída""	Unidade	3	3		R\$ 54,85	R\$ 0,00
16.6	MERCADO7	MERCADO	Placa de sinalizacao em pvc cod 23 (300x300) Extintor de Incendio	Unidade	13	13		R\$ 54,85	R\$ 0,00
<b>INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS 220V</b>									
<b>QUADRO DE DISTRIBUICAO</b>									
17.1.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	0	4		R\$ 404,72	R\$ 0,00
17.1.2	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 10 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	0	1		R\$ 404,72	R\$ 0,00
17.1.3	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	0	2		R\$ 528,61	R\$ 0,00
17.1.4	74131/4	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 15 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	0	2		R\$ 519,91	R\$ 0,00
17.1.5	74131/4	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	0	1		R\$ 720,95	R\$ 0,00
17.1.6	74130/1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	0	19		R\$ 18,92	R\$ 0,00
17.1.7	74130/1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	0	31		R\$ 18,92	R\$ 0,00
17.1.8	74130/4	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	0	14		R\$ 110,17	R\$ 0,00
17.1.9	74130/1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	0	18		R\$ 18,92	R\$ 0,00
17.1.10	74130/4	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	0	6		R\$ 110,17	R\$ 0,00
17.1.11	74130/6	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	0	1		R\$ 506,29	R\$ 0,00
<b>ELETRODUTOS E ACESSORIOS</b>									
17.2.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
17.2.2	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0	51,86		R\$ 12,04	R\$ 0,00
17.2.3	91856-1	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0	342,4		R\$ 14,08	R\$ 0,00



17.2.4	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0	278,6		R\$ 12,79	R\$ 0,00
17.2.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0	260		R\$ 16,62	R\$ 0,00
17.2.6	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0	98		R\$ 34,12	R\$ 0,00
17.2.7	C1163	SEINFRA	Perfilado metálico liso 25x25m com suporte e fixação	M	0	26,7		R\$ 48,29	R\$ 0,00
17.2.8	C1165	SEINFRA	Perfilado metálico liso 35x38mm com suporte e fixação	M	0	235,15		R\$ 54,79	R\$ 0,00
17.2.9	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Unidade	0	20		R\$ 190,20	R\$ 0,00
17.2.10	C0628	SEINFRA	Caixa de passagem DG nº2 20x20x12 cm em chapa metálica	Unidade	0	12		R\$ 88,24	R\$ 0,00
17.2.11	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	0	31,6		R\$ 15,76	R\$ 0,00
17.2.12	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	0	5,4		R\$ 20,87	R\$ 0,00
17.2.13	92865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	0	4		R\$ 9,04	R\$ 0,00
17.2.14	92865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	0	46,55		R\$ 11,62	R\$ 0,00
17.2.15	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	0	22		R\$ 12,71	R\$ 0,00
17.2.16	95805	SINAPI	CONDUTE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	81,5	163		R\$ 28,20	R\$ 0,00
17.2.17	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0	47		R\$ 83,52	R\$ 0,00
17.3			<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>						
17.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0	5077		R\$ 4,09	R\$ 0,00
17.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0	411		R\$ 6,60	R\$ 0,00
17.3.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0	782		R\$ 9,04	R\$ 0,00
17.3.4	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0	326		R\$ 14,86	R\$ 0,00
17.3.5	92989	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0	285		R\$ 71,45	R\$ 0,00
17.3.6	C0560	SEINFRA	Cabo TELEFONICO CCE 50 2	M	0	5,54		R\$ 10,85	R\$ 0,00
17.3.7	C0543	SEINFRA	Cabo LOGICO 4 PARES, categoria 5 UTP (100 MBPS)	M	0	1870,85		R\$ 13,59	R\$ 0,00
17.3.8	C0544	SEINFRA	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 (OHMS) - M	M	0	288,9		R\$ 13,03	R\$ 0,00
17.4			<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>						
17.4.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	0	187		R\$ 30,09	R\$ 0,00
17.4.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	0	9		R\$ 32,82	R\$ 0,00
17.4.3	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	0	44		R\$ 48,31	R\$ 0,00
17.4.4	92008	SINAPI	Tomada dupla para piso	Unidade	3	3		R\$ 48,31	R\$ 0,00
17.4.5	92000	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	0	10		R\$ 52,24	R\$ 0,00
17.4.6	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	0	6		R\$ 58,26	R\$ 0,00
17.4.7	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	0	2		R\$ 81,46	R\$ 0,00
17.4.8	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	0	31		R\$ 81,46	R\$ 0,00
17.4.9	91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	0	3		R\$ 84,06	R\$ 0,00
17.4.10	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	0	2		R\$ 50,21	R\$ 0,00
17.4.11	C4371	SEINFRA	ARANDELA BLINDADA	Unidade	0	82		R\$ 253,24	R\$ 0,00
17.4.12	MERCADOB	MERCADO	Conector de TV tipo F	Unidade	15	15		R\$ 2,73	R\$ 0,00
17.4.13	73953/6	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	Unidade	0	166		R\$ 104,57	R\$ 0,00
17.4.14	74041/1	SINAPI	Luminária tipo Drops para 1 lâmpada fluorescente 60W	Unidade	8	8		R\$ 75,33	R\$ 0,00
17.4.15	C0862	SEINFRA	Luminaria tipo petala, com 1 petala para 1 lâmpada vapor de mercurio 250W	Unidade	4	4		R\$ 2.612,23	R\$ 0,00
17.4.16	C4371-1	SEINFRA	Arandela de sobrepor	Unidade	22	22		R\$ 253,24	R\$ 0,00
17.4.17	C2045	SEINFRA	Projeto de alumínio com lâmpada de vapor metálico de 150W fornecimento e instalação	Unidade	0	4	4,00	R\$ 452,79	R\$ 1.811,14
17.4.18	73783/1	SINAPI	Poste de concreto	Unidade	0	40		R\$ 742,50	R\$ 0,00
17.4.19	72337	SINAPI	Tomada modular RJ 45 categoria 6	Unidade	110	110		R\$ 28,76	R\$ 0,00
			<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>						



18.1	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	0	3		R\$ 97,68	R\$ 0,00
18.2	43054	SINAPI	Vergalhao CA 25 # 10 mm	M	0	40		R\$ 11,77	R\$ 0,00
18.3	73782/2	SINAPI	Conector mini bar em bronze estanhado Tel 583	Unidade	0	40		R\$ 48,39	R\$ 0,00
18.4	CPU7	CPU	Caixa de equalizacao de potencias 200x200mm em aço com barramento Espessura 6 mm	Unidade	0	1		R\$ 292,01	R\$ 0,00
18.5	68069	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 X 3,0M PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Unidade	0	12		R\$ 54,17	R\$ 0,00
18.6	72929	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	0	920		R\$ 57,99	R\$ 0,00
18.7	72930	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	0	179,49		R\$ 74,73	R\$ 0,00
18.8	83370	SINAPI	"Caixa de inspecao, PVC de 12"', com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto"	Unidade	0	39		R\$ 216,74	R\$ 0,00
18.9	72263	SINAPI	"Conector de bronze para haste de 5/8"' e cabo de 50 mm²"	Unidade	0	10,2		R\$ 27,29	R\$ 0,00
<b>SERVICOS COMPLEMENTARES</b>									
19.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastro para tres bandeiras e pedestal	Unidade	2	2		R\$ 4.493,43	R\$ 0,00
19.2	C4065	SEINFRA	BANCADA EM GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	0	21,62		R\$ 368,30	R\$ 0,00
19.3	C4065	SEINFRA	PRATELEIRA EM GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	0	21,52		R\$ 368,30	R\$ 0,00
19.4	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira	M	0,003	88,56		R\$ 102,68	R\$ 0,00
19.5	C1960	SEINFRA	Portas para armario de cozinha em MDF com revestimento em formica conforme projeto	M2	0	18,28	18,28	R\$ 232,60	R\$ 4.251,88
9.6	C2910	SEINFRA	Prateleira de madeira	M2	0	16,47	16,47	R\$ 169,91	R\$ 2.798,47
9.7	C0361	SEINFRA	Bancos em concreto pre moldado	M2	0	41,92		R\$ 207,06	R\$ 0,00
19.8	C4529	SEINFRA	Brise fixo com ligacoes de aluminio e laminas fixas de aluminio de 2,65mm de largura, cor terra cota.	M2	0	57	57,00	R\$ 811,84	R\$ 46.274,99
<b>SERVICOS FINAIS</b>									
20.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2928,38	2928,38		R\$ 1,89	R\$ 0,00
<b>SERVICOS PRELIMINARES QUADRA</b>									
21.1	74077/3	SINAPI	Locacao de construcao de edificacao com gabarito de madeira	M2	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
21.2	C2290	SEINFRA	Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²)	M	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES QUADRA</b>									
22.1	55835	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo arenoso (entre baldrames)	M3	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.2	93358	SINAPI	Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha ate h=1,50 m	M3	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.3	94098	SINAPI	Regularizacao e compactacao do fundo de valas	M2	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.4	73964/6	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M3	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>FUNDACOES QUADRA</b>									
<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES</b>									
23.1.1	74156/3	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armacao)	M	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
i.1.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) preparo mecanico	M2	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
23.1.3	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 5X	M2	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
23.1.4	92917	SINAPI	Armacao de aço CA 50 ã 8,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao	M2	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
23.1.5	92921	SINAPI	Armacao de aço CA 50 ã 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
23.1.6	92915	SINAPI	Armacao de aço CA 60 ã 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
23.1.7	92720	SINAPI	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento	M3	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
23.1.8	92725	SINAPI	Concreto para Fundacao fck=20MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.	M3	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES VIGAS BALDRAMES</b>									
23.2.1	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundcoes reaproveitamento 5X	M2	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
23.2.2	92917	SINAPI	Armacao de aço CA 50 ã 8,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
23.2.3	92921	SINAPI	Armacao de aço CA 50 ã 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
23.2.4	92915	SINAPI	Armacao de aço CA 60 ã 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
23.2.5	92720	SINAPI	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento	M3	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SUPERESTRUTURA QUADRA</b>									
24.1	92430	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M2	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
24.2	92921	SINAPI	Armacao de aço CA 50 ã 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00



24.3	92915	SINAPI	Armação de aço CA 60 A 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
24.4	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M3	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
24.5	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	0	44,58		R\$ 23,89	R\$ 0,00
24.6	6514	SINAPI	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	M3	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
24.7	68053	SINAPI	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	M2	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
24.8	85662	SINAPI	Armação em tela de aço Q 92, aço CA 60, 4,2mm, malha 15X15cm	M2	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
24.9	68333	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	0	244,86	244,86	R\$ 62,16	R\$ 15.220,84
<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) QUADRA</b>									
25.1	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0	331,76		R\$ 48,83	R\$ 0,00
25.2	73937/1	SINAPI	Cobogo de concreto (elemento vazado CB1) (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	M2	0	140,7		R\$ 156,48	R\$ 0,00
25.3	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1,42109E-14	109,04		R\$ 77,58	R\$ 0,00
25.4	74202/2	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO E=13CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	0	83,42		R\$ 104,07	R\$ 0,00
<b>SISTEMAS DE COBERTURA QUADRA</b>									
26.1	C4554	SEINFRA	COBERTURA EM TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL e=7mm	M2	0	995,55		R\$ 65,17	R\$ 0,00
26.2	C0993	SEINFRA	CUMEIEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm	M	0	37,64		R\$ 66,87	R\$ 0,00
26.3	C4554	SEINFRA	Telha metálica trapezoidal perfurada	M2	0	296,02		R\$ 65,17	R\$ 0,00
26.4	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	M2	0	28,56		R\$ 65,17	R\$ 0,00
26.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0	75,28		R\$ 64,13	R\$ 0,00
26.6	73970/2	SINAPI	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	Kg	0	22594,8		R\$ 13,71	R\$ 0,00
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO QUADRA</b>									
27.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	0	137,4	137,40	R\$ 38,46	R\$ 5.283,88
<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS QUADRA</b>									
28.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	0	670,52		R\$ 3,88	R\$ 0,00
28.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0	670,52		R\$ 27,61	R\$ 0,00
28.3	C2121	SEINFRA	Reboco de parede, com argamassa traço 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	M2	100	670,52		R\$ 26,68	R\$ 0,00
<b>PINTURA QUADRA</b>									
29.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	670,52	670,52		R\$ 16,28	R\$ 0,00
29.2	79460	SINAPI	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO 2 DEMÃOS	M2	592,65	592,65		R\$ 60,33	R\$ 0,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V QUADRA</b>									
30.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	1	1		R\$ 404,72	R\$ 0,00
30.2	74130/4	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A SOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	2	2		R\$ 94,05	R\$ 0,00
30.3	74130/1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A SOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	3	3		R\$ 19,69	R\$ 0,00
30.4	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80	80		R\$ 12,04	R\$ 0,00
30.5	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144	144		R\$ 13,41	R\$ 0,00
30.6	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	Unidade	34	34		R\$ 28,77	R\$ 0,00
30.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	230	230		R\$ 4,50	R\$ 0,00
30.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	30		R\$ 10,08	R\$ 0,00

1256

30.9	74082/1	SINAPI	Luminaria pendente com lampada de vapor metalico de 250W	Unidade	24	24		#REF!	R\$ 0,00
30.10	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	10	10		R\$ 30,62	R\$ 0,00
			<b>SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) QUADRA</b>						
31.1.	68069	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 X 3,0M PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Unidade	0	3		R\$ 74,54	R\$ 0,00
31.2	72930	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM <sup>2</sup> , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	0	61		R\$ 78,39	R\$ 0,00
31.3	72929	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM <sup>2</sup> , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	0	158		R\$ 61,11	R\$ 0,00
31.4	83370	SINAPI	"Caixa de Inspecao, PVC de 12"', com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto"	Unidade	0	6		R\$ 216,74	R\$ 0,00
31.5	72263	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM - FORNECIMENTO E INST.	Unidade	0	3		R\$ 27,29	R\$ 0,00
			<b>SERVICOS COMPLEMENTARES QUADRA</b>						
32.1	C1347	SEINFRA	Estrutura metalica c/ tabelas de basquete	Cj	1	1		R\$ 3.834,28	R\$ 0,00
32.2	C1349	SEINFRA	Estrutura metalica de traves de futsal	Cj	1	1		R\$ 4.225,79	R\$ 0,00
32.3	C1351	SEINFRA	Estrutura metalica p/ rede de voley	Cj	1	1		R\$ 2.565,43	R\$ 0,00
32.4	C4559-1	SEINFRA	Gradil pre fabricado	M2	26,37	26,37		R\$ 365,64	R\$ 0,00
			<b>SERVICOS FINAIS QUADRA</b>						
33.1	99814-1	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	986	986		R\$ 2,00	R\$ 0,00

TOTAL SUPRIMIDO

R\$ 139.340,86



RENATO A C MAZZINI  
Arquiteto e Urbanista  
Regularização  
CAU N° A 116537-2

JOAO DANIEL  
FERREIRA:043288  
95907

Assinado de forma digital  
por JOAO DANIEL  
FERREIRA:04328895907  
Data: 2024.05.24 18:06:30  
+03'00'

JOÃO DANIEL FERREIRA  
Engenheiro Civil  
Execução  
CREA N° 133732-D/PR





1257

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**

**CERTIDÃO POSITIVA X**  
**DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

Certidão nº: 11.341.759  
CNPJ: 18.929.17770001-32  
Nome: JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS - LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, ainda não registrados ou que venham a ser apurados, é certificado que:

Constam débitos tributários na origem administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e/ou débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa administrados pela Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 14:41 do dia 04/06/2024.

Código de autenticidade da certidão: BA124E90DF6C4A7D0B0CF2F03247CAE436

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 02/09/2024 - Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.





**Ministério da Economia**

## **PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO**

**O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.**

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento juntado ao processo em 13/12/2023 09:34:09 por BRUNA DUARTE MENDES SAKAMOTO, servidor habilitado e reconhecido via certificado digital. (CÓPIA SIMPLES)

### **Histórico de ações sobre o documento:**

Esta cópia / impressão foi realizada por JDF-EMPREENHIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA em 13/12/2023.

### **Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:**

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

**EP13.1223.10027.TVBL**

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

**Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:  
421B3A71CD40FF984450568CA705801A72F26220B38DD37A10F997CA386B32B7**



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Aferição: 90.005.65557/71-001

Período: 04/01/2021 a 07/06/2024

Endereço: RUA AV EXPEDICIONÁRIOS, 270, LOTEAMENTO MORETTI, BANDEIRANTES/PR, 86360-000

Contribuinte: JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 18.929.177/0001-32

CERTIFICA-SE, para a aferição acima identificada, realizada para fins de regularização de obra de construção civil, que não consta débito referente a tributo administrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), nem débito inscrito ou em fase de inscrição em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional de cobrar e inscrever débito que vier a ser apurado, referente à obra de construção civil objeto da aferição.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>> ou <<https://www.gov.br/pgfn/pt-br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, e na Instrução Normativa RFB nº 2.021, de 16 de abril de 2021.

Emitida às 19:20:26 do dia 18/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/12/2024.

Código de controle da certidão: B77E.A887.92D8.85D5

Qualquer rasura ou emenda invalidará esta certidão.





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

1260

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 032950700-14

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 18.929.177/0001-32  
Nome: **JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 27/06/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓

CNPJ: 18.929.177/0001-32 ✓

Certidão n°: 43304467/2024

Expedição: 19/06/2024, às 16:23:42

Validade: 16/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. ✓

Certifica-se que JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.929.177/0001-32, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 18.929.177/0001-32 ✓  
**Razão Social:** JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI ✓  
**Endereço:** R MAJOR FABRICIANO DO REGO BARROS 1527 ANDAR 3 CONJ 30 /  
HAUER / CURITIBA / PR / 81630-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/05/2024 a 22/06/2024 ✓

**Certificação Número:** 2024052421132190913893

Informação obtida em 04/06/2024 14:15:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

1253



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **18.929.177/0001-32**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 16:37:02 do dia 19/06/2024 , com validade até o dia 19/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: eYE2PbqlplsfJjWUgx7r

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Certidão N° 005643

O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná - SINDUSCON/PR  
certifica que a empresa:

**JDF EMPREEND E SOLUCOES AMBIENTAIS**  
**CAPITAL SOCIAL: 1.300.000,00**  
**ASSOCIADA DESTE SINDICATO DESDE 13/10/2014**  
**ESTABELECIDADA EM: Curitiba - PR**  
**RUA MAJOR F DO REGO BARROS n.1527, - HAUER**  
**INSCRITA NO CNPJ / MF SOB N° : 18.929.177/0001-32**

Relativamente as suas mensalidades sociais, encontra-se em dia com a Tesouraria  
desta Entidade na presente data.

Curitiba, 07 de maio de 2024.

**Fábio Ruas**

Assinado de forma  
digital por Fábio Ruas.  
Dados: 2024.05.07  
14:35:45 -03'00'

Assinatura

## **VÁLIDA POR TRÊS MESES**



**RECEITA  
ESTADUAL DO  
PARANÁ**



1265

### Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b> 90651684-53	<b>Inscrição CNPJ</b> 18.929.177/0001-32	<b>Início das Atividades</b> 01/2014	
<b>Empresa / Estabelecimento</b>			
Nome Empresarial JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
Título do Estabelecimento JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS			
Endereço do Estabelecimento RUA MAJOR FABRICIANO DO REGO BARROS, 1527 - HAUER - CEP 81630-260 FONE: (41) 3027-8675			
Município de Instalação CURITIBA - PR, DESDE 01/2014 ( Estabelecimento Matriz )			
<b>Qualificação</b>			
Situação Atual ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018			
Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA			
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS			
4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES			
4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO			
4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS			
4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL			
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS			
4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO			
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM			
4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
4391-8/00 - OBRAS DE FUNDACOES			
<b>Quadro Societário</b>			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	043.288.959-07	JOAO DANIEL FERREIRA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 11/07/2024.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90651684-53

Emitido Eletronicamente via Internet  
11/06/2024 10:12:15

Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA** ✓  
**CNPJ: 18.929.177/0001-32** ✓

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:20:05 do dia 20/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/12/2024. ✓

Código de controle da certidão: **F1D6.5F1C.82BB.1CA2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**ESTADO DO PARANÁ**

1267

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Fls. nº \_\_\_\_\_ Rubrica \_\_\_\_\_

Bandeirantes, 22 de Maio de 2024.

Ilmo. Sr<sup>a</sup>

**CLAUDIA JANZ DA SILVA**

Secretária de Administração

Encaminho-lhe para que direcione ao setor competente, documentação necessária para formalizar processo para: **SUPRESSÃO DE METAFISICA NO VALOR DE R\$ 139.340,86 (cento e trinta e nove mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA N.02/2020 -CONTRATO N.331/2020 - CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - PR.**

Atenciosamente,

*Alexandra*

**ALEXANDRA LOPES BEZERRA**  
DIRETORA DA DIVISÃO DE COMPRAS





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**ESTADO DO PARANÁ**

1268

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Fls. nº \_\_\_\_\_ Rubrica \_\_\_\_\_

Bandeirantes, 22 de Maio de 2024.

Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência a autorização para instauração de procedimento para: **SUPRESSÃO DE METAFISICA NO VALOR DE R\$ 139.340,86 (cento e trinta e nove mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA N.02/2020 -CONTRATO N.331/2020 - CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - PR.**

Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, reitero meus protestos de estima consideração.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**CLAUDIA JANZ DA SILVA**

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Exmo. Sr.

**JAELSON RAMALHO MATTA**

**Prefeito Municipal**

Bandeirantes – Paraná



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
ESTADO DO PARANÁ**

1269

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Fls. nº \_\_\_\_\_ Rubrica \_\_\_\_\_

Bandeirantes, 22 de Maio de 2024.

*Autorizo pleiteado, devendo, entretanto, o presente processo preencher os trâmites exigidos por lei.*

**Encaminha-se a: SUPRESSÃO DE METAFISICA NO VALOR DE R\$ 139.340,86 (cento e trinta e nove mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA N.02/2020 - CONTRATO N.331/2020 - CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - PR.**

- 1. Departamento de Contabilidade para informação dos recursos orçamentários correspondentes;*
- 2. Comissão Permanente de Licitação para providências cabíveis ao caso;*
- 3. Assessoria Jurídica para parecer quanto ao edital, no caso de licitação convencional;*
- 4. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para sequência do processo.*

**JAELSON RAMALHO MATTA**

**PREFEITO MUNICIPAL**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO  
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

1270

**CERTIDÃO POSITIVA**  
**DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

Certidão nº: 11.341.759

CNPJ: 18.929.177/0001-32

Nome: JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS - LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, ainda não registrados ou que venham a ser apurados, é certificado que:

Constam débitos tributários na origem administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e/ou débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa administrados pela Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço  
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 14:41 do dia 04/06/2024.

Código de autenticidade da certidão: BA124E90DF6C4A7D0B0CF2F03247CAE436

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 02/09/2024 – Fornecimento Gratuito













Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



Listagem das Certidões Solicitadas

Número	Emissão	
11.341.759	04/06/2024	
11.329.156	29/05/2024	
11.255.836	29/04/2024	
11.241.493	23/04/2024	
11.228.878	17/04/2024	
11.227.539	17/04/2024	
11.225.188	16/04/2024	
11.211.527	10/04/2024	
11.211.440	10/04/2024	
11.181.365	28/03/2024	

Showing 1 to 10 of 118 entries

Número	Emissão	
11.341.759	04/06/2024	
11.329.156	29/05/2024	
11.255.836	29/04/2024	
11.241.493	23/04/2024	
11.228.878	17/04/2024	
11.227.539	17/04/2024	
11.225.188	16/04/2024	
11.211.527	10/04/2024	
11.211.440	10/04/2024	
11.181.365	28/03/2024	

1272

Showing 1 to 10 of 118 entries





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

1279

(MINUTA)

**NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 331/2020 – PMB  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 146/2020 - CONCORRÊNCIA N.º 02/2020 - PMB**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Frei Rafael Proner n.º 1457 Centro, nesta cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n.º 76.235.753/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Jaelson Ramalho Matta, inscrito no CPF n.º 486.661.579-68, residente e domiciliado nesta cidade.

**CONTRATADA:** JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, estabelecido na Rua Major Fabriciano do Rego Barros, n.º 1527, CEP: 81630-260, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 18.929.177/0001-32, neste ato representada por seu Proprietário o Senhor João Daniel Ferreira, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF n.º 043.288.959-07 e da cédula de identidade RG n.º 77630260 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO AMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N.º 104768 DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

**FINALIDADE:** Alteração do contrato epigrafado com a finalidade de aditar para realizar SUPRESSÃO no valor de -R\$139.340,86 (cento e trinta e nove mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos).

## **CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO**

Em atenção ao contido no memorando n.º 151/2024 com justificativa técnica, relatório e planilha, da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano e com fundamento no artigo 65, I, alínea "b" §1º e §2º da Lei 8.666/93.

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO**

O CONTRATANTE decide aditar o contrato referido realizando **SUPRESSÃO** equivalentes a -4,240912% (percentuais), correspondente ao valor de -R\$139.340,86 (cento e trinta e nove mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos), em decorrência da não execução de serviços descritos, conforme Memorando, Justificativa Técnica, Relatório e Planilha da Secretaria, anexo ao procedimento.

## **CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR**

Fica alterada a **Cláusula Segunda** do Contrato que trata do valor contratual, suprimido o valor do presente aditivo.

## **CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO**

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Bandeirantes/PR, xx de junho de 2024.

CONTRATANTE  
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES

CONTRATADA  
JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

\_\_\_\_\_  
Jaelson Ramalho Matta  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
João Daniel Ferreira  
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
Gestor do Contrato  
Rômulo Ramalho Farias  
Secretário de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano

\_\_\_\_\_  
Fiscal do Contrato  
Renato A. C. Mazzini  
Arquiteto e Urbanista



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## ESTADO DO PARANÁ

1274  
2

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 331/2020 – PMB  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 146/2020 - CONCORRÊNCIA N.º 02/2020 - PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ  
CONTRATADA: JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO AMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N.º 104768 DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

**FINALIDADE:** Alteração do contrato epigrafado com a finalidade de aditar para realizar SUPRESSÃO no valor de -R\$139.340,86 (cento e trinta e nove mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos).

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Em atenção ao contido no memorando n.º 151/2024 com justificativa técnica, relatório e planilha, da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano e com fundamento no artigo 65, I, alínea "b" §1º e §2º da Lei 8.666/93.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO

O CONTRATANTE decide aditar o contrato referido realizando SUPRESSÃO equivalentes a -4,240912% (percentuais), correspondente ao valor de -R\$139.340,86 (cento e trinta e nove mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos), em decorrência da não execução de serviços descritos, conforme Memorando, Justificativa Técnica, Relatório e Planilha da Secretaria, anexo ao procedimento.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

Fica alterada a Cláusula Segunda do Contrato que trata do valor contratual, suprimido o valor do presente aditivo.

### CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Bandeirantes/PR, xx de junho de 2024.

CONTRATANTE  
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES

CONTRATADA  
JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES  
AMBIENTAIS LTDA

\_\_\_\_\_  
JAEISON RAMALHO MATTA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOÃO DANIEL FERREIRA  
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
Gestor do Contrato  
Rômulo Ramalho Farias  
Secretário de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano

\_\_\_\_\_  
Fiscal do Contrato  
Renato A. C. Mazzini  
Arquiteto e Urbanista

1279  
~

Assunto **Cnd municipal JDF**  
De Jdf Empreendimentos <jdfempreendimentos@gmail.com>  
Para PMB LICITAÇÃO - CONTRATOS & ADITIVOS  
<contratos@bandeirantes.pr.gov.br>  
Data 2024-06-21 15:47



- 
- CND MUNICIPAL Val 22.07.2024.pdf(~2,2 MB)
- 

**JDF Empreendimentos e Soluções Ambientais - EIRELI**  
**Rua Major Fabriciano do Rego Barros,1527 - Hauer - CEP 81.630-260 - Curitiba - Paraná**  
**CNPJ: 18.929.177/0001-32**  
**IE: 90651684-53**





1276

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

Certidão nº: 11.241.493

CNPJ: 18.929.177/0001-32

Nome: JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS - LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, ainda não registrados ou que venham a ser apurados, é certificado que:

Constam débitos tributários e não tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SMF) ou pela Procuradoria Geral do Município (PGM), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) e Lei Complementar 40/2001, garantidos mediante bens e direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A revogação da suspensão de exigibilidade implica na imediata revogação da CPEN e de seus efeitos, respondendo o Contribuinte por eventuais atos irregulares.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 15:36 do dia 23/04/2024.

Código de autenticidade da certidão: 8D5E21B863E542C86A96D83D159EB55D64

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Válida até 22/07/2024 – Fornecimento Gratuito**



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



1277

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## ESTADO DO PARANÁ

**PROTOCOLO NÚMERO 146/2020-PMB**

Bandeirantes-PR, 20 de junho de 2024.

**Ref.: Concorrência – 02/2020-PMB**

Prefeitura Município de Bandeirantes-PR

Prezado Senhor

Vimos através da presente, solicitar a esta consultoria que emita posicionamento quanto à possibilidade de firmar TERMO ADITIVO ao contrato nº 331/2020, celebrado entre esta Municipalidade e a empresa: **JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA**, firmado através do processo de Concorrência acima mencionado, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO AMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR Nº 104768 DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR**, nos termos da documentação anexa.

Cabe ressaltar que, a Comissão constatou que a Certidão de Débitos Municipal da empresa, encontra-se positiva para débitos, ressaltamos também que, a certidão constava como como exigência quanto a regularidade fiscal para habilitação no Edital, bem como no contrato, onde caberia a empresa manter as obrigações assumidas quanto a habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhes nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Fabiana de Souza Meira Oliveira**  
Assistente Técnico Administrativo – Departamento de Licitação

À Procuradoria Jurídica do Município de Bandeirantes-PR  
Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Centro  
CEP: 86.360-000 - BANDEIRANTES – PR  
Caixa Postal 281





PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
ESTADO DO PARANÁ  
ASSESSORIA JURÍDICA

1278

Ofício nº. 38/2024 - LLC.

Bandeirantes, 24 de junho de 2024.

À Divisão de Licitação do Município de Bandeirantes-PR,

Venho por meio deste informar que já houve no presente processo parecer jurídico desse tipo de Minuta de alteração de meta-física do contrato, devendo ser aplicada interpretação análoga para o caso, **tanto de acréscimo, como de decréscimo** do objeto, conforme páginas 1229/1233 do processo administrativo nº. 146/2020.

Deve ser observado, o respeito à porcentagem estabelecida no §1º do artigo 65 da Lei 8.666/93.

Cumprindo os requisitos supracitados, cumulados com o Parecer nº 43/2024, já apresentado no processo, é possível a alteração da meta-física (supressão/acrécimo).

Em relação à minuta, observamos a ausência de qualquer nulidade ou equívoco passível de correção.

Ao ensejo, renovo votos de estima e consideração, bem como reitero que a Assessoria Jurídica do Município está sempre à disposição para sanar qualquer dúvida jurídica existente.

*Leonel Lourenço Carrasco*  
OAB/PR nº. 47.683.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
Rua Frei Rafael Proner, nº. 1.457, centro  
Bandeirantes - PR  
CEP 86.360-000





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## ESTADO DO PARANÁ

1279

Ref.: CONCORRÊNCIA N.º 02/2020-PMB

Prefeitura Municipal de Bandeirantes-PR – Departamento de Licitação

Prezado Senhor Prefeito

Vimos através da presente, solicitar que V. Ex.<sup>a</sup> emita posicionamento quanto à possibilidade de firmar aditivo, nos termos da minuta anexa, com a empresa: **JDF EMPRENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA** referente ao processo cujo o objeto é **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO AMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N.º 104768 DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.**

Cabe ressaltar todas as considerações feitas pela Procuradoria Jurídica através do **Ofício n.º38/2024**, constando que deve ser aplicada interpretação análoga conforme exposto no **Parecer n.º43/2024, páginas 1229/1233 do processo administrativo.**

Diante de todo exposto, submeto o caso ao Prefeito Municipal, enquanto autoridade que homologou o procedimento, cabendo ao Gestor a análise de mérito da justificativa e/ou documentos trazidos para opinar pelo prosseguimento do termo.

Resta pois, ao Administrador, no uso de suas atribuições, deliberar pelo aceite ou não da celebração do termo aditivo.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhes nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**Fabiana de Souza Meira Oliveira**  
Assistente Técnico Administrativo – Departamento de Licitação

- Defiro** o pedido de aditivo  
 **Indefiro** o pedido de aditivo

Bandeirantes/PR, 25 de Junho de 2024.

  
**Jaelson Ramalho Matta**  
Prefeito Municipal

Assunto **MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/PR | 9º TERMO ADITIVO - CONTRATO N.º331/2020 - CONCORRÊNCIA N.º02/2020**

De PMB | LICITAÇÃO - CONTRATOS & ADITIVOS  
<contratos@bandeirantes.pr.gov.br>

Para JDF Empreendimentos <jdfempreendimentos@gmail.com>

Data 2024-06-25 15:11

Prioridade Mais alta



1280

- 9º TERMO ADITIVO CONC. 02-2020 - SUPRESSÃO - CONTRATO 331-2020 - JDF.pdf(~618 KB)

Prezado(s),

Encaminho em anexo arquivo do **9º Termo Aditivo** e Extrato do Termo Aditivo, do **CONTRATO N.º331/2020**, referente a **Concorrência 02/2020** do Município de Bandeirantes/PR.

Este deve retornar devidamente assinado pelo responsável legal, sendo que, assinatura deve estar presente EM TODAS AS PÁGINAS, devendo constar um visto (ou a assinatura digital - caso seja o método utilizado pela empresa), caso contrário não será aceito.

Por gentileza, conferir os dados da empresa e representante, é de responsabilidade do fornecedor a conferência de tais dados, e em caso de algum erro, os comunicar para fins de correção.

Caso necessitem de uma cópia, está poderá ser obtida através do portal da transparência do município após assinaturas, ou por e-mail, em formato digitalizado, sendo que neste caso o contratado deverá requerer, aguardando tempo hábil para sua devolução.

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e quaisquer esclarecimentos.

Favor atestar recebimento do presente e-mail.

At.te,

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - CONTRATOS E ADITIVOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
Tel.: 43-3542-4525 - RAMAL 224







# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## ESTADO DO PARANÁ

1286

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 331/2020 – PMB  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 146/2020 - CONCORRÊNCIA N.º 02/2020 - PMB

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Frei Rafael Proner n.º 1457 Centro, nesta cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n.º 76.235.753/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Jaelson Ramalho Matta, inscrito no CPF n.º 486.661.579-68, residente e domiciliado nesta cidade.

**CONTRATADA:** JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, estabelecido na Rua Major Fabriciano do Rego Barros, n.º 1527, CEP: 81630-260, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 18.929.177/0001-32, neste ato representada por seu Proprietário o Senhor João Daniel Ferreira, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF n.º 043.288.959-07 e da cédula de identidade RG n.º 77630260 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO AMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N.º 104768 DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

**FINALIDADE:** Alteração do contrato epigrafado com a finalidade de aditar para realizar SUPRESSÃO no valor de -R\$139.340,86 (cento e trinta e nove mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos).

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Em atenção ao contido no memorando n.º 151/2024 com justificativa técnica, relatório e planilha, da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano e com fundamento no artigo 65, I, alínea "b" §1º e §2º da Lei 8.666/93.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO

O CONTRATANTE decide aditar o contrato referido realizando SUPRESSÃO equivalentes a -4,240912% (percentuais), correspondente ao valor de -R\$139.340,86 (cento e trinta e nove mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos), em decorrência da não execução de serviços descritos, conforme Memorando, Justificativa Técnica, Relatório e Planilha da Secretaria, anexo ao procedimento.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

Fica alterada a Cláusula Segunda do Contrato que trata do valor contratual, suprimido o valor do presente aditivo.

### CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Bandeirantes/PR, 25 de junho de 2024.

CONTRATANTE  
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES

CONTRATADA  
JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA


JOAO DANIEL  
FERREIRA:0432889  
5907


Assinado de forma digital por  
JOAO DANIEL  
FERREIRA:04328895907  
Dados: 2024.06.25 15:23:40  
-03'00'

  
\_\_\_\_\_  
JAELOSON RAMALHO MATTA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOÃO DANIEL FERREIRA  
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

  
\_\_\_\_\_  
Gestor do Contrato  
Rômulo Ramalho Farias  
Secretário de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano

  
\_\_\_\_\_  
Fiscal do Contrato  
Renato A. C. Mazzini  
Arquiteto e Urbanista





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## ESTADO DO PARANÁ

1282

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 331/2020 – PMB  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 146/2020 - CONCORRÊNCIA N.º 02/2020 - PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ  
CONTRATADA: JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO AMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N.º 104768 DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

**FINALIDADE:** Alteração do contrato epígrafado com a finalidade de aditar para realizar **SUPRESSÃO** no valor de -R\$139.340,86 (cento e trinta e nove mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos).

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Em atenção ao contido no memorando n.º 151/2024 com justificativa técnica, relatório e planilha, da Secretaria Municipal Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano e com fundamento no artigo 65, I, alínea “b” §1º e §2º da Lei 8.666/93.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO

O CONTRATANTE decide aditar o contrato referido realizando **SUPRESSÃO** equivalentes a -4,240912% (percentuais), correspondente ao valor de -R\$139.340,86 (cento e trinta e nove mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos), em decorrência da não execução de serviços descritos, conforme Memorando, Justificativa Técnica, Relatório e Planilha da Secretaria, anexo ao procedimento.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

Fica alterada a **Cláusula Segunda** do Contrato que trata do valor contratual, suprimido o valor do presente aditivo.

### CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Bandeirantes/PR, 25 de junho de 2024.

CONTRATANTE  
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES

CONTRATADA  
JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA


JOAO DANIEL  
FERREIRA:0432889  
5907


Assinado de forma digital por  
JOAO DANIEL  
FERREIRA:04328895907  
Dados: 2024.06.25 15:24:13  
-03'00'

  
\_\_\_\_\_  
JAEISON RAMALHO MATTA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOÃO DANIEL FERREIRA  
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

  
\_\_\_\_\_  
Gestor do Contrato  
Rômulo Ramalho Farias  
Secretário de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano

  
\_\_\_\_\_  
Fiscal do Contrato  
Renato A. C. Mazzini  
Arquiteto e Urbanista



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de Bandeirantes

1283  
Edição nº 820  
Ano 2024  
Página 15 de  
23

[www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Terça-feira, 25 de Junho de 2024

## Prefeitura Municipal De Bandeirantes

### Licitações e Contratos

#### Aditivos



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 331/2020 – PMB  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 146/2020 - CONCORRÊNCIA N.º 02/2020 - PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ  
CONTRATADA: JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO AMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N.º 104768 DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

**FINALIDADE:** Alteração do contrato epigrafado com a finalidade de aditar para realizar SUPRESSÃO no valor de -R\$139.340,86 (cento e trinta e nove mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos).

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Em atenção ao contido no memorando n.º 151/2024 com justificativa técnica, relatório e planilha, da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano e com fundamento no *artigo 65, I, alínea "b" §1º e §2º da Lei 8.666/93*.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO

O CONTRATANTE decide aditar o contrato referido realizando SUPRESSÃO equivalentes a -4,240912% (percentuais), correspondente ao valor de -R\$139.340,86 (cento e trinta e nove mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos), em decorrência da não execução de serviços descritos, conforme Memorando, Justificativa Técnica, Relatório e Planilha da Secretaria, anexo ao procedimento.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

Fica alterada a *Cláusula Segunda* do Contrato que trata do valor contratual, suprimido o valor do presente aditivo.

#### CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Bandeirantes/PR, 25 de junho de 2024.

CONTRATANTE  
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES

CONTRATADA  
JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

\_\_\_\_\_  
JAEISON RAMALHO MATTA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOÃO DANIEL FERREIRA  
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
Gestor do Contrato  
Rômulo Ramalho Farias  
Secretário de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano

\_\_\_\_\_  
Fiscal do Contrato  
Renato A. C. Mazzini  
Arquiteto e Urbanista



### Contratações e compras diretas

Contratando > Contratações > Contratações e compra-diretas

TODAS

COMPRAS DIRETAS

CONTRATAÇÕES

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

+ CONTRATAÇÃO OU COMPRA DIRETA

GESTOR PARTICIPANTE Pesquisar

SALVAR LIMPAR

JDF X



FILTRAR POR Todos Rescindidos Cancelados Vigentes Suspensos

377 JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (18.929.177/0001-32) Processo nº 7/2020  
 3312020/2020 **Estado do Contrato** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR Nº 104768 DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Valor original  
R\$ 3.285.633,57

Em execução TRAMITAR

1-1 20 resultados por página

	Valores (R\$)
Contrato	3.285.633,57
Acréscimos	922.975,54
Supressões	0,00
<b>Total do contrato</b>	<b>4.208.609,11</b>
Valor executado	3.940.286,49
Saldo	268.322,62

ANTERIOR 1 PRÓXIMA

*Ortes do coletivo 9º*

De o seu dispositivo



1289

### Contratações e compras diretas

Contratando > Contratações > Contratações e compras diretas

TODAS

COMPRAS DIRETAS

CONTRATAÇÕES

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

+ CONTRATAÇÃO OU COMPRA DIRETA

GESTOR PARTICIPANTE



FILTRAR POR Todos Rescindidos Cancelados Vigentes Suspensos

377 JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (18.929.177/0001-32) Processo nº 7/2020  
 3312020/2020 **Título de Contrato** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR Nº 1.04768 DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Valor original  
R\$ 3.285.633,57

Em execução TRAMITAR

1-1 20 resultados por página

	Valores (R\$)
Contrato	3.285.633,57
Acréscimos	922.975,54
Supressões	139.340,86
Total do contrato	4.069.268,25
Valor executado	3.940.266,49
Saldo	128.981,76

*depois do 9º editivo*