



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

s. nº 630
CPL

TRP – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA

ÓRGÃO SETORIAL / FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

MUNICÍPIO: BANDEIRANTES – PR

PROJETO: MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO TIRO DE GUERRA 05-013

EMPRESA CONTRATADA: MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

O.S. DATA: 24/10/2022

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 197.260,92

INÍCIO DA OBRA: 31/10/2022

VALOR GLOBAL FINAL: R\$196.525,40

TÉRMINO DA OBRA: 29/12/2022

RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA:

FOI DETERMINADO UM RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, VISTO QUE A EXECUÇÃO FOI CONCLUÍDA DENTRO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DETERMINADO PELA CONTRATANTE. TENDO AINDA, PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO PARA DEVIDAS ENTREGAS DE DOCUMENTAÇÕES DE FINAL DE OBRA.

Nomes / Carimbos / Assinaturas:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CREA-PR 193.762/D


OSWALDO AFONSO MARTINS ROCKENBACH

PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES


JAELSON RAMALHO MATTA

DIRETOR DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS – FISCAL DA OBRA
CREA-PR 158.606/D



Ricardo José Silva Rívoll
Diretor da Divisão de Serviços Urbanos
Portaria Nº 12.994/2021
RICARDO J. S. RÍVOLI

Tendo em vista ao Parecer da Comissão acima, atestamos a finalização da execução da obra em epígrafe.

Bandeirantes, 04 de Janeiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO



EXECUTOR: MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
MUNICÍPIO: BANDEIRANTES/PR
PROJETO: MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO TIRO DE GUERRA 05-013
CONTRATO: N° 083/2022-PMB
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N°01/2022-PMB
VALOR CONTRATADO DO CONTRATO: R\$ 3.182.833,36
VALOR CONTRATADO DA ORDEM DE SERVIÇO PARCIAL: R\$ 197.260,92
VALOR GLOBAL FINAL: R\$ 196.525,40
OBJETO: TIRO DE GUERRA 05-013
DATA DE INÍCIO: 31/10/2022
PRAZO EXECUÇÃO EM CONTRATO: 365 dias
PRAZO EXECUÇÃO DA O.S. PARCIAL: 90 dias
VIGÊNCIA CONTRATO: 395 dias
DATA DE CONCLUSÃO DEFINITIVA: 20/01/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, DESIGNA OS PROFISSIONAIS A SEGUIR PARA INTEGRAREM A COMISSÃO DE RECEBIMENTO DA OBRA/SERVIÇOS ACIMA DESCRITA:

PRESIDENTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANO
MEMBRO: FERNANDO CÉSAR DA CUNHA – FISCAL DA OBRA CREA-PR: 199.747/D
MEMBRO: RENATO A. CHAGAS MAZZINI – FISCAL DE CONTRATO CAU-BR: A116537-2
MEMBRO: RAFAEL HENRIQUE ENEAS MARINHO – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



JAELSON RAMALHO MATTA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

632
CPL

RECEBIMENTO DEFINITIVO: VERIFICANDO QUE O OBJETO CONTRATUAL SE ENCONTRA EM PERFEITAS CONDIÇÕES, A COMISSÃO DE RECEBIMENTO ACEITA A OBRA/SERVIÇO EM CARÁTER DEFINITIVO. AS PARTES INTERESSADAS POR SEUS REPRESENTANTES ABAIXO ASSINADOS, FIRMAM O PRESENTE EM QUATRO VIAS DE IGUAL TEOR, A FIM DE QUE PRODUZA OS DEVIDOS EFEITOS LEGAIS E NENHUM OUTRO FATO VIER A OCORRER NA OBRA.

EM 20 / 05 / 23


SECRETÁRIO DE OBRAS
Oswaldo Afonso Martins Rockenbach
ENGENHEIRO CIVIL
Secretário de Obras, Serviços e
Desenvolvimento Urbano
Portaria: # 3.463/2022


FISCAL DE OBRAS
FERNANDO CESAR DA CUNHA
Diretor de Obras e
Serviços Urbanos
Portaria 13.705/2023 - 04/01/2023


REPRESENTANTE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Rafael Martins
Arquiteto e Urbanista
CAU/BR Nº 116537-2
Portaria 13.705/2023 - 04/01/2023

Renato A. Chagas Mazzini
Arquiteto e Urbanista
CAU/BR Nº 116537-2
FISCAL DE CONTRATO


EMPRESA CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Memorando nº 048/2023

Bandeirantes, 31 de Janeiro de 2023

De: Secretaria de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano


Para: Secretaria de Administração

Assunto: Solicitação de Publicação de TRP e TRD em Diário Oficial

Segue a solicitação de publicação do Termos de Recebimento Provisório e dos Termos de Recebimento Definitivo da Ordem de Serviço Parcial, referente à MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO TIRO DE GUERRA 05-013, Obras referentes ao Contrato Vigente nº 083/2022 – PMB, da modalidade de licitação Concorrência Edital nº 01/2022 – PMB, contemplado pela empresa vencedora MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Seguindo em anexo os Termos de Recebimento Provisório e os Termos de Recebimento Definitivo assinado pela Comissão de Recebimento da Obra/Serviço acima citado.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

FERNANDO CESAR DA CUNHA
Diretor de Obras e
Serviços Urbanos
Portaria 13.705/2023 - 04/01/2023

FERNANDO CESAR DA CUNHA
Fiscal da Obra

Ilmo. Sr.
RAFAEL HENRIQUE ENEAS MARINHO
Secretário Municipal de Administração
Nesta.



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de Bandeirantes

www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 31 de Janeiro de 2023

3. nº 634
CPL
Edição nº 428
Ano 2023
Página 12 de 19

Prefeitura Municipal De Bandeirantes

Licitações e Contratos

TERMOS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
TRP – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA	
ÓRGÃO SETORIAL / FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
MUNICÍPIO: BANDEIRANTES – PR	
PROJETO: MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO TIRO DE GUERRA 05-019	
EMPRESA CONTRATADA: MASTERDOMIUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	U.S. DATA: 24/10/2022
VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 197.260,92	INÍCIO DA OBRA: 31/10/2022
VALOR GLOBAL FINAL: R\$196.525,40	TÉRMINO DA OBRA: 29/12/2022
RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA:	
FOI DETERMINADO UM RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, VISTO QUE A EXECUÇÃO FOI CONCLUÍDA DENTRO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DETERMINADO PELA CONTRATANTE. TENDO AINDA, PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO PARA DEVIDAS ENTREGAS DE DOCUMENTAÇÕES DE FINAL DE OBRA.	
Nomes / Carimbos / Assinaturas:	
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CREA-PR 193.762/D	 OSWALDO AFONSO MARTINS ROCKENBACH
PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	 JAELSON RAMALHO MATTA
DIRETOR DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS – FISCAL DA OBRA CREA-PR 158.606/D	 Ricardo José Silva Rivolli Diretor da Divisão de Serviços Urbanos Portaria Nº 12.904/2021 RICARDO J. S. RIVOLLI
Tendo em vista ao Parecer da Comissão acima, atestamos a finalização da execução da obra em epigrafe.	
Bandeirantes, 04 de Janeiro de 2023	





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de Bandeirantes

www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 31 de Janeiro de 2023

S. nº 635
CPI.
Edição nº 428
Ano 2023
Página 13 de 19

Prefeitura Municipal De Bandeirantes

Licitações e Contratos

TERMOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

EXECUTOR: MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
MUNICÍPIO: BANDEIRANTES/PR
PROJETO: MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO TIRO DE GUERRA 05-013
CONTRATO: Nº 083/2022-PMB
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº01/2022-PMB
VALOR CONTRATADO DO CONTRATO: R\$ 3.182.833,30
VALOR CONTRATADO DA ORDEM DE SERVIÇO PARCIAL: R\$ 197.260,92
VALOR GLOBAL FINAL: R\$ 196.525,40
OBJETO: TIRO DE GUERRA 05-013
DATA DE INÍCIO: 31/10/2022
PRAZO EXECUÇÃO EM CONTRATO: 365 dias
PRAZO EXECUÇÃO DA O.S. PARCIAL: 90 dias
VIGÊNCIA CONTRATO: 395 dias
DATA DE CONCLUSÃO DEFINITIVA: 20/01/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, DESIGNA OS PROFISSIONAIS A SEGUIR PARA INTEGRAREM A COMISSÃO DE RECEBIMENTO DA OBRA/SERVIÇOS ACIMA DESCRITA:

PRESIDENTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANO
MEMBRO: FERNANDO CÉSAR DA CUNHA – FISCAL DA OBRA CREA-PR. 199.747/D
MEMBRO: RENATO A. CHAGAS MAZZINI – FISCAL DE CONTRATO CAU-BR. A116537-2
MEMBRO: RAFAEL HENRIQUE ENEAS MARINHO – SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO


JAILSON RAMALHO MATTA
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de Bandeirantes

www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 31 de Janeiro de 2023

636
Edição nº 428
Ano 2023
Página 14 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

RECEBIMENTO DEFINITIVO: VERIFICANDO QUE O OBJETO CONTRATUAL SE ENCONTRA EM PERFEITAS CONDIÇÕES, A COMISSÃO DE RECEBIMENTO ACEITA A OBRA/SERVIÇO EM CARÁTER DEFINITIVO AS PARTES INTERESSADAS POR SEUS REPRESENTANTES ABAIXO ASSINADOS. FIRMAM O PRESENTE EM QUATRO VIAS DE IGUAL TEOR, A FIM DE QUE PRODUZA OS DEVIDOS EFEITOS LEGAIS E NENHUM OUTRO FATO VIER A OCORRER NA OBRA.

EM 20 / 01 / 23

SECRETÁRIO DE OBRAS

Oswaldo Almeida
Oswaldo Almeida
Engenheiro CIVIL
Especialista em Obras, Serviços e
Acompanhamento Urbano
Termino: # 2.4632022

FISCAL DE OBRAS

Fernando Cesar da Cunha
FERNANDO CESAR DA CUNHA
Diretor de Obras e
Serviços Urbanos
Portaria 13.705/2023 - 04/01/2023

REPRESENTANTE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Renato A. Chagas Mazzini
Renato A. Chagas Mazzini
Arquiteto e Urbanista
CAU/BR nº 116537-2
FISCAL DE CONTRATO

EMPRESA CONTRATADA

