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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
912717/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25
1. PAVIMENTAÇÃO DIST N. SRA. CANDELARIA (SERTÃOZINHO) 859.335,12 % Período: 5,90% 21,98% 16,65% 6,87% 17,69% 18,64% 12,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 50.704,09   188.852,68 143.091,77 59.036,39   151.988,47 160.216,37 105.445,35 -             -             -             -             -             
1.1. MOBILIZAÇÃO  3.183,11 % Período: 59,79% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 1.903,13     213,33        213,33        213,33        213,33        213,33        213,33        -             -             -             -             -             
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  23.038,13 % Período: 0,00% 25,98% 17,38% 6,40% 0,00% 26,54% 23,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             5.985,06     4.003,39     1.473,35     -             6.114,79     5.461,55     -             -             -             -             -             
1.3. TERRAPLANAGEM  7.605,91 % Período: 0,00% 5,05% 35,75% 56,55% 0,00% 1,63% 1,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             383,93        2.719,40     4.300,93     -             123,85        77,81          -             -             -             -             -             
1.4. REDE DE DRENAGEM  76.801,54 % Período: 27,36% 3,57% 0,00% 69,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 21.014,13   2.738,63     -             53.048,78   -             -             -             -             -             -             -             -             
1.5. DISSIPADOR DE ENERGIA  31.531,45 % Período: 88,12% 5,94% 5,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 27.786,83   1.872,31     1.872,31     -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.6. GUIAS E PASSEIO  77.608,68 % Período: 0,00% 23,66% 18,92% 0,00% 11,47% 24,84% 21,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             18.365,47   14.684,38   -             8.898,50     19.280,63   16.379,70   -             -             -             -             -             
1.7. PAVIMENTAÇÃO  628.420,53 % Período: 0,00% 24,95% 18,89% 0,00% 22,25% 20,83% 13,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             156.792,17 118.706,01 -             139.814,39 130.880,94 82.227,02   -             -             -             -             -             
1.8. CONTROLE TECNOLÓGICO  1.929,93 % Período: 0,00% 23,83% 18,04% 0,00% 21,25% 22,65% 14,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             459,90        348,20        -             410,11        437,12        274,60        -             -             -             -             -             
1.9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  9.215,84 % Período: 0,00% 22,16% 5,91% 0,00% 28,78% 34,35% 8,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             2.041,88     544,76        -             2.652,14     3.165,71     811,35        -             -             -             -             -             

%: 5,90% 21,98% 16,65% 6,87% 17,69% 18,64% 12,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 16.934,11 63.072,85 47.789,67 19.716,92 50.760,98 53.508,92 35.216,55 - - - - - 
Período: Contrapartida: 33.769,98 125.779,83 95.302,10 39.319,47 101.227,49 106.707,45 70.228,80 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 50.704,09 188.852,68 143.091,77 59.036,39 151.988,47 160.216,37 105.445,35 - - - - - 

%: 5,90% 27,88% 44,53% 51,40% 69,09% 87,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 16.934,11 80.006,96 127.796,63 147.513,55 198.274,53 251.783,45 287.000,00 287.000,00 287.000,00 287.000,00 287.000,00 287.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 33.769,98 159.549,81 254.851,91 294.171,38 395.398,87 502.106,32 572.335,12 572.335,12 572.335,12 572.335,12 572.335,12 572.335,12 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 50.704,09 239.556,77 382.648,54 441.684,93 593.673,40 753.889,77 859.335,12 859.335,12 859.335,12 859.335,12 859.335,12 859.335,12 

Local Responsável Técnico
Nome: Guilherme Aoyama
CREA/CAU: 208115/D

Data ART/RRT: 

1075405-53

Total:    R$ 859.335,12

Item Descrição

quarta-feira, 27 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DIST N. SRA. CANDELARIA (SERTÃOZINHO)

 Valor (R$) Parcelas:
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