
PAM 
2024

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL   -   MEU CAMPINHO   -    EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV
Município: BANDEIRANTES SAM  87 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 220.000,00R$                  56,96%

Projeto : MEU CAMPINHO - QUADRA POLIESPORTIVA LOTE nº 1 Data 08/07/2024 Dias 70 Data 26/09/2024 Sigla PAM nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 166.219,72R$                  43,04%

Quantidade: 649,33 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 386.219,72                       100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

 ok 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 26/9/24 27/10/24 27/11/24 28/12/24 28/1/25 28/2/25

Data Fim 26/10/24 26/11/24 27/12/24 27/1/25 27/2/25 30/3/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 26,1 6,7 6,7 47,4 6,7 6,7 6 21.138,31                             5,47               

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS % 60,0 21,1 18,8 3 10.708,88                             2,77               

3 FUNDACOES % 100,0 1 6.053,29                               1,57               

4 ESTRUTURAS % 100,0 1 22.685,96                             5,87               

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % 100,0 1 70.182,80                             18,17             

6 COBERTURA %

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS %

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO % 15,6 84,4 2 31.449,67                             8,14               

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS % 100,0 1 868,04                                  0,22               

10 % 73,2 26,8 2 60.103,46                             15,56             

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 5,5 42,3 33,6 18,6 4 162.508,75                           42,08             

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) % 100,0 1 520,56                                  0,13               

TOTAIS 386.219,72                   100,00       

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 3.136,65         800,72            800,72            5.701,36          800,72            800,72            -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 12.040,89                         3,12%

1C CONTRAPARTIDA R$ 2.369,88         604,98            604,98            4.307,63          604,98            604,98            -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 9.097,42                           2,36%

2T TESOURO R$ 3.661,85         1.289,55         -                  1.148,64          -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 6.100,03                           1,58%

2C CONTRAPARTIDA R$ 2.766,69         974,31            -                  867,85             -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 4.608,85                           1,19%

3T FUNDACOES TESOURO R$ 3.448,10         -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 3.448,10                           0,89%

3C CONTRAPARTIDA R$ 2.605,19         -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 2.605,19                           0,67%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 12.922,47       -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 12.922,47                         3,35%

4C CONTRAPARTIDA R$ 9.763,49         -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 9.763,49                           2,53%

5T TESOURO R$ -                  39.977,80       -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 39.977,80                         10,35%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                  30.205,00       -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 30.205,00                         7,82%

6T COBERTURA TESOURO R$

6C CONTRAPARTIDA R$

7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS TESOURO R$

7C CONTRAPARTIDA R$

8T TESOURO R$ 2.796,45         15.118,03       -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 17.914,49                         4,64%

8C CONTRAPARTIDA R$ 2.112,84         11.422,34       -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 13.535,18                         3,50%

9T TESOURO R$ 494,46            -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 494,46                              0,13%

9C CONTRAPARTIDA R$ 373,58            -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 373,58                              0,10%

10T TESOURO R$ -                  -                  25.061,02       -                   -                  9.175,35         -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 34.236,37                         8,86%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  18.934,71       -                   -                  6.932,38         -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 25.867,09                         6,70%

11T TESOURO R$ -                  -                  5.119,06         39.147,38        31.112,40       17.190,04       -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     4 92.568,88                         23,97%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  3.867,68         29.577,57        23.506,79       12.987,83       -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     4 69.939,87                         18,11%

12T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  296,52            -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 296,52                              0,08%

12C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  224,04            -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 224,04                              0,06%

T TOTAIS TESOURO R$ 26.459,97       57.186,10       30.980,80       45.997,37        31.913,12       27.462,63       -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     220.000,00                       56,96%

C CONTRAPARTIDA R$ 19.991,68       43.206,63       23.407,36       34.753,05        24.111,77       20.749,23       -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     166.219,72                       43,04%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 46.451,65       100.392,73     54.388,16       80.750,42        56.024,89       48.211,86       -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     386.219,72                       100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 12,03% 25,99% 14,08% 20,91% 14,51% 12,48% 386.219,72                       100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 12,03% 38,02% 52,10% 73,01% 87,52% 100,00% OK OK

Responsável Técnico  -  assinatura digital Prefeito(a)  -  assinatura digital

GUILHERME AOYAMA - CREA PR 208115/D JAELSON RAMALHO MATTA

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 03/07/2024 - qua

DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, 
EQUIPAMENTOS)

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO 
E VENTILAÇÃO

INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E 
APARELHOS

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, 
IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E 
EQUIPAMENTOS EXTERNOS
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