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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANA

MAPA DE ANALISE DE RISCOS -OBRAS DE ENGENHARIA

Setor Requisitante
(Unidade):
Processo em Analise: contratagdo de pessoa | Data: 18/11/2024
juridica para construcdo de QUADRA
POLIESPORTIVA — MEU CAMPINHO - NO
MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Metodologia utilizada: Lei n°® 14.133/21; Decreto 3.537/2023

Secretaria Municipal de Obras, Servicos e Desenvolvimento Urbano

Este documento contém os riscos comumente enfrentados pelas Secretarias e Departamentos do
Poder Executivo Municipal quando contratacdo de obras e servigos de engenharia sendo detalhado, para
cada etapa do processo licitatorio e os principais controles preventivos e corretivos para mitiga-los.

Para melhor utilizacdo do documento, lembre-se que cada unidade, aqui compreendida secretarias
e departamentos, contém as suas préprias peculiaridades, apresentando riscos especificos que ndo
necessariamente outras unidades possuem. Além disso, 0s controles propostos para mitigar 0s riscos
também séo especificos, dependendo da realidade de cada 6rgdo/entidade.

A regra constante do art. 18, inciso X da Lei n® 14.133/2021, define que o planejamento da
contratagdo devera ser instruido com a “analise dos riscos que possam comprometer o sucesso da
licitacdo e a boa execucdo contratual”.

O Decreto Municipal n® 3.537/2023, em Art.186, §8°, I, dispde que “o gerenciamento de riscos se
materializa no documento denominado Mapa de Riscos, que serd elaborado de acordo com a
probabilidade e com o impacto de cada risco identificado, por evento significativo, e deve ser atualizado
e juntado aos autos do processo de contratacdo, pelo menos:

| - ao final da elaboracéo do estudo técnico preliminar;

Il - ao final da elaboracéo do projeto de que trata o inciso LXXXVIII do art. 2° deste Regulamento;

Il - ap0s a fase de sele¢do do fornecedor; e

IV - apds eventos relevantes, durante a gestdo do contrato pelos servidores responsaveis pela

fiscalizacdo.

Ha necessidade de identificar a melhor solugéo a ser contratada, retird-la do ambiente abstrato, que
somente enxerga as condicBes ideais de execucdo, e identificar quais circunstancias supervenientes
podem prejudicar o desenvolvimento da licitagdo e o alcance dos fins pretendidos com a contratagdo é
0 objeto do mapa de risco, como predispde a legislagdo mencionada acima.

Neste contexto a elaboracéo da presente analise leva em conta a atual posi¢do do processo de
planejamento de contratagdo de obras e servicos para a CONSTRUCAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA — MEU CAMPINHO, advindo do convénio N° 705/2024, Prioridade N° 92 |
MEU CAMPINHO - QP (quadra poliesportiva), do Portal dos Municipios.

Ressalte-se que a tramitacdo do processo de construgdo de Quadra Poliesportiva — MEU
CAMPINHO, estabelece normas sobre licitacbes, contratos administrativos e convénios no ambito dos
Poderes do Estado do Parana, bem como as premissas previstas em Lei Federal n°® 14.133/21- Nova lei
de Licitacéo.

Logo, no tocante a contratacdo de obras e servicos de engenharia para construcdo de Quadra
Poliesportiva, os riscos identificados na fase de planejamento da contratagdo quando da formalizacdo da
demanda e estudo técnico preliminar, sdo 0s que seguem:

1. Planejamento da Contratacao
1.1.Riscos na fase de Formalizacdo da Demanda
1.1.1 N&o formalizacdo da oficializacdo da demanda;
1.1.2 Oficializacdo da demanda ndo efetuada pelo requisitante;
1.1.3 Selecdo de equipe inadequada para o planejamento da contratacéo;
1.1.4 Designacao de servidores sem capacidade técnica para desempenho da atividade de
fiscalizacdo contratual.

Rua Frei Rafael Proner n° 1457 — Caixa Postal 281 — CEP 86.360-000 — Tel: (43) 3542-4525 — Fax 3542-3322 e CNPJ 76.235.753/0001-48



SANDEIRANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANA

1.2.Riscos na etapa de estudo técnico preliminar

1.2.1. ContratacGes desalinhadas com o plano de contratacdo anual;

1.2.2. Definigdo de requisitos da contratacdo insuficientes, levando a contratagdo de solucéo que
ndo atende a necessidade que originou a contratacdo, com consequente desperdicio de
recursos (financeiro, pessoal) publicos;

1.2.3. Quantidades e especificacdes indevidas ou incorretas;

1.2.4. Pesquisa de mercado insuficiente ou com problemas;

1.2.5. Indisponibilidade de recursos orgamentarios e/ou financeiros

1.2.6. Auséncia de justificativa de cotas para ME/EPP E COOPERATIVAS

1.2.7. Baixa prioridade nas aquisi¢cdes e contratagdes sustentaveis

1.3.Riscos Na Etapa De Sele¢cdo Do Fornecedor
1.3.1. Atraso ou suspensdo do processo licitatério em face de impugnacao;
1.3.2. Licitacdo deserta ou fracassada;
1.3.3. Apresentacdo de recurso;

1.4.Riscos Na Etapa De Gestdo Contratual
1.4.1. Atraso no inicio do contrato;
1.4.2. Falta de pessoal para a fiscalizacdo e gestdo do contrato;
1.4.3. Descumprimento de clausulas contratuais por parte da contratada;
1.4.4. Baixa qualificacdo técnica dos profissionais da empresa para execug¢do do contrato;
1.4.5. Desconformidades na execuc¢do do objeto;
1.4.6. Pagamentos indevidos por servigos parcialmente executados ou ndo executados;

1.1.  RISCOS NA FASE DE FORMALIZACAO DA DEMANDA
Descricdo do Risco: 1.1.1. Nao formalizacdo da oficializacdo da demanda
(X) Planejamento da Contratacdo e Selecdo de Fornecedores
() Gestdo do Contrato

Probabilidade: () Raro (X) pouco | () provavel | () muito ()

(Art.186, 85° do Decreto provavel provavel praticamente
3.537/2023) certo
Impacto: () muito () baixo () Médio (X) Alto () Muito
(Art.186, 86° do Decreto | baixo Alto
3.537/2023)

Dano: Auséncia da formalizacdo da demanda que origina a contratacdo, levando a contratacdo que
ndo atende a uma necessidade da organizacdo, com consequente desperdicio de recursos publicos.
Acao Preventiva: Alta administragéo publica devera normatizar situacéo criando obrigatoriedade de
que todas as contratacGes da organizacdo sejam iniciadas com a formalizagdo da demanda por meio
de documento assinado pelo requisitante.
Responsavel: Autoridade competente
Acdo de Contingéncia: A alta administracdo da contratacdo devera oficiar ao requisitante, para que
este proceda ao preenchimento do documento padronizado de Documento de Formalizacdo da
Demanda (DFD) orientando quanto a necessidade que este contenha informagdes claras sobre qual a
necessidade da contratacdo em termos de negdcio e identifique precisamente o ator que declarou esta
necessidade.
Responsavel: Autoridade competente
1.1. RISCOS NA FASE DE FORMALIZACAO DA DEMANDA

Descricéo do Risco: 1.1.2 Oficializacdo da demanda néo efetuada pelo requisitante
(X) Planejamento da Contratagdo e Selegdo de Fornecedores
() Gestdo do Contrato
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Probabilidade: () Raro (X) pouco | () provavel | () muito O
(Art.186, 85° do Decreto provavel provavel praticamente
3.537/2023) certo
Impacto: () muito () baixo () Médio (X) Alto () Muito
(Art.186, 86° do Decreto | baixo Alto
3.537/2023)

Dano: Contratacdo iniciada por outro o ator que ndo seja o efetivo requisitante, levando a contratacéo
de uma solucdo que ndo atenda a necessidade de negdcio que a desencadeou, com consequente
necessidade de muitos ajustes para que a solugdo contratada atenda as necessidades ou abandono da
solucdo contratada.

Acdo Preventiva: Requisitante deve ser a autora do Documento de Formalizagdo da Demanda
(DFD); Identificar corretamente os setores responsaveis; Verificar corretamente a demanda.; envolver
0s setores na instrucdo inicial do processo, solicitando ratificacdo ou retificacdo dos objetos.

Responsavel: Autoridade competente

Acédo de Contingéncia: Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o
processo no estagio em que se encontrar e proceder com a retificacdo dos artefatos técnicos.

N&o formalizagdo da equipe de planejamento, devolucdo a area demandante. Informacdo a alta
administracdo da necessidade que o requisitante elabore o DFD.

Responsavel: Autoridade competente

1.1. RISCOS NA FASE DE FORMALIZACAO DA DEMANDA
Descricdo do Risco: 1.1.3. Selecdo de equipe inadequada para o planejamento da contratacao

(X) Planejamento da Contratacdo e Selecdo de Fornecedores
() Gestdo do Contrato

Probabilidade: () Raro (X) pouco | () provavel () muito O

(Art.186, 85° do Decreto provéavel provéavel praticamente
3.537/2023) certo
Impacto: () muito () baixo () Médio () Alto (X) Muito
(Art.186, 86° do Decreto | baixo Alto
3.537/2023)

Dano: Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuizos na contratacdo.

Acdo Preventiva: Identificar corretamente os setores responsaveis, que devem participar de forma
intensiva da instrucdo processual; Designar equipe com conhecimentos suficientes para os estudos
em tempo habil para que ndo haja prejuizos durante a fase de planejamento.

Responsavel: Autoridade competente

Acao de Contingéncia: Analise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas;
Quando o processo ja estd em andamento substituir membros da equipe de planejamento que nédo
estejam tendo rendimento; Capacitago continuada dos servidores que possuam perfil para integrarem
a equipe de planejamento; Designar membros com mais experiéncia em contratagdes.

Responsavel: Autoridade competente; Equipe de planejamento

1.1.RISCOS NA FASE DE FORMALIZACAO DA DEMANDA
Descricdo do Risco: 1.1.4. Designacgao de servidores sem capacidade técnica para desempenho
da atividade de fiscalizacdo contratual.

(X) Planejamento da Contratagdo e Selegdo de Fornecedores
() Gestéo do Contrato

Probabilidade: () Raro (X) pouco | () provavel | () muito O

(Art.186, 85° do Decreto provével provével praticamente
3.537/2023) certo
Impacto: () muito () baixo () Médio () Alto (X) Muito
(Art.186, 86° do Decreto | baixo Alto
3.537/2023)

Dano: Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuizos na contratagao.
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Acdo Preventiva: Designar fiscal com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo habil
para que ndo haja prejuizos durante a fase de planejamento e demais fase executérias da licitacéo.

Responsavel: Autoridade competente

Acdo de Contingéncia: Quando da selegdo do fiscal do contrato a unidade demandante deve
preferencialmente buscar selecionar aguele que tiver conhecimento do objeto a ser licitado, no tocante
a obras e servicos conhecimento integralmente de termos de anteprojeto de engenharia ou projeto
basico e demais estudos, 0s projetos de engenharia, bem como os termos do contrato. Quando o
processo ja estd em andamento verificar da possibilidade de substituir fiscal que demonstre ndo ter
conhecimento técnico.

Responsavel: Requisitante da demanda; Equipe de planejamento

1.2.RISCOS NA ETAPA DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Descricdo do Risco: 1.2.1. Contratacfes desalinhadas com o plano de contratagdo anual

(X) Planejamento da Contratagdo e Sele¢do de Fornecedores
() Gestdo do Contrato

Probabilidade: () Raro (X) pouco | () provavel | () muito O

(Art.186, 85° do Decreto provéavel provével praticamente
3.537/2023) certo
Impacto: () muito () baixo () Médio (X) Alto () Muito
(Art.186, 86° do Decreto | baixo Alto
3.5637/2023)

Dano: Descumprimento de formalidade legal.

Acao Preventiva: Deve-se justificar no ETP a auséncia da previsdo no PAC da solucéo e proceder a
compatibilizacdo do Plano Anual de Contratacdes Vigente.

Responsavel: Equipe de planejamento

Acdo de Contingéncia: Revisar o ETP, mediante justificativa e submeter posterior aprovacdo da
autoridade competente.

Responsavel: Equipe de planejamento

1.2. RISCOS NA ETAPA DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Descricédo do Risco: 1.2.2. Definigdo de requisitos da contratacéo insuficientes, levando a
contratacdo de solucdo que ndo atende a necessidade que originou a contratagdo, com consequente
desperdicio de recursos (financeiro, pessoal) publicos

(X) Planejamento da Contratagdo e Selegdo de Fornecedores
() Gestdo do Contrato

Probabilidade: () Raro (X) pouco | () provavel () muito O

(Art.186, 85° do Decreto provéavel provéavel praticamente
3.537/2023) certo
Impacto: () muito () baixo () Médio (X) Alto () Muito
(Art.186, 86° do Decreto | baixo Alto
3.537/2023)

Dano: Descumprimento de formalidade legal.

Acdo Preventiva: Equipe de planejamento da contratacdo elabora quadro identificando as solucgdes
de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados e, caso
a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verifica se 0s requisitos que limitam a
participacdo sdo realmente indispensaveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilizagdo destes
requisitos.

Responsavel: Equipe de planejamento

Acdo de Contingéncia: Equipe de planejamento somente inicia elaboragdo do termo de referéncia ou
projeto basico ap6s a aprovacgdo dos estudos técnicos preliminares.

Responsavel: Equipe de planejamento
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1.2. RISCOS NA ETAPA DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Descri¢do do Risco: 1.2.3. Quantidades e especificagdes indevidas ou incorretas

(X) Planejamento da Contratagdo e Selegdo de Fornecedores
( ) Gestdo do Contrato

Probabilidade: () Raro (X) pouco | () provavel | () muito @)

(Art.186, 85° do Decreto provavel provavel praticamente
3.537/2023) certo
Impacto: () muito () baixo () Médio (X) Alto () Muito
(Art.186, 86° do Decreto | baixo Alto
3.537/2023)

Dano: Contratacdo e execucgdo deficiente do objeto.

Acdo Preventiva: Verificar se 0 objeto foi especificado adequadamente, contemplando as areas
internas e externas corretamente.

Responsavel: Equipe de planejamento

Acéo de Contingéncia: Complementacéo das informagdes nos Estudos Preliminares e corre¢do da
inconsisténcia durante a elaboracdo do Termo de Referéncia.

Responsavel: Equipe de planejamento; Requisitante da demanda

1.2. RISCOS NA ETAPA DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Descricdo do Risco: 1.2.4. Pesquisa de mercado insuficiente ou com problemas

(X) Planejamento da Contratagdo e Selegdo de Fornecedores
() Gestdo do Contrato

Probabilidade: () Raro (X) pouco | () provavel | () muito ()

(Art.186, 85° do Decreto provavel provavel praticamente
3.537/2023) certo
Impacto: () muito () baixo () Médio (X) Alto () Muito
(Art.186, 86° do Decreto | baixo Alto
3.537/2023)

Dano: Néo atendimento ao principio da economicidade. Contrato sobre precificado ou inexequivel.

Acdo Preventiva: Acompanhar as normas e legislacdo vigentes aplicaveis a pesquisa de mercado,
realizar pesquisa de prego, utilizar variadas fontes de pregos e manter a pesquisa de mercado
atualizada.

Responsavel: Equipe de planejamento

Acdo de Contingéncia: Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado; Refazer e revalidar a pesquisa
de mercado, sempre com um olhar critico sobre a pesquisa anterior para ndo repetir 0s erros.

Responsavel: Equipe de planejamento

1.2. RISCOS NA ETAPA DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Descricdo do Risco: 1.2.5. Indisponibilidade de recursos orgamentarios e/ou financeiros

(X) Planejamento da Contratagdo e Selegdo de Fornecedores
() Gestdo do Contrato

Probabilidade: () Raro (X) pouco | () provavel | () muito O

(Art.186, 85° do Decreto provéavel provéavel praticamente
3.537/2023) certo
Impacto: () muito () baixo () Médio (X)) Alto () Muito
(Art.186, 86° do Decreto | baixo Alto
3.537/2023)

Dano: Impossibilidade de contratar a solugéo descrita no Termo de Referéncia, com possibilidade de
ocorrer a ndo contratagdo e realizacdo do servico.

Acdo Preventiva: Dialogo prévio e gestdo com vistas a0 provimento dos recursos necessarios a
contratacéo.

Responsavel: Equipe de planejamento; Requisitante da demanda; Autoridade competente
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Acdo de Contingéncia: Realizar planejamento orcamentéario a fim de consumar a aquisicdo da
solucdo pretendida.

Responsavel: Autoridade competente

1.2. RISCOS NA ETAPA DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Descricdo do Risco: 1.2.6. Auséncia de justificativa de cotas para ME/EPP E COOPERATIVAS

(X) Planejamento da Contratacdo e Selecdo de Fornecedores
() Gestdo do Contrato

Probabilidade: () Raro (X) pouco | () provavel () muito O

(Art.186, 85° do Decreto provével provéavel praticamente
3.537/2023) certo
Impacto: () muito () baixo () Médio (X) Alto () Muito
(Art.186, 86° do Decreto | baixo Alto
3.537/2023)

Dano: Descumprimento de formalidade legal.

Acdo Preventiva: Incluir em ETP tdpico especifico para tratar do tema.

Responsavel: Equipe de planejamento

Acao de Contingéncia: Reforgar da necessidade de atribuir tratamento benéfico as microempresas e
empresas de pequeno porte.

Responsavel: Equipe de planejamento

1.2. RISCOS NA ETAPA DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Descricdo do Risco: 1.2.7. Baixa prioridade nas aquisi¢des e contratacfes sustentaveis

(X) Planejamento da Contratagdo e Selegdo de Fornecedores
( ) Gestdo do Contrato

Probabilidade: () Raro (X) pouco | () provavel | () muito O

(Art.186, 85° do Decreto provavel provavel praticamente
3.537/2023) certo
Impacto: () muito () baixo () Médio (X) Alto () Muito
(Art.186, 86° do Decreto | baixo Alto
3.537/2023)

Dano: Auséncia de aferi¢do de critérios de sustentabilidade ambiental e qualificacdo energética nos

processos licitatdrios.

Violagdo ao desenvolvimento sustentavel e ndo observancia da Lei n. 12.305/2010 para aquisi¢des e
contratacBes governamentais de produtos reciclados e reciclaveis, assim como de bens, servigos e
obras que considerem critérios compativeis com padrGes de consumo social e ambientalmente
sustentaveis.

Acdo Preventiva: Criacdo da Comissdo de Gestdo Socioambiental, a fim de elaborar Plano de
Logistica Sustentavel.

Responsavel: Equipe de planejamento

Acdo de Contingéncia: Corrigir tempestivamente as deficiéncias detectadas nos estudos
preliminares; Secretaria de Meio Ambiente estimular a reflexdo para o consumo consciente e
fomentar a adoc¢do de critérios de sustentabilidade nas compras e contratacoes.

Responsavel: Equipe de planejamento; Autoridade Competente

1.3.RISCOS NA ETAPA DE SELECAO DO FORNECEDOR
Descricdo do Risco: 1.3.1. Atraso ou suspensdo do processo licitatério em face de impugnacdo

(X) Planejamento da Contratagdo e Selegdo de Fornecedores
() Gestdo do Contrato

Probabilidade: () Raro (X) pouco | () provavel | () muito O
(Art.186, 85° do Decreto provavel provavel praticamente
3.5637/2023) certo

Rua Frei Rafael Proner n° 1457 — Caixa Postal 281 — CEP 86.360-000 — Tel: (43) 3542-4525 — Fax 3542-3322 e CNPJ 76.235.753/0001-48




SANDEIRANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANA
Impacto: () muito () baixo () Médio (X) Alto () Muito
(Art.186, 86° do Decreto | baixo Alto
3.537/2023)

Dano: Atraso na contratacdo; retrabalho.

Acdo Preventiva: Elaboracdo do planejamento da contratacdo consultando solugdes similares em
outros 6rgdos e instituicdes.

Responsavel: Equipe de planejamento

Acdo de Contingéncia: Alocacéo integral da Equipe de Planejamento da Contratagéo na resposta e
mitigacdo das causas que originaram a suspensdo do processo licitatorio.
Ajuste e republicacdo do edital.

Responsavel: Coordenagdo de Gestdo Documental

1.3. RISCOS NA ETAPA DE SELECAO DO FORNECEDOR
Descricdo do Risco: 1.3.2 Licitacdo deserta ou fracassada

(X) Planejamento da Contratacdo e Selecdo de Fornecedores
() Gestdo do Contrato

Probabilidade: () Raro () pouco ( X) provavel | () muito O

(Art.186, 85° do Decreto provével provével praticamente
3.537/2023) certo
Impacto: () muito () baixo () Médio (X) Alto () Muito
(Art.186, 86° do Decreto | baixo Alto
3.537/2023)

Dano: Impossibilidade de contratacdo; retrabalho em funcdo da necessidade de reavaliacdo dos
critérios de contratacao.

Acdo Preventiva: Divulgar amplamente a licitacdo; proceder ampla pesquisa de mercado para
referenciar o preco.

Responsavel: Equipe de planejamento

Acdo de Contingéncia: Ampliar a divulgacdo do edital, com convite direto as empresas que
apresentaram orgamento na pesquisa de pregos.

Responsavel: Equipe de planejamento

1.3 RISCOS NA ETAPA DE SELECAO DO FORNECEDOR
Descricdo do Risco: 1.3.3. Apresentacdo de recurso

(X) Planejamento da Contratacdo e Selecdo de Fornecedores
() Gestdo do Contrato

Probabilidade: () Raro (X) pouco | () provavel | () muito O

(Art.186, 85° do Decreto provavel provavel praticamente
3.537/2023) certo
Impacto: () muito () baixo (X') Médio () Alto () Muito
(Art.186, 86° do Decreto | baixo Alto
3.537/2023)

Dano: Atraso na contratagéo.

Acdo Preventiva: Realizar adequada instrugdo processual; realizar boa condugdo do certame.

Responsavel: Equipe de planejamento, Pregoeiro

Acdo de Contingéncia: Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos ndo comprometidos.

Responsavel: Pregoeiro

1.4 RISCOS NA ETAPA DE GESTAO CONTRATUAL
Descricdo do Risco: 1.4.1. Atraso no inicio do contrato

() Planejamento da Contratagéo e Selecéo de Fornecedores
(X) Gestédo do Contrato

Probabilidade: () Raro (X) pouco | () provavel | () muito O
(Art.186, 85° do Decreto provavel provavel praticamente
3.537/2023) certo
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Impacto: () muito () baixo (X)) Médio () Alto () Muito
(Art.186, 86° do Decreto | baixo Alto
3.537/2023)

Dano: Atraso na disponibilizacdo da solugéo.

Acdo Preventiva: Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.

Responsavel: Fiscais e gestores do contrato

Acdo de Contingéncia: Solicitar apoio temporario de outros parceiros na prestacdo do servigo.

Responsavel: Equipe de planejamento

1.4 RISCOS NA ETAPA DE GESTAO CONTRATUAL
Descricdo do Risco: 1.4.2. Falta de pessoal para a fiscalizacdo e gestdo do contrato

( ) Planejamento da Contratagéo e Sele¢éo de Fornecedores
(X) Gestéo do Contrato

Probabilidade: ( ) Raro (X') pouco | () provavel | () muito O

(Art.186, 85° do Decreto provavel provavel praticamente
3.537/2023) certo
Impacto: () muito () baixo () Médio (X) Alto () Muito
(Art.186, 86° do Decreto | baixo Alto
3.537/2023)

Dano: Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; ndo atendimento do produto as
necessidades técnicas e de negdcio.

Acdo Preventiva: Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes.

Responsavel: Diretorias envolvidas

Acdo de Contingéncia: Redistribuicdo de atividades entre servidores e priorizacdo de demanda.

Responsavel: Diretorias envolvidas

1.4 RISCOS NA ETAPA DE GESTAO CONTRATUAL
Descricdo do Risco: 1.4.3. Descumprimento de clausulas contratuais por parte da contratada

( ) Planejamento da Contratacéo e Selecdo de Fornecedores
(X) Gestéo do Contrato

Probabilidade: () Raro (X)) pouco | () provavel () muito O

(Art.186, 85° do Decreto provavel provavel praticamente
3.537/2023) certo
Impacto: () muito () baixo () Médio (X) Alto () Muito
(Art.186, 86° do Decreto | baixo Alto
3.537/2023)

Dano: Néo disponibilizacdo da solugdo desejada.

Acdo Preventiva: Prever penalidades no Termo de Referéncia, por descumprimento de clausulas
contratuais.

Responsavel: Equipe de planejamento

Acdo de Contingéncia: Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referéncia.

Responsavel: Fiscais e gestor do contrato

1.4 RISCOS NA ETAPA DE GESTAO CONTRATUAL
Descricdo do Risco: 1.4.4. Baixa qualificagdo técnica dos profissionais da empresa para
execucdo do contrato

( ) Planejamento da Contratacéo e Selecéo de Fornecedores
(X) Gestéo do Contrato

Probabilidade: (X) Raro ( ) pouco () provavel | () muito O

(Art.186, 85° do Decreto provéavel provéavel praticamente
3.537/2023) certo
Impacto: () muito () baixo () Médio (X) Alto () Muito
(Art.186, 86° do Decreto | baixo Alto
3.5637/2023)

Rua Frei Rafael Proner n° 1457 — Caixa Postal 281 — CEP 86.360-000 — Tel: (43) 3542-4525 — Fax 3542-3322 e CNPJ 76.235.753/0001-48




SANDEIRANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANA

Dano: Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; ndo atendimento do produto as
necessidades técnicas e de negdcio.

Acdo Preventiva: Previsdo de exigéncia de experiéncia profissional.

Responsavel: Equipe de planejamento

Acdo de Contingéncia: Solicitacdo de substituicdo dos profissionais.

Responsavel: Fiscais e gestor do contrato

1.4 RISCOS NA ETAPA DE GESTAO CONTRATUAL
Descricdo do Risco: 1.4.5. Desconformidades na execucéo do objeto

() Planejamento da Contratagéo e Selecéo de Fornecedores
(X) Gestéo do Contrato

Probabilidade: () Raro (X)) pouco | () provavel () muito O

(Art.186, 85° do Decreto provavel provavel praticamente
3.537/2023) certo
Impacto: () muito () baixo () Médio (X)) Alto () Muito
(Art.186, 86° do Decreto | baixo Alto
3.537/2023)

Dano: Ndo atendimento as necessidades de negécio.

Acdo Preventiva: Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e
Servicos entregues.

Responsavel: Equipe de planejamento

Acdo de Contingéncia: Aplicar glosas e sansoes.

Responsavel: Fiscais

1.4 RISCOS NA ETAPA DE GESTAO CONTRATUAL
Descricdo do Risco: 1.4.6. Pagamentos indevidos por servicos parcialmente executados ou nag
executados

( ) Planejamento da Contratacéo e Selecdo de Fornecedores
(X) Gestéo do Contrato

Probabilidade: () Raro (X') pouco | () provavel | () muito O

(Art.186, 85° do Decreto provéavel provével praticamente
3.537/2023) certo
Impacto: () muito () baixo () Médio (X) Alto () Muito
(Art.186, 86° do Decreto | baixo Alto
3.537/2023)

Dano: Danos ao erério.

Acdo Preventiva: Estabelecer, durante a execucdo do contrato, as defini¢ces de preparado e pronto
de cada entrega.

Responsavel: Fiscais

Acdo de Contingéncia: Aplicar glosas e sansoes.

Responsavel: Fiscais

Bandeirantes (PR), 18 de novembro de 2024.

ROMULO RAMALHO FARIAS
Engenheiro Civil - CREA PR-179716/D
Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano
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