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MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:
Objeto:
O PRESENTE DOCUMENTO VISA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA

PARA PRESTACAO DO SERVICO DE LOCAGCAO, FORNECIMENTO, INSTALACAO,
MANUTENCAO E RETIRADA DE OBJETOS E ENFEITES NATALINOS DIVERSOS.

2. Fase de Anilise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAGCAO

3. Riscos referente a fase de anslise escolhida:

Risco 01: Planejamento deficiente
Probabilidade: () Baixa ( X )Média ( )Alta
Impacto: { ) Baixo ( ) Mcdio ( X)Alto

O prejuizo ao atendimento e das demandas da Secretaria Municipal de

DakGi(s): Educagdo e Cultura de Bandeirantes/PR.

Acio (Ges) Preventiva (s): Responsivel:

Realizar plancjamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto
conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educa¢do

Aciio (6es) deé Contingénceia: Responsavel:

Secretaria de Educag¢iio

Revisio de quantitativos Secretaria de Educagio

Risco 02: Divergéncias textuais enire Edital, T.R e Minuta de Contrato

Probabilidade: ( X)Baixa () Meédia ( )Alta
Impacto: () Baixo ( X ) Medio () Al
Atraso no andamento da licitagdio devido aos pedidos de esclarecimenty

Danoi(s): necessidade de correciio de crros materiais no Edital e seus anexos,
Aciio (Des) Preventiva (s): Responsiavel:
Realizag@o de conferéncias nos textos do T.R.. edital ¢ minuta
de contrato; Verificar a coeréneia entre T.R., edital e minuta do Departamento de Licitagdo
contralo
Aciio (Des) de Contingéncia: Responsdvel:
Verificar as divergéncias ¢ corrigir o iy df.: LICIliiQaO

i = ) A e Secretaria de Educagdo
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" Risco U3: Indisponibilidade Bnanceira

Probabilidade: ( X) Baixa () Mécdia ¢ )Alta
Impacto: () Baixo () Meédio ( X)Alto
Dano (s): A ndo aquisi¢do do objeto licitado.

Acfo (0es) Preventiva (s): Responsével:

Secretaria de Educagao e

Planejamento [inanceiro para aquisicdes. : 5
’ pARRIqUIS Sceretaria de Planejamento

Ag¢dio (Des) de Contingéncia: Responsdvel:

Seerctaria de BEducagio ¢

Reprogramacio de Planejamento financeiro . . .
PLOETALIAE ) Secretaria de Planejamento

'Risco 04;: Contratacdo de Empresa que ndo tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade: ( X ) Baixa () Média ( )Ala
Impacto: () Baixo | ()Y Médio { X)Alo
Prejuizo ao atendimento das necessidades da Prefeitura ¢ Secretarias
Dano (s): - iy
solicitante.
Aciio (Des) Preventiva (s): Responsavel:
Avatiagdo da capacidade iécniva da empresa Departamento de Licitagao
Agiio (Ges) de Contingéncia: Responsdvel:
. § o T Departamento de Licitagio
Recessiio contratual e reinicio do processo licitatorio P &

4. Fase de Analise:
Gestio / execugdo do objeto

5. Riscos referente a fase de aniilise escolhida:

Risco 01: Atraso na contratacdo _

Probabilidade: ( X ) Baixa () Mcdia ( )Ala

Impacto: () Baixo () Meédio ( X )Alo

Dano (s): Deficiéncia na prestagdo dos servigos propostos.

Aciio (des) Preventiva (s): Responsivel:

Fiscalizar o contrato, prazo de fornecimento dos equipamentos apos S_ccretarla de Educagdo e
o envio da ordem de servigo (empenho). Fiscal do contrato

Acdo (des) de Contingéncia: Responsivel:

Aplic—a‘r penalidades previstas em Contrato, para que a Departamento de Licitag#o
CON _I RATADA venha a cumprir todas as demandas da e Setor Juridico
| Prefeitura. . B B S




" Risco 02: Pesquisa de mercado deficiente

Probabilidade: ( X) Baixa () Mdcdia ( )Ala

Impacto: () Baixo () Médio ( X)Alo

Dano (s): Pregos acima dos praticados no mercado.

Acio (Ges) Preventiva (s): Resnonsivel:

Realizar pesquisa de mercado ¢ comparar com licitagdes de outras | Departamento de Compras ¢
instiluigdes. Secretaria de Educagiio
Acidio (des) de Contingéncia: Responsivel:

Corrigir imediatamente o artefato deficiente

Departamento de Compras ¢
Sceretaria de Educagdio

 Risco 03: Auséncia de recursos orcamentirios ou financeiros

Probabilidade: ( X)) Baixa () Média ( )Alla
Impacto: () Baixo () Médio ( X) Al
Dano (s): Indisponibilidade do servigo.

Agiio (0es) Preventiva (s): Responsivel:

Priorizar aquisi¢des

Seeretaria de Educagdo

i Agdio (es) de Contingéncia: Responsavel:
Departamento de
Realocar recursos Contabilidade

Risco §4: BReigan v oleie i aquisigas et Gesacoitho Con & aLoiaade

Probabilidade: ( ) Baixa ( X)) Média ( )YAlta
Impacto: () Baixo () Médio (X )Alto
Dano (s): Prejuizo ao erdrio.

Acio (0es) Preventiva (s): Responsavel:

Elaboragiio do termo de referéneia e Especificagdes téenicas adequadas:
Fiscaliza¢dio de Conltralo: Fiscalizagiio dos itens fornecidos.

Secretaria de Educagdo

Agilo (des) de Contingéncia:

Responsavel:

Sangoes e penalidades previstas no Contrato

Setor Juridico ¢ Departams
de Licitagdo.

Risco (15; Problemas nos equipamentos apés o recebimento

Probabilidade: () Baixa ( X ) Média ( )YAla
Impacto: () Baixo () Médio ( X)Alo
Dano (s): Indisponibilidade momenténca dos servigos.

Aciio (des) Preventiva (s): Responsdvel:

Estabelecer no edital prazo para reparagio ou substitui¢io dos bens que
apresentarem vicio ou defeito

Departamento de Licitacdo

Aciio (des) de Contingéncia:

Responsivel:

Acionar a contratada para solugdo do problema, aplicar puni¢des quando for
caso.

Equipe de Gestdo de Contr

¢ Setor Juridico.




6. Responsaveis pela elaboragao do Mapa de Riscos:

Certificamos que a Sceretaria de Educagio ¢ responsivel pela elaboragiio do presente documento que
materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratagio.
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Nelci Maria Martins de Queirdz
Secretaria Municipal de Educagdo e Cultura



