[image: ][image: ]PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

MATRIZ DE RISCOS
SERVIÇO: 1.	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA (DOSIMETRIA).
RISCO 1: Elaboração do Termo de Referência inadequado.
	PROBABILIDADE
	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA

	IMPACTO
	BAIXO
	MÉDIO
	ALTO


CORREÇÃO DO RISCO: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do serviço a ser contratado.

RISCO 2: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Serviço.
	PROBABILIDADE
	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA

	IMPACTO
	BAIXO
	MÉDIO
	ALTO


CORREÇÃO DO RISCO: Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa. 

RISCO 3: Risco de não conformidade com normas e regulamentações de saúde.
	PROBABILIDADE
	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA

	IMPACTO
	BAIXO
	MÉDIO
	ALTO


CORREÇÃO DO RISCO: Inserir no processo documentos que deverão ser apresentados pela empresa a ser contratada, que comprovem sua conformidade com os serviços a serem executados.

RISCO 4: Aquisição com preço acima da média do mercado.
	PROBABILIDADE
	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA

	IMPACTO
	BAIXO
	MÉDIO
	ALTO


CORREÇÃO DO RISCO: Pesquisa de preço de acordo com o Decreto Municipal de nº 3.537/2023 onde no seu Art.368 trata dos Orçamentos Estimativos para Contratação de Bens e Serviços.

[bookmark: _Hlk178142242]RISCO 5: Fornecedor não certificado.
	PROBABILIDADE
	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA

	IMPACTO
	BAIXO
	MÉDIO
	ALTO


CORREÇÃO DO RISCO: Verificar certificações e referências da empresa contrata.

[bookmark: _Hlk178142307]RISCO 6: Falta de calibração dos dosímetros.
	PROBABILIDADE
	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA

	IMPACTO
	BAIXO
	MÉDIO
	ALTO


CORREÇÃO DO RISCO: Garantir calibrações regulares dos dosímetros.

RISCO 7: Demora na entrega dos resultados.
	PROBABILIDADE
	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA

	IMPACTO
	BAIXO
	MÉDIO
	ALTO


CORREÇÃO DO RISCO: Definir prazos e penalidades no contrato.

RISCO 8: Falta de suporte técnico.
	PROBABILIDADE
	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA

	IMPACTO
	BAIXO
	MÉDIO
	ALTO


CORREÇÃO DO RISCO: Confirmar a disponibilidade de suporte da empresa contratada.

RISCO 9: Solicitação de Reequilíbrio Econômico Financeiro
	PROBABILIDADE
	BAIXA
	MÉDIA
	ALTA

	IMPACTO
	BAIXO
	MÉDIO
	ALTO


CORREÇÃO DO RISCO: A empresa deverá respeitar os prazos para tal solicitação conforme descritos em edital. Considerando ainda que as partes impactadas ficam obrigadas a arcar com prejuízos de até 5% do valor do contrato, que ultrapassado e caso aprovada a revisão, serão realizados os ajustes necessários, conforme prevê a Lei nº 14.133/2021 e o Dec. 3.537/2023.

Bandeirantes, 19 de novembro de 2024.

______________________________________
Alexandro Beretta
Secretário Municipal de Saúde de Bandeirantes
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