g c A ' A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
[ENE N (SELECIONAR) #PUBLICO
Niveis a Exibir |N®° OPERAGAO N° SICONV I PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE t
no 0 0f MUNICIPIO DE BANDEIRANTES ROTATORIA 0
o Cronograma:
i
=
w
¥ 1 2 3 4 5 6 4 8 9 10 11 12
ltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 12121 01/22 02/22 03/22 04/22 0522 06/22 07/22 08/22
F Linha 1 INTERVENCAO VIARIA 228.168,53 | % Periodo: | |
F calculada
F Linha 1.5 ROTATORIA 60.122,34 | % Periodo: |
F calculada
F Linha 12, CENTRO 75.374,19 | % Periodo:
F calculada
F Linha 1.3. JARDIM YARA, HUMBERTO TEIXEIRAlell ~ 92.672,00 | % Periodo: 100,00%
F calculada
Linha 2 - % Periodo:
vazia
Linha 3. - % Perfodo:
vazia
Linha 4. - % Periodo:
vazia
Linha 5. - % Periodo:
vazia
Linha 6. - % Periodo:
vazia
Linha 7 - % Periodo:
vazia
Linha 8. - % Periodo:
vazia
Linha 9. - % Periodo:
vazia o o
Linha 10. - % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
. vazia
F Total: R$ 228.168,53 %: 28,35% 33,08% 40,62%
F Repasse: | 60.122,34 | 75.374,19 | 92.672,00
F Periodo: . Contrapartida; - - =
F Qutros - - -
F Investimento: | 6012234 | 76.374,19 | 92.672,00
F : 26,35% 59,38% 100,00%
F Repasse: | 60.122,34 | 135.496,53 | 228.168,53
F Acumulado; Contrapartida: - - =
F Outros: - - -
F Investimento: | 60.122,34 | 136.496,53 | 228.168,63
F
F BANDEIRANTES / PR
F Local Responsavel Té,
F Nome: Renatg’ A, Chagpé Mazzl
F sexta-feira, 4 de margo de 2022 CREA/CAU: A
F Data ART/RRT:
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