PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Descri¢cdo do Or¢camento Bancos Utilizados B.D.I. DATA BASE:
SINAPI - 11/2017 - PR 18.00%
RELOCAGAO DA QUADRA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA SICRO3 - 07/2017 - PR ekl 05/03/2018

Cronograma Fisico-Financeiro

Item Descrigéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES 5.920,07 5.920,07
P DESMONTAGEM DA ESTRUTURA EXISTENTE DA 100,00% 50,00% 50,00%
QUADRA 11.623,11 5.811,56 5.811,56
100,00% 50,00% 50,00%
3 FUNDAGCOES DOS PILARES NOVOS 4.320,89 216045 2.160,45
100,00% 50,00% 50,00%
~ AILARES NOUEE 13.582,27 6.791,14 6.791,14
5 MONTAGEM DA ESTRUTURA METALICA E PILARES 100,00% 25,00% 75,00%
EXISTENTE 31.015,42 7.753,86 23.261,57
100,00% 100,00%
6 ILUMINAGCAO DA QUADRA 2.415 51 2.415 51
100,00% 50,00% 50,00%
g IR 14.415,66 7.207,83 7.207,83
100,00% 75,00% 25,00%
8 SERVICOS QUADRA E COMPLENTACOES 76.352.33 57.264.25 10.088,08
100,00% 100,00%
9 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 11.943,91 11.943,91
100,00% 100,00%
10 SERVICOS FINAIS 2.832,08 2.832,08
Porcentagem Mensal 6,73% 12,91% 55,43% 24,93%
Custo Mensal 11.731,63 22.516,99 96.685,22 43.487,41
Porcentagem Acumulada 6,73 19,64 75,07 100,00
Custo Acumulado 11.731,62 34.248,61 130.933,83 174.421,25
Total sem BDI R$ 147.839,03
RESUMO GERAL Total do BDI R$ 26.582,22
Total Geral R$ 174.421,25




