
OBRA:

LOCAL:

BDI:

Prazo de Execução: 10 meses Data Base: 03/07/2018

VALOR  DOS PESO

SERVIÇOS  R$ % MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.518,00 0,79 100,00

2 BASE / SUB BASE 51.137,37 3,52 25,00 25,00 25,00 25,00

3 REVESTIMENTO 882.544,16 60,78 5,00 5,00 10,00 15,00 25,00 15,00 10,00 15,00

4 MEIO FIO E SARJETA 16.622,27 1,14 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

5 PAISAGISMO / URBANISMO 132.236,48 9,11 15,00 15,00 20,00 20,00 20,00 10,00

6 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 23.930,43 1,65 100,00

7 DRENAGEM 321.402,65 22,14 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

8 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 12.608,85 0,87 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

100,00 2,16 5,79 10,57 10,57 13,61 15,74 15,60 9,12 6,08 10,77

1.452.000,21 31.353,47 84.116,00 153.485,60 153.485,60 197.612,81 228.516,37 226.482,26 132.381,62 88.254,42 156.312,05

100,00 2,16 7,95 18,52 29,09 42,70 58,44 74,04 83,16 89,24 100,00

1.452.000,21 31.353,47 115.469,47 268.955,07 422.440,67 620.053,48 848.569,85 1.075.052,11 1.207.433,74 1.295.688,15 1.452.000,21

RAFAEL PORTES MARTINS

Arquiteto e Urbanista

CAU/BR: A189305-0

RECAPE EM CBUQ

AVENIDA JOÃO DA SILVA CRAVO

26,29%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua Frei Rafael Proner, 1457  - Centro - CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 

TOTAL ACUMULADO - R$

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS  A  EXECUTAR  -  Em %

TOTAL SIMPLES - %

TOTAL SIMPLES - R$

TOTAL ACUMULADO - %


