
PRÓPRIO: Execução de Muro de Contenção de Gabião e serviços de acabamento para proteção no Estádio Municipal Adriano Martins de Almeida (Campo do Tózinho)DATA: 23/01/23

MUNICÍPIO: BANDEIRANTES TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

EMPRESA: Prefeitura Municipal de Bandeirantes PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 150 DIAS

BDI 29,2910%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,18% 8.568,69 90,00% 476,04 5,00% 476,04 5,00% 9.520,77 7.363,83 
02 MURO DE CONTENÇÃO 65,48% 142.963,27 50,00% 114.370,61 40,00% 28.592,65 10,00% 285.926,53 221.149,55 
03 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 4,95% 6.479,87 30,00% 12.959,74 60,00% 2.159,96 10,00% 21.599,57 16.706,16 
04 PROTEÇÃO SUPERFICIAL E VERTICAL 13,38% 40.892,50 70,00% 17.525,36 30,00% 58.417,85 45.183,22 
05 ESTRUTURAS EM CONCRETO 9,33% 4.076,36 10,00% 16.305,44 40,00% 20.381,80 50,00% 40.763,60 31.528,56 
06 ACABAMENTO DE VIA URBANA E INFRAESTRUTURA 1,90% 1.244,99 15,00% 2.074,98 25,00% 2.489,98 30,00% 2.489,98 30,00% 8.299,93 6.419,57 
07 PINTURAS 2,78% 12.151,66 100,00% 12.151,66 9.398,69 
08 0,00%        
09 0,00%        
10 0,00%        
11 0,00%        
12 0,00%        
13 0,00%        
14 0,00%        
15 0,00%        
16 0,00%        
17 0,00%        
18 0,00%        
19 0,00%        
20 0,00%        

100,00% 151.531,96 34,70% 126.647,87 29,00% 60.408,85 13,83% 65.924,23 15,10% 32.167,00 7,37% 0,00% 436.679,91 337.749,58
436.679,91R$     
0,000000%

151.531,96 34,70% 278.179,83 63,70% 338.588,69 77,54% 404.512,92 92,63% 436.679,91 100,00% 436.679,91 100,00%

150 18060
% NO 

PERIODO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 
PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO 
PERIODO

% NO 
PERIODO

% NO PERIODO 90 120

0,00%

SERVIÇOS 30
% NO 

PERIODO

436.679,91       32.167,00 7,37%29,00% 60.408,85 13,83%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
151.531,96 34,70% 65.924,23126.647,87 15,10%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES/PR

SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa


