
ITEM EI VAL ($) M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  Total parcela

2,71% 5,14% 30,26% 30,92% 8,70% 9,67% 0,08% 0,08% 0,08% 0,14% 100,00%

R$ 39.358,69 R$ 74.572,59 R$ 438.641,09 R$ 448.210,81 R$ 126.102,25 R$ 140.234,33 R$ 1.136,65 R$ 1.136,65 R$ 1.136,65 R$ 2.005,59 R$ 1.449.735,55

23,53% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 12,57% 100,00%

R$ 3.764,16 R$ 1.136,65 R$ 1.136,65 R$ 1.136,65 R$ 1.136,65 R$ 1.136,65 R$ 1.136,65 R$ 1.136,65 R$ 1.136,65 R$ 2.005,59 R$ 15.999,60

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 35.594,53 R$ 35.594,52 R$ 71.189,05

100,00% 100,00%

R$ 20.762,46 R$ 20.762,46

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 17.078,96 R$ 25.618,43 R$ 42.697,39

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 224.396,25 R$ 224.396,25 R$ 448.792,50

30,00% 100,00%

R$ 35.428,44 R$ 118.094,79

100,00% 100,00%

R$ 70.616,60 R$ 70.616,60

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 152.061,32 R$ 152.061,31 R$ 304.122,63

50,00% 100,00%

R$ 93.397,25 R$ 186.794,50

100,00% 100,00%

R$ 31.568,35 R$ 31.568,35

100,00% 100,00%

R$ 22.686,34 R$ 22.686,34

100,00% 100,00%

R$ 21.234,35 R$ 21.234,35

100,00% 100,00%

R$ 4.876,09 R$ 4.876,09

100,00% 100,00%

R$ 20.294,97 R$ 20.294,97

100,00% 100,00%

R$ 70.005,93 R$ 70.005,93

5,63% 42,81% 37,97% 13,59% 100,00%

R$ 13.883,02 R$ 105.566,87 R$ 93.620,33 R$ 33.514,61 R$ 246.584,83

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 1.936,48 R$ 1.936,48 R$ 3.872,96

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 11.946,54 R$ 11.946,54 R$ 23.893,08

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 93.620,33 R$ 93.620,33 R$ 187.240,66

100,00% 100,00%

R$ 31.578,13 R$ 31.578,13

22,35% 6,71% 27,25% 43,69% 100,00%

R$ 30.801,13 R$ 9.242,49 R$ 37.543,04 R$ 60.207,34 R$ 137.794,00

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 21.558,64 R$ 21.558,63 R$ 43.117,27

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 9.242,49 R$ 9.242,49 R$ 18.484,98

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 37.543,04 R$ 37.543,03 R$ 75.086,07

100,00% 100,00%

R$ 1.105,68 R$ 1.105,68

33,76% 29,83% 16,24% 20,17% 100,00%

R$ 26.844,71 R$ 23.719,15 R$ 12.907,71 R$ 16.033,26 R$ 79.504,83

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 3.125,56 R$ 3.125,55 R$ 6.251,11

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 23.719,15 R$ 23.719,15 R$ 47.438,30

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 12.907,71 R$ 12.907,71 R$ 25.815,42

R$ 39.358,69 R$ 74.572,59 R$ 438.641,09 R$ 448.210,81 R$ 126.102,25 R$ 140.234,33 R$ 72.665,51 R$ 139.665,16 R$ 145.207,73 R$ 111.760,80

R$ 39.358,69 R$ 113.931,28 R$ 552.572,37 R$ 1.000.783,18 R$ 1.304.085,68 R$ 1.444.320,01 R$ 1.516.985,52 R$ 1.656.650,68 R$ 1.801.858,41 R$ 1.913.619,21
$ ..,

R$ 177.200,25
############

R$ 1.177.983,43

Wesley Mervile ilva

EA - -

Eletrotecnico - FT/MG: 5

. Acabamentos R$ 47.438,30

. Paisagismo R$ 25.815,42

 Área de descanso - Direita R$ 79.504,83

. Serviços Preliminares R$ 6.251,11

. Acabamento/Piso R$ 75.086,07

. Pintura R$ 1.105,68

. Serviços Preliminares R$ 43.117,27

. Viga Baldrame R$ 18.484,98

. Paisagismo R$ 31.578,13

 Novo Estacionamento R$ 137.794,00

. Acabamentos R$ 23.893,08

. Instalações Elétricas R$ 187.240,66

 Praça R$ 246.584,83

. Serviços Preliminares R$ 3.872,96

. Climatização R$ 20.294,97

.5 Mobiliários R$ 70.005,93

. SPDA R$ 21.234,35

. PPCI - Bombeiro R$ 4.876,09

. Pinturas R$ 31.568,35

. Outros R$ 22.686,34

. Acabamentos R$ 186.794,50
50,00%

R$ 93.397,25

. Instalações Hidrossanitárias R$ 70.616,60

. Esquadrias R$ 304.122,63

. Instalações Elétricas R$ 118.094,79
70,00%

R$ 82.666,35

. Alvenaria R$ 42.697,39

.5 Cobertura R$ 448.792,50

. Demolição R$ 71.189,05

. Estrutural - Sala de Embarque R$ 20.762,46

. Serviços Preliminares R$ 15.999,60
7,10%

R$ 1.136,65

M 5

 Rodoviária R$ 1.449.735,55
12,22%

R$ 177.200,25
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