CAIXA

N° OPERACAO
0

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OGU

N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
0| PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO EMPREENDIMENTO
CONSTRUCAO RESIDENCIA 01

DESCRICAO DO LOTE
CONSTRUGAO DE RESIDENCIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
% Periodo: | 17.91% 33.98% 48.11%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.846,24 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. VEDACAO 159,08 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.3. REGULARIZAGAO 411,46 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.4. ACABAMENTO 114,60 | % Periodo: | 100,00%
[1.5. PISOS CONTRAPISOS E ACABAMENTOS 1.952,90 | % Periodo: | 100,00%
[1.6. COBERTURA 7.714,77 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.7. INSTALACOES HIDRAULICAS AGUA FRIA 1.388,88 | % Periodo: | 100,00%
[1.8. INSTALACOES ESGOTO E CAP. PLUVIAL 165,12 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.0. INSTALACOES ELETRICAS 7.736,43 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.10.  PINTURA 7.293,19 | % Periodo: | 20,00% 30,00% 50,00%
[1.11. ESQUADRIAS - % Periodo:
[1.12. PORTAS 2.170,81 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.13. JANELAS 3.536,45 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.14. LOUCAS E METAIS - % Periodo:
[1.15. LOUCAS 2.372,89 | % Periodo: 100,00%
[1.16.  METAIS 962,01 | % Periodo: 100,00%
[1.47. SERVICOS FINAIS 830,53 | % Periodo: 100,00%
% Periodo:
% Periodo:
Total: R$ 38.655,36 17.91% 33.98% 48,11%
Periodo: 6.923,36 | 13.135,02 | 18.596,98
6.923,36 | 13.135,02 | 18.596,98
17.91% 51,89% 100,00%
Acumulado: 6.923,36 | 20.058,38 | 38.655,36
Investimento: 6.923,36 | 20.058,38 | 38.655,36

BANDEIRANTES/PR

Local

quarta-feira, 20 de setembro de 2023
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: Guilherme Aovama
CREA/CAU: PR-208115/D
ART/RRT: 1720235258109
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