CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1075405-53 912717/2021 | MUNICIPIO DE BANDEIRANTES PAVIMENTACAO DIST N. SRA. CANDELARIA (SERTAOZINHO) |PAVIMENTACAO DIST N. SRA. CANDELARIA (SERTAOZINHO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25
1. PAVIMENTACAO DIST N. SRA. CANDELARI 859.335,12 | % Periodo: 5,90% 21,98% 16,65% 6,87% 17,69% 18,64% 12,27%
[1.1. MOBILIZAGAO 3.183,11 | % Periodo: | 59,79% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70%
|1.2. SERVICOS PRELIMINARES 23.038,13 | % Periodo: 25,98% 17,38% 6,40% 26,54% 23,71%
[1.3. TERRAPLANAGEM 7.605,91 | % Periodo: 5,05% 35,75% 56,55% 1,63% 1,02%
|1.4. REDE DE DRENAGEM 76.801,54 | % Periodo: 27,36% 3,57% 69,07%
[1.5. DISSIPADOR DE ENERGIA 31.581,45 | % Periodo: [ 88,12% 5,94% 5,94%
|1.6. GUIAS E PASSEIO 77.608,68 | % Periodo: 23,66% 18,92% 11,47% 24,84% 21,11%
[1.7. PAVIMENTAGAO 628.420,53 | % Periodo: 24,95% 18,89% 22,25% 20,83% 13,08%
|1.8. CONTROLE TECNOLOGICO 1.929,93 | % Periodo: 23,83% 18,04% 21,25% 22,65% 14,23%
[1.0. SINALIZAGAO VIARIA 9.215,84 | % Periodo: 22,16% 5,91% 28,78% 34,35% 8,80%
L
Total: R$ 859.335,12 %: 5,90% 21,98% 16,65% 6,87% 17,69% 18,64% 12,27%
Repasse: | 16.934,11 | 63.072,85 | 47.789,67 | 19.716,92 | 50.760,98 | 53.508,92 | 35.216,55
Periodo: Contrapartida: | 33.769,98 | 125.779,83 | 95.302,10 | 39.319,47 | 101.227,49 | 106.707,45 | 70.228,80
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 50.704,09 | 188.852,68  143.091,77 | 59.036,39 | 151.988,47 | 160.216,37 | 105.445,35
%: 5,90% 27,88% 44,53% 51,40% 69,09% 87,73% 100,00%
Repasse: | 16.934,11 | 80.006,96 | 127.796,63 | 147.513,55 | 198.274,53 | 251.783,45 | 287.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 33.769,98 | 159.549,81 | 254.851,91 | 294.171,38 | 395.398,87 | 502.106,32 | 572.335,12
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 50.704,09 | 239.556,77 | 382.648,54 | 441.684,93 | 593.673,40 | 753.889,77 | 859.335,12
GUILHERME Assinado de forma digital por GUILHERME
AOYAMA:04720234976
AOYAMA:04720234976 Dados: 2024.03.27 10:46:26 -03'00'

BANDEIRANTES/PR

Local

quarta-feira, 27 de margo de 2024

Data

PlanMulti v 3.0.5

Responsavel Técnico
Nome: Guilherme Aoyama
CREA/CAU: 208115/D
ART/RRT:
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