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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1075405-53 MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 28.000,16 188.852,68 210.811,53 165.795,70 160.216,37 105.445,35 213,33 0,00 0,00 0,00

1. PAVIMENTAÇÃO DIST N. SRA. CANDELARIA (SERTÃOZINHO) - .
1.1. MOBILIZAÇÃO - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 3*1,5
.
MOBILIZAÇÃO 4,50 

1.1.2.
LOCAÇÃO DE CONTAINER (4,50/6,00M²), PARA ARMAZENAMENTO DE 
MATERIAIS

MÊS 7,00 Tempo de Obra
.
MOBILIZAÇÃO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 606,70 Conforme cotas de projeto
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 163,00 63,60 71,10 168,60 140,40 

1.2.2.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 30,50 (150+160+150+150)*0,05=30,50
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 7,50 8,00 7,50 7,50 

1.2.3.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 68,43 (150+160+150+150)*0,05+606,70/
16=68,43

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 17,69 3,98 12,44 18,04 16,28 

1.2.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.967,57 Soma de (1.2.2 + 1.2.3)*30
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 755,63 119,25 613,31 766,13 713,25 

1.3. TERRAPLANAGEM - .

1.3.1. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 3.216,56 Conf. Tab. De Áreas de Ruas da 
Prancha 01/02 .

TERRAPLANAGEM 766,50 683,52 580,33 728,53 457,68 

1.3.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 501,00 
Conforme Prancha 01/02 da Rede 
de Drenagem, Rede Coletora a 
Executar em VERMELHO

.

TERRAPLANAGEM 18,00 297,00 186,00 

1.4. REDE DE DRENAGEM - .

1.4.1.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 113,00 
Conforme Prancha 01/02 da Rede 
de Drenagem, Rede Coletora a 
Executar em VERMELHO

.

REDE DE DRENAGEM 6,00 99,00 8,00 

1.4.2.
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3 486,82 Item 1.3.2 descontado o volume do 
tubo de 400 mm .

REDE DE DRENAGEM 17,25 284,57 185,00 

1.4.3.
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

UN 4,00 Conforme descrito em projeto
.
REDE DE DRENAGEM 2,00 2,00 

1.4.4.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,00 Conforme descrito em projeto
.
REDE DE DRENAGEM 1,00 

1.4.5.
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 Conforme descrito em projeto
.
REDE DE DRENAGEM 1,00 

1.4.6.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 1,00 Conforme descrito em projeto

.

REDE DE DRENAGEM 1,00 

1.4.7.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,5X1,5 M. AF_12/2020

M 1,00 Conforme descrito em projeto
.
REDE DE DRENAGEM 1,00 

1.5. DISSIPADOR DE ENERGIA - .

1.5.1.
CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, 
FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_08/2022

M3 8,79 Conforme descrito em projeto
.
DISSIPADOR DE ENERGIA 8,79 

1.5.2. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 26,16 Conforme descrito em projeto . DISSIPADOR DE ENERGIA 26,16 
1.5.3. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 118,50 Conforme descrito em projeto . DISSIPADOR DE ENERGIA 118,50 

1.5.4.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 24,00 Conforme descrito em projeto

.

DISSIPADOR DE ENERGIA 24,00 

1.5.5.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,0X2,0X2,0 M 
PARA REDE DE DRENAGEM.

UND. 3,00 Conforme descrito em projeto
.
DISSIPADOR DE ENERGIA 1,00 1,00 1,00 

1.6. GUIAS E PASSEIO - .

1.6.1.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 675,80 70,1*2+81,5*2+31,8*2+84,3*2+70,
2*2= 675,80

.

GUIAS E PASSEIO 163,00 63,60 140,40 168,60 140,20 

1.6.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 33,79 

Item 1.6.1 / 2 = comp. Calçada x1 m 
largura = área de calçada 1 lado x2 
= calçada 2 lados x0,05 m = 
Volume .

GUIAS E PASSEIO 8,15 3,18 7,02 8,43 7,01 

1.6.3.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO PMB, INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 
8,33%, ESCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE E CARGA 
MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (ÁREA DA 
RAMPA=4,4m²)=[(0,50+1,20+0,50)x2]

UNID. 25,00 Conforme descrito em projeto

.

GUIAS E PASSEIO 5,00 7,00 1,00 6,00 6,00 

1.7. PAVIMENTAÇÃO - .

1.7.1.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE 
COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 964,97 Área do Item 1.3.1 x 0,30 m de esp.

.

PAVIMENTAÇÃO 229,95 205,06 174,10 218,56 137,30 

1.7.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 321,65 Área do Item 1.3.1 x 0,10 m de esp.
.
PAVIMENTAÇÃO 76,65 68,35 58,03 72,85 45,77 

1.7.3.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 643,31 Área do Item 1.3.1 x 0,20 m de esp.
.
PAVIMENTAÇÃO 153,30 136,70 116,07 145,71 91,53 

1.7.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 321,65 Área do Item 1.3.1 x 0,10 m de esp.
.
PAVIMENTAÇÃO 76,65 68,35 58,03 72,85 45,77 

1.7.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6.433,06 

Soma de 1.7.2+1.7.3+1.7.4. A 
distancia da usina e pedreira mais 
proxima é de 35km. Excedente 05 
km. .

PAVIMENTAÇÃO 1.533,00 1.367,00 1.160,65 1.457,05 915,36 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 28.000,16 188.852,68 210.811,53 165.795,70 160.216,37 105.445,35 213,33 0,00 0,00 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DIST N. SRA. CANDELARIA (SERTÃOZINHO)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO DIST N. SRA. CANDELARIA (SERTÃOZINHO) 912717/2021 1075405-53 MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES

1.7.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 26.736,30 

Soma de 1.7.2+1.7.3+1.7.4. A 
distancia da usina e pedreira mais 
proxima é de 35km. Primeiros 30 
km. .

PAVIMENTAÇÃO 9.198,00 8.202,00 6.963,90 1.457,05 915,35 

1.7.7. Imprimação com emulsão asfáltica m2 3.216,55 Conf. Tab. De Áreas de Ruas da 
Prancha 01/02 .

PAVIMENTAÇÃO 766,50 683,52 580,33 728,53 457,67 

1.8. CONTROLE TECNOLÓGICO - .

1.8.1.
Emissão de Laudo de Controle Tecnológico do Material Asfáltico através de 
Laboratório Especializado Independente da Empresa de Pavimentação 
contratada.

m2 3.216,55 Conf. Tab. De Áreas de Ruas da 
Prancha 01/02

.
CONTROLE TECNOLÓGICO 766,50 683,52 580,33 728,53 457,67 

1.9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .

1.9.1.
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS  EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM 
PINTURA REFLETIVA FIXADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 6,00 Conforme descrito em projeto
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,00 3,00 2,00 

1.9.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 195,55 Conforme descrito em projeto

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 48,76 35,27 17,41 68,18 25,93 

.

BANDEIRANTES/PR
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Guilherme Aoyama Nome: Guilherme Aoyama
quarta-feira, 27 de março de 2024 CREA/CAU: 208115/D CREA/CAU: 208115/D
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