PAM

SECRETARIA DE ESTAD

O DAS CIDADES - SECID

CONSTRUGAO CIVIL

MEU CAMPINHO -

EDITAL DE

LICITAGAO

- ANEXO IV

Municipio: BANDEIRANTES SAM 87 Edital no F prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO Convénio Prazo do Projeto Repasse do Concedente || R$ 220.000,00 56,96%
Projeto : MEU CAMPINHO - QUADRA POLIESPORTIVA LOTE n° 1 Data | 080772024 Das | 70 Data | 260912024 siga | Pam e ndias | 180 |OkonedeDIAS Contrapartida do Proponente || R$ 166.219,72 |  43,04%
Quantidade: 649,33 ‘mZ CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 386.219,72 100,00%
GRUPO  [SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (RS) TOTAL
ok | 180 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 26/9/24 27/10/24 27/11/24 28/12/24 28/1/25 28/2/25
Data Fim 26/10/24 26/11/24 27/12/24 27/1/25 27/2/25 30/3/25
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA % 26,1 6,7 6,7 474 6,7 6,7 6 21.138,31 547
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 60,0 21,1 18,8 3 10.708,88 2,717
3 FUNDACOES % 100,0 1 6.053,29 1,57
4 ESTRUTURAS % 100,0 1 22.685,96 587
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS % 100,0 1 70.182,80 18,17
6 COBERTURA %
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS %
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO % 15,6 84,4 2 31.449,67 8,14
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS % 100,0 1 868,04 0,22
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS % 73,2 26.8 2 60.103,46 15,56
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 55 423 33,6 18,6 4 162.508,75 42,08
12 DIVERSOS (LIMPEZA ,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) % 100,0 1 520,56 0,13
TOTAIS | 386.219,72 100,00
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS$) N°DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM
1T TESOURO R$ 3.136,65 800,72 800,72 5.701,36 800,72 800,72 - - - - - - - - - - 6 12.040,89 3,12%
SERVIGOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA
1c CONTRAPARTIDA R$ 2.369,88 604,98 604,98 4.307,63 604,98 604,98 . . - . - . - - . - 6 9.097,42 2,36%
2T TESOURO R$ 3.661,85 1.289,55 - 1.148,64 - - - - - - - - - - - - 3 6.100,03 1,58%
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
2C CONTRAPARTIDA R$ 2.766,69 974,31 . 867,85 . - . . - . - . - - . - 3 4.608,85 1,19%
3T FUNDACOES TESOURO R$ 3.448,10 - - - - - - - - - - - - - - - 1 3.448,10 0,89%
3c CONTRAPARTIDA R$ 2.605,19 - . - . - . . - . - . - - . - 1 2.605,19 0,67%
4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 12.922 47 - - - - - - - - - - - - - - - 1 12.922,47 3,35%
4c CONTRAPARTIDA R$ 9.763,49 - . - . - . . - . - . - - . - 1 9.763,49 2,53%
5T TESOURO R$ - 39.977,80 - - - - - - - - - - - - - - 1 39.977,80 10,35%
ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS
5C CONTRAPARTIDA R$ - 30.205,00 - - . - . . - . - . - - . - 1 30.205,00 7,82%
6T COBERTURA TESOURO R$
6C CONTRAPARTIDA R$
7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS TESOURO R$
7C CONTRAPARTIDA R$
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEGAO |TESOURO R$ 2.796,45 15.118,03 - - - - - - - - - - - - - - 2 17.914,49 4,64%
8C E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA R$ 2.112,84 11.422,34 - - . - . . - . - . - - . - 2 13.535,18 3,50%
T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E TESOURO R$ 494,46 - - - - - - - - - - - - - - - 1 494,46 0,13%
9C APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 373,58 - . - . - . . - . - . - - . - 1 373,58 0,10%
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, TESOURO R$ - - 25.061,02 - - 9.175,35 - - - - - - - - - - 2 34.236,37 8,86%
10C IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA RS , , 18.934.71 . . 6.932,38 R . B . . . . - - - 2 25.867,09 6,70%
1T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E TESOURO R$ - - 5.119,06 39.147,38 31.112,40 17.190,04 - - - - - - - - - - 4 92.568,88 23,97%
11C EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ - - 3.867,68 29.577,57 23.506,79 12.987,83 - - - - - - - - - - 4 69.939,87 18,11%
127 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, TESOURO R$ - - - - - 296,52 - - - - - - - - - - 1 296,52 0,08%
12C EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ - - - - - 224,04 - - - - - - - - - - 1 224,04 0,06%
T TOTAIS [TeEsouro Rs | 2645097 5718610 3098080 4590737 3191312] 2746263 - - - - - - - - - - | 220.000,00 56,96%
c |conTrRAPARTIDA R$ | 1990168 | 4320663 | 2340736 | 3475305 | 2411177 | 2074923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 166.219,72 43,04%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 46.451,65 [ 100.392,73 54.388,16 80.750,42 56.024,89 48.211,86 - . - . - . - - . . 386.219,72 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 12,03% 25,99% 14,08% 20,91% 14,51% 12,48% 386.219,72 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 12,03% 38,02% 52,10% 73,01% 87,52% 100,00% OK OK
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